

Evidenčné číslo Objednávateľa: 2020-735-SaRP

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 001/2008/INV/2020

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 29. 10. 2020

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
P.O. Box 106
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
e-mail:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: – projektový účet OŠ 981
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, Prešov 080 01
Oprávnený konať: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
e-mail: dag@dagslovakia.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vl. č.: 10421/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 29. 10. 2020, účinná dňa 30. 10. 2020, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 17. 05. 2021, ktorý nadobudol účinnosť dňa 21. 05. 2021, a Dodatku č. 2 zo dňa 09. 09. 2021, ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. 09. 2021, ktorej predmetom je realizácia stavby pod názvom „**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji**“ (ďalej len „Zmluva“). Uzatvorením tohto Dodatku č. 3 sa zmluvné strany v zmysle čl. XIV. bod 14.4 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena spočíva v úprave rozsahu, ceny a celkového objemu prác tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 3 a jeho prílohách.

Ako bolo deklarované už v Dodatku č. 2, po vzájomnom dojednaní projektanta, objednávateľa a zhotoviteľa bolo konštatované, že vplyvom klimatických podmienok (poveternostné a teplotné podmienky) v čase od posledného zamerania do času začatia realizácie stavebných prác na jednotlivých objektoch došlo k zmene stavu niektorých stavebných objektov, ktorých rekonštrukcia je predmetom Zmluvy.

Zúčastnené strany dospeli ku konsenzu, že je potrebné opätovné statické posúdenie objektov a prehodnotenie vhodnosti navrhovaného technologického postupu.

Na základe skutočností, zistených novým statickým posúdením, ktoré tvorí prílohu tohto Dodatku č. 3, boli navrhnuté nové technické riešenia alebo úprava pôvodne navrhovaných riešení, ktoré sú predmetom zmenových listov.

Článok I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 3 k Zmluve je:
 - 1.1.1 Úprava doplnujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
 - 1.1.2 Úprava stavebných prác a technologických postupov, ktoré sú svojimi prvkami, kvalitou a vlastnosťami vzájomne nahraditeľnými (zameniteľnými) z hľadiska technického prevedenia a ostatných kvalitatívnych, materiálno-technických vlastností, a to bez vplyvu na výslednú cenu diela.
 - 1.1.3 Vylúčenie časti predmetu zákazky, označenej v projektovej dokumentácii ako objekt SO 10 Odborná učebňa - skladovanie objemových krmív a stelív, a v ocenenom výkaze výmer ako Objekt: SO 10 Odborná učebňa - skladovanie objemových krmív a stelív, z realizácie. Vykonanie prác na objekte bude predmetom osobitného procesu verejného obstarávania.
- 1.2 Úprava stavebných prác, ceny a rozsahu diela je zrejma zo zmenových listov, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 3. Okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 3 sa všetky zmenové listy podľa prílohy č. 1 stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako časť oceneného výkazu výmer, uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy.
- 1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých prác podľa tohto Dodatku č. 3 bola riadne ocenená v súlade s postupom podľa čl. IV. Zmluvy.
- 1.4 Týmto Dodatkom č. 3 sa nemení charakter Zmluvy ani ekonomická rovnováha zmluvných strán.

Článok II. CENA DIELA

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 4.3 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
 - 4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 je:

Cena bez DPH:	2 860 557, 51	EUR
<u>DPH 20%:</u>	572 111,50	EUR
Cena spolu s DPH:	3 432 669,01	EUR

(slovom: tri milióny štyristotridsaťdva tisíc šesťstošesťdesiatdeväť eur jeden cent)
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác navyiac podľa bodu 1.1.1, 1.1.2. a 1.1.3 tohto Dodatku č. 3 predstavuje sumu vo výške 5 575,03 EUR s DPH, o ktorú sa navýšila celková cena diela podľa Zmluvy.

**Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2 Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 3.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 tvoria:
Príloha č. 1: Zmenové listy
Príloha č. 2: Vyjadrenie projektanta ku prácam navyiac (statické posúdenie)

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa:

V Prešove dňa 29.11.2021

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vojvodská 9, 080 01 Prešov
IČO: 6021 KOPH: SK002557749

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.