

DODATOK Č.1
k zmluve o dielo zo dňa 25.02.2020
uzavretej medzi

1. ZMLUVNÉ STRANY :

- 1.1. Objednávateľ : Obec: Jasov
Zastúpený: Marián Dzurik,
starosta obce
IČO: 00324 264
DIČ: 202049653
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK24 5600 0000 0004 3042 6001
Mobil: +421 905 519 020
e- mail: starosta@jasov.sk
- 1.2. Zhotoviteľ : Ing. arch. Mariana Šimková,
autorizovaný architekt SKA, reg.č. 1081AA, Jarná 23, 044 24 Poproč
Bankové spojenie : Slov. sporiteľňa ,Košice
IBAN: SK67 0900 0000 0004 4090 2403
IČO : 35471271
DIČ : 1025661560
Mobil : +421 905 826 865
e- mail : mariana.simkova@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 25.02.2020 (ďalej len zmluva) v tomto znení :

2. PREDMET DODATKU Č.1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 25.02.2020

2.1 Predmetom dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.02.2020 je záväzok zhotoviteľa vypracovať a dodať v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto dodatku pre objednávateľa Územnoplánovacia dokumentácia „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-obce Jasov“ - Návrh na nové prerokovanie podľa § 22 stavebného zákona.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za dielo dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie

3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENA sa mení nasledovne:

- Text bodu 3.1.2 sa mení a dopĺňa nasledovne:
Návrh ÚPD „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-obce Jasov“ - upravený podľa akceptovaných písomných pripomienok doručených v procese nového prerokovania podľa § 22 s.z. bude obsahovať grafickú a textovú časť zhodnú s bodom 3.1.1.
 - Číslovanie bodu č. 3.1.2. sa mení na č.3.1.3
 - Číslovanie bodu č. 3.1.3. sa mení na č.3.1.4
 - Číslovanie bodu č. 3.1.4. sa mení na č.3.1.5 mení a dopĺňa nasledovne:
Grafickú a textovú časť ÚPD „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-obce Jasov“ expeduje zhotoviteľ objednávateľovi nasledovne:
- 3.1.4.1 Návrh ÚPD „ Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-obce Jasov“
pre účel opätovného prerokovania podľa § 22 s.z.....3 x v listinnej podobe + 2 x na CD
- 3.1.4.2 Návrh ÚPD „ Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-obce Jasov“
upravený podľa akceptovaných písomných pripomienok pre účel rozhodnutia v zmysle §13 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy a preskúmania podľa § 25 s.z.....1 x v listinnej podobe
- 3.1.4.3 Čistopis ÚPD „ Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-obce Jasov“
pre účel schválenia v OcZ a uloženia v zmysle § 28 ods.3 s.z.....3 x v listinnej podobe + 1 x na CD

4. ČAS PLNENA sa mení nasledovne:

- Bod 4.2 sa mení nasledovne:
Predmet plnenia tohto dodatku k zmluve č. 3.1.2.- t.j. Návrh ÚPD „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-obce Jasov“ pre účel opätovného prerokovania podľa § 22 s.z. v rozsahu bodu 3.1.4.1. zhotoviteľ vypracuje a expeduje objednávateľovi do 60 dní od podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami
- Bod 4.3. sa mení nasledovne :
Predmet plnenia tohto dodatku k zmluve č. 3.1.3 – t.j. Návrh ÚPD „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-obce Jasov“ zhotoviteľ upraví podľa akceptovaných písomných pripomienok doručených v procese opätovného prerokovania podľa § 22 s.z., pre účel rozhodnutia v zmysle §13 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy a preskúmania podľa § 25 sz najneskôr do 60 dní od doručenia vyhodnotenia predmetných písomných pripomienok zhotoviteľovi ÚPD.
- Dopĺňa sa bod 4.4:
Predmet plnenia tohto dodatku k zmluve č. 3.1.4 – t.j. Čistopis ÚPD „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-obce Jasov“ pre účel schválenia v OcZ a uloženia podľa § 28 s.z. zhotoviteľ vyexpeduje objednávateľovi najneskôr do 10 dní po vydaní súhlasného stanoviska OÚ Košice, Odboru V a BP podľa § 25 stavebného zákona.

5. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení nasledovne:

- Bod č. 5.1.2. sa mení nasledovne:
Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. 3.1.2. v zmysle tohto dodatku bude 1 950,00 € (slovom: jedentisícdeväťstopäťdesiat EUR)
- Číslovanie bodu č. 5.1.2.. sa mení na č. 5.1.3.
- Číslovanie bodu č. 5.1.3.. sa mení na č. 5.1.4.
- Dopĺňa sa bod č.5.1.5:
Listinná podoba bodov č.3.1.4.1., 3.1.4.2. a 3.1.4.3. tohto dodatku k zmluve bude financovaná objednávateľom..
- Dopĺňa sa bod 5.4.:
V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dohodnutej ceny podľa Čl. 5 ods. 5.1. tohto dodatku k zmluve s výnimkou omeškania spôsobeného objektívnymi príčinami nezávislými od vôle zhotoviteľa (t.j. choroba, živelná pohroma a pod.).
- Dopĺňa sa bod 5.5.:
V prípade omeškania objednávateľa s s platbou za jednotlivé etapy po uplynutí doby splatnosti podľa bodu 5.3. zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dohodnutej ceny podľa Čl. 5 ods. 5.1. tohto dodatku k zmluve .

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa dopĺňajú nasledovne :

- Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č.1 k zmluve oboma zmluvnými stranami.
- Tento dodatok č.1 k zmluve je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1 k zmluve.

V Jasove 16.03.2022.

Objednávateľ:



Jasove 16.4.2022

Ing. arch. Mariana Šimková
architekt SKA
registračné číslo

Zhotoviteľ: