

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO

zo dňa 04.04.2022

uzavretý podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
na Spracovanie projektovej dokumentácie: „**Zechenterov dom – kultúrne a komunitné centrum Zechenter**“

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---------------------------|--|
| 1.1. Objednávateľ: | Mesto Kremnica |
| Sídlo: | Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica |
| Zastúpená: | Ing. Mgr. Alexander Ferenčík |
| IČO: | 00320781 |
| DIČ: | 2020529676 |
| | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | Totalstudio s.r.o. |
| Sídlo: | Povraznícka 5, 811 05 Bratislava |
| Zastúpený: | Mgr. art. Tomáš Tokarčík |
| IČO: | 46482571 |
| DIČ: | 2820011909 |
| IČ DPH: | Sk2820011909 |
| Registrácia: | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 78365/B |
| IBAN: | SK70 8330 0000 0023 0023 2486 |
| Tel, e-mail: | +421 915 773 478, totalstudio@totalstudio.eu |

Článok II.
Predmet dodatku

Zmluva o dielo na Spracovanie projektovej dokumentácie: „**Zechenterov dom – kultúrne a komunitné centrum Zechenter**“ (Ďalej Zmluva o dielo) sa mení nasledovne:

2.1 V článku IV. ČAS PLNENIA sa v bode 4.1 doterajší text:

- Termín dokončenia realizácie diela: najneskôr do 30.6.2022.

mení na :

- Termín dokončenia realizácie diela: **najneskôr do 22.7.2022.**

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
- 3.2 Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Kremnici, dňa 28.06. 2022

Objednávateľ:



.....
Ing. Mgr. Alexander Ferencík
primátor Mesta Kremnica



Zhotoviteľ:

TOMÁŠ TOKARČÍK



.....
Totalstudio s.r.o.
Mgr. art. Tomáš Tokarčík - konateľ