

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 30. 03. 2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. - Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Smižany
Sídlo: Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Štatutárny orgán: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
b) technických: Ing. Beáta Lukáčová
Kontakt: 053/44 314 83
Email: smizany@smizany.sk
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK04 7500 0000 0040 2881 9411
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
IČO: 00 691 721
DIČ: 2020715554
IČ DPH: SK2020715554

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MARO, s. r. o.
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
DIČ: 2020123237
IČ DPH: SK2020123237
Zápis v registri: Okresný súd Žilina, oddiel SRO, vl. Č. 13730/L

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN: SK4411110000001139071000
Zastúpenie: Jozef Kavulek
Kontaktná osoba: Jozef Kavulek

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane

PREAMBULA

Dňa 30.03.2021 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“) na základe uskutočneného verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „Obec Smižany - Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v športovom areáli - vrchná stavba“ (ďalej len „Dielo“) a dňa 19.05.2022 uzatvorili Dodatok č.1 k Zmluve o dielo.

Predmetom tohto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo sú práce naviac, ktoré sú potrebné na riadne dokončenie diela a jeho plnohodnotné využitie. V pôvodnej projektovej dokumentácii a rozpočte stavby nebolo navrhnuté oplatenie a osvetlenie južnej strany ihriska.

Vykonanie naviac prác (oplotenie a osvetlenie južnej strany ihriska) má priamy súvis s dielom podľa pôvodnej zmluvy a ich realizácia iným zhotoviteľom nie je možná z ekonomických a technických dôvodov vzhľadom na dielo podľa pôvodnej zmluvy a spôsobila by objednávateľovi významné ťažkosti".

Článok I.

PREDMET DODATKU

- 1.) Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela o práce naviac, potrebné na riadne dokončenie diela a jeho plnohodnotné využitie, a to: **oplotenie a osvetlenie južnej strany ihriska** v rozsahu položkovitého rozpočtu tvoriaceho prílohu tohto Dodatku č. 2.

Hodnota naviac prác predstavuje sumu **7 493,23 bez DPH**, ktoré predstavujú navýšenie o 8,64 % oproti pôvodnej cene diela podľa Zmluvy o dielo zo dňa 30.03.2021.

- 2.) Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku zmien uvedených v článku I bod 1 tohto Dodatku č. 2 sa mení dohodnutá výška ceny diela nasledovne:

Pôvodná cena diela v zmysle čl. II Zmluvy o dielo zo dňa 30.03.2021:

Cena diela bez DPH:	86 702,02 €
Výška DPH:	17 340,40 €
Cena diela s DPH:	104 042,42 €

Cena diela v zmysle zmien podľa Dodatku č. 1 zo dňa 19.5.2022:

Cena diela bez DPH:	99 559,93 €
Výška DPH:	19 911,99 €
Cena diela s DPH:	119 471,92 €

Cena diela v zmysle zmien podľa tohto Dodatku č. 2:

Cena diela bez DPH:	107 053,16 €
Výška DPH:	21 410,64 €
Cena diela s DPH:	128 463,80 €

Celková hodnota všetkých zmien (oproti cene diela uvedenej v pôvodnej Zmluve o dielo zo dňa 30.03.2021) v súlade s ustanovení § 18 ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní predstavuje **23,47 %**.

- 3.) Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za dielo v sume 107 053,16 € bez DPH na základe vystavenej faktúry/faktúr s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra/faktúry budú vystavené na základe súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu. Možná je priebežná fakturácia počas realizácie diela po jednotlivých častiach. Faktúry budú vystavené s platnosťou 30 dní. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok II.

OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1.) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a Dodatku č.1 k Zmluve o dielo, ktoré nie sú dotknuté obsahom a zmyslom tohto Dodatku č. 2, ostávajú nezmenené.
- 2.) Tento Dodatok č. 2 nadobúda právoplatnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

- 3.) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1: - aktualizovaný rozpočet stavby
- 4.) Tento Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 30.03.2021 a je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
- 5.) Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.2 je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ho v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, riadne si ho prečítali a jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho týmto podpisujú.

V Smižanoch, dňa
19.9.2022


V SUČAVOCH, dňa...16...SEP...2022...

Objednávateľ:



Obec Smižany
Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starostka obce

Zhotoviteľ:



MARO, s.r.o.
Jozef Kavulek
konateľ

