

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné č. objednávateľa:

Evidenčné č. zhotoviteľa: INV/230/2020/6087

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

na stavbu „ČOV Dvory nad Žitavou – doplnenie prevzdušňovacieho systému“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

1. Objednávateľ : **Obec Dvory nad Žitavou**

Sídlo: Hlavné námestie 414/6, 941 31 Dvory nad Žitavou

Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce

vo veciach technických: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN : SK27 0200 0000 0001 7022 1172

IČO: 00 308 897

IČ DPH: 2021060701

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ **TuCon, a.s.**

Sídlo: K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová

Zastúpený: Ing. Viera Palanová – podpredsedníčka predstavenstva

Ing. Ľubomír Gaňa – člen predstavenstva

IČO: 44 802 030

IČ DPH: SK 2022842921

Bankové spojenie VÚB, a.s.

Číslo účtu: SK 60 0200 0000 0026 0476 9258

Zapísaný Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka číslo: 10695/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

1. Predmet Dodatku č.1

Týmto Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo „ČOV Dvory nad Žitavou – doplnenie prevzdušňovacieho systému“ evidenčné číslo zhotoviteľa: INV/230/2020/6087, uzatvorenej medzi vyššie špecifikovanými zmluvnými stranami dňa 09.12.2020 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 14.12.2020 vzhľadom na vonkajšie skutočnosti nezávislé od oboch zmluvných strán (pandémia COVID 19 a vojna na Ukrajine), ktoré sa odzrkadlili v podstatnom náraste indexu stavebných prác od 09/2021 do 08/2022, a vzhľadom na skutočnosť, že ešte nedošlo ani k začatiu realizácie diela,

sa pôvodné znenie bodu 3.1 (Cena za dielo) s nasledovným znením:

„Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku za stavebné práce :

49.975,00 EUR bez DPH

(slovom: štyridsaťdeväťtisíc deväťstosedemdesiatpäť Eur) bez DPH

(ďalej len „Cena za Dielo“).

vypúšťa a plne sa nahrádza novým nasledovným znením:

„Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku za stavebné práce :

56.087,32 EUR bez DPH

(slovom: päťdesiatšesť tisíc osemdesiatšedem a 32/100 Eur) bez DPH

(ďalej len „Cena za Dielo“).

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy ostávajú nezmenené.

2. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovené v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých si jedno (1) vyhotovenie ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenia Zhotoviteľ.
2. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán a nadobúda účinnosť po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa www.dvory.sk.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Vo Dvorochoch nad Žitavou, dňa:

V Žiline, dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce,

Ing. Viera Palanová
podpredsedníčka predstavenstva TuCon, a.s.

Ing. Ľubomír Gaňa
Člen predstavenstva TuCon, a.s.