

**Dodatok č. 3
ku Zmluve o dielo č. 149/2022**

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

Objednávateľom:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Mesto Kremnica

Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

00320781

2020529676

Mgr. Ing. Martin Novodomec, primátor mesta

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny zástupca:

Kontakt:

Zapísaný v:

IBAN:

Unistav Teplička, s. r. o.

Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

36418633

2021851953

SK2021851953

Anton Obšivan, konateľ spoločnosti

0910 948 377, obsivan@unistav.eu

OR Okr. Súdu v Žiline, oddiel: sro, č. zápisu: 14956/L

SK16 0900 0000 0051 5612 7932

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**Článok I.
Definície**

1. Zmluvou o dielo na realizáciu stavby „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb“ zo dňa 28.03.2022 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 23.5.2022 a v znení Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo zo dňa 09.03.2023, sa zhotoviteľ zaviazal vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre objednávateľa dielo označené ako „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb“ (ďalej len „Dielo“), a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok bližšie špecifikovaných v Zmluve a jej prílohách.

2. V zmysle Článku V, bod 5.2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na jej zmene a doplnení spôsobom vyplývajúcim z tohto Dodatku č.3.

3. Potreba uzatvorenia tohto dodatku č.3 vznikla na základe okolností, ktoré vylučujú zodpovednosť Objednávateľa a Zhotoviteľa na plnenie stanoveného termínu ukončenia a odovzdania zhotoveného diela. Jedná sa o pozastavenie stavebných prác z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, vzniku nepredvídateľných a vynútených stavebných prác oproti projektu. Tieto okolnosti sú plne v súlade s podmienkami Zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

**Článok I.
Predmet Dodatku č. 3**

1. Článok IV Čas zhovenia diela Diela sa dopĺňa o bod 4.12.:

4.12 Na základe uvedených skutočností sa termín odovzdania a prevzatia diela predlžuje celkom o 56 kalendárnych dní. Nový termín odovzdania a prevzatia zhotoveného diela je 14.5.2023.

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa tento Dodatok č.3 priamo či nepriamo nedotýka, zostávajú nezmenené.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.3 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a dôsledkom všetkých jeho ustanovení, že s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, a že ich zmluvná voľnosť pri uzatváraní tohto Dodatku č.3 nie je nijako obmedzená. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť tento Dodatok č.3 a že obsah tohto Dodatku č.3 nie je v rozpore so zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

3. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4. Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

5. Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č.3 pred jeho podpísaním podrobne oboznámili, že s ním bez výhrad súhlasia a že preto uzavretie tohto Dodatku č.3 v tomto znení, ako obojstranne určitého a zrozumiteľného prejavu svojej slobodnej a vážnej vôle, nižšie potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Kremnici dňa 13.03.2023

Objednávateľ:

Mgr. Ing. Martin Novodomec
primátor mesta Kremnica



V Tepličke nad Váhom dňa 13.03.2023

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
Fatranská 1326
01 Teplička nad Váhom
IČO: 2021851953
DIČ: SK2021851953

Unistav Teplička s.r.o.
Anton Obšivan, konateľ spoločnosti