


294

Strana: 1 z 1

Dodávateľ-Zhotoviteľ IČO: 36498581 Peter Horník, spol. s r.o. Majunkeho 4867/17 058 01 Poprad-Spišská Sobotka Prevádzka: Tel.: 052 7769147 Fax.: 052 7889802 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2625032562/1100 IBAN: SK53 1100 0000 0026 2503 2562 DIČ: 2021893214 Stredisko: IČ DPH: SK2021893214 SWIFT: TATRSKBX OROS Prešov, oddiel sro, vl.č. 15467/P	horník Tepló, ktoré spríjemní váš život	FAKTÚRA č.: 230813 Variabilný symbol: 230813	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: PP-990EK Forma úhrady: PP	Odberteľ-Objednávateľ: IČO: 00319619 Obec Veľká Čalomija Veľká Čalomija 214 991 09 Veľká Čalomija Tel.: Fax: DIČ: 2021173242 IČ DPH:	Dátum splatnosti: 20.10.2023 Dátum vyhotovenia: 21.08.2023 Daňová povinnosť: 21.08.2023 Dátum dodania: 21.08.2023	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom			
za prevedenie prác podľa ZoD zo dňa 20.3.2023 na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie podľa prílohy kód ITMS projektu = 310041CHH8 zaokrúhlenie			
sub	1,000	49 073,086 20,00 9 814,6172	58 887,70
	-1,000	0,01	-0,01
		Základ DPH	DPH
		V sadzbe základnej	49 073,09 9 814,62 58 887,71
		V sadzbe zníženej	0,00 0,00 0,00
		Oslobodené	-0,01 -0,01
		Mimo DPH	0,00 0,00
		Celkom	49 073,08 9 814,62 58 887,70 EUR
Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.			
Vystavil: Martin Horník			

YPFSEM1600013, 8.70.1102, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obec Veľká Čalomija	
Dátum: 21.8.2023	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 201/2023
Prílohy: 2	Vybavuje:



príloha faktúry 230813 : Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie

Objednávateľ: Obec Veľká Čalomija 214, 991 09 Veľká Čalomija
Zhotoviteľ: Peter Horník, spol. s r.o., IČO: 36498581

Spracoval: Ing. Martin Horník
Dátum: 21.8.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

celkom spolu bez DPH: 49 073,09 €
DPH: 20% 9 814,62 €
celkom spolu s DPH: 58 887,70 €

731	Ústredné kúrenie, kotelňa					3 122,00 €
1	Elektro silové napojenie ovládacej skrine z hlavného rozvádzača 38 bm CYKY 5Cx25	ks	1,000	3 122,00 €		3 122,00 €
PRIMÁRNÝ ZDROJ - SUCHÉ VRTY						45 951,09 €
2	Osadenie šachty plastovej Ø 1500mm x1600 vnútorný rozmer rozmer, na podklad z piesku	ks	2,000	358,80 €		717,60 €
3	Prepojenie vrtu z4x32mm na 2x40mm Tichelmann okrem zemných prác	ks	10,000	358,80 €		3 588,00 €
4	Prepojenie vrtov 2x40mm do šácht okrem zemných prác	ks	10,000	840,00 €		8 400,00 €
5	Prepojenie primárneho zdroja zo šácht do strojovne okrem zemných prác	ks	5,000	3 216,00 €		16 080,00 €
6	132201102 Hĺbenie rýh šírky do 600mm nezapažených s urovnaním dna a spádu s prehodením výkopu na príslušnom teréne na vzdialenosť do 3m od pozdĺžnej osi rýhy, alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke tr. 3 hl. 1,2m	m3	435,396	17,20 €		7 488,81 €
7	132201109 Príplatok k cenám za lepiivosť v hĺbke tr. 3	m3	435,396	7,60 €		3 309,01 €
8	174201102 Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, rýh a zárezou nad 100m3	m3	304,777	2,40 €		731,47 €
9	Piesok fr. 0-4	m3	130,619	31,90 €		4 166,74 €
10	175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín tr. 1-4 bez prehodenia sypaniny	m3	130,619	11,25 €		1 469,46 €



Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach

Objednávateľ:

Obec Veľká Čalomija, Veľká Čalomija 214, 991 09 Veľká Čalomija, IČO: 00319619

Zhotoviteľ:

Peter Horník, spol. s r.o., Majunkeho 4867/17, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, IČO: 36498581

Stavba:

Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie

Miesto stavby:

Základná škola Veľká Čalomija 65, 991 09 Veľká Čalomija

Sledované obdobie

1.8.2023 - 21.8.2023

Odsúhlasené údaje

	bez DPH:	DPH	s DPH
Celkový náklad stavby:	499 225,00 €	99 845,00 €	599 070,00 €
Stavebné práce a dodávky dokončené v sledovanom období	49 073,09 €	9 814,62 €	58 887,70 €
percentuálne vyjadrenie v sledovanom období z celkového nákladu stavby:			9,83%
Celkovo dokončené práce a dodávky vrátane sledovaného obdobia	426 532,95 €	85 306,59 €	511 839,54 €
perc. vyjadrenie v dokončených prác a dodávok vrátane sledovaného obdobia z celkového nákladu stavby:			85,44%
Ostáva dokončiť	72 692,05 €	14 538,41 €	87 230,46 €
Ostáva dokončiť v percentuálnom vyjadrení			14,56%

Podpísaný v tomto protokole vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priloženom súpise zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej na mieste stavby, a že ceny zodpovedajú prílohe zmluvy o dielo zo dňa 20.3.2023

kód ITMS projektu = 310041CHH8

Vo Veľkej Čalomiji 21.8.2023

Za objednávateľa

[Signature]

Roman Pásztor, Starosta obce



[Signature]

Ing. Ján Sidor, stavebný dozor



Za zhotoviteľa



Ing. Martin Horník, konateľ zhotoviteľa

[Signature]