

DODATOK č. 1
k
ZMLUVE O DIELO
č. 150/11633/2024
č. Zmluvy zhotoviteľa Z25-013-0023
uzavretej podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo: Zastúpený: IČO: Bankové spojenie: Číslo účtu: Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: mail: telefón: (ďalej len „Objednávateľ“)	Mesto Svätý Jur Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur Ing. Šimon Gabura - primátor 00 304 832 VUB a.s SK34 0200 0000 0000 0062 4112
---	---

Zhotoviteľ:

Sídlo: Zástupca vo veciach zmluvných: IČO: IČ DPH: OR: Bankové spojenie: IBAN: SWIFT: Kontaktný email: (ďalej len „Zhotoviteľ“) (Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby 00 896 225 SK20 20 294 144 Mestského súdu BA III., Odd.: Sro, vložka č. 307/B Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v SR SK76 8370 0000 0023 0103 0827 OBKLSKBA office-juh@swietelsky.sk
--	--

ČI. II. PREAMBULA

V zmysle ustanovení čl. XII ods. 1. a 2. Zmluvy o dielo č. 150/11633/2024, č. Zmluvy zhotoviteľa Z25-013-0023 zo dňa 01. 07. 2024 sa na základe požiadavky Objednávateľa zmluvné strany dohodli na znení tohto Dodatku č. 1.

Čl. III. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je vzájomná dohoda zmluvných strán na zmene podmienok a špecifikácie realizácie diela v podobe úsporného riešenia, ktoré je spracované v rámci PD dodatok 1 - úsporné riešenie, a to v rozsahu:
 - Zúženie jazdných pruhov ulice SNP v troch medzikrižovateľných úsekoch
 - Zmena širok domových vjazdov
 - Zmena konštrukcie domových vjazdov – po búracích prácach zistené nevhodné podkladové a ochranné vrstvy
 - Zmena smerových, výškových a šírkových parametrov ulice SNP
 - Zmena dažďovej kanalizácie a jej objektov
 - Aktualizácia Trvalé dopravné značenie – na 03/2024
2. Uvedené zmeny sú obsiahnuté v PD dodatok 1 - úsporné riešenie a nahrádzajú, resp. dopĺňajú pôvodnú Prílohu č. 1 – Projektová dokumentácia (CD) v častiach:
 - Situácia Zmeny,
 - Vytyčovací výkres a vytyčovací parametre Zmeny,
 - Pozdĺžne profily Zmeny,
 - Vzorové priečne rezy Zmien,
 - Detaily prídlažby UV,
 - Napojenie na Krajinskú cestu a križovateľkové vetvy,
 - Bezbariérové úpravy s vodiacími prvkami.
3. Zároveň sa zmluvné strany dohodli na úprave podmienok realizácie diela , tak predmetom tohto Dodatku č.1 je aj ich vzájomná dohoda na zmene termínu realizácie Diela a úprave ceny z dôvodu požiadaviek investora na navyše práce nad rámec pôvodnej projektovej dokumentácie a ZoD.

1. Článok IV. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 42 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

2. Článok V. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Cena Diela podľa ZOD bez DPH.....	238 249,74 EUR
Cena Diela podľa ZoD s DPH.....	285 899,69 EUR

Zmenový list č.1

Navyše práce bez DPH.....	4 962,05 EUR
Nezrealizované práce bez DPH.....	– 4 881,46 EUR

Zmenový list č.2

Navyše práce bez DPH.....	46 097,26 EUR
Nezrealizované práce bez DPH.....	– 31 906,61 EUR

Zmenový list č.3

Navyše práce bez DPH.....	987,16 EUR
---------------------------	------------

Celková cena Diela po Dodatku č.1 bez DPH..... 253 508,14 EUR

Celková cena Diela po Dodatku č.1 s DPH..... 304 209,77 EUR

(slovom: tristoštyritisícdeväť EUR 77 centov s DPH)

ČL. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 150/11633/2024, č. Zmluvy zhotoviteľa Z25-013-0023 zo dňa 01. 07. 2024 a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 exemplároch, 4x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek pochybností a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
 - PD dodatok 1 – úsporné riešenie (CD)
 - Zmenové listy č.1, č.2, č.3


Vo Svätom Jure, dňa 01.08.2024.....

Za Objednávateľa:

.....
Ing. Šimon Gabura
primátor

V Bratislave, dňa 09.08.2024.....

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Juraj Marko
riaditeľ oblasti Juh
na základe plnej moci

.....
Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby
na základe plnej moci