

Dodatok č. 01/24/P

ku Zmluve o dielo č. 24/24/Rk/P, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

**Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ:

Obchodné meno: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
So sídlom: Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd.: Sa, vl. č.: 1054/L
Zastúpený: JUDr. Emil Mareta, PhD. – prokurista, riaditeľ spoločnosti
Oprávnení k podpisu: JUDr. Emil Mareta, PhD. – prokurista, riaditeľ spoločnosti
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. Ružomberok – č. ú. 8339280001/5600
IBAN: SK 60 5600 0000 0083 3928 0001
BIC: KOMASK2X
IČO: 36672271
DIČ: 2022239043
IČ DPH: SK 2022239043
Telefón: 044/4331621

(ďalej v texte „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: KANPRO SK s. r. o.
So sídlom: Vršky 2407, 013 06 Terchová
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd.: Sro, vl. č.: 79573/L
Zastúpený: Martin Twardzik - konateľ
Oprávnený k podpisu zmluvy: Martin Twardzik - konateľ
Bankové spojenie: FIO banka, a.s. Žilina – č. u. 2402798720/8330
IBAN: SK60 8330 0000 0024 0279 8720
BIC: FIOZSKBAXXX
IČO: 54547873
DIČ: 2121713990
IČ DPH: SK2121713990
Telefón: +421 905 303 096

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

II.

Zmluvné strany uzatvárajú k vyššie uvedenej Zmluve o dielo č. 24/24/Rk/P dodatok č. 01/24/P, ktorým sa mení a dopĺňa článok IV. Cena, bod 4.1., a to nasledovne:

Pôvodná cena sa zvyšuje o 375,- € z dôvodu prác navyše – oprava 3 ks vodovodných poklopov, v zmysle Prílohy č. 1 tohto dodatku Protokolu o prevzatí a odovzdaní stavebných prác

Cena v EUR bez DPH: 7 575,- €.

III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 24/24/Rk/P, ktoré sa nemenia týmto dodatkom č. 01/24/P ostávajú v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

Príloha č. 1:

Protokolu o prevzatí a odovzdaní stavebných prác, zo dňa 16. 8. 2024

V Ružomberku, dňa: 16.8.2024

Za objednávateľa

MAPENSKÁ SPOLOČNOSŤ
RUŽOMBEROK, a.s.
Pri Váhu 6
01106 RUŽOMBEROK

JUDr. Emil Maretta, PhD.
Prokurista, riaditeľ spoločnosti

Za zhotoviteľa:

KANPRO SK s.r.o.
Vršky 2407, 013 06 Terchová
IČO: 54547873, DIČ: 212171390

Martin Twadzík
konateľ spoločnosti

Protokol o předání a převzetí stavebních prací

Datum převjmacího řízení: 16. 08. 2024

DODAVATEL

IČ: 54547873
Název a sídlo: KANPRO SK s.r.o., Vršky 2407, 013 06 Terchová
Smlouva o dílo: 24/24/Rk/P
Objednávka č.:

OBJEDNATEL

IČ: 36672271
Název a sídlo: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Smlouva o dílo: 24/24/Rk/P
Objednávka č.:

Název stavby: Oprava 6 ks kanalizačných poklopov revizných šachiet

Druh činnosti: Oprava poklopů šachet a výměna rámu s víkem

Přítomni: za dodavatele: Martin TWARDZIK
za objednatele: Ing. Atila ŽILÍK
ostatní:

Popis stavby: Osazení nového rámu a víka RŠ do požadované nivelety, oprava betonového kónusu pod rámem poklopu, pokládka asfaltové směsi, likvidace odpadu.

Odchylka od projektu: oprava 3 ks vodovodního poklopu

Zhodnocení jakosti práce: bez závad

Důvody nedodržení dokončení stavby: nejsou

Soupis vad, nedodělků a termín odstranění: není

Projektová dokumentace dle skutečného provedení a listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby: není

Termín vyklizení staveniště: 18. 07. 2024

Cena díla: 7 200,- € bez DPH

Cena více práce: 375,- € bez DPH

Cena celkem: 7 575,- € bez DPH

Správce přejímá zhotovené dílo bez vad.

Předávající – zhotovitel: jméno Martin TWARDZIK
datum 16. 08. 2024

podpis KANPRO SK s.r.o.
Vršky 2407, 013 06 Terchová
IČO: 54547873, DIČ: 2121713990

Přejímající – objednatel: jméno Ing. Atila ŽILÍK
datum 16. 08. 2024

VOD. SK. SPOLOČNOSŤ
podpis R. ROK, a.s.
Váhu 6
03406 RUŽOMBEROK