

Dodatok č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. OVaŽP2024/00156
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej ako „Zmluva“)

Článok 1 - Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Mesto Kremnica
Sídlo:	Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
Štatutárny orgán:	Mgr. Ing. Martin Novodomec primátor mesta
IČO:	00320 781
IČ pre DPH:	nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Žiar nad Hronom
Číslo účtu:	SK 38 0200 0000 0000 1472 8422

(ďalej ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	Tibor Malčický TIEM
Sídlo:	Svätý Anton 395, 969 72 Svätý Anton
konateľ:	Tibor Malčický
IČO:	32031718
DIČ:	1020614408
IČ DPH:	SK1020614408
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	SK68 7500 0000 0040 2513 3908

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Článok 2
Predmet Dodatku č. 1

Zmluva o dielo č. OVaŽP2024/00156 zo dňa 17. 07. 2024 (ďalej len „zmluva“, ktorej predmetom sú stavebné práce: „Oprava autobusovej čakárne v Kremnici“ sa mení nasledovne:

- 2.1** V článku 3 „Doba plnenia Zmluvy“ sa v bode 3.1, v zmysle dodatku č. 1 doterajší text:
- | | |
|------------------|--------------------|
| „Ukončenie prác: | 31. októbra 2024“ |
| mení nasledovne: | |
| „Ukončenie prác: | 30. novembra 2024“ |

Článok 3
Záverečné ustanovenia

- 3.1** Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

- 3.2 Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo 1 zostávajú nezmenené.

V Kremnici, dňa 21. 10. 2024

Objednávateľ:



M^r Ing. Martin Novodomec
primátor mesta

Zhotoviteľ:



Tibor Malčický
konateľ Tibor Malčický TIEM