

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. ZS2024166/PM

uzatvorenej podľa § 536 - 565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác:
„Rekonštrukcia el. infraštruktúry v športovom areáli“.

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Mesto Žarnovica
sídlo:	Námestie Slovenského národného povstania 1/33, 966 81 Žarnovica
zastúpený:	Ing. Alena Kazimírová, primátorka mesta
IČO:	00321117
DIČ:	2021111543
telefón:	0914326158
kontaktná osoba:	Pavel Hudec
e-mail:	projektovymanager@zarnovica.eu
web:	www.zarnovica.eu

a

2. Zhotoviteľ:	Šaliga, s.r.o.
sídlo:	A. Sládkoviča 820/25, 966 81 Žarnovica
zapísaný v	OR OS BB, oddiel sro, vložka číslo 28096/S
zastúpený:	Andrej Šaliga, konateľ
osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných a technických:	Ing. Miriama Bačíková, Andrej Šaliga, Ing. Michal Mok
IČO:	48163279
DIČ:	2120072493
IČ DPH:	SK2120072493
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka
Číslo účtu:	SK44 0200 0000 0035 0773 5659
Tel., fax:	0908 866 988
e-mail:	info@saliga.sk , saliga@saliga.sk

(ďalej len "zhotoviteľ" a spolu s objednávateľom ďalej ako „zmluvné strany“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZS2024166/PM zo dňa 5. 12. 2024 (ďalej len „zmluva“) na realizáciu diela Rekonštrukcia el. infraštruktúry v športovom areáli v súlade s Čl. XVI odsek 2 zmluvy.
2. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Podľa § 18 ods.3, písmeno a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nemení charakter zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.
3. Dôvodom pre uzavretie tohto dodatku je potreba vykonať dopĺňujúce stavebné práce (práce naviac), ktoré sú pre ukončenie diela ako celku nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo. Konkrétne ide o zmeny požadované Stredoslovenskou distribučnou a.s. – zmena body a spôsobu pripojenia hlavného rozvodu. Zmeny boli identifikované na základe už vykonaných prác, ktoré identifikovali potrebu zmeny.

Čl. III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa v nadväznosti na okolnosti uvedené v úvodných ustanoveniach tohto dodatku dohodli nasledovne:

Pôvodný text uvedený v zmluve v Čl. III. Čas plnenia, odsek 1b. sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Doba realizácie sa dojednáva nasledovne:

- a. **začatie** – najneskôr **do 7 kalendárnych dní** po nadobudnutí účinnosti zmluvy a zápisničnom odovzdaní a prevzatí staveniska. Odovzdanie a prevzatie staveniska na základe zápisu sa uskutoční v deň a v čase, ktorý oznámi objednávatel'. O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo bude objednávatel' informovať zhotovitel'a bez zbytočného odkladu.
- b. **ukončenie** – najneskôr **do 95 kalendárnych dní** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.“

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v platnom znení,
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
4. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, jeden rovnopis vyhotovenia pre zhotovitel'a a dva rovnopisy vyhotovenia pre objednávatel'a.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Žarnovici, dňa 10.2. 2025

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

Ing. Alena Kazimírová
primátorka mesta

Andrej Šaliga
konateľ