

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 18. 12. 2024
(ďalej len „dodatok“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

<u>Objednávateľ:</u>	Obec Dvory nad Žitavou
Sídlo:	Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
Štatutárny zástupca:	Bc. Ing. Kristína Fridriková, starostka obce
IČO:	00308897
DIČ:	2021060701
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK27 0200 0000 0001 7022 1172

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

<u>Zhotoviteľ:</u>	Strechy Vanes s.r.o.
Sídlo:	940 02 Nové Zámky, Gogoľova 9757/21
IČO:	53 395 344
DIČ:	212 135 0572
Bank. spojenie:	Tatrabanka, a.s.
IBAN:	SK53 1100 0000 0029 4909 3169

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Článok I
Predmet dodatku

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.12.2024 zmluvu o dielo predmetom ktorej bola realizácia diela „Rekonštrukcia strechy na vedľajšej budove Základnej školy, Hlavné námestie č 14, Dvory nad Žitavou“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ a „dielo“).
2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy o dielo sa týmto dodatkom menia a dopĺňajú nasledovne:

čl. II bod.2. sa mení z dôvodu nesprávnej adresy objektu a nahrádza sa týmto znením:

2. Objednávateľ si na základe prieskumu trhu objednáva uskutočnenie nasledovných prác, ktorých presnejšia špecifikácia je uvedená v článku 3. tejto zmluvy na objekte stavby vedľajšej budovy Základnej školy, Hlavné námestie 14, 941 31 Dvory nad Žitavou.

čl. IV bod 2. sa mení z dôvodu chybného uvedeného článku a nahrádza sa týmto znením:

2.Zhotoviteľ je oprávnený predĺžiť termín na ukončenie Diela uvedený v čl. IV. bode 1 tejto Zmluvy

čl. V. sa mení z dôvodu chybné uvedenej sumy v Zmluve o dielo za vykonanie Diela a nahrádza sa týmto znením:

Zmluvné strany sa dohodli na sumárnej konečnej cene za vykonanie Diela, pričom táto bola stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky Zhotoviteľa ako cena pevná, a to vo výške **51585,60 eur s DPH** - slovom päťdesiatjedentisícpäťstoosemdesiatpäť eur a päťdesiatšesť centov (ďalej len ako „Cena diela“ v príslušnom gramatickom tvare)

V Cene diela už je započítaná cena materiálu na realizáciu Diela, pričom potrebný materiál na vykonanie Diela sa zaväzuje zabezpečiť v celosti Zhotoviteľ.

Uvedená cena môže byť zmenená iba na základe písomnej dohody zmluvných strán, alebo z dôvodu vykonaných a odsúhlasených prác navyše, prípadne v dôsledku nevykonaných dodávok a prác.

čl. XI. sa dopĺňa:

„7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je jeho príloha – Rozpočet“.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
2. Dodatok č.1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ, jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle, a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tohto dodatku a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V


dňa: 

V

ňa: ..

Za objednávateľa:


Bc. Ing. Kristína Fridriková
starostka obce


Dominik Nyári
konateľ spoločnosti