

Dodatok č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. OVaŽP2024/00606 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:

IČO:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo. účtu:

Mesto Kremnica

Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
Mgr. Ing. Martin Novodomec
primátor mesta
00320 781
nie je platiteľ DPH
VÚB, a.s. Žiar nad Hronom
SK 38 0200 0000 0000 1472 8422

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
konateľ:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo. účtu:

LIFT SERVIS Levice s.r.o.

Mestský majer 3360/16, 934 01 Levice
Peter Bielik
48327964
2120132553
SK2120132553
VÚB, a.s., pobočka Levice
SK41 0200 0000 0035 6205 7459

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú dodatok č. 1(ďalej Dodatok) k zmluve o dielo č. OVaŽP2024/00606 z 20.12.2024(ďalej Zmluva) v nasledovnom znení:

2.Predmet dodatku

2.1. V Zmluve z 20.12.2024 sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zhotovení diela: “Modernizácia výťahu“ v objekte Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica:“

2.2. Dodatkom č. 1 sa v článku 4. Zmluvy (Termín a čas plnenia, miesto plnenia) nahrádza dojednanie v bode 4.1. novým znením: **Čas plnenia do 45 kalendárnych dní odo dňa prevzatia miesta plnenia.** Dôvodom tejto zmeny je prekážka spôsobená treťou osobou, ktorej zmluvné strany nemohli zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od nich požadovať. Táto skutočnosť je uvedená v prílohe č. 1 „Zápis o kontrole stavebnej pripravenosti – odovzdanie pracoviska“, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť Dodatku .

2.3. V zmysle §18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

3. Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa. Tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.2. Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou, platnosť nadobúda podpisom obidvoch zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na stránke Objednávateľa.

3.3. Ostatné dojednania Zmluvy o dielo zostávajú Dodatkom nedotknuté, v platnosti.

V Kremnici, dňa 15. 04. 2025

Objednávateľ:


mgr. Martin Novodomec
primátor mesta

Zhotoviteľ:

 **LIFT SERVIS**
Levice
IČO: 3360/16, IČ DPH: SK2120...
LIFT SERVIS s.r.o.
konateľ Peter Biernik

Neoddeliteľné prílohy dodatku č. 1:

Príloha č. 1: Zápis o kontrole stavebnej pripravenosti – odovzdanie pracoviska

Názov zákazky: <u>Výmena výťah</u>	Výrobné číslo:
Miesto montáže: <u>Zelaznická zvalnia, Dolná 49/21, Kravica</u>	Zákazkové číslo:

Zápis o kontrole stavebnej pripravenosti - odovzdanie pracoviska

Objednávateľ: (odovzdávajúci):

Mesto Kravica
Štefánikova námestia 1/1
Kravica

Zhotoviteľ: (preberajúci):

LIFT SERVIS Levice s.r.o.,
Mestský majer 3360/16,
934 01 Levice

Odovzdávajúci a preberajúci spoločne vykonali kontrolu stavebnej pripravenosti potrebnej pre realizáciu zákazky zhotoviteľom, a k zisteniu bezpečnosti práce na pracovisku zhotoviteľa za účelom odovzdania a prevzatia pracoviska s týmto zistením:

Bez závad.

Záver:

Stavebná pripravenosť je - nie je * zaistená pre zahájenie realizácie zákazky pre zistenia uvedené vyššie.

Termín ďalšej kontroly stavebnej pripravenosti bol dohodnutý na deň: 2

V prípade nedodržania termínu stavebnej pripravenosti požiada objednávateľ o zmenu v termínovom kalendári pre realizáciu zákazky v ZoD.

Odovzdanie a prevzatie pracoviska medzi zmluvnými stranami bolo uskutočnené: Ano - Nie *

Termín pre odovzdanie a prevzatie pracoviska bol dohodnutý na deň: 11.3.25.

PREDLŽENIE DOBY REALIZÁCIE DIELA Z DÔVODU PREKAŽKY
V PRÁCI SPÔSOBENEJ TREťou OSOBOU, V ČASE OD 10:30 DO 12:00 - 1,5 HOD DENNE, TO JE 0 5 DNI.

* nehodiace sa škrtni

Za objednávateľa:

MESTO
KREMKNICA

Za zhotoviteľa:

LIFT SERVIS

KYSELICOVÁ
dátum, meno, podpis

11.3.25
dátum, meno, podpis

dátum, meno, podpis

Originál je trvalou súčasťou denníka, 1. kópia zhotoviteľ, 2 kópia objednávateľ

