

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej v texte len „*Dodatok*“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I. STRANY DODATKU

Názov: **Obec Jakubov**
Sídlo: Hlavná ulica 191/70, 900 63 Jakubov
IČO: 00304816
DIČ: 2020643625
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Gajdár, starosta
(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

Názov: **EHR STAV spol s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 106/185, 900 61 Gajary
IČO: 44073160
DIČ: 2022586610
IČ DPH: SK2022586610
Štatutárny zástupca: Peter Ehrmann, konateľ
(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „*Strany Dodatku*“ alebo jednotlivu „*Strana Dodatku*“ prípadne „*Zmluvné strany*“ a „*Zmluvná strana*“.

Článok I Preambula

Strany Dodatku uzatvorili dňa 8.7.2024 Zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania uzatvorenú podľa §536. a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „*Zmluva*“) za účelom realizácie stavebných prác na diele resp. zákazku s názvom „Obnova Základnej školy Jakubov s dôrazom na energetickú efektívnosť“. Strany Dodatku uzatvorili dňa 5.3.2025 Dodatok č. 1 k Zmluve, avšak tento dodatok obsahuje z dôvodu administratívnych chýb nesprávne výpočty a prílohy. Z tohto dôvodu Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok, ktorým rušia Dodatok č. 1 a upravujú znenie Zmluvy a jej príloh, tak ako je uvedené nižšie.

Článok II Dôvod dodatku

V zmysle čl. III a ostatných ustanovení Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela. Dôvodom tejto zmeny je:

a) platnosť a účinnosť zákona č. 278/2024 Z.z., ktorý mení a dopĺňa niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií (tzv. konsolidačný balík) resp. úpravy výška základnej sadzby DPH v § 27 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1.2025;

b) potreba zmien realizácie diela v priebehu výstavby na základe odporučení autora projektovej dokumentácie a stavebného dozora resp. technického/projektového dozora, a to v podobe zmeny položiek rozpočtu Zmluvy;

c) potreba zmien realizácie diela v priebehu výstavby na základe odporučení autora projektovej dokumentácie a stavebného dozora resp. technického/projektového dozora, a to v súvislosti s prácami navyše, ktoré je potrebné vykonať a neboli predvídateľné pri uzatvorení Zmluvy.

Dodatok sa uzatvára v súvislosti so zmenou rozpočtových položiek diela v súlade s podľa § 18 ods. 3 písm. a) a v súvislosti so zmenou sadzby DPH podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok III Predmet dodatku

(I)

Zmluvné strany týmto Dodatkom menia čl. III ods. 2 (resp. bod 3.2) Zmluvy „Cena diela“ na nasledovné znenie:

„Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:

a) cena za zhotovenie diela realizovaná resp. fakturovaná do 31.12.2024 vrátane:

SPOLU bez DPH v EUR	972 874,63,-
DPH 20% v EUR	194 574,93,-
SPOLU v EUR s DPH	1 167 449,56,-

b) cena za zhotovenie diela realizovaná resp. fakturovaná od 1.1.2025 vrátane:

SPOLU bez DPH v EUR	1 074 921,41,-
DPH 23% v EUR	247 231,92,-
SPOLU s DPH v EUR	1 322 153,33,-

“

(II)

Zmluvné strany z dôvodu uvedeného v čl. II písm. a) a čiastočne aj písm. b) a c) tohto Dodatku menia prílohu č. 1 „Ocenený výkaz výmer“ Zmluvy v časti prvých dvoch strán t.j. „Rekapitulácia stavby“ a „Rekapitulácia objektov stavby“ na znenie, ktoré tvorí prílohu č. 1a a prílohu č. 1b tohto Dodatku.

Zmluvné strany z dôvodu uvedeného v čl. II písm. b) tohto Dodatku menia prílohu č. 1 resp. „Ocenený výkaz výmer“ Zmluvy resp. položky v krycom liste rozpočtu ponuky Zhotoviteľa v časti a) 01 – obnova konštrukcií – stavebná časť a b) 08 – osvetlenie, tak ako je uvedené v prílohe č. 2 tohto Dodatku.

Zmluvné strany z dôvodu uvedeného v čl. II písm. c) tohto Dodatku menia prílohu č. 1 „Ocenený výkaz výmer“ Zmluvy resp. dopĺňajú položky v krycom liste rozpočtu ponuky Zhotoviteľa o práce navyše, tak ako je uvedené v prílohe č. 3 tohto Dodatku.

Článok IV **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Strany Dodatku zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Kúpnej zmluvy zostanú aj naďalej v platnosti.

Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia a Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenie.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prílohy Dodatku: podľa textu vyššie (príloha 1a, 1b, 2, 3)

V Jakubove, dňa 6.5.2025

Mgr. Peter Gajdár
starosta
Objednávateľ

Peter Ehrmann
konateľ
Zhotoviteľ