

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo 29/2010/0/4

na stavbu: **Most cez Hodrušský potok v Žarnovici**

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ	:	Mesto Žarnovica
Sídlo	:	Mestský úrad v Žarnovici Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica
Štatutárny zástupca	:	Kamil Danko, primátor mesta
oprávnený rokovať vo veciach technických a zmluvných	:	Ing. Anna Staňová, vedúca odd. VlačP MsÚ
bankové spojenie	:	VÚB Žiar nad Hronom
číslo účtu	:	14824422/0200
IČO	:	00321117
DIČ	:	2021111543
Telefón	:	045/6830011, 683002
Fax	:	145/6812152
2. Zhotoviteľ	:	Doprastav, a.s.
Sídlo	:	Drieňová 27 826 56 Bratislava
Štatutárny orgán:	:	Predstavenstvo zastúpené: Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen predstavenstva Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen, na základe plnej moci
Realizačný závod:	:	Doprastav, a.s., závod Zvolen Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen
oprávnený rokovať vo veciach technických	:	Ing. Ivan Romšák, výrobný – technický námestník závodu Zvolen
vo veciach zmluvných	:	Ing. František Tomek, obchodný námestník závodu Zvolen
bankové spojenie	:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu	:	6600837004/1111
IČO	:	31 333 320
DIČ	:	2020372497
IČ DPH	:	SK2020372497
Zapísaný:	:	Obch. register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 581/B

II. Predmet dodatku

1. Mení sa čl. III Cena diela, odsek 2. : Z dôvodu vykonania vynútených úprav Hodrušského potoka sa zvyšuje základná zmluvná cena celého diela, s uvedením špecifikácie v prílohe č. 1 k tomuto dodatku takto:

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Zmluvná cena diela podľa ZoD vrátane dodatku 1	83 383,92 €	15 842,94 €	99 226,86 €

sa zvyšuje o

	bez DPH	DPH 20%	s DPH
Cenu za úpravu Hodruškého potoka	4 068,24 €	813,65 €	4 881,89 €

2. Mení sa čl. IV. Čas plnenia ods.1:
- dokončenie prác do 31.07.2011

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 29/2010/0/4.
3. Dodatok č.2 k zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre obidve zmluvné strany.
4. Dodatok č.2 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Žarnovici, dňa 12.05.2011

V Bratislave, dňa 12.05.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Kamil Danko
primátor mesta

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
člen predstavenstva

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci