

DODATOK č. 1

č. 304/2011

k Zmluve o dielo č. 260/2011, uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dodatok č. 1“)

uzavretý medzi

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zástupca pre veci technické:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Vajanského nábrežie č. 3

814 21 Bratislava

PhDr. Tatiana Rosová

starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Ing. Peter Borecký

00603147

VÚB a.s. Bratislava – mesto

1526012/0200

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zástupca pre veci technické:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

TRIMENT s.r.o.

Hlavná 3/A

929 01 Dunajská Streda

Ladislav Szakál, konateľ

Ladislav Szakál

36 261 483

Unicredit Bank Slovakia, a.s.

1011533018/1111

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli dňa 12.07.2011 Zmluvu o dielo č. 260/2011 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo pozostávajúce z rekonštrukčných prác v sociálnych miestnostiach v Materskej škôlke nachádzajúcej sa na Medenej ulici č. 24 v Bratislave, za účelom navýšenia počtu sociálnych zariadení ako sú WC, umývadlá a vykonaní inštalačných, elektrikárskych, murárskych, obkladačských a maliarskych prác (ďalej len „dielo“). Z dôvodu odôvodnenej potreby vykonania prác nad rozsah dohodnutý v zmluve sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1.

Čl. I.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v mieste vykonania diela okrem prác dohodnutých v zmluve aj práce **nad rozsah** dohodnuté v zmluve, tak ako sú **uvedené v prilohe č. 1** tohto dodatku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 (ďalej len „naviac práce“), a to v lehote do **31.08.2011**.


2. Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť vyplývajúcu z tohto dodatku č. 1 riadnym vykonaním naviac prác, ktoré v lehote podľa ods. 1 tohto článku odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie naviac prác sa uskutoční protokolom o odovzdaní a prevzatí celého diela, obojstranne odsúhlaseným a podpísaným zástupcami zmluvných strán, pre veci technické.
3. Cena za vykonanie naviac prác je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške **2.074,87 EUR s DPH (1.729,06 EUR bez DPH)**, v súlade s prílohou č. 1 tohto dodatku. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie naviac prác vyššie uvedenú odplatu.

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred podpisom pozorne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


V Bratislave, dňa: 10. 08. 2011

V Bratislave, dňa: 16. 08. 2011




Ladislav Szakál
konateľ TRIMENT s.r.o.

TRIMENT s.r.o. ③
Hlavná 3/A
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 36261483 IČ DPH: SK2021831878



PhDr. Tatiana Rosová
starostka mestskej časti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia MŠ naviac práce

JKSO

Názov objektu

MŠ Medená 24

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

3.8.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 729,06	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00%	0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00%	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00%	0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00%	0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		1 729,06	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00			

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 729,06
24	DPH 20,00 % z 6 435,03	345,81
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 074,87

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

OZPOČET

stavba: Rekonštrukcia MŠ navyiac práce

Objekt: MŠ Medená 24

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 729,067

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

17,164

1	340236211	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehlyami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	4,000	4,291	17,164	
---	-----------	---	----	-------	-------	--------	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

767,111

2	611401311	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,25 do 1 m2	ks	3,000	15,371	46,113	
3	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	3,000	11,817	35,451	
5	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	40,560	7,396	299,982	
6	612456212	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm	m2	36,600	5,148	188,417	
7	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách	m3	1,360	144,962	197,148	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

894,510

9	936311111	Zabet. potrub. uložen. v otvor. v dne, v stenách nádrží z bet.V8TO-C16/20 s pl. otvoru do 0,25 m2	m3	0,090	603,324	54,299	
11	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	49,250	3,133	154,300	
12	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	hod	30,000	8,120	243,600	
15	974031132	akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	39,870	2,599	103,622	
16	974031153	akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	6,350	3,114	19,774	
17	974031287	Vysekanie rýh v murive tehlovom naakúkoľvek maltu v priestore prísluší k stropnej konštrukcii do hĺbky 300 mm a š. do 300 mm, -0,10100 t	m	1,580	11,692	18,473	
22	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,690	10,865	50,957	
23	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,689	0,384	48,265	
24	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	4,690	7,105	33,322	
25	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,690	0,799	3,747	
26	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	4,690	35,000	164,150	

99 Presun hmôt HSV

50,282

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
27	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	5,360	9,381	50,282	