

DODATOK č. 1
č. 305/2011

k Zmluve o dielo č. 258/2011 , uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dodatok č. 1“)

uzavretý medzi

Objednávateľ:	mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Sídlo:	Vajanského nábrežie č. 3 814 21 Bratislava
Štatutárny orgán:	PhDr. Tatiana Rosová starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Zástupca pre veci technické:	Ing. Peter Borecký
IČO:	00603147
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Bratislava – mesto
Číslo účtu:	1526012/0200

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	TRIMENT s.r.o.
Sídlo:	Hlavná 3/A 929 01 Dunajská Streda
Štatutárny orgán:	Ladislav Szakál, konateľ
Zástupca pre veci technické:	Ladislav Szakál
IČO:	36 261 483
Bankové spojenie:	Unicredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	1011533018/1111

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli dňa 12.07.2011 Zmluvu o dielo č. 258/2011 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo pozostávajúce z rekonštrukčných prác v sociálnych miestnostiach v Materskej škole nachádzajúcej sa na ulici 29. augusta č. 6 v Bratislave, za účelom navýšenia počtu sociálnych zariadení ako sú WC, umývadlá a vykonaní inštalačných, elektrikárskych, murárskych, obkladačských a maliarskych prác (ďalej len „dielo“). Z dôvodu odôvodnenej potreby vykonania prác nad rozsah dohodnutý v zmluve sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1.

Čl. I.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v mieste vykonania diela okrem prác dohodnutých v zmluve aj práce **nad rozsah** dohodnuté v zmluve, tak ako sú **uvedené v prílohe č. 1** tohto dodatku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 (ďalej len „naviac práce“), a to v lehote do **26.08.2011**.


2. Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť vyplývajúcu z tohto dodatku č. 1 riadnym vykonaním navyše prác, ktoré v lehote podľa ods. 1 tohto článku odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie navyše prác sa uskutoční protokolom o odovzdaní a prevzatí celého diela, obojstranne odsúhlaseným a podpísaným zástupcami zmluvných strán, pre veci technické.
3. Cena za vykonanie navyše prác je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške **1.611,69 EUR s DPH (1.343,08 EUR bez DPH)**, v súlade s prílohou č. 1 tohto dodatku. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie navyše prác vyššie uvedenú odplatu.

Čl. II.


1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred podpisom pozorne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Bratislave, dňa: 10. 08. 2011

V Bratislave, dňa: 26. 08. 2011


.....
Ladislav Szakál
konateľ TRIMENT s.r.o.


.....
PhDr. Tatiana Rosová
starostka mestskej časti




Hlavná 3/A
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 36261483 IČ DPH: SK2021831878

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MŠ naviac práce	JKSO	
Názov objektu	MŠ 29.augusta	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		3.8.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 343,08	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 343,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPI 20,00 % z 5 940,57
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa
		27	Kľzáva doložka
		28	Zvýhodnenie + -

