

DODATOK č. 1
č. 309/2011

k Zmluve o dielo č. 265/2011 , uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dodatok č. 1“)

uzavretý medzi

Objednávateľ: mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Sídlo: Vajanského nábrežie č. 3
814 21 Bratislava
Štatutárny orgán: PhDr. Tatiana Rosová
starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Zástupca pre veci technické: Ing. Peter Borecký
IČO: 00603147
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava – mesto
Číslo účtu: 1526012/0200
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: TRIMENT s.r.o.
Sídlo: Hlavná 3/A
929 01 Dunajská Streda
Štatutárny orgán: Ladislav Szakál, konateľ
Zástupca pre veci technické: Ladislav Szakál
IČO: 36 261 483
Bankové spojenie: Unicredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1011533018/1111
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli dňa 12.07.2011 Zmluvu o dielo č. 265/2011 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo pozostávajúce z rekonštrukčných prác v sociálnych miestnostiach v Materskej škôlke nachádzajúcej sa na Gorazdovej ulici č. 6 v Bratislave, za účelom navýšenia počtu sociálnych zariadení ako sú WC, umývadlá a vykonaní inštalačných, elektrikárskych, murárskych, obkladačských a maliarskych prác (ďalej len „dielo“). Z dôvodu odôvodnenej potreby vykonania prác nad rozsah dohodnutý v zmluve sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1.

Čl. I.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v mieste vykonania diela okrem prác dohodnutých v zmluve aj práce **nad rozsah** dohodnuté v zmluve, tak ako sú **uvedené v prílohe č. 1** tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 (ďalej len „naviac práce“), a to v lehote do **31.08.2011**.


2. Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť vyplývajúcu z tohto dodatku č. 1 riadnym vykonaním navyiac prác, ktoré v lehote podľa ods. 1 tohto článku odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie navyiac prác sa uskutoční protokolom o odovzdaní a prevzatí celého diela, obojstranne odsúhlaseným a podpísaným zástupcami zmluvných strán, pre veci technické.
3. Cena za vykonanie navyiac prác je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške **1.568,31 EUR s DPH (1.306,93 EUR bez DPH)**, v súlade s prílohou č. 1 tohto dodatku. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie navyiac prác vyššie uvedenú odplatu.

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred podpisom pozorne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


V Bratislave, dňa: 10. 08. 2011

V Bratislave, dňa: 16. 08. 2011




Ladislav Szakál
konateľ TRIMENT s.r.o.

TRIMENT s.r.o. ③
Hlavná 3/A
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 36261483 IČ DPH: SK2021831878



PhDr. Tatiana Rosová
starostka mestskej časti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia MŠ naviac práce**

JKSO

Názov objektu **MŠ Gorazdova**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

3.8.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	1 306,93	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 306,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	1 306,93
Objednávateľ		24	DPh 20,00 % z 4 447,59	261,38
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 568,31
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ navyiac práce
 Objekt: MŠ Gorazdova

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 3.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 1 306,937

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 444,676

1	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	12,350	36,006	444,674	
---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--------	---------	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 413,662

2	612401991	Príplatok za prísadou na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stien a pilierov	m2	12,350	0,294	3,631	
3	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akoukoľvek šírky ryhy	m2	21,350	9,250	197,488	
4	612421615	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	24,700	5,154	127,304	
7	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	24,700	3,451	85,240	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 426,460

12	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	5,000	3,209	16,045	
13	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,600	3,133	11,279	
15	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	12,350	21,465	265,093	
25	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,320	7,105	37,799	
26	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	2,350	8,774	20,619	
27	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	1,230	0,590	0,726	
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,140	35,000	74,900	

99 Presun hmôt HSV 22,139

29	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	2,360	9,381	22,139	
----	-----------	--	---	-------	-------	--------	--