

## DODATOK č. 1

č. 310/2011

k Zmluve o dielo č. 259/2011, uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „dodatok č. 1“)

uzavretý medzi

**Objednávateľ:**

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zástupca pre veci technické:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

**mestská časť Bratislava – Staré Mesto**

Vajanského nábrežie č. 3

814 21 Bratislava

PhDr. Tatiana Rosová

starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Ing. Peter Borecký

00603147

VÚB a.s. Bratislava – mesto

1526012/0200

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zástupca pre veci technické:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

**TRIMENT s.r.o.**

Hlavná 3/A

929 01 Dunajská Streda

Ladislav Szakál, konateľ

Ladislav Szakál

36 261 483

Unicredit Bank Slovakia, a.s.

1011533018/1111

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

### ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli dňa 12.07.2011 Zmluvu o dielo č. 259/2011 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo pozostávajúce z rekonštrukčných prác v sociálnych miestnostiach v Materskej škole nachádzajúcej sa na Vazovovej ulici č. 16 v Bratislave, za účelom navýšenia počtu sociálnych zariadení ako sú WC, umývadlá a vykonaní inštalačných, elektrikárskych, murárskych, obkladačských a maliarskych prác (ďalej len „dielo“). Z dôvodu odôvodnenej potreby vykonania prác nad rozsah dohodnutý v zmluve sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1.

### Čl. I.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v mieste vykonania diela okrem prác dohodnutých v zmluve aj práce **nad rozsah** dohodnuté v zmluve, tak ako sú **uvedené v prílohe č. 1** tohto dodatku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 (ďalej len „naviac práce“), a to v lehote do **26.08.2011**.

B


2. Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť vyplývajúcu z tohto dodatku č. 1 riadnym vykonaním naviac prác, ktoré v lehote podľa ods. 1 tohto článku odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie naviac prác sa uskutoční protokolom o odovzdaní a prevzatí celého diela, obojstranne odsúhlaseným a podpísaným zástupcami zmluvných strán, pre veci technické.
3. Cena za vykonanie naviac prác je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške **2.249,68 EUR s DPH (1.874,69 EUR bez DPH)**, v súlade s prílohou č. 1 tohto dodatku. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie naviac prác vyššie uvedenú odplatu.

## Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred podpisom pozorne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Bratislave, dňa: 10.08.2011

V Bratislave, dňa: 26.08.2011




Ladislav Szakál  
konateľ TRIMENT s.r.o.

**TRIMENT** s.r.o. ③  
Hlavná 3/A  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
ČO: 36261483 IČ DPH: SK2021831878



PhDr. Tatiana Rosová  
starostka mestskej časti



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                               |          |        |
|----------------|-------------------------------|----------|--------|
| Názov stavby   | Rekonštrukcia MŠ naviac práce | JKSO     |        |
| Názov objektu  | MŠ Vazovova                   | EČO      |        |
|                |                               | Miesto   |        |
|                |                               | IČO      | IČ DPH |
| Objednávateľ   |                               |          |        |
| Projektant     |                               |          |        |
| Zhotoviteľ     |                               |          |        |
| Rozpočet číslo | Spracoval                     | Dňa      |        |
|                |                               | 3.8.2011 |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady EUR

| A                      |              |         |          | B                 |                  |      |    | C                            |       |      |  |
|------------------------|--------------|---------|----------|-------------------|------------------|------|----|------------------------------|-------|------|--|
| Základné rozp. náklady |              |         |          | Doplnkové náklady |                  |      |    | Vedľajšie rozpočtové náklady |       |      |  |
| 1                      | HSV          | Dodávky | 1 874,69 | 8                 | Práca nadčas     | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska           | 0,00% | 0,00 |  |
| 2                      |              | Montáž  | 0,00     | 9                 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00% | 0,00 |  |
| 3                      | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                | Kultúra pamiatk  | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00% | 0,00 |  |
| 4                      |              | Montáž  | 0,00     | 11                |                  | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00% | 0,00 |  |
| 5                      | "M"          | Dodávky | 0,00     |                   |                  |      | 17 | Ostatné                      | 0,00% | 0,00 |  |
| 6                      |              | Montáž  | 0,00     |                   |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu               |       | 0,00 |  |
| 7                      | ZRN (r. 1-6) |         | 1 874,69 | 12                | DN (r. 8-11)     |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |       | 0,00 |  |
| 20                     | HZS          |         | 0,00     | 21                | Kompl. činnosť   | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |       | 0,00 |  |

|                |          |    |                        |
|----------------|----------|----|------------------------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady        |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 | Súčet 7, 12, 19-22     |
| Objednávateľ   |          | 24 | DPH 20,00 % z 8 825,27 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)  |
| Zhotoviteľ     |          | E  | Prípochy a odpočty     |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 | Dodávky objednávateľa  |
|                |          | 27 | Kľzáva doložka         |
|                |          | 28 | Zvýhodnenie + -        |

# 

Stavba: Rekonštrukcia MŠ naviac práce

Objekt: MŠ Vazovova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3.8.2011

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

HSV

Práce a dodávky HSV

1 874,967

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

747,651

|   |           |                                                                                                 |    |        |         |         |  |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|--|
| 0 | 611401311 | Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2            | ks | 11,000 | 15,371  | 169,081 |  |
| 0 | 612401391 | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2          | ks | 12,000 | 11,817  | 141,804 |  |
| 0 | 612403399 | X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh                            | m2 | 3,472  | 9,250   | 32,116  |  |
| 0 | 612421431 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových | m2 | 52,360 | 7,396   | 387,255 |  |
| 0 | 631312141 | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách     | m3 | 0,120  | 144,962 | 17,395  |  |

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 065,589

|   |           |                                                                                                                           |     |         |        |         |  |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------|--|
| 0 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                                  | m2  | 65,235  | 3,133  | 204,381 |  |
| 0 | 965043341 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | hod | 46,500  | 8,120  | 377,580 |  |
| 0 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                         | t   | 5,360   | 10,865 | 58,236  |  |
| 0 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                             | t   | 145,250 | 0,384  | 55,776  |  |
| 0 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                               | t   | 5,360   | 7,105  | 38,083  |  |
| 0 | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                | t   | 5,360   | 0,799  | 4,283   |  |
| 0 | 979089011 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné                                                      | t   | 9,350   | 35,000 | 327,250 |  |

99

Presun hmôt HSV

61,727

|   |           |                                                                                              |   |       |       |        |  |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|--|
| 0 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 6,580 | 9,381 | 61,727 |  |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|--|