

DODATOK č. 1

č. 312/2011

k Zmluve o dielo č. 264/2011 , uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dodatok č. 1“)

uzavretý medzi

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zástupca pre veci technické:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Vajanského nábrežie č. 3

814 21 Bratislava

PhDr. Tatiana Rosová

starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Ing. Peter Borecký

00603147

VÚB a.s. Bratislava – mesto

1526012/0200

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zástupca pre veci technické:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

TRIMENT s.r.o.

Hlavná 3/A

929 01 Dunajská Streda

Ladislav Szakál, konateľ

Ladislav Szakál

36 261 483

Unicredit Bank Slovakia, a.s.

1011533018/1111

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli dňa 12.07.2011 Zmluvu o dielo č. 264/2011 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo pozostávajúce z rekonštrukčných prác v sociálnych miestnostiach v Materskej škôlke nachádzajúcej sa na Búdkovej ulici č. 21 v Bratislave, za účelom navýšenia počtu sociálnych zariadení ako sú WC, umývadlá a vykonaní inštalačných, elektrikárskych, murárskych, obkladačských a maliarskych prác (ďalej len „dielo“). Z dôvodu odôvodnenej potreby vykonania prác nad rozsah dohodnutý v zmluve sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1.

Čl. I.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v mieste vykonania diela okrem prác dohodnutých v zmluve aj práce **nad rozsah** dohodnuté v zmluve, tak ako sú **uvedené v prílohe č. 1** tohto dodatku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 (ďalej len „naviac práce“), a to v lehote do **19.08.2011**.

3


2. Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť vyplývajúcu z tohto dodatku č. 1 riadnym vykonaním naviac prác, ktoré v lehote podľa ods. 1 tohto článku odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie naviac prác sa uskutoční protokolom o odovzdaní a prevzatí celého diela, obojstranne odsúhlaseným a podpísaným zástupcami zmluvných strán, pre veci technické.
3. Cena za vykonanie naviac prác je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške **1.472,18 EUR s DPH (1.226,82 EUR bez DPH)**, v súlade s prílohou č. 1 tohto dodatku. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie naviac prác vyššie uvedenú odplatu.

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred podpisom pozorne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


V Bratislave, dňa: 10. 08. 2011

V Bratislave, dňa: 16. 08. 2011

.....


Ladislav Szakál
konateľ TRIMENT s.r.o.

TRIMENT s.r.o. ③
Hlavná 3/A
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 36261483 IČ DPH: SK2021831878



PhDr. Tatiana Rosová
starostka mestskej časti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MŠ naviac práce	JKSO	
Názov objektu	MŠ Búdkova	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		3.8.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 226,82	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00							
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00							
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00							
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (r. 1-6)		1 226,82	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00							

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 226,82
Objednávateľ	Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 5 082,18	245,36
Dátum a podpis	Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 472,18
Zhotoviteľ	Pečiatka		E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis	Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Kázavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

stavba: Rekonštrukcia MŠ naviac práce

Objekt: MŠ Búdkova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1 226,828

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

472,300

6	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	5,620	9,250	51,985	
7	612451111	Vnútrotná sanačná omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	35,260	6,970	245,762	
8	612474102	Vnútrotná omietka stien maltou zo zmesi	m2	19,000	9,187	174,553	

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

672,721

14	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	35,121	3,133	110,034	
16	965043331	mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	hod	30,000	8,120	243,600	
24	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	35,121	5,059	177,677	
25	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,360	7,105	16,768	
26	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	2,360	8,774	20,707	
27	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	15,360	0,590	9,062	
28	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,360	0,799	12,273	
29	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,360	35,000	82,600	

99

Presun hmôt HSV

36,022

30	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	4,445	8,104	36,022	
----	-----------	---	---	-------	-------	--------	--

784

Dokončovacie práce - maľby

45,785

51	784413301	Škrabanie starých maliarských zmesiv miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	169,574	0,120	20,349	
----	-----------	---	----	---------	-------	--------	--

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
52	784452371	Stierka dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	169,574	0,150	25,436	