

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka

číslo zmluvy : 38/2010/08421/M/R

číslo zákazky u zhotoviteľa :

I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : **OBEC CÍFER**
Obecný úrad, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
- V zastúpení : Mgr. Maroš Sagan PhD., starosta
- Bankové spojenie : VÚB
- IČO : 00 312 347 číslo účtu : 2750456954/0200
PSČ : 919 43 číslo telef. : 033/5599 132
DIČ : 2021133697 číslo fax. : 033/5599 188
(ďalej ako „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ : **CESTY NITRA a.s.**
Murgašova 6, 949 78 Nitra
- Štatutárny zástupca : Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ riadne splnomocnený
zamestnanec Cesty Nitra a.s.
- Oprávnení rokovať vo veciach
zmluvných : Ing. Igor Baďura, vedúci strediska Trnava,
technických : Ing. Jaroslav Lenghardt,
Orešanská 7, Trnava
- Bankové spojenie : CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT
BANK S.A., pobočka zahraničnej banky
- IČO : 34 128 344 číslo účtu : 102052207/8020
PSČ : 949 78 číslo telef. : 037 / 6526 101
IČ DPH : SK2020410788 číslo fax. : 037 / 6525 735
DIČ : 2020410788
e-mail : officett@cestynitra.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

V zmysle čl. XVII. bod 17.1 zmluvy mení a dopĺňa sa ZoD č. 38/2010/08421/M/R na realizáciu stavby : „**Revitalizácia centra obce Cífer**“. Dodatkom č. 1 v nasledovných článkoch a bodoch :

V. Cena - mení sa bod 5.1. z dôvodu matematickej chyby v stavebnom objekte *SO-01.2 Verejné priestranstvá a spevnené plochy – rekonštrukcia*. Chyba vznikla zarátaním zlej ceny celkom za položku č.50 (TDZ – Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm – V 10a) do celkovej sumy za stavebný objekt. Miesto celkovej sumy za položku č.50, t.j. 89,15 € bolo do celkovej sumy stavebného objektu započítaná len jednotková cena za položku č.50 2,83 €. Čo spôsobilo rozdiel v sume za celý stavebný objekt: **86,32 €**.

REKAPITULÁCIA:

Pôvodná zmluvná cena :

Cena diela bez DPH :	778 815,16 €
DPH 20%	155 763,03 €
Cena diela vrátane DPH	934 578,19 €

sa mení takto:

Cena diela bez DPH :	778 815,16 €
Cena navyše v zmysle dodatku:	86,32 €
Cena bez DPH spolu:	778 901,48 €
DPH 20%spolu:	155 780,30 €
Zmluvná cena celkom s DPH	934 681,78 €

Ostatné ustanovenia ZoD a Dodatku č. 1 zostávajú bez zmeny.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 38/2010/08421/M/R. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Dodatok zmluvy o dielo je platný dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinný dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku na internetovej stránke objednávateľa.


Neoddeliteľnými prílohami tohto dodatku č.1 sú:

- Príloha č. 1: Očenený výkaz výmer


V Cíferi : 26.9.2011

V Nitre : 26.9.2011




Mgr. Maroš Sagan PhD.
starosta
Objednávateľ

CESTY NITRA a.s.
Murgašova 6
949 78 NITRA


Ing. Juraj Serva
výkonný riaditeľ
Zhotoviteľ