

Dodatok č. 1/2011 k
ZMLUVE O DIELO č. 05/2011
uzatvorenej podľa § 536 a nasl., zákona 513/1991 Zb,

Článok č.1
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

Mesto Žarnovica

Námestie SNP č. 33, 966 81 Žarnovica
Kamil Danko, primátor mesta
00321117
2021111543
VÚB,a.s., Žiar nad Hronom
14824422/0200

Zhotoviteľ

Právna forma
Zastúpený
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu

Andrej Kováč – STAVEBNÁ FIRMA

Tehelná 1565/52, 966 81 Žarnovica
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Andrej Kováč
41 416 449
SK1075530060
Tatra banka a.s
2911931382/1100.

sa dohodli, že predmetná zmluva o dielo sa mení nasledovne:

1. Z dôvodu zabezpečenia lepšej schodnosti chodníka pre mamičky s kočími a zabránenia parkovania motorových vozidiel pred vstupom na chodník sa v Článku 2 odseku 2.1. dopĺňa nasledovný text: „Chodník sa predĺži o 8 m v časti napájania sa na parkovisko pri základnej škole“.
2. V Článku 2 ods. 2.2. sa dopĺňa text: „Rozpočet predĺženia chodníka o 8 m je súčasťou tohoto Dodatku č. 1/2011.“
3. V Článku 4 odsek 4.2 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:
Cena za zhotovenie diela podľa Článku 2 je 6 470,89 eur bez DPH. Cena s DPH je 7 765,07 eur (slovom sedemtisíc sedemstošesťdesiatpäť eur a 7eurocentov).
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 05/2011 uzatvorenej dňa 13. 10. 2011 zostávajú v platnosti bez zmien.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
6. Tento dodatok k zmluve o dielo je zhotovený v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

V Žarnovici, dňa: 11. 11. 2011

V Žarnovici, dňa: 2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Andrej Kováč
majiteľ firmy

.....
Kamil Danko
primátor mesta