

Studio 21

Autor KOMBI programu

Faktúra číslo :**20110077**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Mesto Kremnica**

Mestský úrad

Štefánikovo nám. 1/1

967 01 Kremnica

Dodávateľ :

ŠTUDIO- 21 plus, s.r.o.

Záhradnícka 13

811 07 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35765607

DIČ: 2020274795

IČ DPH: SK2020274795

Okr. súd Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18973/B

Banka : VUB Bratislava

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 02/43427212

Fax : 02/43421022

Faktúru vyhotovil :

Konečná Ivana

Odberateľ :

Mesto Kremnica

Mestský úrad

Štefánikovo nám. 1/1

967 01 Kremnica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00320781

DIČ: 2020529676

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.09.2011	30.09.2011	30.10.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2202491353/0200		
IBAN : SK81 0200 0000 0022 0249 1353		
Suma k úhrade : 23 995,07		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110077	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

V zmysle Zmluvy o dielo č.30 zo dňa 13.9.2010 a Dodatku č.2 zo dňa 9.9.2011 "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica" Vám fakturujeme za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Dodatok č.2	1,00	ks	19 995,89	23 995,07	20	19 995,89	3 999,18	23 995,07

Základ pre DPH 20 % : 19 995,89
DPH 20 % : 3 999,18

Celková suma s DPH	23 995,07
Celková fakturovaná suma: EUR	23 995,07


Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov !

MESTSKÝ ÚRAD v Kremnici
ekonomické oddelenie

Došlo: 24 -10- 2011

Číslo: 9045/2011 knihy došlých faktúr dodávateľov

Podpis a pečiatka :



Finančná operácia je vecne a číselne preskúmaná a je v súlade s rozpočtom

V Kremnici dňa: 27.10.2011

Upravené na sumu €: 23 995,07

Podpis

Dodávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa hospodárskej zmluvy, objednávky a priručky.

Zapísaná v evidencii 10/2011

Preberajúci prešiel 27.10.2011

MESTSKÝ ÚRAD

podpis

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 0417707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

40446

číslo 1211/10/2011

Zisťovací protokol o vykonaných prácach

Obdobie: September 2011

Zhotoviteľ:

Štúdio - 21 plus, s.r.o.
Záhradnícka 13
811 07 Bratislava

IČO: 35 765 607
IČ DPH: SK 2020274795
DIČ: 2020274795

Objednávateľ:

Mesto Kremnica
MÚ Štefánikovo nám. 1/1
967 01 Kremnica

IČO: 00 320 781
IČ DPH: 2020529676
DIČ:

Stavba: Rekonštrukcia Štefánikovho námestia v Kremnici
Miesto: Kremnica
Objekt: SO01 - SO05
JKSO:

Zmluva č.: 30 zo dňa 13.09.2010
Dodatok č.: 2 zo dňa 09.09.2010

ÚDAJE v EUR

Celkový náklad naviac prác				
		do začiatku fakt.mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt.mesiaca
1.	1 - Zemné práce			
2.	5 - Komunikácie	0,00	-215,18	-215,18
3.	8 - Rúrové vedenia /kanal. 3-šachta/	0,00	4 758,76	4 758,76
4.	9 - Ostatné konštrukcie a búracie práce	0,00	1 929,80	1 929,80
5.		0,00	13 522,51	13 522,51
6.	Práce naviac - celkom bez Dph			
7.	DPH 20%	0,00	19 995,89	19 995,89
8.	Celkom s Dph	0,00	3 999,18	3 999,18
		0,00	23 995,07	23 995,07

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii, schválenej v stavebom konaní a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

(2)

Studio 21
Studio
Záhradnícka 13
811 07 Bratislava
IČO: 35 765 607, IČ DPH: SK2020274795

Za objednávateľa:

V Bratislave

Dátum: 30.09.2011

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica
Práce navyše ku dňu 8.8.2011 (viď stavebný denník)

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Kremnica

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Mesto Kremnica

Štúdio-21 plus, Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing. Baráth

Dňa (po vykonaní zápisu do stav. denníku)

25.08.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	199,96	
2		Montáž	19 995,89		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		19 995,89		12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	199,96	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant												

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka



ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.
Záhradnícka 13
811 07 Bratislava
IČ DPH: SK2020274795
1

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	19 995,89
24	20 % DPH	0,00
25	20 % 19 995,89 DPH	3 999,18
26	Cena s DPH (r. 23-25)	23 995,07

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica
Objekt: Práce navyše ku dňu 8.8.2011 (viď stavebný denník)

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Kremnica
Zhotoviteľ: Štúdio-21 plus, Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava
Dátum: 25.8.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemné práce	
5	Komunikácie	-215,177
8	Rúrové vedenie/kanal. 3-šacha/	4 758,760
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 929,798
	<u>Celkom</u>	13 522,509
		<u>19 995,890</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica
Objekt: Práce navyiac ku dňu 8.8.2011 (viď stavebný denník)

Objednávatel: Mesto Kremnica
Zhotoviteľ: Štúdio-21 plus, Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava
Dátum: 25.8.2011

[illegible]

OK 12/11/10/2011

PLATOBNÝ POUKAZ

no 147

967 01 KREMENICA-19

Účtovací predpis č.

12

Vedúci učtárne