

Dohoda o zmene ustanovení

zmluvy na renovačné práce na kamennom súsoší Kríža na pilieri zo dňa: 5.9.2011

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:

Mgr. art. Erik Ivančík
Jarná 29, 919 43 Cífer
DIČ: 10 787 582 96
IČO: nepridelené – iná forma podnikania
č.u. 4202419756/8360
Banka: mBank - BRE Bank SA
nie som platca DPH

1.2 Objednávateľ:

OBEC CÍER
zast. Mgr. Marošom Saganom, PhD., starostom obce Cífer
Nám. A. Hlinku č. 31, 91943 Cífer
IČO: 00 312 347
DIČ: 202 11 33 697
č.u. 2923 212/0200
Banka: VÚB, a.s., Trnava

2. Predmet zmluvy:

2.1 Predmetom zmeny sú ustanovenia pôvodnej zmluvy na renovačné práce na kamennom súsoší v Cíferi zo dňa: 5.9.2011 (ďalej len „pôvodná zmluva“) v súlade s ustanovením 5.4 pôvodnej zmluvy. Jedná sa o ustanovenia 3.1, 5.1.

3. Znenie zmien ustanovení pôvodnej zmluvy:


3.1 S ohľadom na skutočnosti zistené počas demontáže súsošia sa v súlade s ustanovením 5.4 pôvodnej zmluvy posúva termín odovzdania práce (ustanovenie 3.1 pôvodnej zmluvy). Nový termín plnenia pôvodnej zmluvy je stanovený na 30.04.2012.

3.2 Na základe odhalenia stupňov schodiska, neoddeliteľnej súčasti renovovaného objektu a vzhľadom na značné rozšírenie prác spojených renováciou tejto časti súsošia sa cena za zhotovenie predmetu pôvodnej zmluvy navyšuje o sumu 400,- eur (súhrnná cena za uskutočnenie zmluvne ustanovených prác je tak 4100,- eur).

3.3 Táto zmluva neupravuje iné, než vyššie zmienené ustanovenia pôvodnej zmluvy, pričom ostatné ustanovenia tým nestrácajú platnosť.

V Cíferi dňa 18 NOV. 2011

Zhotoviteľ: Erik Ivančík



Objednávateľ:

