

	DODATOK č.1	Vydanie:
		Strana 2/2

Z dôvodu zmeny v technickom riešení a zmeny v rozsahu prác titulom navyše prác projektu s názvom „Oprava športového areálu SOŠ Technická Prešov“, sa obe zmluvné strany, v súlade s **čl. 3. Cena, bod 10.** Zmluvy o dielo zo dňa 02.11.2011 na uzatvorení Dodatku č.1 v tomto znení:

II.

Zmluvné strany potvrdzujú, že predmet zmluvy podľa čl. II vyžaduje práce na viac vo výške **9 996,24 € s DPH**, na základe čoho sa cena v článku **3. Cena, bod 10** **mení takto:**

1/ Pôvodná zmluvná cena bez DPH:	36 974,90 €
DPH 20%:	7 394,98 €
Pôvodná zmluvná cena vrátane DPH:	44 369,88 €
2/ Navyše práce spolu bez DPH:	8 330,20 €
DPH 20%:	1 666,04 €
Navyše práce spolu s DPH:	9 996,24 €
3/ Upravená zmluvná cena bez DPH:	45 305,10 €
DPH 20%:	9 061,02 €
Upravená zmluvná cena s DPH:	54 366,12 €

1. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 02.11.2011 a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné články a body zmluvy o dielo zo dňa 02.11.2011, pokiaľ týmto dodatkom č. 1 neboli zmenené, ostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich, a že tento dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Prešove dňa: *28.11.2011*

V Prešove dňa: *25.11.2011*

Za objednávateľa: **STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ
Vulgogradská 1, Prešov**

Za zhotoviteľa:

[Signature]
Mgr. Štefan Cmar
riaditeľ SOŠ

PARSON s.r.o.
080 01 PREŠOV, Štefárikova 34
tel./fax 081 5 7734 932
[Signature]
Ing. Július Cichý
konateľ

Príloha:

- Položkový rozpočet pre práce navyše