

Studio 21

Autor KOMBI programu

Faktúra číslo :**20110064**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ŠTUDIO- 21 plus, s.r.o.

Záhradnícka 13

811 07 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35765607

DIČ: 2020274795

IČ DPH: SK2020274795

Okr. súd Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18973/B

Banka : VUB Bratislava

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 02/43427212

Fax : 02/43421022

Faktúru vyhotovil :

Konečná Ivana

Odberateľ :

Mesto Kremnica

Mestský úrad

Štefánikovo nám. 1/1

967 01 Kremnica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00320781

DIČ: 2020529676

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Mesto Kremnica**

Mestský úrad

Štefánikovo nám. 1/1

967 01 Kremnica

Mestský úrad v Kremnici	
Mesto Kremnica	
Došlo	02.08.2011
Prílohy:	
Číslo účtu:	202491353/0200
IBAN:	SK81 0200 0000 0022 0249 1353
Suma k úhrade:	330 961,55
Variabilný symbol	20110064
Konštantný symbol	0308
Špecifický symbol	

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.08.2011

31.07.2011

29.11.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2202491353/0200

IBAN : SK81 0200 0000 0022 0249 1353

Suma k úhrade : 330 961,55

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20110064

0308

Dod. a plat. podmienky :

V zmysle Zmluvy o dielo č. 30 zo dňa 13.9.2010 a Dodatku č.1 zo dňa 25.3.2011 "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica! Vám fakturujeme za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3, SO 02, SO 03, SO 04	1,00	ks	275 801,29	330 961,55	20	275 801,29	55 160,26	330 961,55

Základ pre DPH 20 % : 275 801,29

DPH 20 % : 55 160,26

Celková suma s DPH

330 961,55

Celková fakturovaná suma: EUR

330 961,55

Číslo účtu odberateľa: 2724084755/0200

Podpis a pečiatka :

MESTSKÝ ÚRAD v Kremnici
ekonomické oddelenie

Došlo: - 3 -08- 2011

Číslo: 2023/2 knihy došlých
faktúr dodávateľov

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, tel. 021/707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

20449



2. Fúziou 9023/12/20.

Zisťovací protokol o vykonaných prácach

Obdobie: Jún - Júl 2011

Zhotoviteľ:

Štúdio - 21 plus, s.r.o.
Záhradnícka 13
811 07 Bratislava

IČO: 35 765 607
IČ DPH: SK 2020274795
DIČ: 2020274795

Objednávateľ:

Mesto Kremnica
MÚ Štefánikovo nám. 1/1
967 01 Kremnica

IČO: 00 320 781
IČ DPH:
DIČ: 2020529676

Stavba: Rekonštrukcia Štefánikovho námestia v Kremnici

Miesto: Kremnica

Objekt: SO01 - SO05

JKSO:

Zmluva č. : 30 zo dňa 13.09.2010

ÚDAJE v EUR

Celkový náklad z rozpočtu				
		do začiatku fakt.mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt.mesiaca
1.	SO01.1 Komunikácia	0,00	69 261,24	69 261,24
2.	SO01.2 Verejné priestranstvá	0,00	12 293,50	12 293,50
3.	SO01.3 Chodníky	0,00	40 777,62	40 777,62
4.	SO02 Odvedenie dažď.vôd a prívod užitkov	0,00	104 005,18	104 005,18
5.	SO03 Verejné osvetlenie	0,00	40 503,47	40 503,47
6.	SO04 Sadové úpravy	0,00	8 960,28	8 960,28
7.	SO05 Malá architektúra	0,00	0,00	0,00
8.	DPH 20%	0,00	55 160,26	55 160,26
9.	Celkom s Dph	0,00	330 961,55	330 961,55

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii, schválenej v stavebom konaní a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Štúdio 21
s.r.o.
Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava
IČO: 35 765 607, IČ DPH: SK2020274795

Za objednávateľa:

[Signature]

V Bratislave

Dátum: 31.07.2011



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica		Miesto: Kremnica		Rozpočet:	
JKSO :		Dňa: 31.7.2011		Zmluva č.:	
Odberteľ: Mesto KREMnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01Kremnica		IČO: 00320781		DIČ: 2020529676	
Dodávateľ: Štúdio-21 plus, s.r.o.		IČO: 35765607		DIČ: 2020274795	
Projektant: ŠTÚDIO AK, Ing.arch.Kordik Vladimír		IČO:		DIČ:	

1 M3 OP		1 M2 UP			
1 M2 ZP		1 M			

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie slaveniska 3,30%
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky 0,70%
4	iné:				9		14	mimostav.doprava 5,00%
5	Súčet:			275 801,29	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum:	podpis:
pečiatka:		pečiatka:	

odberateľ, obstarávateľ		dátum:	
podpis:		pečiatka:	

D		ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	275 801,29	
22	DPH 20% z:	275 801,29	
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	330 961,55	
F	Odpočet - prípočet		

Odberateľ: Mesto KREMENICA, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
 Projektant: ŠTUDIO AK, Ing. arch. Kordík Vladimír
 Dodávateľ: Študio-21 plus, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 31.7.2011

Stavba : Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Bez DPH	DPH 20%	Spolu	Predchádzajúce obdobie		Fakturačné obdobie		Spolu		Zostáva		Prekročenie z dôvodu
				bez fakturácie	dena eur	do 31.7.2011	dena eur	do 31.7.2011	dena eur	k 31.7.2011	dena eur	
SO-01.1 Komunikácia	279 598,59	55 919,72	335 518,31	0,00		69 261,24		69 261,24		210 337,35		
SO-01.2 Verejné priestranstvá	197 841,08	39 568,22	237 409,30	0,00		12 293,50		12 293,50		185 547,58		
SO-01.3 Chodníky	158 216,35	31 643,27	189 859,62	0,00		40 777,62		40 777,62		117 438,73		
SO-02 Odvedenie dažďových vôd a prívod užitkovej vody	104 286,41	20 857,28	125 143,69	0,00		104 005,18		104 005,18		281,23		
SO-03 Verejné osvetlenie a ozvučenie	137 470,42	27 494,08	164 964,50	0,00		40 503,47		40 503,47		96 966,95		
SO-04 Sadové úpravy	45 514,45	9 102,89	54 617,34	0,00		8 960,28		8 960,28		36 554,17		
SO-05 Malá architektúra	34 834,85	6 966,97	41 801,82	0,00		0,00		0,00		34 834,85		
Rozpočet celkom :	957 762,15	191 552,43	1 149 314,58	0,00		275 801,29		275 801,29		681 960,86		



ŠTUDIO-21 plus, s.r.o.
 Záhradná, č. 13
 811 07 Bratislava
 IČ DPH: SK2020274795

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia Štefánikovo námestia Kremnica				Miesto: Kremnica																																																																																																																																																								
Objekt :SO.01 Spevnené plochy				JKSO :																																																																																																																																																								
Časť :SO.01.1 Komunikácia																																																																																																																																																												
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:																																																																																																																																																								
				Dňa: 31.7.2011																																																																																																																																																								
Odberateľ: Mesto KREMNICA, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01Kremnica				IČO: 00320781																																																																																																																																																								
				DIČ: 2020529676																																																																																																																																																								
Dodávateľ: Štúdio-21 plus, s.r.o.				IČO: 35765607																																																																																																																																																								
				DIČ: 2020274795																																																																																																																																																								
Projektant: ŠTÚDIO AK, Ing.arch.Kordík Vladimír				IČO:																																																																																																																																																								
				DIČ:																																																																																																																																																								
1 M3 OP		83 113		1 M																																																																																																																																																								
1 M2 ZP		83 113		83 113																																																																																																																																																								
1 M2 UP		83 113																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>konštrukcie a práce</th> <th>materiál</th> <th>spolu ZRN</th> <th>B</th> <th>IN - Individuálne náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>68 575,49</td> <td></td> <td>68 575,49</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Murárske výpomocy</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>68 575,49</td> <td></td> <td>68 575,49</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C NUS - náklady umiestnenia stavby</td> <td colspan="2">D ON - ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie :</td> <td>1,00%</td> <td></td> <td>685,755</td> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Sučet riadkov 11 až 14:</td> <td colspan="2">685,755</td> </tr> <tr> <td colspan="4">projektant, rozpočtár cenár</td> <td colspan="2">pečiatka:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">podpis:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">dátum:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">odberateľ, obstarávateľ</td> <td colspan="2">dodávateľ, zhotoviteľ</td> </tr> <tr> <td colspan="4">podpis:</td> <td colspan="2">podpis:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">dátum:</td> <td colspan="2">dátum: 31-07-2011</td> </tr> <tr> <td colspan="4">pečiatka:</td> <td colspan="2">pečiatka:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">  </td> <td colspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="6">F Odpočet - prípočet</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	1	HSV:	68 575,49		68 575,49	6	Práce nadčas	2	PSV:				7	Murárske výpomocy	3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	4	iné:				9		5	Súčet:	68 575,49		68 575,49	10	Súčet riadkov 6 až 9:	C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		11	Zariadenie :	1,00%		685,755	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	14					19	Kompletizačná činnosť	15					20	Súčet riadkov 16 až 19:	Sučet riadkov 11 až 14:					685,755		projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		podpis:						dátum:												odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		podpis:				podpis:		dátum:				dátum: 31-07-2011		pečiatka:				pečiatka:								F Odpočet - prípočet					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady																																																																																																																																																						
1	HSV:	68 575,49		68 575,49	6	Práce nadčas																																																																																																																																																						
2	PSV:				7	Murárske výpomocy																																																																																																																																																						
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy																																																																																																																																																						
4	iné:				9																																																																																																																																																							
5	Súčet:	68 575,49		68 575,49	10	Súčet riadkov 6 až 9:																																																																																																																																																						
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady																																																																																																																																																							
11	Zariadenie :	1,00%		685,755	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																																																																																																																																						
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť																																																																																																																																																						
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce																																																																																																																																																						
14					19	Kompletizačná činnosť																																																																																																																																																						
15					20	Súčet riadkov 16 až 19:																																																																																																																																																						
Sučet riadkov 11 až 14:					685,755																																																																																																																																																							
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:																																																																																																																																																								
podpis:																																																																																																																																																												
dátum:																																																																																																																																																												
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ																																																																																																																																																								
podpis:				podpis:																																																																																																																																																								
dátum:				dátum: 31-07-2011																																																																																																																																																								
pečiatka:				pečiatka:																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																												
F Odpočet - prípočet																																																																																																																																																												

Odberteľ: Mesto KREMENICA, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremenica
Projektant: ŠTÚDIO AK, Ing.arch.Kordík Vladimír
Dodávateľ: Štúdio-21 plus, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 31.7.2011

Stavba : Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremenica
Objekt : SO.01 Spevnené plochy
Časť : SO.01.1 Komunikácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky	Množstvo	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
		výkaz-výmer	výmera					

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	11310-6111						
2	221	11310-6521						
3	221	11310-7222						
4	221	11310-7231						
5	272	11320-1111						
6	272	11320-2111						
7	253	12090-2112						
8	001	12230-2201						
9	001	12230-2209						
10	272	13230-1101						
11	272	13230-1109						

Rozobratie dlažby pre chodcov z mozaiky
Rozobratie dlažby vozov. z drobných kociek, lôžko z kameniva nad 200m²
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 20
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200
Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých
Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých
Búranie betónu prostého vo výkope
Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m³
Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 4 pre cesty
Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m³
Priplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 10 707,865

2 - ZÁKLADY

12	002	27152-1111						
13	211	27332-1117						
14	011	27335-1215						
15	011	27335-1216						
16	011	27336-2021						

Vankúš pod základy z kameniva hrubého drevného 63-125 mm
Dosky zo železobetónu tr. B 25-B 30 cement port.
Debnenie základových dosiek zhotovenie
Debnenie základových dosiek odstránenie
Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI

2 - ZÁKLADY spolu: 53 293,384

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

17	221	45157-7778						
----	-----	------------	--	--	--	--	--	--

Podklad pod dlažbu z kámeniva drevného hr. nad 4 do 10 cm

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 6 199,584

5 - KOMUNIKÁCIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--

3,230

6 199,584

6 199,584



STUDIO AK
Ing. arch. Kordík Vladimír
ŠTÚDIO AK
Ing. arch. Kordík Vladimír
ŠTÚDIO AK
Ing. arch. Kordík Vladimír

Predchádzajúce obdobie		Fakturačné obdobie			Spolu		Zostáva	
množstvo	cená eur	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	množstvo	cená eur	množstvo	cená eur
bez fakturácie				do 31.7.2011	do 31.7.2011		k 31.7.2011	

0,000	0,00	39,74		39,74	88,313	39,74	0,000	0,00
0,000	0,00	1 254,51		1 254,51	2323,164	1 254,51	0,000	0,00
0,000	0,00	2 392,86		2 392,86	2323,164	2 392,86	0,000	0,00
0,000	0,00	94,78		94,78	26,400	94,78	61,913	222,27
0,000	0,00	73,92		73,92	26,400	73,92	0,000	0,00
0,000	0,00	511,50		511,50	310,000	511,50	0,000	0,00
0,000	0,00	345,15		345,15	3,364	345,15	13,456	1 380,59
0,000	0,00	2 051,65		2 051,65	185,000	2 051,65	163,475	1 812,94
0,000	0,00	108,03		108,03	87,119	108,03	87,119	108,03
0,000	0,00	141,65		141,65	4,260	141,65	4,260	141,65
0,000	0,00	14,31		14,31	4,260	14,31	4,260	14,31
0,000	0,00	7 028,09		7 028,09				
			0,00	0,00		7 028,09		3 679,78

0,000	0,00	689,20		689,20	20,000	689,20	19,855	684,20
0,000	0,00	10 809,90		10 809,90	90,000	10 809,90	197,906	23 770,49
0,000	0,00	407,00		407,00	55,000	407,00	104,290	771,75
0,000	0,00	83,60		83,60	55,000	83,60	104,290	158,52
0,000	0,00	9 894,43		9 894,43	7,000	9 894,43	4,262	6 024,29
0,000	0,00	21 884,13		21 884,13				31 409,25




STUDIO - plus, s.r.o.
Za' účtovníka
811 Bratislava
IČ DPH: SK2020274795

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky	výkaz-výmer		Množstvo	Memá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
18	221	56475-1111	Podklad z kameniva hrub. drevného 32-63 mm hr. 15 cm	1	1919,376 m2	6,690	12 840,625				12 840,625
19	221	59111-1111	Kladenie diaľby z kociek veľkých z kameňa do lôžka z kameniva	726	009 m2	10,120	7 347,211				7 347,211
20	MAT	583 801065	Kocka diaľbová veľká 16x16x16 tr.1 a 16x26x16	762	309 m2	67,710				51 615,942	51 615,942
21	221	59121-1111	Kladenie diaľby z kociek drobných z kameňa do lôžka z kameniva	1	193,367 m2	12,470	14 881,286				14 881,286
22	MAT	583 801060	Kocka diaľbová drobná čadičová 10x10x10	1	225,585 m2	33,450				40 995,818	40 995,818
23	MAT	583 801069	Kocka diaľbová drobná žulová 10x10x10	32	761 m2	31,770				1 040,817	1 040,817
24	221	59943-2111	Výplň škár diaľby z kameňa kamenivom ťaženým	1	1919,376 m2	2,910			5 585,384		5 585,384
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	134	307,083				40 654,506	93 652,577	134 307,083
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
25	221	91716-1111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho s oporou do lôžka z b	27	500 m	9,620	264,550				264,550
26	221	91746-1111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z b	306	960 m	7,850	2 409,636				2 409,636
27	MAT	583 803031	Obrubník kamenný - žula svetlá 300x200x900-1500	88	025 m	35,660				3 138,972	3 138,972
28	MAT	583 803032	Obrubník kamenný - čadičová 150x250x450 - 900	70	578 m	27,830				1 964,186	1 964,186
29	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	20	068 m3	106,030	2 127,810				2 127,810
30	221	91972-1111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	95	198 m	2,090	198,964				198,964
31	221	97902-4441	Očistenie vyburaných obrubníkov a krajníkov	120	000 m	0,590	70,800				70,800
32	221	97908-4216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	979	801 t	17,060	16 715,405				16 715,405
33	221	97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km výbúr. hmôt nad 5km	1	959,602 t	0,710	1 391,317				1 391,317
34	272	97908-7212	Nakladanie sutie na dopravný prostriedok	979	801 t	3,360	3 292,131				3 292,131
35	013	97910-1757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. odpadu na urč.skład. "N" - nebezpečný	51	432 t	91,950	4 729,172				4 729,172
36	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sutie na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"-osi	928	369 t	20,350	18 892,309				18 892,309
37	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	392	995 m3	10,550	4 146,097				4 146,097
38	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	2	698,758 t	4,810					12 981,026
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	72	322,375				67 219,217	5 103,158	72 322,375
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:											
									178 074,556	98 755,735	276 830,291
Za rozpočet celkom											
									178 074,556	98 755,735	276 830,291

STUDIO *Handwritten signature*
Zahraničie 13
911 07 Bratislava
IČ DPH: SK2020274795



Predchádzajúce obdobie			Fakturačné obdobie			Spolu		Zostáva	
množstvo	deň	množstvo	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	deň	množstvo	deň	množstvo	deň
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	1919,376	12 840,63
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	726,009	7 347,21
0,000	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	0,00	762,309	51 615,94
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	1193,367	14 881,29
0,000	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	0,00	1225,585	40 995,82
0,000	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	0,00	32,761	1 040,82
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	1919,376	5 585,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00		134 307,08
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	27,500	264,55
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	306,960	2 409,64
0,000	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	0,00	88,025	3 138,97
0,000	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	0,00	70,578	1 964,19
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	20,068	2 127,81
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	95,198	198,96
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	120,000	70,80
0,000	0,00	400,000	6 824,00		6 824,00	400,000	6 824,00	579,801	9 891,41
0,000	0,00	800,000	568,00		568,00	800,000	568,00	1159,602	823,32
0,000	0,00	400,000	1 344,00		1 344,00	400,000	1 344,00	579,801	1 948,13
0,000	0,00	51,432	4 729,17		4 729,17	51,432	4 729,17	0,000	0,00
0,000	0,00	800,000	16 280,00		16 280,00	800,000	16 280,00	128,369	2 612,31
0,000	0,00	392,995	4 146,10		4 146,10	392,995	4 146,10	0,000	0,00
0,000	0,00	1 200,000	5 772,00		5 772,00	1200,000	5 772,00	1498,758	7 209,03
0,00	0,00		39 663,27	0,00	39 663,27		39 663,27		32 659,11
0,00	0,00		68 575,49	0,00	68 575,49		68 575,49		208 254,80
0,00	0,00		68 575,49	0,00	68 575,49		68 575,49		208 254,80



STUDIO
Zahradnícka 13
811 07 Bratislava
IČO: DPH: SK2020274798

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica

Miesto: Kremnica

Objekt :SO.01 Spevnené plochy

JKSO :

Časť :SO.01.2 Verejné priestranstvá

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 31.7.2011

Odberateľ: Mesto KREMnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01Kremnica

IČO: 00320781

DIČ: 2020529676

Dodávateľ: Štúdio-21 plus, s.r.o.

IČO: 35765607

DIČ: 2020274795

Projektant: ŠTÚDIO AK, Ing.arch.Kordík Vladimír

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

14 752

1 M

14 752

1 M2 ZP

14 752

1 M2 UP

14 752

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	12 171,79		12 171,79
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	12 171,79		12 171,79

B IN - Individuálne náklady

6 Práce nadčas

7 Murárske výpomocy

8 Bez pevnej podlahy

9

10 Súčet riadkov 6 až 9:

C			
11	Zariadenie staveniska	1,00%	121,71
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažované podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		121,71

D ON - ostatné náklady

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

17 Inžinierska činnosť

18 Projektové práce

19 Kompletizačná činnosť

20 Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 12 293,50

22 DPH 20% z: 12 293,496 2 458,70

23 DPH 0% z:

24 Súčet riadkov 21 až 23: 14 752,20

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum: 03.08.2011

dátum: 31.07.2011

pečiatka:

pečiatka:



Odberteľ: Mesto KREMENICA, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01Kremnica
 Projektant: ŠTÚDIO AK, Ing.arch.Kordik Vladimír
 Dodávateľ: Štúdio-21 plus, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 31.7.2011

Stavba :Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica
 Objekt :SO.01 Spevnené plochy
 Časť :SO-01.2 Verejné priestranstvá

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
------------	-----	-------------	---	-----------------	---------------	-------------	---------------------	------------------------	-----------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

- 1 221 11310-5110 Rozobratie dlažby z okruhlakov kladenými na sucho
 "horná časť námestia a pred MšÚ"
 $31,5 \times 0,8 + 2,5 \times 1,4 + 5,5 \times 0,5 + 9 \times 0,5 + 3,5 \times 3,8 + 4 \times 1,8 + 1 \times 3 = 65,950$
 $11,3 \times 8 + 3,5 \times 3,8 + 3 \times 5 + 5,5 \times 2,5 + 2 \times 9,5 \times 4 + (34,5 + 28) / 2 \times 10,5 = 491,700$
 $(2,75 + 4,5) / 2 \times 3 + 13,75 \times 9 / 2 + 11,25 \times 12 + 12 \times 8 / 2 = 255,750$

- 2 221 11310-5111 Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými na sucho

"horná časť námestia"

$19 \times 0,8 + 2,5 \times 1 \times 2 = 20,200$

- 3 221 11310-6511 Rozobratie dlažby vozov. z ryolitových platní, lôžko z kameniva nad 200 m2

"horná časť námestia v ľavo"

$32,5 \times 1,5 + 2,5 \times 2,5 = 55,000$

"pred MšÚ"

$(4,5 + 4) / 2 \times 2,5 + 7 \times 11 = 87,625$

"horná časť námestia v pravo"

$1,8 \times 37,5 + 4 \times 18,8 + (9 + 7) / 2 \times 5 + (5 + 4) / 2 \times 6 = 209,700$

- 4 221 11310-6521 Rozobratie dlažby vozov. z drobných kociek, lôžko z kameniva nad 200m2

"od Kutnohorskej k MšÚ"

$(58,7 + 55) / 2 \times 6 + 25 + 5,75 \times 27,75 + 1,75 \times 17,5 = 545,500$

"horná časť námestia v ľavo"

$24 \times 3 = 72,000$

- 5 221 11310-7222 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva div. hr. do 20 cm, nad 200 m2

"pod drobnou dlažbou"

$617,5 = 617,500$

"pod ryolitovú dlažbu"

$352,325 = 352,325$

"pod valúnovou dlažbou"

1 784,225 m2

1,020

1 819,910

1 819,910



Predchádzajúce obdobie		Fakturačné obdobie			Spolu		Zostáva		Prekročenie z dôvodu
množstvo	cena eur	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	cena eur	množstvo	cena eur	množstvo	cena eur	
bez fakturácie				do 31.7.2011	do 31.7.2011		k 31.7.2011		


0,000	0,00	813,400	2 464,60	2 464,60	813,400	2 464,60	0,000	0,00	0,00
-------	------	---------	----------	----------	---------	----------	-------	------	------

0,000	0,00	20,200	58,38	58,38	20,200	58,38	0,000	0,00	0,00
-------	------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	------	------

0,000	0,00	300,000	216,00	216,00	300,000	216,00	52,325	37,67	37,67
-------	------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	-------	-------

0,000	0,00	550,000	291,50	291,50	550,000	291,50	67,500	35,78	35,78
-------	------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	-------	-------

0,000	0,00	1 400,000	1 428,00	1 428,00	1 400,000	1 428,00	384,225	391,91	391,91
-------	------	-----------	----------	----------	-----------	----------	---------	--------	--------



ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.
 Zahradnícka 13
 811 07 Bratislava
 IČ DPH: SK2020274793

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla,	Množstvo	Memá	J. Cena	Konštrukcie	Špecifikovaný	Spolu
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	EUR	a práce	materiál	EUR

814,4 = 814,400

6 272 11320-2111

Výhranie krajníkov alebo obrubníkov stojatých

"Kutuhorská-MsJ"

71,3+1,5+3,5+1,3+83 = 160,600

14,5+10,5+4*2+5,5+1,75 = 40,250

"horná časť námestia v pravo"

36,3+21,25+61,25+9+7,5 = 135,300

336,150 m

1,650

554,648

7 253 12090-2112

Búranie betónu prostého vo výkope

"lôžko pod obrubníky"

(336,15)*0,2*0,25 = 16,808

16,808 m3

102,280

1 719,122

8 001 12230-2201

Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3

"pod drobnou dlažbou"

"P5p"(1903,563-746,375)*0,15 = 173,578

"P5a" 0,15*(4,05+12,698+4,05+17,422+2,72+28,043+8,373+6,572) = 12,589

"pod nylitovou dlažbou P4"

131,992*0,1 = 13,199

"pod valúnovú dlažbu - priemer 15 cm"

813,4*0,15 = 122,010

"odkopávky v mieste nových dlažieb"

(1*8,5+0,5*6+3,8*3,8/2+1*13,5+2,5*1*6)*0,35 = 16,527

(1*4,5*2+(1+2,8)/2*6+2,5*4,5+6*1/2*(2,5+1)/2*2,3)*0,35 = 13,536

(4,5*1*7)*0,35 = 11,025

(15*5/2*2)*0,5 = 37,500

0,24*255,812 = 61,395

Príplatok za lepitivosť v horn. tr. 4 pre cesty

"50%" 461,359/2 = 230,680

230,680 m3

1,240

286,043

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

12 604,736

12 604,736

0,000

286,043

2 - ZÁKLADY

Dosky zo železobetónu tr. B 25-B 30 cement portl.

"P4" 131,992*0,15 = 19,799

"P5p" 1157,188*0,15 = 173,578

Debnenie základových dosiek zhotovenie

"P4" 0,2*(15,5+11*3) = 9,700

"P5p" 0,2*(144,188/5)*2 = 91,535

Debnenie základových dosiek odstránenie

101,235 m2

7,410

760,151

750,151

101,235 m2

1,570

153,877

153,877

ŠTUDIO
Za: 13.11.2020
811 07 Bratislava
IČ DPH: SK2020274795



Predchádzajúce obdobie			Fakturačné obdobie			Spolu		Zostáva		Prekročenie z dôvodu
množstvo	generál		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	generál	množstvo	generál	množstvo	generál	
0,000	0,00	270,000	445,50		445,50	270,000	445,50	66,150	109,15	

0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	16,808	1 719,12
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	461,359	5 121,08

0,000	0,00	10,000	12,40	12,40	10,000	12,40	220,680	273,64
0,000	0,00	0,000	4 916,38	0,00	4 916,38	4 916,38	7 688,36	
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	193,377	23 251,65
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	101,235	750,15
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	101,235	153,88

ŠTUDIO 7
Zachradnícka 13
811 07 Bratislava
IČ DPH: SK2020274795



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Memá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
12	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sieť KARI	7,735 t		1 419,340	10 978,595		10 978,595
			131,992*0,006 = 0,792						
			1157,188*0,006 = 6,943						

2 - ZÁKLADY spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

14	011	43419-1423	Osadenie kamených stupňov na dosku	35	134,274		35 134,274	0,000	35 134,274
			"dtko - demontáž " 15 = 15,000	15,000 m		20,880	313,200		313,200
15	MAT	583 867266	Schodiskové stupne Rýolitové masívne plné	15,000 m		73,430		1 101,450	1 101,450
			15 = 15,000						
16	011	43431-1115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr.B20 (C 16/20)	15,000 m		7,980	119,700		119,700
			"podklad pod rýolitové schody"						
			15 = 15,000						
17	221	45131-7778	Podklad pod dlažbu z kameniva stabiliz.cementom hr. do 10 cm	32,226 m2		12,920	416,360		416,360
			"P5r" 32,226 = 32,226						
18	221	45157-7778	Podklad pod dlažbu z kameniva dveného hr. nad 4 do 10 cm	1 892,227 m2		3,240	6 130,815		6 130,815
			"P1" 519,068 = 519,068						
			"P4" 131,992 = 131,992						
			"P5a" 4,05+12,698+4,05+17,422+2,72+28,094+8,373+6,572 = 83,979						
			"P5p" 1157,188 = 1157,188						

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

5 - KOMUNIKÁCIE

19	221	56473-1111	Podklad z kameniva hrub. dveného 32-63 mm hr. 10 cm	8 081,525		6 980,075	1 101,450		8 081,525
			"P1"	519,068 m2		4,800	2 491,526		2 491,526
			255,812+135,397+17,613+16,323+12,907+12,155+17,666+51,195 = 519,068						
20	221	56475-1111	Podklad z kameniva hrub. dveného 32-63 mm hr. 15 cm	1 321,406 m2		6,740	8 906,276		8 906,276
			"P4" 131,992 = 131,992						
			"P5p" 1157,188 = 1157,188						
			"P5r" 32,226 = 32,226						
21	221	56476-1111	Podklad z kameniva hrub. dveného 32-63 mm hr. 20 cm	98,696 m2		8,460	834,968		834,968
			"P5o" 98,696 = 98,696						
22	MAT	583 807625	Rýolitové platne 300x300 a 300x450 hr. 70 mm	138,592 m2		109,550			109,550
			"P4" 131,992*1,05 = 138,592						
23	221	59111-1112	Kladenie dlažby z kociek veľkých a malých z kameňa do lôžka z kameniva	131,992 m2		14,970	1 975,920		1 975,920
			"P4" 131,992 = 131,992						
24	221	59121-1111	Kladenie dlažby z kociek drobných z kameňa do lôžka z kameniva	1 298,112 m2		12,520	16 252,362		16 252,362

Predchádzajúce obdobie		Fakturačné obdobie				Spolu		Zostáva		Prekročenie z dôvodu
množstvo	cená eur	Konštrukcie a práce	množstvo	0,00	Špecifikovaný materiál	cená eur	množstvo	cená eur	množstvo	cená eur
0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	7,735	10 978,59

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 134,27	
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	15,000	313,20
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	15,000	1 101,45
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	15,000	119,70
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	32,226	416,36
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	1892,227	6 130,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	8 081,53	
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	519,068	2 491,53
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	1321,406	8 906,28

0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	98,696	834,97
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	138,592	15 182,75
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	131,992	1 975,92
0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	1208,112	16 252,36

[Handwritten signature]
 31.07.2027
 NO DDP: 31.07.2027



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná jednotka	J. Cena	Konštrukcie	Špecifikovaný	Spolu
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera		EUR	a práce	materiál	EUR

"P5a"

4,05+12,698+4,05+17,422+2,72+28,043+8,373+6,574 +24,768 = 108,698

"P5p"

1157,188 = 1157,188

"P5r"

6,143*5,246 = 32,226

25 MAT 583 801060 Kocka dlažbová drobná čadičová 10x10x10

"P4 - 20%" 132*0,2 = 26,400

"P5a - 20%" 98,696*0,2 = 19,739

"P5r"

(32,226+3,75)*1,05 = 29,900

26 221 59411-1112 Dlažba z valínov hr. do 15 cm do lôžka z kameniva ťaženého

"P1"

17,666+12,155+12,907+51,195+135,397+17,613 = 246,933

16,323+255,812 = 272,135

27 221 59943-2111 Výplň škar dlažby z kameňa kamenivom ťaženým

1157,188+131,992+98,696+519,068 = 1906,944

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

28 221 91746-1111 Osadenie chodník obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z betónu

"Kutnohorská-MsÚ"

7,17+5,056+13,888+55,42+12,365+13,585 = 107,484

58,906+38,845+9,255 = 107,006

"pred MsÚ"

11,5+23,563+6,8+2,8+3,8+7,45+2*2 = 59,913

"Námestie v pravo"

4,8+3,5+1+1,1*2+2,4*21,5 = 63,100

"Námestie v ľavo"

0,5+0,6*2+0,5+2,3+2,4+2+2,8+1+2,5+4,2+7+5,5 = 31,900

29 MAT 583 803032 Obrubník kamenný - čadičová 150x250x450 - 900

"dodávka 50%"

"Kutnoh.-MsÚ" (107,484+107,006)*1,08*0,5 = 115,825

"pred MsÚ" 59,913+1,08*0,5 = 32,353

"nám.v pravo" 63,1*1,08*0,5 = 34,074

"nám.v ľavo" 31,9*1,08*0,5 = 17,226

30 221 91810-1111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15

76,039 m2

32,730

2 488,756

2 488,756

519,068 m2

23,940

12 426,488

12 426,488

1 906,944 m2

2,920

5 568,276

5 568,276

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

66 127,328

48 455,818

17 671,510

66 127,328

369,403 m

7,860

2 903,508

2 903,508

199,478 m

27,790

5 543,494

5 543,494

22,164 m3

106,850

2 368,223

2 368,223

Predchádzajúce obdobie		Fakturačné obdobie				Spolu		Zostáva		Prekročenie z dôvodu
množstvo	cená eur	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	cená eur	množstvo	cená eur	množstvo	cená eur	

0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	76,039	2 488,76	
-------	------	-------	------	------	------	-------	------	--------	----------	--

0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	519,068	12 426,49	
-------	------	-------	------	------	------	-------	------	---------	-----------	--

0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	1906,944	5 568,28	
-------	------	-------	------	------	------	-------	------	----------	----------	--


0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 127,33		
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	--	--

0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	369,403	2 903,51	
-------	------	-------	------	------	------	-------	------	---------	----------	--

0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	199,478	5 543,49	
-------	------	-------	------	------	------	-------	------	---------	----------	--

0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	22,164	2 368,22	
-------	------	-------	------	------	------	-------	------	--------	----------	--

[Handwritten signature]
 1. 11. 2023
 1. 11. 2023



[Handwritten signature]

Predchádzajúce obdobie		Fakturačné obdobie				Spolu		Zostáva		Prekročenie z dôvodu
množstvo	denat eur	množstvo	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	denat eur	množstvo	denat eur	množstvo	denat eur	
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	96,432	202,51	
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	15,000	30,75	
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	120,000	70,80	
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	742,622	601,52	
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	969,820	649,78	
0,000	0,00	100,000	1 795,00		1 795,00	100,000	1 795,00	997,074	17 897,48	
0,000	0,00	100,000	71,00		71,00	100,000	71,00	2094,148	1 486,85	
0,000	0,00	100,000	335,00		335,00	100,000	335,00	997,074	3 340,20	
0,000	0,00	100,000	1 972,00		1 972,00	100,000	1 972,00	997,074	19 662,30	
0,000	0,00	100,000	1 056,00		1 056,00	100,000	1 056,00	361,359	3 815,95	
0,000	0,00	424,823	2 026,41		2 026,41	424,823	2 026,41	1699,294	8 105,63	
0,00	0,00		7 255,41	0,00	7 255,41		7 255,41		66 678,99	
0,00	0,00		12 171,79	0,00	12 171,79		12 171,79		183 710,47	
0,00	0,00		12 171,79	0,00	12 171,79		12 171,79		183 710,47	



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia Štefánikovo námestia Kremnica		Miesto: Kremnica	
Objekt :SO-01 Spevnené plochy		JKSO :	
Časť :SO-01.3 Chodníky			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 31.7.2011
Odberateľ: Mesto KREMNICA, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01Kremnica		IČO: 00320781	
		DIČ: 2020529676	
Dodávateľ: Štúdio-21 plus, s.r.o.		IČO: 35765607	
		DIČ: 2020274795	
Projektant: ŠTÚDIO AK, Ing.arch.Kordík Vladimír		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	48 933	1 M	48 933
1 M2 ZP	48 933		
1 M2 UP	48 933		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	40 373,88		40 373,88	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	40 373,88		40 373,88	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	1,00%	spolu	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska		403,74	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14:		403,74	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:		22	DPH 20% z:
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23:

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ	F	Odpočet - prípočet
podpis:	podpis:		
dátum:	dátum: 31-07-2011		
pečiatka:	pečiatka:		



Štúdio 21

Štúdio - 21 plus, s.r.o.

Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

IČO: 35 765 607, IČ DPH: SK2020274795

Odberteľ: Mesto KREMENICA, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
Projektant: ŠTUDIO AK, Ing.arch.Kordik Vladimír
Dodávateľ: Študio-21 plus, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 31.7.2011

Stavba :Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica
Objekt :SO-01 Spevnené plochy
Časť :SO-01.3 Chodníky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	11310-6111	Rozobratie dlažby pre chodcov z mozaiky "chodník napojenie Kutnohorskej"	25,000 m2		0,450	11,25		11,25
			2*12,5 = 25,000						
2	221	11310-6511	Rozobratie dlažby vozov. z ryolitových platin, lôžko z kameniva nad 200 m2 "chodníky priechy cez námestie"	784,250 m2		0,720	564,66		564,66
			1,25*60+2,5*43+82,8*2,5+1,25*42+39,75*1,5+(3,25+2,5)/2*33,5+(3,25+7)/2*6,5 = 631,250						
			"chodník Kutnohorskej -MSJ"						
			1,8*72 = 129,600						
			"schody"						
			1,8*(5+8) = 23,400						
3	221	11310-7222	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m2 "pod ryolitovú dlažbu"	783,255 m2		1,020	798,92		798,92
			783,255 = 783,255						
4	221	11310-7231	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2 "podklad pod liaty asfalt" 524,813 = 524,813	549,813 m2		3,620	1 990,32		1 990,32
			"podklad pod mozaiku" 25 = 25,000						
5	221	11310-7241	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, nad 200 m2 "liaty asfalt"	524,813 m2		0,860	451,34		451,34
			"chodník dolná časť námestia"						
			7,5*2,4+7*2,5+(5,5+3,25)/2*2,5+3,5*123,25 = 477,813						
			"chodník pred mincovňou"						
			2*23,5 = 47,000						

6 001 12230-2201
Odkopávky pre cesty v hom. tr. 4 do 100 m3
"pod liatym asfaltom"
524,813*0,15 = 78,722
"pod ryolitovú dlažbu"



ŠTUDIO - plus, s.r.o.
Zahradnícka 13
811 07 Bratislava
IČ DPH: SK2020274795

Predchádzajúce obdobie			Fakturačné obdobie			Spolu		Zostáva		Prekročenie z dôvodu
množstvo	celok eur	množstvo	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	celok eur	množstvo	celok eur	množstvo	celok eur	
bez fakturácie				do 31.7.2011		do 31.7.2011		k 31.7.2011		

0,000	0,00	25,000	11,25		11,25	25,000	11,25	0,000	0,00	
0,000	0,00	750,000	540,00		540,00	750,000	540,00	34,250	24,66	

0,000	0,00	750,000	765,00		765,00	750,000	765,00	33,255	33,92	
-------	------	---------	--------	--	--------	---------	--------	--------	-------	--

0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	549,813	1 990,32	
-------	------	-------	------	--	------	-------	------	---------	----------	--

0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	524,813	451,34	
-------	------	-------	------	--	------	-------	------	---------	--------	--

0,000	0,00	44,361	496,84		496,84	44,361	496,84	44,361	496,84	
-------	------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--

ŠTUDÍC - s.r.o.
Zahradnícka 13
811 07 Bratislava
IČ DPH: SK2020274795



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Mená jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
7	001	12230-2209	100*0,1 = 10,000 Príplatok za lepiivosť v horn. tr. 4 pre cesty "50%" 88,722/2 = 44,361	44,361	m3	1,250	55,45		55,45

2 - ZÁKLADY

Dosky zo železobetónu tr. B 25-B 30 cement portl.

"P5r" 32,226*(0,15+0,23)/2 = 6,123

1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Podklad pod dlažbu z kameniva drveného hr. nad 4 do 10 cm

"P2a-k" 1523,688 = 1523,688

"P5a" 14,717 = 14,717

2 - ZÁKLADY spolu :

5 - KOMUNIKÁCIE

Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm

"P2a-k" 1523,688 = 1523,688

Kladenie dlažby z kociek veľkých z kameňa do lôžka z kameniva

"P2a" 60,101+46,282+49,419 = 155,802

"P2c" 150,27 = 150,270

"P2d" 100,963+86,501 = 187,464

"P2f" 209,052+117,644 = 326,696

"P2g" 62,31 = 62,310

"P2h" 32,955 = 32,955

"P2i" 41,326 = 41,326

"P2j" 517,18 = 517,180

"P2k" 49,72 = 49,720

Ryolitové platne 300x300 a 300x450 hr. 70 mm

"P2j" 517,18*1,05 = 543,039

"P2i" 41,326*1,05 = 43,392

"P2k" 49,72*1,05 = 52,206

"P2c" -použitia pôvodná

Kocka dlažbová drobná čadičová 10x10x10

"P5p ostatné 20%" 156,998 = 156,998

Výplň škár dlažby z kameňa kamenivom ľaže

1664,647 = 1664,647

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

SAU - projekt s.r.o.
Záhradnícka 13
811 07 Bratislava
IČ DPH: SK2020274795



5	141,68	5	141,68
4	860,77	4	860,77
33	232,19	75	046,89
108	279,09	108	279,09

Predchádzajúce obdobie		Fakturačné obdobie				Spolu		Zostáva		Prekročenie z dôvodu
množstvo	cená eur	množstvo	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	cená eur	množstvo	cená eur	množstvo	cená eur	

0,000	0,00	22,181	27,73		27,73	22,181	27,73	22,180	27,73	
0,00			1 840,82	0,00	1 840,82		1 840,82		3 024,81	
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	6,123	735,80	
0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		735,80	
0,000	0,00	461,522	1 490,72		1 490,72	461,522	1 490,72	1076,883	3 478,33	
0,00			1 490,72	0,00	1 490,72		1 490,72		3 478,33	
0,000	0,00	457,106	3 876,26		3 876,26	457,106	3 876,26	1066,582	9 044,62	
0,000	0,00	1 523,723	15 450,55		15 450,55	1 523,723	15 450,55	0,000	0,00	

0,000	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	0,00	638,637	69 905,21	
-------	------	-------	--	------	------	-------	------	---------	-----------	--

0,000	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	0,00	156,998	5 141,68	
0,000	0,00	499,394	1 458,23		1 458,23	499,394	1 458,23	1165,253	3 402,54	
0,00			20 785,04	0,00	20 785,04		20 785,04		87 494,04	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Príloha 10: Rozpočtový výkaz výmer v EUR									
Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memá	J. Cena	Konštrukcie	Špecifikovaný	Spolu
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	EUR	a práce	materiál	EUR
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
15	221	91972-1111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	37,249 m		2,090	77,85		77,85
			37,249 = 37,249						
16	221	97902-4441	Očistenie vyburaných obrubníkov a krajníkov	80,000 m		0,580	46,40		46,40
17	221	97907-1121	Očistenie vybur. kociek drob. s pôv. vypl. škár kamenivom	1 814,091 m2		0,670	1 215,44		1 215,44
			2333,321+132+2658,59 = 5123,911						
			-(1494+327+519) = -2340,000						
18	221	97908-4216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	689,187 t		18,000	12 405,37		12 405,37
			.						
19	221	97908-4219	Príplatek za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5km	1 378,374 t		0,700	964,86		964,86
20	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	689,187 t		3,370	2 322,56		2 322,56
21	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.slav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odt	689,187 t		19,750	13 611,44		13 611,44
			2766,062-51,432 = 2714,630						
22	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	69,049 m3		10,500	725,01		725,01
23	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	1 339,864 t		4,800	6 431,35		6 431,35
			.						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				37 800,28			37 800,28	0,00	37 800,28
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				156 649,85			81 602,96	75 046,89	156 649,85
Rozpočet celkom :				156 649,85			81 602,96	75 046,89	156 649,85



Predchádzajúce obdobie			Fakturačné obdobie			Spolu		Zostáva		Prekročenie z dôvodu
množstvo	generál.	množstvo	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	generál.	množstvo	generál.	množstvo	generál.	
0,000	0,00	3,725	7,79		7,79	3,725	7,79	33,524	70,07	
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	80,000	46,40	
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	1814,091	1 215,44	
0,000	0,00	344,594	6 202,69		6 202,69	344,594	6 202,69	344,593	6 202,67	
0,000	0,00	689,187	482,43		482,43	689,187	482,43	689,187	482,43	
0,000	0,00	344,594	1 161,28		1 161,28	344,594	1 161,28	344,593	1 161,28	
0,000	0,00	344,594	6 805,73		6 805,73	344,594	6 805,73	344,593	6 805,71	
0,000	0,00	29,630	311,12		311,12	29,630	311,12	39,419	413,90	
0,000	0,00	267,973	1 286,27		1 286,27	267,973	1 286,27	1071,891	5 145,08	
0,00	0,00		16 257,31	0,00	16 257,31		16 257,31		21 542,98	
0,00	0,00		40 373,88	0,00	40 373,88		40 373,88		116 275,97	
0,00	0,00		40 373,88	0,00	40 373,88		40 373,88		116 275,97	



Handwritten signature and notes at the top right of the page.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica		Miesto: Kremnica																																																																																																																																																																																																												
Objekt :SO.02 Odvedenie dažďových vôd a privod užitkovej vody		JKSO :																																																																																																																																																																																																												
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 31.7.2011																																																																																																																																																																																																											
Odberateľ: Mesto KREMNICA, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01Kremnica		IČO: 00320781																																																																																																																																																																																																												
		DIČ: 2020529676																																																																																																																																																																																																												
Dodávateľ: Študio-21 plus, s.r.o.		IČO: 35765607																																																																																																																																																																																																												
		DIČ: 2020274795																																																																																																																																																																																																												
Projektant: ŠTÚDIO AK, Ing.arch.Kordík Vladimír		IČO:																																																																																																																																																																																																												
		DIČ:																																																																																																																																																																																																												
1 M3 OP	124 806	1 M	124 806																																																																																																																																																																																																											
1 M2 ZP	124 806		0																																																																																																																																																																																																											
1 M2 UP	124 806		0																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>konštrukcie a práce</th> <th>materiál</th> <th>spolu ZRN</th> <th>B</th> <th>IN - Individuálne náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>7</td> <td>Murárske výpomocy</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td>85 312,14</td> <td>17 663,28</td> <td>102 975,42</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>85 312,14</td> <td>17 663,28</td> <td>102 975,42</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C NUS - náklady umiestnenia stavby</td> <td colspan="2">D ON - ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie</td> <td></td> <td>1,00%</td> <td>1 029,76</td> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Sučet riadkov 11 až 14:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1 029,76</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">projektant, rozpočtár cenár</td> <td colspan="2">pečiatka:</td> <td colspan="3">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td colspan="2">podpis:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dátum:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">104 005,18</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">22 DPH 20% z:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">104 005,18</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">23 DPH 0% z:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">24 Súčet riadkov 21 až 23:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">124 806,22</td> </tr> <tr> <td colspan="2">odberateľ, obstarávateľ</td> <td colspan="2">dodávateľ, zhotoviteľ</td> <td colspan="3">F Odpočet - prípočet</td> </tr> <tr> <td colspan="2">podpis:</td> <td colspan="2">podpis:</td> <td colspan="3">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dátum: 03.08.2011</td> <td colspan="2">dátum: 31.07.2011</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">pečiatka:</td> <td colspan="2">pečiatka:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> <td colspan="2">  </td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>				A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy	3	MCE:	85 312,14	17 663,28	102 975,42	8	Bez pevnej podlahy	4	iné:			0,00	9		5	Súčet:	85 312,14	17 663,28	102 975,42	10	Súčet riadkov 6 až 9:							0,00	C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		11	Zariadenie		1,00%	1 029,76	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť	13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce	14			0,00%	0,00	19	Kompletizačná činnosť	15					20	Súčet riadkov 16 až 19:	Sučet riadkov 11 až 14:						0,00	1 029,76							projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			dátum:				104 005,18							22 DPH 20% z:							104 005,18							23 DPH 0% z:							0,00							24 Súčet riadkov 21 až 23:							124 806,22			odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		F Odpočet - prípočet			podpis:		podpis:		0			dátum: 03.08.2011		dátum: 31.07.2011					pečiatka:		pečiatka:											
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady																																																																																																																																																																																																								
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas																																																																																																																																																																																																								
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy																																																																																																																																																																																																								
3	MCE:	85 312,14	17 663,28	102 975,42	8	Bez pevnej podlahy																																																																																																																																																																																																								
4	iné:			0,00	9																																																																																																																																																																																																									
5	Súčet:	85 312,14	17 663,28	102 975,42	10	Súčet riadkov 6 až 9:																																																																																																																																																																																																								
						0,00																																																																																																																																																																																																								
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady																																																																																																																																																																																																									
11	Zariadenie		1,00%	1 029,76	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																																																																																																																																																																																								
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť																																																																																																																																																																																																								
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce																																																																																																																																																																																																								
14			0,00%	0,00	19	Kompletizačná činnosť																																																																																																																																																																																																								
15					20	Súčet riadkov 16 až 19:																																																																																																																																																																																																								
Sučet riadkov 11 až 14:						0,00																																																																																																																																																																																																								
1 029,76																																																																																																																																																																																																														
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady																																																																																																																																																																																																										
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:																																																																																																																																																																																																										
dátum:				104 005,18																																																																																																																																																																																																										
				22 DPH 20% z:																																																																																																																																																																																																										
				104 005,18																																																																																																																																																																																																										
				23 DPH 0% z:																																																																																																																																																																																																										
				0,00																																																																																																																																																																																																										
				24 Súčet riadkov 21 až 23:																																																																																																																																																																																																										
				124 806,22																																																																																																																																																																																																										
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		F Odpočet - prípočet																																																																																																																																																																																																										
podpis:		podpis:		0																																																																																																																																																																																																										
dátum: 03.08.2011		dátum: 31.07.2011																																																																																																																																																																																																												
pečiatka:		pečiatka:																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																														

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ŠTEFÁNIKOVHO NÁMESTIA KREMNICA

Objekt: SO.02 ODVEDENIE DAŽĎOVÝCH VÔD A PRÍPOJKA ÚŽITKOVEJ VODY Objednávateľ: Mesto Kremnica

Časť:

JKSO: 827 29

Zhotoviteľ: Študio-21 plus, s.r.o.

Dátum: 31.7.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemné práce	17 663,28	85 312,14	102 975,42	519,985	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	4 497,41	63 670,64	68 168,04	344,980	0,000
8	Rúrové vedenie	356,44	2 592,61	2 949,05	128,878	0,000
99	Presun hmôt HSV	12 809,44	6 231,26	19 040,70	46,128	0,000
		0,00	12 817,63	12 817,63	0,000	0,000
	Celkom	17 663,28	85 312,14	102 975,42	519,985	0,000



ŠTUDIO. 21 plus, s.r.o.
Zakradnica 13
811 07 Bratislava
IČ DPH: SK2020274795

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA ŠTEFÁNIKOVHO NÁMESTIA KREMNICA
 Objekt: ISO.02 ODVEDENIE DAŽĎOVÝCH VOD A PRÍVOD ÚŽITKOVEJ VODY
 Časť:
 Objednávateľ: Mesto Kremnica
 Zhotoviteľ: Študio-21 plus, s.r.o.

JKSO: 827 29
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 31.7.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

103 253,87


1

Zemné práce

68 168,04

1	001	132301202	Výkop rýny šírky 600-2000mm hĺbka 4 100-1000 m3	m3	745,591	17,10	12 749,61
			"Výkop pre vodu" 20,00*1,56*1,00		31,200		
			"Výkop pre kanalizáciu" 146,60*2,36*1,00		345,976		
			11,90*1,20*1,00		14,280		
			145,10*1,65*1,00		239,415		
			71,70*1,60*1,00		114,720		
			Súčet		745,591		
2	001	132301209	Pripravenosť za teplosť norminy 4	m3	223,677	1,75	391,43
			745,591*0,30		223,677		
3	001	133301102	Výkop šachty normina 4 nad 100 m3	m3	259,046	24,72	6 403,62
			"výkop pre S" 2,80*1,80*2,24*9		101,606		
			"Výkop pre UV" 2,00*2,00*1,64*24		157,440		
			Súčet		259,046		
4	001	133301109	Pripravenosť k cenám za teplosť norminy	m3	77,714	5,98	464,73
			259,046*0,30		77,714		
5	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýn pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	3 474,870	2,95	10 250,87
			"paženie pre vodu" 20,00*1,56*2		62,400		
			"paženie pre kanalizáciu" 11,90*1,20*2		28,560		
			145,10*1,65*2		478,830		
			71,70*1,60*24		2 753,280		
			"paženie pre UV" (2,00+2,00)*1,65*23		151,800		
			Súčet		3 474,870		
6	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýn pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	784,688	4,94	3 876,36
			"paženie pre kanalizáciu" 146,60*2,36*2		691,952		
			"paženie pre šachty" (2,80+1,80)*2,24*9		92,736		
			Súčet		784,688		
7	001	151101111	Odstránenie paženia rýn pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	3 474,870	1,55	5 386,05
8	001	151101112	Odstránenie paženia rýn pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	784,688	2,54	1 993,11
9	001	152601102	Vodorovne premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	311,646	4,44	1 383,71
			"lôžko pod potrubie voda" 20,00*0,10*1,00		2,000		
			"Lôžko pod potrubie kanalizácia" 402,80*0,15*1,00		60,420		
			"lôžko pod šachty" 1,60*1,60*0,10*9		2,304		
			"lôžko pod UV" 1,00*1,00*0,10*24		2,400		
			"bet.doska pod šachtu" 1,60*1,60*0,05*9		1,152		
			"bet.doska pod UV" 1,00*1,00*0,10*23		2,300		
			"obsyp potrubia voda" 20,00*0,40*1,00		8,000		
			"obsyp potrubia kanalizácia" 19,00*0,70*1,00		13,300		
			261,50*0,629*1,00		164,484		

ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.
 Zahradnícka 13
 811 07 Bratislava
 IČ DPH: SK202021



Predchádzajúce obdobie		Fakturačné obdobie				Spolu		Zostáva		Prekročenie z dôvodu
množstvo	cena eur	množstvo	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	cena eur Spolu	množstvo	cena eur	množstvo	cena eur	
bez fakturácie				do 31.7.2011		do 31.7.2011		k 31.7.2011		
	0,00		85 312,14	17 663,28	102 975,42		102 975,42		278,45	
	0,00		63 670,64	4 497,41	68 168,04		68 168,04		0,00	
0,000	0,00	745,591	12 749,61		12 749,61	745,591	12 749,61	0,000	0,00	
0,000	0,00	223,677	391,43		391,43	223,677	391,43	0,000	0,00	
0,000	0,00	259,046	6 403,62		6 403,62	259,046	6 403,62	0,000	0,00	
0,000	0,00	77,714	464,73		464,73	77,714	464,73	0,000	0,00	
0,000	0,00	3 474,870	10 250,87		10 250,87	3474,870	10 250,87	0,000	0,00	
0,000	0,00	784,688	3 876,36		3 876,36	784,688	3 876,36	0,000	0,00	
0,000	0,00	3 474,870	5 386,05		5 386,05	3474,870	5 386,05	0,000	0,00	
0,000	0,00	784,688	1 993,11		1 993,11	784,688	1 993,11	0,000	0,00	
0,000	0,00	311,646	1 383,71		1 383,71	311,646	1 383,71	0,000	0,00	



ŠTUDIO - 21 s.r.o.
Zahradnícka 13
811 07 Bratislava
IČ DPH: SK2020274795

			93,10*0,46*1,00				
			"odpočet potrubia" -25,651		42,826		
			"dno šachty" 1,40*1,40*0,78*9		-25,651		
			"komín šachty" 3,14*0,59*0,59*1,51*9		13,759		
			"UV" 3,14*0,30*0,30*1,44*23		14,854		
			"DV" 3,14*0,20*0,20*0,55*2		9,360		
			Sucet		0,138		
					311,646		
10	001	174101002	Zasyp sypaninou so zhutnením jam, sachiet, ryn, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	692,991	2,58	1 787,92
			(745,591+259,046)-311,646		692,991		
11	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných normín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	202,959	10,67	2 165,57
			"obsyp vodovodu" 20,00*0,40*1,00		8,000		
			"kanalizácia DN 400" 19,00*0,70*1,00		13,300		
			"kanalizácia DN 300" 261,50*0,629*1,00		164,484		
			"kanalizácia DN 150" 93,10*0,46*1,00		42,826		
			"odpočet potrubia" -25,651		-25,651		
			Sucet		202,959		
12	583	5833731900	Štrkopiesok 0-160	l	340,971	13,19	4 497,41
			202,959*1,68		340,971		
			Sucet		340,971		
13	R	PC	Poplatok za skládku zeminy	l	560,963	29,98	16 817,67
			311,646*1,8		560,963		

4

Vodorovné konštrukcie


14	271	451573111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	62,899	33,53	2 109,00
			"ložko pod vodovod" 20,00*0,10*1,00		2,000		
			"ložko pod kanalizáciu" 375,30*0,15*1,00		56,295		
			"ložko pod šachtu" 1,60*1,60*0,10*9		2,304		
			"ložko pod UV" 1,00*1,00*0,10*23		2,300		
			Sucet		62,899		
15	271	452112111	Osadenie prstenca alebo ramu pod pokropy a mreže, vysky do 100 mm	ks	32,000	4,94	158,08
16	592	5922470200	vyrovňavací prstenec TBW 625/60 TECHNIP	ks	4,040	18,71	75,59
			4" 1,01		4,040		
17	592	5922470220	vyrovňavací prstenec TBW 625/100 TECHNIP	ks	3,030	21,71	65,78
			3" 1,01		3,030		
18		KOVO-TRADE	vyrovňavací prstenec pod UV 10A	ks	23,230	8,78	203,96
			23" 1,01		23,230		
19		KOVO-2	vyrovňavací prstenec pod DV - BD 10A	ks	2,020	5,50	11,11
			2" 1,01		2,020		
20	271	452311121	Dosky z betonu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	3,552	103,37	367,17
			"bet.doska pod šachtu" 0,05*1,60*1,60*9		1,152		
			"bet.doska pod UV" 0,10*1,00*1,00*24		2,400		
			Sucet		3,552		
21	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových ložok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,480	9,33	116,44
			"bet.dosiek pod šachtu" (1,60+1,60)*0,05*2*9		2,880		
			"bet.dosiek pod UV" (1,00+1,00)*0,10*2*24		9,600		
			Sucet		12,480		

8

8

Rúrové vedenie

22	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylenových rúrok priemeru 63 mm	m	20,000	0,22	4,40
----	-----	-----------	--	---	--------	------	------



30.000 - 21 plus, s.m.
 Zahradnícka 13
 811 07 Bratislava
 IČ DPH: SK2030215792

0,000	0,00	692,991	1 787,92		1 787,92	692,991	1 787,92	0,000	0,00
0,000	0,00	202,959	2 165,57		2 165,57	202,959	2 165,57	0,000	0,00
0,000	0,00	340,971		4 497,41	4 497,41	340,971	4 497,41	0,000	0,00
0,000	0,00	560,963	16 817,67		16 817,67	560,963	16 817,67	0,000	0,00
	0,00		2 592,61	356,44	2 949,05		2 949,05		158,08
0,000	0,00	62,899	2 109,00		2 109,00	62,899	2 109,00	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	32,000	158,08
0,000	0,00	4,040		75,59	75,59	4,040	75,59	0,000	0,00
0,000	0,00	3,030		65,78	65,78	3,030	65,78	0,000	0,00
0,000	0,00	23,230		203,96	203,96	23,230	203,96	0,000	0,00
0,000	0,00	2,020		11,11	11,11	2,020	11,11	0,000	0,00
0,000	0,00	3,552	367,17		367,17	3,552	367,17	0,000	0,00
0,000	0,00	12,480	116,44		116,44	12,480	116,44	0,000	0,00

12 915,23 6 245,84

0,00

0,000

20 000

4,40

12 809,44

4,40

19 040,70

20,000

19 040,70

4,40

120,37

0,000

0,00


0,00




23	286	2861129500	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 1007 PN 10 63 x 3,8 x L	m	20,400	2,03	41,41
			20 " 1,02		20,400		
24	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	92,800	0,68	63,10
25	286	2861102100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x 500	ks	7,630	5,29	40,36
			1 " 1,09		7,630		
26	286	2861102300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x 2000	ks	6,540	12,77	83,52
			6 " 1,09		6,540		
27	286	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x 3000	ks	10,900	19,14	208,63
			10 " 1,09		10,900		
28	286	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x 5000	ks	13,080	29,56	386,64
			12 " 1,09		13,080		
29	271	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	261,500	1,65	431,48
30	286	2861105100	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 3000	ks	5,000	66,40	332,00
31	286	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	ks	10,000	104,94	1 049,40
32	286	2861105300	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 6000	ks	9,000	124,03	1 116,27
33	271	871383123	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 600 mm	m	19,000	4,17	79,23
34	286	2861105400	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 400 x 5000	ks	4,000	206,33	825,32
35	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	9,000	2,52	22,68
36	286	2864201700	PVC-U prechodka sachťová kanalizačná vsťrekovaná 160	ks	9,810	4,75	46,60
			9 " 1,09		9,810		
37	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	13,000	1,66	21,58
38	286	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45	ks	14,170	3,53	50,02
			13 " 1,09		14,170		
39	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	13,000	4,25	55,25
40	286	2862105500	Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150	ks	14,170	47,68	675,63
			13 " 1,09		14,170		
41	271	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	17,000	4,70	79,90
42	286	2864201400	PVC-U prechodka sachťová kanalizačná 315	ks	18,530	22,08	409,14
			17 " 1,09		18,530		
43	271	877393122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 400	ks	2,000	5,16	10,32
44	286	2864201500	PVC-U prechodka sachťová kanalizačná 400	ks	2,180	29,83	65,03
			2 " 1,09		2,180		
45	271	891213111	Montáž vodovodnej armatury na potrubí, ventur hlavy pre prípojky DN 50	ks	1,000	6,01	6,01
46	551	55111288170	Ventur priamy prechodový KE 261 Z	ks	1,010	13,36	13,49
			1 " 1,01		1,010		
47	271	891319111	Montáž navrhavacieho pasu s venturom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 150	ks	1,000	30,88	30,88
48	286	2861625900	FRILEIN prípojka navrhavacia armatura s prediznenou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 125/50	ks	1,010	78,47	79,25
			1 " 1,01		1,010		
49	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	20,000	0,44	8,80
50	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	92,800	1,14	105,79
51	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	261,500	1,82	475,93

Handwritten signature and date: 20.12.2011

0,000	0,00	20,400		41,41	41,41	20,400	41,41	0,000	0,00
0,000	0,00	92,800	63,10		63,10	92,800	63,10	0,000	0,00
0,000	0,00	7,630		40,36	40,36	7,630	40,36	0,000	0,00
0,000	0,00	6,540		83,52	83,52	6,540	83,52	0,000	0,00
0,000	0,00	10,900		208,63	208,63	10,900	208,63	0,000	0,00
0,000	0,00	13,080		386,64	386,64	13,080	386,64	0,000	0,00
0,000	0,00	261,500	431,48		431,48	261,500	431,48	0,000	0,00
0,000	0,00	5,000		332,00	332,00	5,000	332,00	0,000	0,00
0,000	0,00	10,000		1 049,40	1 049,40	10,000	1 049,40	0,000	0,00
0,000	0,00	9,000		1 116,27	1 116,27	9,000	1 116,27	0,000	0,00
0,000	0,00	19,000	79,23		79,23	19,000	79,23	0,000	0,00
0,000	0,00	4,000		825,32	825,32	4,000	825,32	0,000	0,00
0,000	0,00	9,000	22,68		22,68	9,000	22,68	0,000	0,00
0,000	0,00	9,810		46,60	46,60	9,810	46,60	0,000	0,00
0,000	0,00	13,000	21,58		21,58	13,000	21,58	0,000	0,00
0,000	0,00	14,170		50,02	50,02	14,170	50,02	0,000	0,00
0,000	0,00	13,000	55,25		55,25	13,000	55,25	0,000	0,00
0,000	0,00	14,170		675,63	675,63	14,170	675,63	0,000	0,00
0,000	0,00	17,000	79,90		79,90	17,000	79,90	0,000	0,00
0,000	0,00	18,530		409,14	409,14	18,530	409,14	0,000	0,00
0,000	0,00	2,000	10,32		10,32	2,000	10,32	0,000	0,00
0,000	0,00	2,180		65,03	65,03	2,180	65,03	0,000	0,00
0,000	0,00	1,000	6,01		6,01	1,000	6,01	0,000	0,00
0,000	0,00	1,010		13,49	13,49	1,010	13,49	0,000	0,00
0,000	0,00	1,000	30,88		30,88	1,000	30,88	0,000	0,00
0,000	0,00	1,010		79,25	79,25	1,010	79,25	0,000	0,00
0,000	0,00	20,000	8,80		8,80	20,000	8,80	0,000	0,00
0,000	0,00	92,800	105,79		105,79	92,800	105,79	0,000	0,00
0,000	0,00	261,500	475,93		475,93	261,500	475,93	0,000	0,00



52	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	149,65	149,65
53	271	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	19,000	2,50	47,50
54	271	894211121	Sachta kanalizačná s obložení dnom betonom tr. C 25/30 na potrubí DN 250-300	ks	9,000	357,60	3 218,40
55	592	5922470020	Skrúž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou stupačkou TECHNO TIP	ks	6,000	49,83	298,98
56	592	5922470160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	3,000	88,10	264,30
57	592	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	3,000	184,33	552,99
58	592	5922438000	Prieťahrikat betónový- vstupná sachta TBS 15-100 MS 60x100x9	ks	9,000	48,40	435,60
59	271	895941111	Zariadenie kanalizačného vstupu určeného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	23,000	44,77	1 029,71
60		KOVO-TR3	Spodný diel ZA	ks	23,230	11,29	262,27
			Z3 1,01	ks	23,230	25,01	580,98
61		KOVO-TR4	Prípojny diel 3A	ks	23,230		
			Z3 1,01	ks	23,230	20,92	485,97
62		KOVO-TR5	Skrúž rovná 5D	ks	23,230		
			Z3 1,01	ks	23,230		
63	271	895983219	Zariadenie kanalizačného vstupu určeného z kameninových dielcov DN 300/100 DN 300/125 DN 400/150	ks	2,000	19,17	38,34
64		KOVO-TR8	Spodný diel 1AE s výtokom z PVC DN100 - BD31AP	ks	2,040	11,91	24,30
			Z 1,02	ks	2,040	4,87	9,93
65		KOVO-TR9	Stredná skrúž H200- BD36B	ks	2,040		
			Z 1,02	ks	2,040		
66	271	899103111	Osadenie pokropu liatinového a oceľového vrátane ramu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	9,000	19,43	174,87
67	552	5524211160	Pokrop kanalizačný kompleť okružný, so zamkom, trieda D 400kN, DO-600 Z, H 115	ks	9,000	148,20	1 333,80
68	271	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane ramu a kosa na banno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	23,000	7,28	167,44
69		KOVO-TR7	Mreža liatinová s nálievkou	ks	23,000	120,59	2 773,57
70		KOVO-TR6	Karový kos malý	ks	23,000	15,56	357,88
71	271	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane ramu a kosa na banno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	2,000	7,29	14,58
72		KOVO-TR10	Liatinová mreža vtoková KMB DIN 19593	ks	2,000	35,78	71,56
73		KOVO-TR11	Karový kos K KDV-K Din 1236K	ks	2,000	12,79	25,58
74	271	899721111	Výhradavací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	20,000	0,50	10,00
75	341	3410203700	Kábel silový nímikový AYKY 2BX06	m	20,000	0,74	14,80
99			Presun hmôt HSV				12 817,63
76	271	998276101	Presun hmôt pre ručné vedenie nábene z rur z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	519,985	24,65	12 817,63
Celkom							103 253,87



[Handwritten signature]
 Podpis: Ing. Jan Drugda
 Ján Drugda, 23
 011 07 Bratislava
 020 320 000 000

0,000	0,00	1,000	149,65		149,65	1,000	149,65	0,000	0,00
0,000	0,00	19,000	47,50		47,50	19,000	47,50	0,000	0,00
0,000	0,00	9,000	3 218,40		3 218,40	9,000	3 218,40	0,000	0,00
0,000	0,00	6,000		298,98	298,98	6,000	298,98	0,000	0,00
0,000	0,00	3,000		264,30	264,30	3,000	264,30	0,000	0,00
0,000	0,00	3,000		552,99	552,99	3,000	552,99	0,000	0,00
0,000	0,00	9,000		435,60	435,60	9,000	435,60	0,000	0,00
0,000	0,00	23,000	1 029,71		1 029,71	23,000	1 029,71	0,000	0,00
0,000	0,00	23,230		262,27	262,27	23,230	262,27	0,000	0,00
0,000	0,00	23,230		580,98	580,98	23,230	580,98	0,000	0,00
0,000	0,00	23,230		485,97	485,97	23,230	485,97	0,000	0,00
0,000	0,00	2,000	38,34		38,34	2,000	38,34	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	0,00	2,040	24,30
0,000	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	0,00	2,040	9,93
0,000	0,00	9,000	174,87		174,87	9,000	174,87	0,000	0,00
0,000	0,00	9,000		1 333,80	1 333,80	9,000	1 333,80	0,000	0,00
0,000	0,00	23,000	167,44		167,44	23,000	167,44	0,000	0,00
0,000	0,00	23,000		2 773,57	2 773,57	23,000	2 773,57	0,000	0,00
0,000	0,00	23,000		357,88	357,88	23,000	357,88	0,000	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	14,58
0,000	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	71,56
0,000	0,00	2,000		25,58	25,58	2,000	25,58	0,000	0,00
0,000	0,00	20,000	10,00		10,00	20,000	10,00	0,000	0,00
0,000	0,00	20,000		14,80	14,80	20,000	14,80	0,000	0,00
0,00		12 817,63	0,00	12 817,63		12 817,63		0,00	
0,000	0,00	519,985	12 817,63		12 817,63	519,985	12 817,63	0,000	0,00
0,00		85 312,14	17 663,28	102 975,42		102 975,42		278,45	



[Handwritten signature and scribbles]

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica		Miesto: Kremnica	
Objekt :SO.03 Verejné osvetlenie a ozvučenie		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 31.7.2011
Odberateľ: Mesto KREMnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01Kremnica		IČO: 00320781	
		DIČ: 2020529676	
Dodávateľ: Štúdio-21 plus, s.r.o.		IČO: 35765607	
		DIČ: 2020274795	
Projektant: ŠTÚDIO AK, Ing.arch.Kordik Vladimír		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	48 604	1 M	48 604
1 M2 ZP	48 604		0
1 M2 UP	48 604		0
A ZRN		B IN - Individuálne náklady	
konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1 HSV:		6	Práce nadčas
2 PSV:		7	Murárske výpomocy
3 MCE:	26 538,18	8	Bez pevnej podlahy
4 iné:		9	
5 Súčet:	26 538,18	10	Súčet riadkov 6 až 9:
	13 564,27		0,00
	40 102,45		0,00
C NUS - náklady umiestnenia stavby		D ON - ostatné náklady	
11 Zariadenie :	1,00%	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy	0,00%	17	Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky	0,00%	18	Projektové práce
14	0,00%	19	Kompletizačná činnosť
15		20	Súčet riadkov 16 až 19:
	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
	401,02		0,00
projektant, rozpočtár cenár		E Celkové náklady	
pečiatka:		21	
podpis:		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
dátum:		40 503,47	
		22 DPH 20% z:	
		40 503,47	
		23 DPH 0% z:	
		0,00	
		24	
		Súčet riadkov 21 až 23:	
		48 604,16	
odberateľ, obstarávateľ		F Odpočet - prípočet	
dodávateľ, zhotoviteľ		0	
podpis:			
dátum:			
pečiatka:			
31-07-2011			
pečiatka:			
Štúdio 21			
Štúdio - 21 plus, s.r.o.			
Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava			
IČO: 35 765 607, IČ DPH: 3K2020274795			



Príloha: ODI SA20

Názov akcie:

Časť:

REKONŠTRUKCIA ŠTEFÁNIKOVHO NÁMESTIA KREMNICA
SO.03. VEREJNÉ OSVETLENIE A OZVUČENIE

ROZPOČET

MATERIÁL							Predchádzajúce obdobie	
P.č.	Cenníková položka	Popis položky	Množstvo	Mer. jed.	Jedn. cena (Eur)	Celk. cena bez DPH (Eur)	množstvo	
1	pc	el. rozvádzač RZŠ	1	ks				
2	pc	kábel 1-CYKY 3x95+50, prívod do RZŠ	11	m	2210,80	2210,80	0,000	0,00
3	pc	kábel CYKY-J 5x4	32	m	21,98	241,78	0,000	0,00
4	pc	kábel CYKY-J 4x35	260	m	1,49	47,68	0,000	0,00
5	pc	rúrka FXKVR 50	630	m	9,96	2589,60	0,000	0,00
6	pc				1,19	749,70	0,000	0,00
7	pc	zásuvková šachta ZŠ/A: PICCOLO (2x16A/230V, 2x16A/400V) s vyhrievacím káblom	1	ks	3779,70	3779,70	0,000	0,00
8	pc	zásuvková šachta ZŠ/B: PIAZZA (3x16A/230V, 2x16A/400V) s vyhrievacím káblom	2	ks	6464,10	12928,20	0,000	0,00
9	pc	rozvádzač pre miestny rozhlas (MR), istenie káblových vývodov	1	ks	249,46	249,46	0,000	0,00
10	pc	kábel CYKY-O 2x4	110	m	0,69	75,90	0,000	0,00
11	pc	kábel CYKY-O 4x10	210	m	2,98	625,80	0,000	0,00
12	pc	vonkajšie tlakové reproduktory DL 800/30 T, 30 W / 100 V s konzolou	4	ks	79,81	319,24	0,000	0,00
13	pc	el. rozvádzač RVO	1	ks	1373,65	1373,65	0,000	0,00
14	pc	kábel CYKY-J 4x10, prívod do RVO	12	m	2,98	35,76	0,000	0,00
15	pc	kábel CYKY-J 3x4	640	m	1,05	672,00	0,000	0,00
16	pc	kábel CYKY-J 4x6	1 500	m	1,70	2550,00	0,000	0,00
17	pc	drôt FeZn D10	1 390	kg	1,59	2210,10	0,000	0,00
18	pc	svietidlá A,B,C,D podľa prílohy č.1	1	ks	35082,00	35082,00	0,000	0,00
19	pc	svietidlá E, H, J, K podľa prílohy č.2	1	ks	16532,00	16532,00	0,000	0,00
20	pc	drenážne lôžko pod zásuvkovú šachtu	3	ks	119,04	357,12	0,000	0,00
21	pc	úprava kábla pre kamerový systém	1	ks	99,68	99,68	0,000	0,00
22	pc	rúrka FXP 25 pre VO, obvod č.06	40	m	0,50	20,00	0,000	0,00
23	pc	betónový základ pre svietidlá typ E	12	ks	39,69	476,28	0,000	0,00
24	pc	prefabrikovaný základ D 1000x250x250, 4xM-16	20	ks	87,39	1747,80	0,000	0,00
25	pc	prefabrikovaný základ D 1000x300x300, 4xM-20	3	ks	94,56	283,68	0,000	0,00
26	pc	úprava skrine PRIS. Vratane 6 ks poistiek	1	ks	307,80	307,80	0,000	0,00
27	pc	rúrka FXP40	120	m	1,09	130,80	0,000	0,00
28	pc	piesok frakcia 1-4 mm	95	m3	26,60	2527,00	0,000	0,00
	pc	výstražná fólia	1 390	m	0,34	472,60	0,000	0,00
Medzisúččet (Sk)							88696,13	0
Spolu (Sk)							88696,13	0

MONTÁŽ								
P.č.	Cenníková položka	Popis položky	Množstvo	Mer. jed.	Jedn. cena (Eur)	Celk. cena bez DPH (Eur)		
1	pc	montáž materiálu, svietidiel, stožiarov, ozvučenia, zásuvkových šacht, rozvádzačov	2 320	hod	12,90	29928,00	0,000	0,00
2	pc	búranie a úprava fasády vrátane materiálu	50	hod	12,90	645,00	0,000	0,00
3	pc	odborné prehliadky	199	hod	20,00	3980,00	0,000	0,00
Spolu (Sk)							34553,00	0

ZEMNÉ PRÁCE								
P.č.	Cenníková položka	Popis položky	Množstvo	Mer. jed.	Jedn. cena (Eur)	Celk. cena bez DPH (Eur)		
1	pc	káblová ryha 35x60 cm, T4, komplet	650	m	6,64	4316,00	0,000	0,00
2	pc	káblová ryha 35x90 cm, T4, komplet	170	m	9,76	1659,20	0,000	0,00
3	pc	káblová ryha 50x120 cm, T4, komplet	250	m	16,86	4215,00	0,000	0,00
4	pc	odvoz zeminy do 1 km	250	m3	4,00	1000,00	0,000	0,00
5	pc	poplatok za skládku zeminy	250	m3	6,68	1670,00	0,000	0,00
Spolu (Sk)							12860,20	0



ST, *H. 17*
Zahradníčka 13
811 07 Bratislava
IČ DPH: SK2020274795
S. S. P. O.



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia Štefánikovo námestia Kremnica						Miesto: Kremnica	
Objekt :SO.04 Sadové úpravy						JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 31.7.2011	
Odberateľ: Mesto KREMNICA, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01Kremnica				IČO: 00320781			
				DIČ: 2020529676			
Dodávateľ: Štúdio-21 plus, s.r.o.				IČO: 35765607			
				DIČ: 2020274795			
Projektant: ŠTÚDIO AK, Ing.arch.Kordík Vladimír				IČO:			
				DIČ:			
1 M3 OP		10 752		1 M		10 752	
1 M2 ZP		10 752				0	
1 M2 UP		10 752				0	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	8 871,56	0,00	8 871,56	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	8 871,56	0,00	8 871,56	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :	1,00%	88,72	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce	0,00	
14		0,00%	0,00	19	Kompletizačná činnosť	0,00	
15				20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00	
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 960,28	
dátum:				22	DPH 20% z:	1 792,06	
				23	DPH 0% z:	0,00	
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	10 752,34	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		F	Odpočet - prípočet		
podpis:		podpis:					
dátum:		dátum:					
pečiatka:		pečiatka:					
		31-07-2011					
		Štúdio - 21 plus, s.r.o.					
		Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava					
		IČO: 35 765 607, IČ DPH: SK2020274795					

Odberteľ:
Dodávateľ:
Stavba:
Objekt:

Mesto Kremnica
Studio-21 plus, s.r.o
Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica
Sadové úpravy

Projektant:
Spracovateľ:
JKSO:

Dátum: 31.7.2011

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Výrub dřevín a odvoz			
		01 - Země práce, 2. díl			
1.	01 0102 01010210	Vyrubanie stromu listnatého na svahu do 1 : 5, pr. pňa do 200 mm	10,00	ks	9,140
2.	01 0102 01010220	Vyrubanie stromu listnatého na svahu do 1 : 5, pr. pňa nad 200 do 300 mm	50,00	ks	12,880
3.	01 0102 01010230	Vyrubanie stromu listnatého na svahu do 1 : 5, pr. pňa nad 300 do 400 mm	19,00	ks	40,130
4.	01 0102 01010310	Vyrubanie stromu listnatého na svahu do 1 : 2, pr. pňa do 200 mm	1,00	ks	12,910
5.	01 0102 01010320	Vyrubanie stromu listnatého na svahu do 1 : 2, pr. pňa nad 200 do 300 mm	6,00	ks	18,080
6.	01 0102 01010330	Vyrubanie stromu listnatého na svahu do 1 : 2, pr. pňa nad 300 do 400 mm	5,00	ks	112,670
7.	01 0102 01010510	Vyrubanie stromu ihličnatého v rovine, pr. pňa do 200 mm	22,00	ks	6,000
8.	01 0102 01010520	Vyrubanie stromu ihličnatého v rovine, pr. pňa nad 200 do 300 mm	2,00	ks	8,260
9.	01 0102 02010110	Odstáranie pňa so zasypáním jamy, na svahu do 1 : 5, pr. pňa do 200 mm	32,00	ks	13,070
10.	01 0102 02010120	Odstáranie pňa so zasypáním jamy, na svahu do 1 : 5, pr. pňa do 300 mm	43,00	ks	24,920
11.	01 0102 02010130	Odstáranie pňa so zasypáním jamy, na svahu do 1 : 5, pr. pňa do 400 mm	14,00	ks	64,950
12.	01 0102 02010210	Odstáranie pňa so zasypáním jamy, na svahu do 1 : 2, pr. pňa do 200 mm	1,00	ks	17,580

Náklady spolu	
Montáž	Dodávka
7.	8.
91,400	
644,000	
762,470	
12,910	
108,480	
563,350	
132,000	
16,520	
418,240	
1 071,560	
909,300	
17,580	



Ing. Ján DRUGOŠ
Záhradnícka 13
811 07 Bratislava
IČ DPH: SK20274795

Predchádzajúce obdobie		Fakturačné obdobie			Spolu		Zostáva		Prekročenie z dôvodu
množstvo	jednotka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	do 31.7.2011	množstvo	celkom	množstvo	celkom	
bez fakturácie									

0,000	0,00	10,000	91,40	91,40	10,000	91,40	0,000	0,00	0,00
0,000	0,00	50,000	644,00	644,00	50,000	644,00	0,000	0,00	0,00
0,000	0,00	19,000	762,47	762,47	19,000	762,47	0,000	0,00	0,00
0,000	0,00	1,000	12,91	12,91	1,000	12,91	0,000	0,00	0,00
0,000	0,00	6,000	108,48	108,48	6,000	108,48	0,000	0,00	0,00
0,000	0,00	5,000	563,35	563,35	5,000	563,35	0,000	0,00	0,00
0,000	0,00	22,000	132,00	132,00	22,000	132,00	0,000	0,00	0,00
0,000	0,00	2,000	16,52	16,52	2,000	16,52	0,000	0,00	0,00
0,000	0,00	32,000	418,24	418,24	32,000	418,24	0,000	0,00	0,00
0,000	0,00	43,000	1 071,56	1 071,56	43,000	1 071,56	0,000	0,00	0,00
0,000	0,00	14,000	909,30	909,30	14,000	909,30	0,000	0,00	0,00
0,000	0,00	1,000	17,58	17,58	1,000	17,58	0,000	0,00	0,00



Záhradnícka 13
 811 07 Bratislava
 IČO: 362027495

13.	01 0102 02010220	Odstránenie pňa so zasypaním jamy, na svahu do 1 : 2, pr. pňa do 300 mm	6,00	ks	33,780
14.	01 0102 02010230	Odstránenie pňa so zasypaním jamy, na svahu do 1 : 2, pr. pňa do 400 mm	5,00	ks	120,760
15.	01 0602 03040010	01 - Zemné práce, 1. diel			
16.	01 0602 03060110	Vodorovné premiestnenie drevín do 3 km do 100 mm	2,00	m ²	1,290
17.	01 0602 03060120	Vodorovné premiestnenie do 3 km kmeňov stromov nad 100 do 300 mm	81,00	ks	13,120
18.	01 0602 03050110	Vodorovné premiestnenie do 3 km kmeňov stromov do 500 mm	24,00	ks	16,790
19.	01 0602 03050120	Vodorovné premiestnenie do 3 km konárov stromov do 300 mm	67,00	ks	1,430
20.	01 0602 03070110	Vodorovné premiestnenie do 3 km konárov stromov do 500 mm	24,00	ks	4,780
21.	01 0602 03070120	Vodorovné premiestnenie do 3 km pňov stromov do 300 mm	58,00	ks	7,060
22.	01 0602 03060900	Priplatok k vodor. premiestneniu kmeňov za ďalšie 4 km do 300 mm	19,00	ks	15,620
23.	01 0602 03060910	Priplatok k vodor. premiestneniu kmeňov za ďalšie 4 km do 500 mm	324,00	ks	0,090
24.	01 0602 03050900	Priplatok k vodor. premiestneniu konárov za ďalšie 4 km do 300 mm	96,00	ks	0,310
25.	01 0602 03050910	Priplatok k vodor. premiestneniu konárov za ďalšie 4 km do 500 mm	268,00	ks	0,220
26.	01 0602 03070900	Priplatok k vodor. premiestneniu pňov za ďalšie 4 km do 300 mm	96,00	ks	0,450
27.	01 0602 03070910	Priplatok k vodor. premiestneniu pňov za ďalšie 4 km do 500 mm	232,00	ks	0,140
		Výrub drevín a odvoz spolu:	76,00	ks	0,610

202,680
603,800
2,580
1 062,720
402,960
95,810
114,720
409,480
296,780
29,160
29,760
58,960
43,200
32,480
46,360
8 179,260



Handwritten signature and notes:
 202,680
 603,800
 2,580
 1 062,720
 402,960
 95,810
 114,720
 409,480
 296,780
 29,160
 29,760
 58,960
 43,200
 32,480
 46,360
 8 179,260

0,000	0,00	6,000	202,68	202,68	6,000	202,68	0,000	0,00
0,000	0,00	5,000	603,80	603,80	5,000	603,80	0,000	0,00
0,000	0,00	2,000	2,58	2,58	2,000	2,58	0,000	0,00
0,000	0,00	81,000	1 062,72	1 062,72	81,000	1 062,72	0,000	0,00
0,000	0,00	24,000	402,96	402,96	24,000	402,96	0,000	0,00
0,000	0,00	67,000	95,81	95,81	67,000	95,81	0,000	0,00
0,000	0,00	24,000	114,72	114,72	24,000	114,72	0,000	0,00
0,000	0,00	58,000	409,48	409,48	58,000	409,48	0,000	0,00
0,000	0,00	19,000	296,78	296,78	19,000	296,78	0,000	0,00
0,000	0,00	268,000	24,12	24,12	268,000	24,12	56,000	5,04
0,000	0,00	96,000	29,76	29,76	96,000	29,76	0,000	0,00
0,000	0,00	324,000	71,28	71,28	324,000	71,28	-56,000	-12,32
0,000	0,00	96,000	43,20	43,20	96,000	43,20	0,000	0,00
0,000	0,00	232,000	32,48	32,48	232,000	32,48	0,000	0,00
0,000	0,00	76,000	46,36	46,36	76,000	46,36	0,000	0,00
	0,00		8 186,54	8 186,54		8 186,54	0,000	-7,28



Handwritten signature and date:
 11.07.2018
 11.07.2018

Por. číslo	Kód položky	Název, stavebného dielu, remesla		Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena
		výkaz výmer				
1.	2.	3.		4.	5.	6.
Sadovnícke úpravy: 01 - Zemné práce, 2. diel						
28.	01 0102 02011010	Odstánenie pňa odtrézovaním				
29.	01 0306 02070110	Hlbenie jám pre vysádzovanie stromov objemu do 2 m ³	3,50	m ²		195,720
30.	01 0808 01010170	Výsadba stromu s balom, priemer balu nad 600 do 800 mm	79,00	ks		55,500
31.	01 0808 10010620	Osadenie kolov k stromu, dĺžky kolov do 3 m	79,00	ks		26,730
32.	01 0805 01010040	01 - Zemné práce, 1. diel	158,00	ks		0,840
33.	01 0805 02030120	Rozprestrelie a urovnvanie omnice, hrúbka vrstvy do 250 mm	1 437,00	m ²		3,120
34.	01 0805 05010020	Založenie ihriskového trávniku výševom	1 437,00	m ²		2,320
35.	01 0805 05020020	Mulčovanie vysadených stromov v rovine, pri hr. mulča 150 mm	5,50	m ²		1,840
		Mulčovanie vysadených stromov na svahu do 1 : 5, pri hr. mulča 150 mm	10,00	m ²		1,850
36.	1.	Sadovnícke úpravy spolu:				
		Špecifikácie:				
		Rastlinný materiál:				
		Acer platanoides 'Globosum', obvod kmeňa 14 až 16 cm, výška kmeňa 2,2 m				
37.	2.	Rastlinný materiál spolu:	80,00	ks		109,530
38.	3.	Koly k stromom, 1 ks = 2,5 m priemer 6 cm				
39.	4.	Prívážovacia páska k stromom a kolom, 1 ks = 9 m	158,00	ks		2,950
		Pôdny substrát pod trávnik (1437 m ² x 0,2 m = 287 m ³ x 1,7 t/m ³ = 489 t)	11,00	ks		4,150
		Spolu:	489,00	t		20,850
Náklady spolu						
Montáž						7.
						8.
						685,020
						4 384,500
						2 111,670
						132,720
						4 483,440
						3 333,840
						10,120
						18,500
						15 159,810
						8 762,400
						8 762,400
						466,100
						45,650
						10 195,650
						10 195,650



Handwritten signature and notes in the top right corner of the page.

0,000	0,00	3,500	685,02	685,02	3,500	685,02	0,00	0,00
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	79,000	4 384,50
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	79,000	2 111,67
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	158,000	132,72
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1437,000	4 483,44
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	1437,000	3 333,84
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	5,500	10,12
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	10,000	18,50
0,000	0,00	0,000	685,02	685,02	0,000	685,02	10,000	14 474,79
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	80,000	8 762,40
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	8 762,40
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	158,000	466,10
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	11,000	45,65
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	489,000	10 195,65
0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	10 195,65



[Handwritten signature]

dc 565/12/2m

PLATBNÝ POUKAZ

Poukazovací orgán – pečiatka -podpis

Má dat'		Dal		Suma
Čís. Synt. účtu	Čís. anal. evid.	Čís. Synt. účtu	Čís. anal. evid.	
812 - 9137		221-1-1		330.967,55
321-1-1		221		330.967,55
Spolu				