

D o d a t o k č . 3

k zmluve o dielo č. 9/2008 zo dňa 03. 05. 2008

1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Obec Oslany
Námestie slobody č. 2, 972 47 Oslany
IČO: 00 318 396
Zastúpenie: RNDr. František Szalay, starosta obce
Ďalšie osoby oprávnené konať vo veciach technických:
Ing. Pavel Dobrotka, stavebný dozor
Bankové spojenie: SLSP Prievidza
Číslo účtu: 0371822265/0900
- 1.2 Zhotoviteľ:** OSP, a. s., Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie Prievidza
Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza
IČO: 31560440
DIČ: 2020467636
IČ pre DPH: SK2020467636
Zastúpenie: Ing. Ľubomír Dáni, riaditeľ a. s.
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza
Číslo účtu: 2101-382/0200
Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 181/R

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 4.4 v článku 4 – Čas plnenia a bodu 5.1 v článku 5 – Cena za dielo v realizácii objektu SO-12 „Komunikácie a spevnené plochy, chodníky pre peších“.

4. Čas plnenia

4.4 Ukončenie výstavby: 07/2012

5. Cena za dielo

5.1. Cena objektu SO-12 (92 460,37 € s DPH), ktorú zostáva prestavať v zmysle dodatku č. 2 zo dňa 21. 09. 2009, sa mení v súlade so zmluvou o dielo č. 9/2008 bod 5.8 písm. e a f, t. j. z dôvodu zvýšenia DPH z 19 % na 20 % a úpravy cenovej úrovne z roku 2008 na úroveň roku 2012 (zvýšenie cien vstupov - stavebného materiálu, pohonných hmôt, mýtného a energií) na základe aktualizovanej cenovej ponuky nasledovne:

bez DPH	80 661,69 €
DPH 20 %	16 132,34 €
s DPH	96 794,03 €

Ostatné body zmluvy ostávajú v platnosti.

Prievidza dňa 15. 05. 2012

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

