

DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo č. 30 uzatvorenej dňa 13.09.2010
„Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“

Článok I. Zmluvné strany.

1.1 Objednávateľ:

Splnomocnený zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Mesto Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
00 320 781

2020529676

Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Kremnica
2724084755/0200

045/678 27 92, 045/674 25 05

1.2 Zhotoviteľ:

Splnomocnený zástupca:

Oprávnený rokovať vo veciach:

- zmluvných:

- technických

IČO:

DIČ:

DIČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný:

Štúdio-21 plus, s.r.o.

Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Mgr. Jana Juríková, konateľka

Mgr. Jana Juríková

Ing. Peter Juriga

35 765 607

2020274795

SK2020274795

Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Kremnica

2202491353/0200

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel sro, vložka číslo: 18976/B

Článok II. Predmet dodatku.

- 2.1 Zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o dielo č.30 zo dňa 13.09.2010 v znení jej dodatkov dohodli na nasledovných zmenách .

Článok III. Predmet dodatku.

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že čl. III. Čas plnenia ods. 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, bod 3.1.1. bude znieť :
3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa schválenia zmeny položiek rozpočtu v stavebnom objekte SO 01 a SO 03.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že čl. V. Platobné podmienky, fakturácia ods.5.2. bod 5.2.6 , bude znieť:
Lehota splatnosti faktúr je 120 dní od jej doručenia objednávateľovi. Je možné vystaviť viac ako 5 faktúr za celé dielo, pričom prvé 3 faktúry musia byť v hodnote min. 240 000 € s DPH.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je nasledovné: Mesto Kremnica podalo žiadosť o zmenu projektu dňa 18.07.2012 na SO/RO pre ROP. Do pôvodného termínu ukončenia stavby (09/2012) nebolo mestu Kremnica doručené oznámenie o schválení, resp. neschválení žiadosti o zmenu. Z uvedeného dôvodu nebolo možné stavbu riadne ukončiť a prevziať v termíne.
- 4.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že uzatvorením tohto Dodatku č. 5 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 30 uzatvorenej dňa 13.09.2010 v znení jej dodatkov.
- 4.3 Dodatok č. 5 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 4.4 Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Tento dodatok č. 5 nadobúda účinnosť jeden deň po zverejnení objednávateľom.

V Kremnici, dňa 27.9.2012


v Bratislave, dňa 27.9.2012

Za objednávateľa:

za zhotoviteľa:


RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta




Mgr. Jana Juríková
konateľka spoločnosti

STUDIO - 21 plus, s.r.o.
Zahradnícka 13
811 07 Bratislava
IČ DPH: SK2020274795
1