

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

„Cintorín Cífer 1“

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Obec Cífer**
Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

zastúpený : Mgr. Maroš Sagan, PhD. –starosta obce

osoby oprávnené konať vo veciach :

a/ zmluvných Mgr. Maroš Sagan, PhD. –starosta obce

b/ technických technický dozor

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

DIČ :

Číslo telefónu : +421 33 55 99 132

Fax : +421 33 55 99 188

e-mail : starosta@cifer.sk

a

1.2 Zhotoviteľ : DUVYSTAV s.r.o.
Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

zastúpený : Dušan Vydra – konateľ spoločnosti
Ing. Denis Vydra – konateľ spoločnosti

osoby oprávnené konať vo veciach :

a/ zmluvných Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra

b/ technických Dušan Vydra

Bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Pezinok

Číslo účtu : 0182394775/0900

Bankové spojenie: Oberbank AG a.s. pobočka zahraničnej banky na Slovensku

Číslo účtu : 2301228868/8370

IČO : 35 786 639

DIČ : 2020204725

Číslo telefónu : 02/40202511

Fax : 02/40202520

e-mail : duvystav@duvystav.sk

Čl. II. PREDMET DODATKU Č.2 K ZMLUVE O DIELO

2.1 Predmetom dodatku č.2 k zmluve o dielo je zrealizovanie naviac prác oproti poskytnutému výkazu výmer akcia „Cintorín Cífer 1“ a to doplnenie článku IV a článku V v zmluve o dielo a to body:

Článok V Bod 4.1. doplňujeme o nasledovné:

- Z titulu odsúhlasenia požadovaných naviac prác sa pôvodná rozpočtovaná cena mení nasledovne:

Naviac práce č.3 naviac zemné práce oplatenie po geodetickom zameraní rozpočet zo dňa 01.10.2012 bez DPH	+ 213,42 €
Naviac práce č.4 HTÚ po geodetickom zameraní rozpočet zo dňa 09.10.2012 bez DPH	+ 4.161,43 €

Spolu bez DPH naviac práce č.3, č.4	+ 4.374,85 €
DPH 20%	+ 874,97 €

Spolu naviac práce č.3,4 s DPH	+ 5.249,82 €
---------------------------------------	---------------------

Zmluvná cena vrátane DPH 20%	91.672,67 €
Dodatok č.1 vrátane DPH 20%	34.434,71 €
Dodatok č.2 vrátane DPH 20%	5.249,82 €

Celková zmluvná cena vrátane DPH 20% zmluva + dodatok č.1 a č.2 131.357,20 €
Slovom: jednotodtridsaťjedentisícristopäťdesiat'sedem euro a 20 cent

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tohto dodatku č.2 k zmluve, ale ním výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 3.1.2 Zmeny tohto dodatku č.2 k zmluve, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 3.1.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne popredchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 3.1.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok č.2 k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.1.5 Dodatok č.2 k Zmluve je vyhotovený v štyroch origináloch, z toho dva obdrží objedávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.1.6 Dodatok č.2 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.1.7 Tento dodatok č.2 k zmluve o dielo obsahuje spolu dve strany.
- 3.1.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej dňa 10. 9. 2012 sa nemenia a zostávajú v platnosti

Príloha č. 1 – vecná a cenová špecifikácia prác (rozpočty k dodatku č.2)

Za objednávateľa:



Mgr. Maroš Sagan, PhD.
starosta

V Cíferi 16. októbra 2012

Za zhotoviteľa:



Dušan Vydra
konateľ spoločnosti DUVYSTAV s.r.o.

V Cíferi 16. októbra 2012