

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľ:** **Mesto Svätý Jur**
 Sídlo: Prostredná č. 29, 900 21 Svätý Jur
 v zastúpení: Ing. Alexander Achberger, primátor mesta
 IČO: 00304832
 Bankové spojenie: VÚB Bratislava, a.s.
 Číslo účtu: 624112/0200
 Osoba splnomocnená pre vecné rokovania: Ing. Anna Metkeová
 tel.: 02 / 44 971 321, mobil 0907 717 753
 fax: 02 / 44 971 320
 e-mail: metkeova@svatyjur.sk

2. **Zhotoviteľ:** **EURO-BUILDING, a.s.**
 Sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava
 v zastúpení: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
 IČO: 35 683 066
 IČ DPH: SK 2020339211
 Zapísaný v OR OS BA I., Sa, vl. č. 1009/B
 Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
 Číslo účtu: 2629740152/1100
 Osoby splnomocnené pre vecné rokovania: Ing. Adriana Laciaková
 tel.: 02/52444517
 fax: 02/52444518
 e-mail: eurobuilding@eurobuilding.sk

Zmluvné strany v súlade s článkom 10 bodom 10.1. sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo z 22.4.2013 na uskutočnenie stavebných prác na predmet „Nadstavba objektu školskej družiny“,

V článku 3 Cena diela a fakturácia odsek 3.4, a 3.5 sa mení a znie nasledovne:

- 3.4 V prípade, že počas realizácie Diela vznikne požiadavka na realizáciu navyše prác, cena za tieto práce sa stanoví podľa jednotkových cien, ktoré boli súčasťou ponuky uchádzača vo verejnej súťaži.
 Pre položky, ktoré sa nevyskytli v cenovej ponuke Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi kalkuláciu ceny na schválenie. Kalkulácia ceny pre položky, ktoré sa nevyskytli v cenovej ponuke bude vyhotovená na základe ocenenia jednotlivých položiek systémom CENKROS rok 2013.
 Zmenu je zhotoviteľ povinný bezodkladne zapísať do stavebného denníka v znení :
 • Kalkulácia navyše prác nezazmluvnených, ktoré sa nevyskytli v cenovej ponuke :
 Objednávateľom splnomocnená osoba na odsúhlasenie prác navyše vrátane kalkulácie je :
 Ing. Jozef Hupka , stavebný dozor investora a
 Ing. Anna Metkeová , vedúca správneho oddelenia MsÚ Svätý Jur nerozdielne.
 Splnomocnené osoby objednávateľa vydajú pokyn na realizáciu navyše prác nezahnutých v zmluvnom rozpočte zápisom do stavebného denníka s uvedením odsúhlasenej ceny . Kalkulácia navyše prác bude súčasťou stavebného denníka . Financovanie týchto prác sa bude riadiť bodom č. 3.6. Zmluvy o dielo z 22.4.2013.

3.5 . V prípade že sa v priebehu realizácie výstavby zistí, že pri niektorej výmere uvedenej v cenovej ponuke nie je súlad so skutočnosťou, t.j. že je nižšia, dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť zhotoviteľovi cenu, uvedenú v bode 3.1 Zmluvy o dielo, zníženú o cenu nezrealizovaných prác a dodávok. Rozsah a cena menej prác bude odsúhlasená rovnakou formou ako naviac práce a cena za tieto práce sa stanoví podľa jednotkových cien, ktoré boli súčasťou ponuky uchádzača vo verejnej súťaži.

Zmenu je zhotoviteľ povinný bezodkladne zapísať do stavebného denníka v znení :

Kalkulácia prác nevykonaných alebo naviac prác , ktoré sa vyskytli v cenovej ponuke :

Súpis a kalkuláciu prác zazmluvnených a nevykonaných alebo naviac prác odsúhlasuje objednávateľom splnomocnená osoba na odsúhlasenie prác nevykonaných, alebo naviac prác :

Ing. Jozef Hupka , stavebný dozor investora .

Pod pojmom „menej práce“ sa na účely tejto zmluvy rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré sú vykonané v menšom rozsahu ako boli stanovené v rozpočte Zhotoviteľa a takisto aj práce a dodávky, ktoré neboli zhotoviteľom vykonané na základe požiadavky objednávateľa.

Konečná ciela Diela sa upraví Dodatkom ku zmluve na základe zmien zapísaných do stavebného denníka a odsúhlasených oboma zmluvnými stranami v stavebnom denníku.

Dopíňa sa článok 10 Záverečné ustanovenia o odsek 10.8, a 10.9. nasledovne :

10.8. Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvára na dobu uskutočnenia Diela.

10.9 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní tri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.


Vo Svätom Jure dňa 13.6.06.2013

V Bratislave dňa 13.06.2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Alexander Achberger
primátor



Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066 ②