

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č. 7048/2012

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení nasledovne:

Čl. 1. Definícia zmluvných strán

Objednávateľ: Mesto Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica
Zastúpený: Kamilom Dankom, primátorom mesta
IČO: 00321117
DIČ: 2021111543
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 14824422/0200

Osoby oprávnené konať:

- vo veciach zmluvných: Kamil Danko, primátor a Ing. Judita Džadoňová, prednostka
tel.: 045 / 683 00 13 045 / 683 00 12
fax: 045 / 681 21 52 045 / 681 21 52
e-mail: primator@zarnovica.eu prednosta@zarnovica.eu
- vo veciach technických: Ing. Anna Staňová, vedúca Oddelenia výstavby, investícií a ŽP MsÚ
tel.: 045 / 683 00 22
fax: 045 / 681 21 52
e-mail: anna.stanova@zarnovica.eu

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený: Miloš Šimek – konateľ, Ing. Milan Korgo – konateľ
Ozn.registra a číslo zápisu: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.3980/S
IČO: 36014354
IČ DPH: SK2020066180
Banková spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1811293059/0200

Oprávnené osoby pre rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Miloš Šimek – konateľ, Ing. Milan Korgo - konateľ
tel.: 045 / 6949111-120
fax: 045 / 6949115
e-mail: simkor@simkor.sk
- vo veciach technických: Ing. Milan Korgo - konateľ

Čl. 2 Predmet a miesto plnenia tohto dodatku č.1 k pôvodnej zmluve

- 2.1 Predmetom tohto dodatku č.1 ku zmluve o dielo je uskutočnenie doplňujúcich stavebných prác nevyhnutných pre zhotovenie a dokončenie diela „Kultúrny dom Žarnovica, Dolná 261/25, dostavba a prestavba“ v k. ú. Žarnovica, na pozemku podľa C-KN parc. č. 1398 a 2251/198 (ďalej len KD) v nasledujúcom rozsahu:
- Záměna stropov v ZUŠ za SDK
 - Búranie nefunkčného komína vyčnievajúceho do chodby ZUŠ
 - Optický prepoj z rozvážača RACK do KOST-ky
 - Dodávka a osadenie ďalších boilerov vrátane ich napojenia
 - Schody a strop v ateliéri, zábradlie na schodisku – nevyhovujúce predpisom
 - Búranie betónových podláh v kinosále + pre VZT
 - Búranie železobetónovej dosky septika
 - Odvoz a likvidácia suty /vrátane suty z podkrovia/
 - Vyplnenie drážok po inštaláciách
 - Betón základovej škáry

Dea

- Demontáž značne opotrebovaného obkladu stien v kinosále, lešenie, omietka
- Nosná konštrukcia pre VZT /vynútené iné technické riešenie/
- Oprava priečelia javiska
- Záměna sklobetónu na schodisku za 2 plastové okná
- Prístrešok pre dieselagregát
- Maľby a nátery
- Montáž oceľového nosníka v prístavbe
- Demontáž narušeného múra v kinosále a zriadenie galérie
- Preloženie strechy nad ateliérom a lapač snehu na pôvodnú strechu
- Zariaďovacie predmety – WC, výlevky
- Doplnenie resp. výmena dlažieb a obkladov
- Prívodný kábel, scénické osvetlenie javiska – meranie a elektroinštalácia
- Podlahy PVC v kinosále a v novovytvorenej galérii
- Oprava existujúcich omietok na schodisku

Čl. 3. Čas, termíny plnenia

- 3.1 Uskutočnenie doplňujúcich stavebných prác nebude mať vplyv na dohodnuté ukončenie realizácie diela – v lehote 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo vrátane právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- 3.2 Práce, ktoré sú predmetom tohoto dodatku, začne zhotoviteľ realizovať bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohoto dodatku č.1 ku pôvodnej zmluve o dielo.

Čl. 4 Zmluvná cena

- 4.1 Cena predmetu pôvodnej zmluvy o dielo sa navýši o hodnotu doplňujúcich stavebných prác (čiže o 49 890,- eur vrátane DPH) a je stanovená v nasledujúcom členení:

a) Cena bez DPH za celý predmet zákazky:	430303,03 EUR
b) Hodnota DPH 20 %:	86060,61 EUR
c) Celková cena vrátane DPH za celý predmet zákazky:	516363,64..EUR

Slovom: Päťstošesťtisícristošesťdesiattri EUR a 64 eurocentov.

Čl. 5 Platobné podmienky a fakturácia

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude vystavovať ďalšie faktúry a doručovať ich objednávateľovi nasledovne:
 - a) tretia faktúra po vykonaní objemu prác v rozsahu ďalších cca 25 % z dohodnutej zmluvnej ceny za dielo maximálne však 132 000,00 eur vrátane DPH;
 - b) posledná faktúra po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov;

Čl. 6 Záverečné ustanovenia

- 6.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 7048/2012 zo dňa 05.12.2012 ostávajú nezmenené.
- 6.2 Tento Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č. 7048/2012 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, pričom každé jeho vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.
- 6.3 Tento dodatok ku zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne najskôr dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47 ods.1 Občianskeho zákonníka. K zverejneniu tohto dodatku ku zmluve dôjde až po schválení Rozpočtového opatrenia č.4/2013 a po podpísaní príslušného dodatku ku zmluve o poskytnutí úveru medzi objednávateľom a SLSP a.s.
- 6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že pri uzatvorení tohto dodatku č.1 ku zmluve konajú na základe slobodnej vôle, pričom dodatok ku zmluve nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a pod nátlakom, riadne si jeho návrh prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Děal

Prílohy dodatku č.1 ku zmluve o dielo

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku ku zmluve sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Podrobný položkový rozpočet doplňujúcich stavebných prác

Príloha č. 2: Projektová dokumentácia potrebných doplňujúcich stavebných prác

V Žarnovici, dňa 02.07.2013

Objednávateľ:

Kamil Danko, primátor



V Banskej Štiavnici, dňa 02.07.2013

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Korgo, konateľ

SIMKOR
s. r. o.
Trate Mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica

Díad