

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo č. 2013/EE/01/027
na realizáciu stavby

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti Ľubianka - horný koniec“
uzavretá v zmysle §§ 536-565 Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Obec Oslany

Námestie slobody 2

972 47 Oslany

Štatutárny orgán:

starosta obce: **RNDr. František Szalay**

Bankové spojenie:

SLSP Prievidza

Číslo účtu:

0371822265/0900

IČO:

00 318 396

DIČ:

2021211786

Telefón / Fax:

046 / 549 20 30

E-mail:

podatelna@oslany.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**

konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**

konateľ spoločnosti: **p. Viera Nádaská**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**

vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **p. Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **p. Jozef Kollár** (0911 276 709)

stavbyvedúci: **Ing. Ladislav Važan** (0911 701 676)

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

1423110003/1111

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

Telefón / Fax:

046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46

E-mail:

jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

4. Cena za dielo

- 4.1 Na základe zmeny rozsahu prác (zväčšenie výmery o 68,8 m²) v zmysle čl. 4 bodov 4.3.1 a 4.4 Zmluvy o dielo, sa celková cena za dielo zvyšuje oproti dodatku č.1 o sumu:

CENA BEZ DPH	1 250,00 €
DPH 20%	250,00 €
CENA S DPH	1 500,00 €

<u>Cena celkom:</u>	CENA BEZ DPH	9 846,17 €
	DPH 20%	1 969,23 €
	CENA S DPH	11 815,40 €

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Ocenené výkazy výmer:

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Lubianka horný koniec – Naviac práce

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Nasleduje podpisová strana:

V Oslanoch, dňa 04.11.2013


Za objednávateľa:

V Žiline, dňa 28.10.2013

Za zhotoviteľa:


RNDr. František Szalay
starosta obce


Ing. Ján Michel
riadiateľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci


p. Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(501)

Dodatok č.2 k ZoD č. 2013/EE/01/027 overil: Ing. Andrej Pazdera

Staviteľ: OBEC OSLANY

Projektant:

Dodávateľ: STRABAG s.r.o.

JKSO :

Dátum: 06.06.2013

Stavba : PR-18/13 Obec Oslany - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oslany

Objekt : Rekonštrukcia miestnej komunikácie dl. 300 m - Lúbianka horný koniec

Časť : Naviac práce

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (€)	Cena celkom (€)
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
5 - KOMUNIKÁCIE							
1	221	57323-1111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m ²	68,800	m ²	0,80	55,04
2	221	57713-1211	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 40 mm	68,800	m ²	8,65	595,12
3	221	57715-1113	Betón asfaltový stred. AC 11(ABS) - vyrovnávacia vrstva	68,800	m ²	8,65	595,12
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
4	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	13,480	t	0,35	4,72
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							
Rozpočet celkom :							1 250,00

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
82518 BRATISLAVA/SR
(53)