

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľ:** **Mesto Svätý Jur**
 Sídlo: Prostredná č. 29, 900 21 Svätý Jur
 v zastúpení: Ing. Alexander Achberger, primátor mesta
 IČO: 00304832
 Bankové spojenie: VÚB Bratislava, a.s.
 Číslo účtu: 624112/0200
 Osoba splnomocnená
 pre vecné rokovania: Ing. Anna Metkeová
 tel.: 02 / 44 971 321, mobil 0907 717 753
 fax: 02 / 44 971 320
 e-mail: metkeova@svatyjur.sk

2. **Zhotoviteľ:** **EURO-BUILDING, a.s.**
 Sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava
 v zastúpení: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
 IČO: 35 683 066
 IČ DPH: SK 2020339211
 Zapísaný v OR OS BA I., Sa, vl. č. 1009/B
 Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
 Číslo účtu: 2629740152/1100
 Osoby splnomocnené
 pre vecné rokovania: Ing. Adriana Laciaková
 tel.: 02/52444517
 fax: 02/52444518
 e-mail: eurobuilding@eurobuilding.sk

Zmluvné strany v súlade s článkom 10 bodom 10.1. sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo z 22.4.2013 na uskutočnenie stavebných prác na predmet „Nadstavba objektu školskej družiny“,

V článku 2 Predmet zmluvy – Dielo a termíny plnenia odsek 2.2. sa mení a znie nasledovne:

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo uvedené v bode 2.1 v termínoch:

Začatie prác: do 10 dní od prevzatia staveniska

Ukončenie prác: do 213 dní od dátumu začatia prác

V článku 2 Predmet zmluvy – Dielo a termíny plnenia sa dopĺňa odsek 2.7, ktorý znie nasledovne:

- 2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že termín ukončenie prác uvedený v odseku 2.2. je na základe dohodnutých a odsúhlasených prác navyše k termínu podpisu Dodatku č.3., ktoré budú uvedené v prílohe nasledujúceho dodatku uzatvoreného po podpise Dodatku č.3 k Zmluve o dielo z 22.4.2013.

Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvára na dobu uskutočnenia Diela.


Dodatok č.3 ku Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní tri rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo z 22.4.2013 a Dodatku č.1 a Dodatku č.2 ku zmluve, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.2 ostávajú nezmenené a v platnosti.

Vo Svätom Jure dňa 19.11.2013


V Bratislave dňa 19.11.2013

Za objednávateľa:


Ing. Alexander Achberger
primátor



Za zhotoviteľa:


Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva

EURO-BUILDING a.s.
Podunácká 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066