

ZMLUVA O DIELO
k protokolu č.451/2013
Dodatok č. 2

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa § 3 ods. 3
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Galéria mesta Bratislavy

Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava

V zastúpení: PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ

IČO: 00179752

DIČ: 2020801772, nie sme platitelia DPH

bankové spojenie: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(ďalej len „*objednávateľ*“)

Zhotoviteľ: SARPO, a.s.

Pri Sajbách 3, 831 06 Bratislava

V zastúpení: Ing. Pavol Spielböck – predseda predstavenstva

IČO: 357 292 44

IČ DPH: SK2020228595

bankové spojenie: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapísaný v Obchodnom registri: oddiel: Sa, vložka číslo: 1539/B

(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

Čl. II.
ZMENY ZMLUVY

Počas realizácie diela nastali technické a technologické okolnosti, ktoré sa v stavebných prieskumoch a sondách neprejavili, preto nemohli byť zohľadnené v projektovej dokumentácii. Počas búracích prác a odkrývaní pôvodných konštrukcií sa ukázalo, že výška základu pod existujúcimi nosnými konštrukciami schodiska je cca 120 cm nad predpokladanou úrovňou podesty do suterénu. Základ je síce na rastlom teréne, ale zo

statického hľadiska hrozí po odkopaní terénu deštrukcia pôvodných konštrukcií. Podľa statického posudku a zápisu dozorujúceho statika v stavebnom denníku je nevyhnutné zeminu pod základmi odkopať do hĺbky 50 cm, pôvodné základy podbetónovať a uložiť na betónové tvárnice vyplnené betónovou zmesou. Vzhľadom na zmenu technických a technologických postupov nie je možné dodržať členenie výdavkov v štruktúre predpísanej Ministerstvom kultúry. Na základe našej žiadosti adresovanej Ministerstvu kultúry nám boli povolené úhrady niektorých iných výdavkov uvedených v celkovom rozpočte. V tejto etape realizácie sa finančné prostriedky uvažované na posúdenie zavlhania objektu vo výške 400,- € a oprava schodov a schodísk v sume 3.000,- € využijú na statické zabezpečenie nosných konštrukcií

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIII. bod 5 ZoD č. protokolu 451/2013 zo dňa 30.09.2013 dohodli na tomto dodatku č.2, ktorým sa mení :

položkový rozpočet diela podľa prílohy č. 1 tohto dodatku

Čl. II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 109/2013 zo dňa 30.9.2013 neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti
2. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva rovnopisy si ponechá zhotoviteľ.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami .
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu a účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Bratislave, dňa 6.12.2013

Bratislave, dňa

objednávateľ

zhotoviteľ

