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STR ,'AG S.r.o.
MLYt\ "É NIVY 611A
aze 18 nATISLAVAlSR

(54) Dodatok č. 2
k zmluve o dielo Č. zhotoviteľa ZoD 2013/GAl01/034 na stavbu:

IBV Panský kruh Smižany - l. etapa

Objednávatel'
Sídlo
Zastúpený

Obec Smižany
Námestie Matúša Pajdušáka 1341, 053 11 Smižany
Ing, Michal Kotrady, starosta obce

IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach realizačných
Telefón
Fax
E-mail

OO 691 721
2020715554
Prima banka Slovensko, a.s.
3412637001/5600
SK1756000000003412637001

Ing. Michal Kotrady
Ing. Edita Baginová
Ing, Edita Baginová
053 - 4431483
053 - 44311 32
smizany@smizany.sk

a

Zhotoviteľ
Sídlo
Registrácia

Právna forma
Štatutárny orgán

STRABAG s.r.o.
Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,
Oddiel Sro, vložka Č. 991/B
spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
17317282
SK2020 316 298
2020316298
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
SK54 1111 000000142311 0003
UNCRSKBX
055 - 7294 770
055 - 6771 825
marian.kropuch@strabag,com

IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT
Telefón
Fax
E-mail

Osoby oprávnené rokovať a konať
- vo veciach: zmluvných Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

- vo veciach technických

Zmluvné strany menia a doplňajú zmluvu o dielo Č. ZoO 2013/GN01/034 nasledovne:
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Čl. 2. Čas plnenia
Pre objekt SO 04.1 Dažďová kanalizácia, nie je v súčasnosti vydané právoplatné Rozhodnutie o užívaní
pozemnej komunikácie, ktoré podmieňuje vykonanie stavebných prác v plnom rozsahu.
Na základe tejto skutočnosti sa zmluvné strany dohodli, že dielo bude ukončené do dvoch mesiacov odo dňa
právoplatnosti úradného rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácie, vydaného príslušným orgánom štátnej
správy, oprávňujúceho zhotoviteľa k realizácii stavebných prác.
Následne sa pôvodný zmluvný termín 30.04.2014 zo zmluvy vylučuje.

Čl. 3 Cena
Cena za zhotovenie diela sa v bode č. 2 upravuje na základe skutočne vykonaných prác a dodávok odpočtom
menej prác a prípočtom naviac realizovaných prác, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 k tomuto dodatku č. 2
k zmluve o dielo.

Rekapitulácia ceny diela:
Cena diela podl'a ZoD bez DPH
Úprava ceny v dodatku č. 2 - odpočet

879945,43 €
- 87 662,31 €

Cena diela bez DPH
DPH 20%
Upravená cena diela s DPH

792283,12 €
158456,62 €
950739,74 €

Záverečné ustanovenia:

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZoD 2013/GAl01/034 zo dňa 02.10.2013, pokiaľ neodporujú ujednaniam
v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZoD 2013/GAl01/034 zo dňa 02.10.2013.
Súčasťou dodatku je príloha č. 1 - Rekapitulácia ceny a rozpočet s odpočtom menej prác a prípočtom naviac
vykonaných prác.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri vyhotovenia pre objednávatel'a a dve pre zhotovitel'a.

v Košiciach, dňa 29.04.2014

Zhotoviteľ Objednávateľ

Ing. Peter ulek
na základe plnej moci

y

~
Dodatok overila: Eva Kováčová

Ing .. Ján Lietava
na základe plnej moci

v

STRABAG S.r.o.
MLYNSK~ NIVY 61/A
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KRycí
v

LIST ROZPOCTU

Názov stavby IBV PANSKÝ KRUH, SMIŽANY l. ETAPA JKSO

I I

Názov objektu Rozpočet EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávatel' Obec Smižany

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o. 17317282 2020316298

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

1 II 1 1 1

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A IZákladné rozp. náklady B 1 Doplňkové náklady C IVedl'ajŠie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 792283,12 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00
f--

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl, 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00-
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00
-

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 792283,12 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS
I 0,00 21 Kompl. činnosť

I 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D 1 Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 792283,12

Dátum a podpis Pečiatka 24 20,0 % 792 283,12 DPH 158456,62

Objednávatel' . - _. , ) B (1 '"" 25 % DPH, i
J:-1

Dátum a popis ~

@~S@J 'VI l, N 26 Cena s DPH (r. 23-25) 950739,74
,

E 1 Prípočty a odpočtyPečiatka

Zhotovitel' L>
./ STRABAG 27 Dodávky objednávatel'a 0,00

< STRABAG S. r. o. 28 Kízavá doložka 0,00. MLYNSKÉ NIVY 61 IA
Dátum a pooprs eClatka 82518 BR~!ISLAVA/~P 29 Zvýhodnenie + - 0,00

I ..
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód

IBV PANSKÝ KRUH, SMIžANY l. ETAPA

Rozpočet

Obec Smižany
STRABAG s.r.o.

STRABAG

2
Popis

Presun hmôt HSV
Celkom

IBV PANSKÝ KRUH, SMIŽANY l. ETAPA - odpočet vetva vody "K,L,O"
SO 02.1 Zokruhovanie s existujúcim vodovodom

Práce a dodávky HSV
Zemné práce

Vodorovné konštrukcie

Rúrové vedenie

Presun hmôt HSV

Celkom

IBV PANSKÝ KRUH, SMIŽANY l. ETAPA

SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody - úsek 02 - NN rozvody

NN rozvody

B.O Zemne prace

C.O Montážne a demontážne práce

M.O Material nosny s podruznym

IBV PANSKÝ KRUH, SMIŽANY l. ETAPA - vetva vody "K,L,O"

SO 02.1 Zokruhovanie s existujúcim vodovodom -naviac materiál

Práce a dodávky HSV
Rúrové vedenie

Celkom

IBV PANSKÝ KRUH, SMIŽANY l. ETAPA· pretlak dažďovej kanal.
Práce a dodávky HSV
Vodorovné konštrukcie

Rúrové vedenie

Prekládka vodovodného potrubia

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Cena celkom

Rozdiel oproti ZoO
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Cena celkom

3

-33,10
-112847,09

-37324,89

-37324,89

-37324,89
-25268,90

-2329,83

-9710,23

-15,93

-37324,89

-12028,81

-12028,81
-12028,81

-3962,72

-2677,39

-5388,70

-12028,81

1 902,30
1 902,30

1 902,30
1 902,30

1 902,30

3632,87
3632,87

691,17

692,07

628,82

1 620,81

3632,87

792283,12

-87662,31



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

IBV PANSKÝ KRUH, SMIŽANY l. ETAPA

Rozpočet

Obec Smižany
STRABAG s.r.o.

STRABAG

Kód Popis
2

1.

2.

3.

4.

5.

IBV PANSKÝ KRUH, SMIŽANY l. ETAPA

SO 04.1 Dažďová kanalizácia - I.časť

SO 03.1 Splašková kanalizácia - časť l.

SO 108 Komunálna ČOV - Prístupová komunikácia, spevnené
plochy a terénne úpravy
SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody - úsek 02 - NN
rozvody

SO 02.1 Zokruhovanie s existujúcim vodovodom

Celkom

IBV PANSKÝ KRUH, SMIŽANY l. ETAPA - naviac práce

SO 02 - NN rozvody
C.O Montážne a demontážne práce

M.O Material nosny s podruznym

SO 03.1, 04.1 Kanalizácia dažďová a splašková

Zemné práce

Zakladanie

Presun hmôt HSV

SO 108 Komunálna ČOV - Prístupová komunikácia, spevnené plochy a terénne úpravy

Zemné práce

Základanie

Komunikácie

SO 02.1 Zokruhovanie s existujúcim vodovodom
Rúrové vedenie

SO 03.1, 04.1 Kanalizácia dažďová a splašková

Rúrové vedenie - zámena poklopov

Celkom bez OPH

IBV PANSKÝ KRUH, SMIŽANY l. ETAPA - odpočet vetva kanal "K,L,O"

SO 04.1 Oažďová kanalizácia - I.časť

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Zakladanie

Zvislé a kompletné konštrukcie

Vodorovné konštrukcie

Komunikácie

Rúrové vedenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt HSV

SO 03.1 Splašková kanalizácia - časť l.

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Zakladanie

Vodorovné konštrukcie

Komunikácie

Rúrové vedenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Strana 1 z 2

Cena celkom

3

879945,43

252006,82

241 769,14

99484,16

94320,01

192365,30

879945,43

69003,31

3900,56
2091,74

1 808,82

36274,10

47799,80

-11 492,90

-32,80

23920,81

10524,49

7868,00

5528,32

2019,00

2019,00

2888,84
2888,84

69003,31 €

-112847,09

-50580,17

-50580,17

-30017,05

0,00

0,00

-2941,98

-440,16

-17007,60

-146,70

-26,68

-62266,92

-62266,92

-32413,75

0,00

-3030,80

-2462,40

-23966,87

-360,00


