
Harmonogram
Stavba: Telocvičňa v obci Dvory nad Žitavou

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o. Spracoval: Ing.BOTTLIK

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum: 17.1.2018

Kód Zákazka
Cena bez

DPH

Telocvičňa v obci Dvory nad Žitavou 519 191,00

1.     SO-01 - VLASTNÁ STAVBA 481 795,45

    SO-01-01 - Stavebné práce HSV a PSV 410 972,41

    SO-01-02 - Žumpa 4 424,94

    SO-01-03 - Plynoinštalácia 926,29

    SO-01-04 - Vetranie 4 233,50

    SO-01-05 - Vykurovanie 21 792,38

    SO-01-06 - Zdravotechnika 16 203,35

    SO-01-07 - Elektroinštalácia 19 670,18

    SO-01-08 - Bleskozvod 3 572,40

2.     SO-03 - AREÁLOVÝ ROZVODY VODY 2 815,92

3.     SO-04.1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 2 427,90

4.     SO-04.2 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 9 101,36

5.     SO-04.3 - VSAKOVACIA STUDŇA 1 3 917,08

6.     SO-04.4 - VSAKOVACIA STUDŇA 2 3 917,08

7.     SO-05 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA 3 372,09

8.     SO-06 - AREÁLOVÝ ROZVODY PLYNU 11 844,12

Alexander Gyurkovics

Celkom

113 500,00 165 000,00 165 000,00 75 691,00
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