Dodatok ¢.3
k ZoD ¢. 6051/2011

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nazov: OBEC HORNE HAMRE

Kontaktné miesto: Obecny trad, Horné Hamre ¢&. 45, 966 71 Horné Hamre
1CO: 00320641

DIC: 2021111400

V zastupeni: Ing. Milan Mokry, starosta obce

Elektronicka posta: hhamre@stonline.sk

Internetova adresa: www.horne-hamre.sk

Bankové spojenie: Dexia a.s.

Cislo G&tu: IBAN SK58 5600 0000 0014 1242 7005

1.2 Zhotovitel’:

Nazov: SimKor s.r.0.

Sidlo: Trate mladeze 9/A, 969 01 Banska Stiavnica

V zastipeni: Ing. Milan Korgo - konatel’, Milo§ Simek - konatel’
ICO: 36 014 354

IC DPH : SK2020066180

Elektronicka posta: simkor@simkor.sk

Internetova adresa: www.simkor.sk

Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo G&tu : SK 60 0200 0000 0018 1129 3059

Zapisany: v obchodnom registri Okresného sidu v B. Bystrici odd. Sro, vl.¢. 3980/S

I1.
Predmet dodatku

1. S ohl'adom na moZnost’ financovanie diela vyluéne po etapach sa zmluvné strany dohodli na zmene
a doplneni zmluvy o dielo v &asti III. Cas plnenia nasledovne :
a. Odsek 3.1 znie : ,,3.1 Zhotovitel' sa zavizuje dielo vykonat' po jednotlivich ucelenych
samostatne odovzdavanych castiach (etapach) v nasledovnych terminoch :
e |. etapa diela v rozsahu popisanom v prilohe ¢ 2 — 1. ETAPA k tejto zmluve
s terminom zacatia realizacie 1. etapy : 10.10.2011
o Termin ukoncenia 1. etapy : 31.12.2011

e 2. etapa diela v rozsahu popisanom v prilohe ¢. 2 — 2. ETAPA k tejto zmluve
§ terminom zacatia realizacie 2. etapy : 10.04.2012
o Termin ukoncenia 2. etapy : 30.06.2012

e 3. etapa diela v rozsahu popisanom v prilohe ¢. 2 — 3.ETAPA k tejto zmluve

§ terminom zacatia realizacie 3. etapy : 02.07.2018
e Termin ukoncenia 3. etapy : 30.11.2018
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2. Clanok 4.2 Cena za zhotovenie diela podl'a &lanku II. sa meni tak, Ze tento znie :

- ——

Cena bez DPH 20% Cenas DPH |

DPH

Rekapitulacia ceny diela

ZAKLADNA CENA ZMLUVY O DIELO 350 267,36 €| 70053,47 €| 420 20,83 €
DODATOK ¢.1 ( upresnenie rozsahu 1. etapy diela ) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
DODATOK ¢.2 ( upravy v rozsahu prac a dodavok ) 68 425,03 €| 1368501€| 82110,04 €
DODATOK ¢.3 ( upresnenie rozsahu 3. etapy diela ) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cena diela vratane dodatkov 418 692,39 €| 83738,48 €| 502 430,87 €

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostavaju bezo zmeny.

IT1.
Zavereéné ustanovenia.

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 vyhotovenia, z ktorych objednavatel’ dostane 4 paré
a zhotovitel' 2 paré.

2. Tento dodatok nadobuda platnost’ dohodou stréan o celom jeho obsahu, G¢innym sa stane diiom
nasledujiicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

3. Prilohy : Priloha ¢. 1 Celkova rekapitulacia ceny diela
Priloha ¢. 2 Popis rozsahu — 1.az 3. Etapy diela

BANSKA STIAVNICA OBEC HORNE HAMRE

79, 05, 208 £ R

—_—
»IMKQE
5. I.O.
rate Miadeie Q.IA @
| yoyu0 Banskd Stiavnica

zhotovitel’
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