Dodatok ¢.4
k ZoD ¢ 6051/2011

L
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Ndzov: OBEC HORNE HAMRE

Kontaktné miesto: Obecny urad, Horné Hamre ¢. 45, 966 71 Horné Hamre
ICO: 00320641

DIC: 2021111400

V zastupeni: Ing. Milan Mokry, starosta obce

Elektronicka posta: hhamre@stonline.sk

Internetova adresa: www.horne-hamre.sk

Bankové spojenie: Dexia a.s.
Cislo uctu: IBAN SK58 5600 0000 0014 1242 7005

1.2 Zhotovitel’:

Nazov: SimKor s.r.o.

Sidlo: Trate mladeze 9/A, 969 01 Banska Stiavnica :

V zastupeni: Ing. Milan Korgo - konatel, Milos Simek - konatel
ICO: 36 014 354

IC DPH: SK2020066180

Elektronicka posta: simkor@simkor.sk

Internetova adresa: www.simkor.sk

Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo tictu : SK60 0200 0000 0018 1129 3059

Zapisany: v obchodnom registri Okresného sudu v B. Bystrici odd. Sro, vi.¢. 3980/S
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II.
Preambula

Zdovodu schvilenia poskytnutia Jinanénych prostredkov z Environmentdlneho Jondu a z
dovodu realizacnych zmien viplyvajucich z rekonstrukénych prac sa zmluvné strany dohodli na
uprave rozsahu predmetu zmluvy a éasu plnenia tejto zmluvy.

111

Predmet dodatku
1. S ohladom na moznost financovanie diela wlucne po etapach sa zmluvné strany
dohodli na zmene a doplneni zmluvy o dielo v ¢asti I1I. Cas plnenia nasledovne :
Odsek 3.1 znie : ,,3.1 Zhotovitel sa zavizuje dielo vykonat po Jednotlivych ucelenych
samostatne odovzddavanych castiach (etapach) v nasledovnych terminoch -
1. etapa diela v rozsahu popisanom v prilohe ¢. 2 - 1 ETAPA k tejto zmluve
§ terminom zacatia realizdcie |. etapy : 10.10.2011

* Termin ukoncenia 1. etapy : 31.12.2011

* 2. etapa diela v rozsahu popisanom v prilohe &. 2 - 2. ETAP A k tejto
zmluve s terminom zacatia realizicie 2. etapy : 10.04.2012
* Termin ukoncenia 2. etapy : 30.06.2012

« 3. etapa diela v rozsahu popisanom v prilohe ¢ 2 - 3. ETAPA k tejto zmluve
S terminom zacatia realizdcie 3. etapy : 02.07.2018
* Termin ukoncenia 3. etapy : 30.11.2018

* 4. etapa diela v rozsahu popisanom v prilohe k Dodatku ¢.4 - 4. ETAPA k
tejto zmluve s terminom zacatia realizdcie 4. etapy : do 7 odo dria
oznamenia o zabezpeceni financnych prostriedkov na realizéciu 4. etapy

* Termin ukoncenia 4. etapy : do 180 dni

2. Cldnok 4.2 Cena za zhotovenie diela podla clanku IT. sa meni tak, Ze tento znie :

ZAKLADNA CENA ZMLUVY 0 DIELO 350267,36 €| 7005347 €| 420320,83 €
DODATOK ¢&.1 ( upresnenie rozsahu |I. etapy diela ) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
DODATOK &2 ( ipravy v rozsahu prac a dodavok ) 68 425,03 € 13 685,01 € 82 110,04 €
DODATOK &3 ( upresnenie rozsahu 3. etapy diela ) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
DODATOK &4 ( dpravy v rozsahu prdc a dodavok ) 50151,22€ 10 030,24 € 60 181,46 €

Celkovi cena diela vrdtane dodatkov 468 843,61 €| 93 768,72 €| 562 612,33 €

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostavajii nezmenené.
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IV.
Zaverecné ustanovenia.

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 vvhotovenia, z ktorych objednavatel
dostane 4 paré a zhotovitel' 2 paré.

2. Tento dodatok nadobuda platnost driom podpisu obidvomi zmluvnymi
stranami a ucinnost' v zmysle § 47a ods. 1 zak. ¢ 546/2010 Z. z., ktorym sa
dopliia zakon ¢ 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, ktorym sa menia a dopliaju niektoré zakony, diiom nasledujiicim
po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Prilohy : Priloha ¢. 1 Celkova rekapitulacia ceny diela

Priloha ¢. 2 Rozpis realizacnych etap
Priloha é. 3 Zostatkovy rozpocet

BANSKA STIAVNICA OBEC HORNE HAMRE
22.10.2018 22.10.2018°7
kad § : R
zhotoviﬁaj' objednavatel
B
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