Dodatok €. 1. k Zmluve o dielo
Cislo 20181004 a cislo 20181003

uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonmk v platnom
zneni medzi tymito zmluvnymi stranami: : -

Objednavatel: Obec Plavecky Stvrtok '
Adresa sidla: Obecny Urad Plavecky Stvrtok €. 172 f
900 68 Plavecky Stvrtok ' ST 3757
Zastupeny: Radoslav Benkovic€ - starosta L S N e
ICO: 00305049 e Gl ’W/ “22”
DIC: 2020643713 - =
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uctu: IBAN: SK57 5600 0000 0032 0754 2003

(dalej len “objednavatel™)

a
Zhotovitel: Kovostav 98 SK, s.r.o.
Adresa sidla: Plavecky Stvrtok 736
900 68 Plavecky Stvrtok
Zastlpeny: Pavel Habuda - konatel
ICO: 35 894 865
DIC: SK 2021861182
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Cislo uétu: IBAN SK92 1100 0000 0026 2286 0418
(dalej len “zhotovitel™)
l.
Preambula

1.1 Tento Dodatok €. 1. k zmluve o dielo ¢islo 20181004 a cislo 20181003 je vypracovany na
zaklade zmenenych podmienok realizacie diela ,,Miestna komunikacia, priekopy a
chodnik Plavecky 3tvrtok. /Na Chrib a Cast Budovy /.

Dielo ,Na Chrib“ je rozSirené o demontdZ a odvoz vyburaného materidlu z betdnovych
mostikov s nedostatoénym prietokom na odvedenie dazdovej vody z miestnej komunikacie
pred rodinnymi domami a osadenim novych beténovych Zlabov s montdZzou prejazdnych
pozinkovanych mostikov - roStov. Uvedené prace a dodavky budd uhradené
z neuskutoénenych prac frézovanie asfaltového podkladu a poplatok za neuskladnenie
bitumenovej zmesi v tzv. castiach Na Chrib a Budovy.

1.2 Objednavatel sa zavazuje v zmysle § 537 Obchodného zdkonnika prevziat ukoncené
dielo v novom dohodnutom termine t.j. 31.01.2019 a v novom rozsahu plnenia a zaplatit zar
dohodnutt cenu podla ¢l. II. tejto zmluvy o dielo, ak dielo zodpoveda zmluvne dohodnutym

upravenym Specifikaciam.



1.3 Rozsah plnenia shotovitefa je dany novym doplnenym vykazom vymer, ktory je
gpecifikovany v Prilohe &. 1, ktory tvori neoddelitelnu sutast tohto Dodatku C..1s
1.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo — stavbu v rozsahu nového vykazu vymer ,Miestna
komunikécia, priekopy a chodnik Plavecky &tyrtok. / Na Chrib a Cast Budovy /“.

11l
Cena a platobné podmienky
3.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledku upravenej zakazky na uskuto&nenie prac
v zmysle zakona o cenach ¢.18/19967.z. predstavuje ¢iastku:
Presunutu Ciastku za nerealizované prace podfa Zmluvy O dielo &islo 20181003, t.j. /Cast
Budovy/ frézovanie asfaltového podkladu a poplatok za uskladnenie bitimenovej zmesi
cena: 7 848,50 € bez DPH

Bude presunuta na realizaciu doplnkovych prac ,Na Chrib“

Upravena cena ¢ast Budovy 20181003 bez DPH: 14125,36 € bez DPH
Upravena cena Cast Budovy 20181003 s DPH: 16950,43 € s DPH
Upravena cena Cast Na Chrib 20181004 bez DPH: 68985,45 € bez DPH
Upravena cena East Na Chrib 20181004 s DPH: 82782,54 €5 DPH

3.2 Dohodnuta cena zahfha vsetky dodavky sariadeni, materialy, drobné pomocné
kon&trukcie a préace vrdtane novych pozadovanych prdc a doddvok, ktoré su potrebné
pre riadne prevedenie diela, vratane prisludnych skagok, navodov a certifikatov o zhode
vyrobkov.

3.3 Novd cend ponukana shotovitelom je pevnou zmluvnou cenou.

3.4 Uétovaniea podmienky platenia su dohodnuté nasledovne:

_ Zaveretna platba bude objednavateflovi fakturovana bezprostredne po odovzdani
diela formou odovzdavacieho protokolu, pripadne po odstraneni pripadnych zavad
zistenych pri odovzdavani diela. Splatnost faktary je 14 dni od datumu jej prevzatia.

-V pripade, ak bude zhotovitel v omeskani s dohodnutymi novymi pracami, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie Groku z omeskania vo
vyske 100,0€ za kazdy den omeétkania az do protokolarneho prevzatia diela.

_ pokuta z omeskania je mo3na len v pripade dokazania e poctasie bolo v sulade
s technologickym postupom 3 materialovym zlozenim ktoré dovoluje za danych
povetemostm‘rch podmienok s nim pracovat no napriek tomu prace neprebiehali.

v.
Terminy plnenia
4.1 Zmluvné strany si dohodli novy termin plnenia:
Termin dokonéenia stavby do 31. janudra 2019
4.2 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi minimalne 3 pracovné dni vopred termin

odovzdania diela.



VIL.
Odovzdanie a prevzatie stavby
5.1 Prevzatie stavby bude vykonané na zaklade vyzvy objedndvatela. Prevzatie stavby sa
uskutoéni zapisom obidvoch ucastnikov tejto zmluvy do stavebného dennika s uvedenim
pripadnych zavad.
5.2 Dielo je ukonlené jeho riadnym dokonéenim aodovzdanim objednavatelovi.
O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci protokol.
5.3 K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel pripravi: odovzdavaci protokol.
VIIL
Zaruénd doba a zodpovednost za vady
6.1. Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze dielo bude zhotovené podla novych podmienok -
Dodatku €. 1 k pédvodnej zmluve a Ze pocas zaruénej doby bude mat zmluvou urcené
vlastnosti. Zaru¢nda doba sa dojedndava na 2 roky od prebratia diela Objedndvatefom.
6.2 Ostatné ustanovenia ¢asti VIII. Zaru¢na doba a zodpovednost za vady platia podla
pévodnej Zmluvy o dielo ¢islo 20181004 a €. 20181003.
IX.
Zaverecné ustanovenia
7.1 Tento Dodatok €. 1 zmluvy o dielo éislo 20181004 a ¢islo 20181003 bol vyhotoveny v 4
rovnopisoch v slovenskom jazyku. Kazda zo zmluvnych stran obdfZi 2 vyhotovenia.
7.2 Strany prehlasuju, Ze si tento Dodatok ¢. 1 zmluvy o dielo &islo 20181004 a Cislo
20181003 pretitali a Ze tento dodatok tak ako bol vyhotoveny, zodpoveda ich skutocnej véli,
ktord si vzdjomne vaine, zrozumitelne a uplne slobodne prejavili, na dékaz ¢oho pripdjaju
svoje podpisy.
7.3. Tento Dodatok & 1 zmluvy o dielo &islo 20181004 a &. 20181003 nadobuda platnost
dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tento Dodatok ¢.1 nadobdda uginnost
dhom nasledujicim po jeho zverejneni na internetovej stranke obce alebo spdsobom
miestne obvyklym. Povinné zverejfiovanie zmluv vyplyva z § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb.
Ob¢cianskeho zdkonnika v nadvaznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informacidm v zneni neskorsich predpisov

V Plaveckom Stvrtku, dfia 18.12.2018 V Plaveckom Stvrtku, dfia 18.12.2018

Sl
:‘.)k) S0 Bl | ]
OR Okr. sauu BA)

i ;

za objednavatela za zhotovitela

Prilohy: Cenové ponuky — upraveny rozpocet zo dria 17.12.2018 /Budovy/ a /na CHRIB/



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: PS oprava cesty oproti stadionovej /Budovy/
JKSO: KS:
Miesto: Plavecky Stvrtok Datum: 17.12.2018
Objednéavatel: 1€o:
Obec Plavecky Stvrtok ICO DPH:
Zhotovitel: I€o: 35 894 865
KOVOSTAV 985K s.r.o. ICODPH: 2021861182
Projektant: 1I€0:
1€O DPH:
Spracovatel: 1I€o:
Havlik 1€0 DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 14 125,36
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 14 125,36
DPH zakladna 20,00% z
znizena 20,00% z
Cena s DPH v EUR 16 950,43
Odstranené poloZky
Pridané polozky
‘ Projektant Spracovatel
|
|
1Détum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
KOVOSTAV 28
- 900 68 Plavecky Styn
IC0: 35 594 855, IC DPHBHD:
OR Qicr. Sudu BAL
Zopizané 30.03 .
|Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: H/I1 , Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: PS oprava cesty oproti §tadionovej /Budovy/

Miesto: Plavecky Stvrtok Datum:

Objednavatel: Obec Plavecky Stvrtok Projektant:

Zhotovitel: KOVOSTAV 98SK s.r.o. Spracovatel:
Kéd - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
5 - Komunikacie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmdt HSV

VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady
VRNO6 - Zariadenie staveniska

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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17.12.2018
0 .
Havlik

Cena celkom [EUR]

14 125,36

13 120,36
1 250,00
0,00

9 949,50

1 502,86
418,00

1 005,00
1 005,00

0,00

14 125,36




ROZPOCET

Stavba: PS oprava cesty oproti Stadionovej /Budovy/
Miesto: Plavecky Stvrtok Datum: 17.12.2018
Objednavatel: Obec Plavecky Stvrtok Projektant: ]
Zhotovitel: KOVOSTAY 98SK s.r.o. Spracovatel: Havlik
PE Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |
Naklady z rozpoctu ‘
Y P 14 125,364
HSV - Prace a dodavky HSV 13 120,364
1 - Zemné prace 1 250,000
! [Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek.,
1 K (113152120 plochy do 500 m2, pruh $. do 0,5 m, hr. 40 mm | m2 550,000 0,000
0,102 t
| Vytrhanie obrub kamennych, s vyburanim [6zka,
2 | K 113202111 z krajnikov alebo obrubnikov stojatych, - m 50,000 25,000 1 250,000
| 0,14500t
2 - Zakladanie 0,000
L[ 1 \ [ |
5 - Komunikacie 9 949,500
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
3 | K |573231111.1 kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve 1,20 | m2 550,000 1,400 770,000
kg/m2
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 0 v pruhu
4 | K |577134211 5. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutnéni | m2 550,000 16,690 9 179,500
hr, 40 mm .
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie - - 1502,860
5 | K 8992311111 Vyskova Gprava ulicného vstupu alebo vpuste e 2,000 230,000 460,000

do 200 mm zvySenim

Vodorovné premiestnenie vykopku pa spevnenej
6 | K 162501102 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3 22,000 3,820 84,040
vzdialenost’ do 3000 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
7 | K |162501105 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k m3 220,000 0,381 83,820
cene za kazdych dalSich a zaatych 1000 m

} Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi,

8 | K (979089212 uholny decht, dechtové vyrobky (17 03), £ 44,000 0,000
ostatné
| Osadenie a n’mntéi 'cestnej zvislej dopravnej
2 | M | 2GR znacky na stlpik, stlp, konzolu alebo objekt klls Lo A5 108 23U
| Informativna ; a zna
prevadzkova znacka IP6 , rozmer
10 I M 404410195700 500x500 mm, folia RA1, pozinkovan kus 3,000 60,000 180,000
| Dodatkova tabulka E7 (Smerova sipka), rozmer ]
11 | M 404410195700 500x150 mm, Zn plech so zahnutym lisovanym | kus 3,000 35,000 105,000
okrajom 1. trieda, EG, 7 rokov
i Znacka upravujuca prednost P1 (Daj prednost v
12 | M 404410033800 jazde!), rozmer 900 mm, folia RA1, kus 1,000 65,000 65,000
pozinkovana
13 K |404459620a stipik na dopravni znacku, D+M kus 7,000 40,000 280,000
|
99 - Presun hmét HSV 418,004
[ Presun hmét pre pozemné komunikacie s [
14 K 1998223011 krytom dlaZdenym (822 2.3, 822 5.3) t ’ 62,000 6,742 418,004
T akejkolvek dizky objektu
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady 1 005,000
VRNO6 - Zariadenie staveniska 1 005,000
r15 | K |000600013 |Zariadenie staveniska - prevadzkové sklady ‘ kmp | 1,000 825,000 825,000‘

Strana3z 4



PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
T j ) . T k N <7 ra
16 000600042 Zar.laden?e staveniska - socialne socialne e 1,000 180,000 180,000
|zariadenia
17 00069.poz Poznamka eur 0,000 0,000 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: PS oprava cesty na CHRIB
JKSO: KS:
Miesto: Plavecky Stvrtok Datum: 17.12.2018
Objednavatel: I€o:

Obec Plavecky Stvrtok ICO DPH:
Zhotovitel: [ofo} 35 894 865

KOVOSTAV 985K s.r.o. ICO DPH: 2021861182
Projektant: 1I¢o:

ICO DPH:

Spracovatel: ICO:

Havlik ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 68 985,45
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 68 985,45
DPH zékladna 20,00% z

zZnizena 20,00% 7
Cena s DPH v EUR 82 782,54|

Odstranené polozky
Pridané polozky

'Projektant Spracovatel
{
|
\
i
‘Détum a podpis: Peliatka Datum a podpis: Pediatka

iObjednévate r

g) Obecny
200 68 Plavecky

oo o

Kialks

'Datum a podpis: Peliatka

\ Obec Plavecky Styrig:

|

‘Zhotovitel

KOVOSTAV 98 8K, ¢
900 68 Piavecky Stirh,
100: 35 594 855, i€ DPHZH
OR Okr. Stdu BAI,

Datum a podz{:;;“ﬁ f E%
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Miesto: Plavecky Stvrtok
Objednavatel: Obec Plavecky Stvrtok
Zhotovitel: KOVOSTAV 985K s.r.o.

Kéd - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
5 - Komunikacie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmaot HSV

VRN - Vedlajsie rozpoctove naklady
VRNO®6 - Zariadenie staveniska

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

PS oprava cesty na CHRIB
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

17.12.2018
0
Havlik

Cena celkom [EUR]

68 985,45

67 980,45
14 751,61
0,00

15 839,28
36 760,13
629,43

1 005,00
1 005,00

0,00

68 985,45



ROZPOCET

Stavba: PS oprava cesty na CHRIB
Miesto: Plavecky Stvrtok Datum: 17.12.2018
Objednavatel: Obec Plavecky Stvrtok Projektant: 0
Zhotovitel: KOVOSTAV 985K s.r.0. Spracovatel: Havlik
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
Yy P 68 985,452
HSV - Prace a dodavky HSV 67 980,452
1 - Zemné prace 14 751,613
; Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek.,
1 | 113152120 plochy do 500 m2, pruh 3. do 0,5 m, hr. 40 mm | m2 792,000 0,000
0,102 t
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo
2 919735112 podkladu hibky nad 50 do 100 mm (napojenie m 70,000 12,910 903,700
na pdvodnu cestu s asfalt.povrchom)
Vytrhanie obrib kamennych, s vyburanim l6zka,
3 113202111 z krajnikov alebo obrubnikov stojatych, - m 50,000 25,000 1 250,000
| 0,14500t
i 4 2 . 3
f: i -
4| 965042220 Buranie beton, liaty asfalt hr.nad 100 mm - 82,896 61,870 5 128,776
2,200 t
ti iranych hmé kla
5 979081111 ?i‘:z SHHnYR Whiesryeh Fmoe i skatido | 207,240 11,556 2 394,865
6 979081121 Odvoz sutiny a vyblranych hmot na skladkuza | |, 47 40 0,374 775,078
kazdy dalsi 1 km
Nakl i y i k
7 979087112 akdasaties doprayny prostiedlpes t 207,240 3,245 672,494
vodorovny dopravu sutiny
P ie - iné odpady zo stavi
8 979089612 aplatolza siadavanic - i odnadyZosvied| 4 207,240 17,500 3 626,700
a demolacii (17 09), ostatné
2 - Zakladanie 0,000
5 - Komunikacie 15 839,280
‘ Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
9 5732311111 kamenivom z cestnej emulzie v mnoZstve 1,20 | m2 792,000 1,400 1 108,800
kg/m2
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 0 v pruhu
10 577134211 i. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutnéni | m2 792,000 16,690 13 218,480
hr. 40 mm
Podklad zo strkodrviny fr. 4-8 mm s
11 rozprestrenim a zhutnénim, hr.po zhutnéni 50 m2 604,800 2,500 1512,000
mm
9 - Ostatné konstrukcie a prace-btranie 36 760,126
Vyikova G liEnéh
12 8992311111 yeljapiaia Gitnttio VLIGITAlSEONPIRTR. | 4 3,000 230,000 690,000
do 200 mm zvysenim
|
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
13 162501102 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3 31,680 3,820 121,018
vzdialenost' do 3000 m
| Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
14 162501105 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k m3 316,800 0,381 120,701
cene za kazdych dalSich a zacatych 1000 m
‘ Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi,
15 | 979089212 uholny decht, dechtové vyrobky (17 03), t 63,360 0,000
| ostatné
Pozinkovane rosty - zataz do 3,5t:
16 P40/5; 15/4; oko 30/30; lem 40/5; ks 47,000 198,850 9 345,950
698 x 1000 mm + osadenie
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
17 | Osevtdenle zahon, obrubnika betdnového, s - 288,000 5,180 1 491,840
bocnou oporou
18 Obrubnik beténovy zahonovy Premac 100x20x5 | ks 316,800 1,700 538,560
| Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
9 i dlazobnych kociek z beténu prostého tr. B12,5 m3 28,800 258 085,500
20 Osadenie priekopového beténového zlabu m 335,000 12,000 4 020,000
|
i
21 ! Priekopovy beténovy Zlab (TBM - Q 200 - 800) ks 737,000 9,612 7 084,044
Lézke pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
% | dlazob. kociek z beténu prostého tr. C 12/15 L ;250 72,300 ebdsAt
1
23 ‘ Terénne Upravy bm 194,000 5,000 970,000
|
24 \ Kladenie zamkovej dlazby pre pesich nad 20 m2 | m2 201,600 9,780 1971,648
\
25 j DlaZba beténova PREMAC HAKA 6N SIVA m2 221,760 11,500 2 550,240
: Osadenie a montazZ cestnej zvislej dopravnej
N ‘ 5 245,000
26 | M 2001 znacky na stipik, stlp, konzolu alebo objekt b i 23,00 2
Informativna prevadzkova znacka IP6 , rozmer
s . e 60,000 180,000
27| M \404410195700 156,500 mm, folia RA1, pozinkovana Has 5000
Dodatkova tabulka E7 (Smerova sipka), rozmer
28 | M 404410195700 500x150 mm, Zn plech so zahnutym lisovanym | kus 3,000 35,000 105,000
okrajom 1. trieda, EG, 7 rokov
Znacka upravujuca prednost P1 (Daj prednost’ v
29 | M 404410033800 jazde!), rozmer 900 mm, folia RA1, ' kus 1,000 65,000 65,000
o pozinkavana ! - |
30 M Semaforové riadenie dopravy kus 1,000 1 250,000 1 250,000
31 K |404459620a Stlpik na dopravn(i znacku, D+M kus 7,000 40,000 280,000
99 - Presun hmét HSV 629,433
Presun hmét pre pozemné komunikacie s
32| K (998223011 krytom dlaidenym (822 2.3, 822 5.3) t 93,360 6,742 629,433
| akejkolvek diZky objektu
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady 1 005,000
VRNO6 - Zariadenie staveniska 1 005,000
33| K |000600013 Zariadenie staveniska - prevadzkové sklady kmp 1,000 825,000 825,000
34| K |000600042 Zaqaden?e staveniska - socidlne socialne ks 1,000 180,000 180,000
zariadenia
35 | K |00069.poz Poznamka eur 0,000 0,000 0,000
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