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Dodatok €.1 k Zmluve o dielo
Uzatvorenej podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢.513/1991 Zb.,
v zneni neskorsich zmien a doplnkov
zo dna 31.7.2018, medzi

I.ZMLUVNE STRANY

1.0BJEDNAVATEL: Obec Dvory nad Zitavou
Hlavné namestie 6, 941 31 Dvory nad Zitavou

Statutarny orgén: Ing. Branislav Becik, PhD. — starosta
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo tétu: SK40 0200 0000 0036 5350 6555
ICO: 00 308 897

DIC: 2021060701

Osoba opravnena rokovat: Ing. Branislav Becik, PhD. — starosta

dalej v texte len "objedndvatel™

2.ZHOTOVITEL: D.M.V. s.r.o.

Zastupena Ing. Viktor Hudec - konatel
Bankové spojenie : CSOB a.s., pobocka Velky Krti$
IBAN: SK2875000000004017614218
Sidlo: Slatinka 176, 991 03 PGtor

ICO : 46881140

DIC : 2023630576

Identifika¢né Cislo pre DPH : SK2023630576

Zapisany v obchodnom registri: OS Banska Bystrica, odd. Sro, vl.¢. 23197/S
Osoby opravnené rokovat : Ing. Viktor Hudec

Zéstupca zhotovitela na stavbe : Ing. Viktor Hudec

dalej v texte len "zhotovitel"
»objednavatel” a ,,zhotovitel” dalej v texte len ,zmluvné strany”

Clanok 1.
PREDMET DODATKU

1. Predmetom toho Dodatku je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych Géastnikov, ktoré vzniknd pri ich
vzdjomnej spolupraci v ramci plnenia tejto zmluvy — zhotovenie stavebnych prac. Zmluva je uzatvorena na
zaklade ustanoveni zédkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov ako
vysledok zadavania zakazky na predmet: ,Zvysenie energetickej hospoddrnosti budovy obecného tdradu
Dvory nad Zitavou” vrozsahu podla projektovej dokumentacie, ktord je neoddelitefnou su&astou
sutaznych podkladov k podlimitnej zékazke: , Zvysenie energetickej hospoddrnosti budovy obecného uradu
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Dvory nad Zitavou”, a ktorej vyhotovenie prevzal zhotovitel od objedndvatela, a ktoréd je archivovani
u objednévatela.

2.V priebehu realizécie diela sa vyskytli naviac prace odsuhlasené stavebnym dozorom, ktoré su
zaznamenané v stavebnom denniku. Na zaklade vy3Sie uvedeného sa objednavatel a zhotovitel dohodli
v zmysle ¢lanku v ndvdznosti na &lanok XIll. bod 3. Zmluvy o dielo uzavriet tento dodatok.

3. Zmluvné stany sa dohodli na zmene &ldnku 111. bod 1:

Text:

»Zhotovitel sa zavazuje, 7e vypracuje a dodé predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il tejto zmluvy v lehote
zhotovenia stavby 6 mesiacov odo dfia odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel'ovi.

Sa nahrddza textom:

»Zhotovitel sa zavazuje, e vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v &l. Il tejto zmluvy v lehote
zhotovenia stavby 7 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel'ovi.

4. Zmluvné stany sa dohodli na zmene &lanku IV. bod 1:
Text:

Cena za predmet zmluvy uvedeny v &lanku II. tejto zmluvy je stanovenda dohodou zmluvnych stran
v zmysle zékona €. 18/1996 Z. z. 0 cenéch v zneni neskorgich predpisov a v sdlade s ponukou zhotovitela
ako pevnd zmluvna cena a predstavuje:

Cena bez DPH 399.759,48 EURO (slovom: Tristodevatdesiatdevittisicsedemstopatdesiatdevit EURO
a Styridsatosem centov)

DPH20% 79.951,90 EURO (slovom:Sedemdesiatdevéit'tisicdevéifstopéifdesiatjeden EURO a devitdesiat
centov)

Cena sDPH 479.711,38 EURO (slovom: §tyristosedemdesiatdevéit’tisicsedemstojedenést' EURO
a tridsatosem centov)

Sa nahradza textom:

Pévodné cena bez DPH 399.759,48 EURO (slovom: Tristodevéit’desiatdevéit’tisicsedemstopéfdesiatdevéf
EURO a Styridsatosem centov)

Cena naviac prac bez DPH 23 478,34 EURO

Cena diela spolu bez DPH: 423 237,82 EURO

DPH 20 % z p6vodnej ceny  79.951,90 EURO (slovom: Sedemdesiatdevét’tisicdevéit’stopéit’desiatjeden
EURO a devitdesiat centov)

DPH 20% z prac naviac 4 695,67 EURO

Pévodna cenas DPH 479.711,38 EURO (slovom: §tyristosedemdesiatdevéit'tisn’csedemstojedenést' EURO
a tridsatosem centov)

Cena naviac pracs DPH 28 174,01 EURO (slovom dvadsatosemtisic stosedemdesiatStyri EURO jeden cent
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Cena pdvodna + naviac prac s DPH: 507 885,39 EURO (slovom pitstosedemtisic osemstoosemdesiatpat
eur tridsatdevét centov)

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a v stlade s ponukou zhotovitela
ako pevna zmluvna cena a predstavuje:

5. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prilohy & 2 Zmluvy o dielo - Rozpocet (oceneny vykaz vymer) v
papierovej verzii a Prilohy €. 3 Zmluvy o dielo - Rozpocet (oceneny vykaz vymer) v elektronickej verzii v
MS Excel (nosi¢ CD, DVD a pod.) v zmysle Prilohy & 1 Dodatku ¢&. 1 - Rozpocet (oceneny vykaz vymer) v
papierovej verzii a Prilohy ¢. 2 Dodatku €. 1 - Rozpotet (oceneny vykaz vymer) v elektronickej verzii v MS
Excel (nosi¢ CD, DVD a pod.)

Clanok 1.
OSTATNE DOJEDNANIA

1. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie su tymto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostavaju
nadalej v platnosti a U&innosti.

Clanok 111,
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Dodatok nadobida platnost a Gginnost diiom jeho schvélenia a podpisania oboma Zmluvnymi

stranami.

2. Dodatok je vyhotoveny v 6-ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objedndvatel a 2 rovnopisy
zhotovitel.

3. Zmluvné strany prehlasuju, e si text dodatku riadne precitali, jeho obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ho podpisali.

1. APR. 2020

VARG, I 2,

Objedndvatel: Zhotovitel:

Ing. Viktor Hudec - konatel
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Prilohy:
Priloha ¢.1 k Dodatku ¢. 1:
Priloha ¢.2 k Dodatku €. 1:

Rozpocet (oceneny vykaz vymer) v papierovej verzii
Rozpocet (oceneny vykaz vymer) v elektronickej verzii v MS Excel

(nosi¢ CD, DVD a pod.)
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EKAPITULACIA STAVBY

od: naviacprace i ;
itavba: Zvysenie energetickej hospodarnosti budovy OU Dvory nad Zitavou- naviac prace
IKSO: . K$:
Jfiesto: Dvory nad Zitavou Datum: 7.5.2019
Sbjednavatel: ICO: 00 308 897
Obecny trad Dvory nad Zitavou IC DPH: SK2021060701
Zhotovitel: ICO: 46881140
D.M.V. s.r.o., Slatinka 176. 991 03 Pdtor IC DPH: SK2023630576
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 23 478,34
Sadzba dane Zaklad dane Vys$ka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 23 478,34 4 695,67
Fna s DPH v EUR 28 174,01
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Pediatka

Datum a podpi

Datum a podpis:
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:

Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kéd

naviacprace

Zvysenie energetickej hospodarnosti budovy OU Dvory nad Zitavou- naviac prace

Dvory nad Zitavou

Obecny urad Dvory nad Zitavou
D.M.V. s.r.o., Slatinka 176. 991 03 Pétor

Datum: 7.5.2019

Projektant:
Spracovatel:

Popis

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

1-3
3-3
4-3

1 - 3. - Stavebna cast’
3 - 3. - Kotolna
4 - 3 - Ustredné kurenie

23 478,34

15 515,34
7 051,00
912,00

28 174,01

18 618,41
8 461,20
1094,40
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Zvy3enie energetickej hospodarnosti budovy OU Dvory nad Zitavou- naviac prace

Obijekt:

1-3-1-3.-Stavebna &ast’

JKSO: ) KS:
Miesto: Dvory nad Zitavou Datum: 7.5.2019
Objednavatel: ICO: 00 308 897

Obecny arad Dvory nad Zitavou IC DPH: SK2021060701
Zhotovitel: ICO: 46881140

D.M.V. s.r.o., Slatinka 176. 991 03 Pétor IC DPH: SK2023630576
Projektant: ICO:

IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH;:
Poznamka:
Cena bez DPH 15 515,34
Z&klad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00

znizena 15 515,34 20,00% 3103,07
LCena s DPH v EUR 18 618,41
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpi Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
ZvySenie energetickej hospodarnosti budovy OU Dvory nad Zitavou- naviac prace

Objekt:
1-3-1-3.-Stavebna gast’

Miesto: Dvory nad Zitavou

Objednavatel: Obecny Urad Dvory nad Zitavou

Zhotovitel: D.M.V.s.r.o., Slatinka 176. 991 03 Potor

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

Déatum: 7.5.2019

Projektant:
Spracovatel!:

Cena celkom [EUR]

15 515,34
1984,80

3 - Zvislé a kompletné konétrukcie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

PSV - Prace a dodavky PSV

720,80
1 264,00

13 530,54

713 - Izolacie tepelné

762 - Konstrukcie tesarske

811,41
9 503,04

763 - Konétrukge - drevostavby

200542

765 - Konétrukcie - krytiny tvrdé

1120,67
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ROZPOCET

Stavba: )
Zvysenie energetickej hospodarnosti budovy OU Dvory nad Zitavou- naviac prace
Obijekt:
1-3-1-3. -Stavebn4i ¢ast’
Miesto: Dvory nad Zitavou Datum: 7.5.2019
Objednéavatef: Obecny urad Dvory nad Zitavou Projektant:
Zhotovitel” D.M.V. s.r.o., Slatinka 176. 991 03 Pétor Spracovatel:
pC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUE}
Naklady z rozpoctu 15 515,34
p HSV Prace a dodavky HSV 1 984,80
D 3 2vislé a kompletné konstrukcie 720,80
WK 340237212 ‘Za’\muTov.ame ot\{oru s plochou do 0, 25 m2 tehlami ks 80,000 9.01 720,80
| palenymi v stenach hr. nad 100 mm
D 9 Ostatné kon$trukcie a prace-btranie 1 264,00
Vyburanie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.
2 | K (971033451 'do 450 mm, -0,21900t ks 80,000 15,80 1 264,00
@ - rsv Prace a dodavky PSV 13 530,54
D 713 Izolacie tepelné 811,41
i Odstranenie tepelnej izolacie striech Sikmych uchytené
| 3| K |713000075 pribitim, kotvenim medzi alebo pod krokvy z viaknitych | m2 731,000 1,11 811,41
\ materialov hr. nad 10 cm -0,014t
D 762 Konstrukcie tesarske 9 503,04
D K |762341004 Montaz debnenia jednoduchych striech, na krokvy a - ’ 424'153‘ 3.43 1 454 84
| kontralaty z dosiek na zraz |
w Montaz vonkajsieho debnenia - poskodené doplnenie
w 180 180,000
w Montaz vonkajsieho debnenia - nova ¢ast
w 730 730,000
w Montaz vonkajsieho debnenia - stara &ast'
\%Y 190 190,000
w mnozstvo z rozpoctu
wW 731,171 731,171
wW Suget 368,829
w 368,829*1,15 424,153
Dosky a fo$ne z borovice neopracované neomietané
[5 ’ M |605110006700 akost' A hr. 24-32 mm, &, 250-300 mm ' m3 11, 198’ 188,97 2 176,09’
W 424,1530,0264 'Piepoditané koeficientom mnozstva 11,198
a6 | K [762341253 Montaz kontralat pre sklon nad 35° | m [ 217.153] 1,64 356,13
m wW MontaZ vonkajsieho debnenia - nova ¢ast
w 730 730,000
w Montaz vonkajsieho debnenia - stara ast
wW 190 190,000
w mnozstvo z rozpodtu
w -731,171 731,171
w Sicet 188,829
wW 188,829*1,15 217,153
D M ‘ 605120002800 Hranoly z makkeho reziva neopracované nehranené i3 ‘ 0,586 209,25 122,62
L akost Il, prierez 25-100 cm2
wW 217,153*0,0027 'Pfepocitané koeficientom mnozstva 0,586
DemontaZ debnenia striech rovnych, oblikovych do 60 ‘
& K ‘762341811 st., z dosiek hrubych, hoblovanych, -0.01600t m2 480,330 108 528,40
wW Demontaz vnutorného debnennia
w 660 660,000
w Demontaz vonkajsieho debnenia - poskodené
w 180 180,000
w mnozstvo z rozpoétu
wW -359,67 -359,670
wW Saget 480,330
9 | K 762711830 Demon?az prle'st.orovych viazanych konstrukcii z reziva kpl 1,000 2 200,00 2 200,00
hraneného - trznica
10| K 762822130 Montaz’ stropnic z hraneného a polohraneného reziva - 200,000 3,08 616,00
stropné tramy
11| K 762822830 Demontaz stropnic z reziva - stropné tramy 200,000 3,08 616,00
w 40*5 200,000
12| K 762841812 Demont.podbuamg obkladov stropov a striech sklonu m2 731,000 165 120615
do 60st., z z rakosia
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pC Typ Kéd Popis MJ  MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
13| K 998762102 Pr?sun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch t 6,481 45,00' 291,65
vy$ky do 12 m
D 763 Konétrukcie - drevostavby 2 095,42
20| K ’763138411 ;ci):rr::d RIGIPS RF 4x0,6-DK, podkrovie,upevnenie m2 20,000 27,00‘ 540,00
Doska sadroviéknita protipoZiarna GLASROC F Ridurit ‘
21| M ’59 0310000500 |1 xsx1 6x1200x2000 mm na obklady, RIGIPS 2 80.000 1347 ik
w 4 vrstvy SDK 06 flexy, jeden vikier 5m2,
W 5%4*4 80,000
15 ' K ‘998763101 ::esun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12 t 12,634 37,32‘ 477,8ﬂ
D 765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 1120,67
17| K |765901127 Stresna félia, na piné debnenie m2 361,000 3,03 1 093,83
18 ‘ K 998765102 dP‘.r)e1szurr1nhmot pre tvrdé krytiny v objektoch vysky nad 6 t 0,791 33,93 26,84




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Zvy3enie energetickej hospodarnosti budovy OU Dvory nad Zitavou- naviac prace

Objekt:
3-3-3-3.- Kotolha

JKSO: . KS:
Miesto: Dvory nad Zitavou Datum: 7.5.2019
Objednavatel: ICO: 00 308 897
Obecny Grad Dvory nad Zitavou IC DPH: SK2021060701
Zhotovitel" ICO: 46881140
D.M.V. s.r.o., Slatinka 176. 991 03 Pétor IC DPH: SK2023630576
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:
sf‘ .‘\’
; Cena bez DPH 7 051,00
Z&klad dane Sadzba dane Vy3ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
ZniZzena 7 051,00 20,00% 1410,20
[
Cena s DPH v EUR 8 461,20
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a po a podpis Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

stavba: ) 3
Zvysenie energetickej hospodarnosti budovy OU Dvory nad Zitavou- naviac prace

Objekt:
3-3-3-3.- Kotolna

Miesto: Dvory nad Zitavou Datum: 7.5.2019

Objednavatel: Obecny urad Dvory nad Zitavou Projektant:

Zhotovitel" D.M.V.s.ro., Slatinka 176. 991 03 Pétor Spracovatel:

Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 7 051,00
HSV - Prace a dodavky HSV 7 051,00

1 - Zemné prace 63,31

2 - Zakladanie 2 529,80

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 134,15

D6 - POVRCHOVE UPRAVY 3 534,50

S 97 - SUT 512,88
w 99 - Presun hmét HSV 276,36
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ROZPOCET

Stavba: )
ZvySenie energetickej hospodarnosti budovy OU Dvory nad Zitavou- naviac prace
Obijekt:
3-3-3-3.- Kotolha
Miesto: Dvory nad Zitavou Datum: 7.5.2019
Objednavatel: Obecny Urad Dvory nad Zitavou Projektant:
Zhotovitel" D.M.V. s.r.0., Slatinka 176. 991 03 Pétor Spracovatel:
prTyp Kéd Popis MJ  MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
(-
Néklady z rozpocétu 7 051,00
D HSV Prace a dodavky HSV 7 051,00
D 1 Zemné prace 63,31
\ 7Kop | i - ]
‘[’1 K '130101001 ;/);Lljggéamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1 g 1.250 15.18 18,98
- - - — e e
2 ) K 1162201101 ;/griorovne premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do m3 1,250 1,80 2.25
[: ' K 1167101101 Tg(l)(lran%ame neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 1,250 483 6,04
r K 162301102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4, do 1000 m m3 1,250 2,92 3,65
5 | K 162701109 Priplatok ._za kazdych dal$ich 1000 m horniny 1-4 po 3 12,500 0,42 525
spevnenej ceste
6 ‘ K [1627011010R Poplatok za skladku zeminy m3 1,250 21,71 27,14
D 2 Zakladanie 2 529,80
’ 7 ' K 1271571111 Vankuse zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku m3 1,000 29,80 29,80
Ij ' K 12743214111 Buranie bet.zakladov pod kotlom 1 a 2 m3 3,000 290,00 870,00
9 ’ K 274351217 Vynasanie sute cez okno ruéne m3 3,000 180,00 540,00
10j K 1274351218 Rozpalenie kotlov autogénom t 0,500 900,00 450,00
11 ' K 1274361521 Vynésanie $rotu cez okno ruéne t 0,500 780,00 390,00
12 ' K 1274361321 Demontéaz ocekovych rozvodov potrubia bm 25,000 10,00 250,00
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 134,15
13| K [3112314608  [Betsnovanie otvoru m2 5,000 26,83 134,15
D D6 POVRCHOVE UPRAVY 3 534,50
14| K |612465111 Priprava podkladu, prednastrek pod omietky m2 | 160,000 4,50 720,00]
vnut.stien,miesanie strojne,nanésanie ruéne hr.2 mm
15| K |612465131R Vnutgrna gn)|etka stien vapennocementova, hr.1 cm m2 160,000 11,60 1.856,00
(nové muriva) |
K 6313126111 m?:anma z beténu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 m3 1,000 136,50 136,50—{
Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min.
17| K 631319151 tr.C 8/10 ocel. hiad. hr. 50-80 mm m3 1,000 31,77 31,77
18| K 6313156111 Mazanina z beténu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do ma 1,000 12893 128,93
240 mm (gletov.povrch)
Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min. ﬂ
19] K 831319155 |4/ C 8110 ocel. hiad. hr. 120-240 mm m3 1450 ik Yl
20| K |941955001 LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSenovej m2 30,000 2,39 71.70
podlahy do 1,20 m
Otl¢enie omietok vnitornych vapennych alebo
21| & o e vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,05000t 2 28,000 ad BT5
22| K 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 12,000 10,51 126,12
23| K 979082111 ‘\j/gl;t(;o:qtavemskova doprava sutiny a vybdranych hmét t 2.000 7.05 14.10
24| K |979011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3.5 m t 2,000 15,88 31,76
25| K 979082121 Vnutr?st'aven’lslfgva doprava sutiny a vybdranych hmot t 8,000 0,79 6,32
za kazdych dalsich 5 m
26| K |979082121Rk  |<Ontajner na stavebny odpad (bezny stavebny odpad - | | 1,000 342,28 342,28
docasné umiestnenie 10m3 kontajnera na stavenisku)
27| K 979081121 C?dlvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 12,000 038 456
alsi 1 km
D 97 SUT 512,88
28| K 979089012 Poplatok' za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 t 12,000 42,74 512,881
), ostatné
D 99 Presun hmét HSV 276,36
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p¢ Typ

29

K

Kéd

Popis

998011002

MJ

Mnozstvo

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812, zvisla
konstr.z tehdl,tvarnic,z kovu vysky do 12 m

|«

12,000

23,03

276,36




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
ZvySenie energetickej hospodarnosti budovy OU Dvory nad Zitavou- naviac prace
Obijekt:

4 -3-4-3- Ustredné kiirenie

JKSO: ) KS:
Miesto: Dvory nad Zitavou Déatum: 7.5.2019
Obijednavatel: ICO: 00 308 897
Obecny drad Dvory nad Zitavou IC DPH: SK2021060701
Zhotovitel: ICO: 46881140
D.M.V. s.r.o., Slatinka 176. 991 03 Pétor IC DPH: SK2023630576
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
|I Cena bez DPH 912,00
Z&klad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZena 912,00 20,00% 182,40
Eena s DPH v EUR 1 094,40
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel’
‘Détum a podpi Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Zvy$enie energetickej hospodarnosti budovy OU Dvory nad Zitavou- naviac prace
Obijekt: i
4-3-4-3- Ustredné kuarenie
Miesto: Dvory nad Zitavou Datum: 7.5.2019
Objednavatel: Obecny urad Dvory nad Zitavou Projektant:
Zhotovitel: D.M.V. s.r.o., Slatinka 176. 991 03 Pétor Spracovatel:

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpocétu 912,00
HSV - Prace a dodavky PSV 912,00
912,00

1 - Ustredné kurenie
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ROZPOGET
stavba:
Zvy3enie energetickej hospodarnosti budovy OU Dvory nad Zitavou- naviac prace
Obijekt: i
4-3-4-3- Ustredné kurenie
Miesto: Dvory nad Zitavou Datum: 7.5.2019
Objednavatel: Obecny trad Dvory nad Zitavou Projektant:
Zhotovitel: D.M.V. s.r.o., Slatinka 176. 991 03 Pétor Spracovatel:
W Kéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 912,00
D HSV Prace a dodavky PSV 912,00

912,00

D 1 Ustredné kurenie
0| K |Polg Demon}ta_lz , montaZ a dodavka vykurovacich telies v ks 2’000' 456,00 912,00
kancelariach

o
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