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GA][,}*@@%{ Dodatok €. 1 k Zmluve o dielo zo dfia 12.08.2020

mesta Bratislavy

Frantiikanske tiisllsim. 11 ¢l 1.
a ’
81535 m w Zmluvné strany

Objednavatel:  Galéria mesta Bratislavy, FrantiSkanske namestie 11, 815 35 Bratislava

V zastupeni: Mgr. Katarina Trnovska, ArtD., riaditelka
ICO: 00179752

DIC: 2020801772, nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia

Cislo uétu: SK39 0900 0000 0050 2800 1091

(dalej len ,,objednavatel)

Zhotovitel" STIRO s.r.0., Na Vysini 3/b, 821 09 Bratislava
V zastUpeni: Ing. Robert Sebefi-konatel

ICO: 46413642

IC DPH: SK2023366653

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. Bratislava

Cislo uctu: SK71 1100 0000 0029 2786 6044

Zapisany v Obchodnom registri Okr.stdu BA 1., odd. Sro. VI.¢. 768377/B
(dalej len ,,zhotovitel)

Cl. .
Predmet plnenia

1. Predmetom tohto dodatku je zmena prac, ktoré boli oceniované v polozkovom rozpocte a ktory
tvoril prilohu ZoD zo diia 12.08.2020 na realizaciu diela ,,Stavebna sanacia suterénnych priestorov
a rekonstrukcia balkéna Palffyho palaca”.
Novy polozkovy rozpocet, v ktorom su zahrnuté vietky zmeny prac tvori prilohu €. 1 tohto dodatku.

Cl. 1v.
Cena

1. Nové cena diela na zdklade nového polozkového rozpoctu je zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zékona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako cena maximalna
nasledovne: Cenadiela bez DPH: 132 359,05 Eur
20% DPH: 26471,81 Eur
Cena vratane DPH: 158 830,86 Eur
(Slovom: Stopatdesiatosemtisicosemstoosemdesiatri Eur 86 Centov)
Dodatok bol vyhotoveny v stlade s €lankom XIil. bod 5 ZoD zo dria 12.08.2020. Ostatné body ZoD zo dria
12.08.2020 zostavaju v platnosti. Dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach - po dvoch pre kazdu zo
zmluvnych stran.

V Bratislave 28.08.2020
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Néazov stavby Sanacia vihkého muriva Palffyho palaca v Bratislava JKSO
Nazov objektu ECO
Miesto Pélffyho palac v Bratislave
iICo IC DPH
Objednavatel Galéria mesta Bratislava
Projektant
Zhotovitef STIRO s.r.o. Bratislava
Spracoval Jan Holly 46413642 SK2023366653
Rozpocet &islo Dna
28.8.2020
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet ' Naklady /1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpocétové naklady \EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C  Vedrajsie rozpoétové naklady
1 HSV !Dodavky 0,00 | 8 Pracanadcas 0,00 [13.GzS . 1,50% 1 846,87
2 Montaz 67 738,50 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mimostaven. doprava 200% 246249
3PSV Dodavky 2 698,10 10!Kultirna pamiatka 0,00 15':St'aiené podmienky 2,00% 2 462,49
4 Montaz 3345589 |11 0,00 |16 Vplyv prostredia 2,00% 246249
5 "M"  Dodavky 5239,15 17 Klimatické vplyvy 0,00
6 Montéz 13 993,07 18 VRN z rozpottu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 123 124,71 |12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 9 234,34
20 HzZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 SGget 7,12, 19-22 132 359,05
Détum a podpis Petiatka (4P 2000%z 13235005 2647181
Objednavatel’ ‘
25 Cena s DPH (r. 23-24) 158 830,86
E Pripodty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka S B B
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis |Pegiatka 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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bo paldcs v Bratislava

. Bratislava

JKSO:
ECO:

Spracoval: Jan Holly - STIRO s.r.0. Bratislava
Datum: 28.08.2020

o e P R
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 41 141,157 15,398
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 38 503,059 14,930
1 1612456119 Zakryvanie podlah-pevné prekrytie m2 200,000 2,432 486,400 0,000
2 |612457222 |Cistenie podkladu a vydistenie $par kamenného muriva m2 145,000 3,775 547,375 7,767
3 (612462115 Vystuz sanaénych omietok m2 145,000 2,860 414,700 0,754
4 (612463141 Sanaény podkladovy postrek m2 145,000 6,489 940,905 0,305
5 1612463142 Sana¢na omietka dvojvrstvova m2 145,000 38,921 5 643,545 0,392
6 [612463143 Tenkovrstva silikitova omietka hrabka 1mm m2 145,000 11,188 1622,260 0,537
7 612463144  |Silikatovy nater zjednocuijlci m2 622,410 6,324 3 936,121 3,237
8 612463151 |Omietkové listy mb 12,500 4,378 54,725 0,036
9 [612463152 Doplnenie sanacnej omietky bribka 3mm m2 22,500 25,781 580,073 0,099
#Ht1621431164  [Ocistenie a Gprava kamennej steny m2 15,000 43,778 656,670 1,326
#441641941112  [Uprava stien a muriva kpl 1,000 437,783 437,783 0,026
#HHE|641951111 D+M mriezok ks 3,000 350,226 1 050,678 0,042
#4:1648111111 Vyburanie okien ks 8,000 19,554 156,432 0,073
#4:(648921411 Upravy okennych otvorov m 28,800 27,240 784,512 0,258
#HH:{648991111 Upravy zaltzii ks 8,000 63,235 505,880 0,071
11648991112 Cistenie suchym ladom-odstranenie starého nateru stien hod 83,000 245,000 20 335,000 0,000
#HH:[648991114 Cistenie priestorov od prachu a sute kpl 1,000 350,000 350,000 0,008
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 2213,313 0,468
#H£1 941955001 LeSenie lahké pracovné m2 180,000 4,378 788,040 0,275
#H411952901111  |Vyéistenie budov m2 200,000 2,715 543,000 0,010
##4£1962022391 Obduranie odutych omietok m2 145,000 2,724 394,980 0,183
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku a poplatok za
979081111 |skiadku t 5,800 58,375 338,575 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
#1979082111 Im t 5,800 25,641 148,718 0,000
99 Presun hmét HSV 424,785 0,000
{##]998011001  JPresun hmot pre budovy JKSO 801,803,812 [t | 15,398 27,587 424,785 0.000]
PSV Prace a dodavky PSV 1 904,415 0,000
711 [zolacie proti vode a vihkosti 445,080 0,000
|##]711462301 [Lokélna izolacia stien pod sanadnG omietku [m2 | 15,000 29,672 445,080 0,000]
775 Podlahy vlysové a parketové 0,000 0,000
#HE1T75511801 Prebrusenie,zdrsnenie povrchu pre zvy$enie prifnavosti m2 0,000 0,000 0,000 0,000
#HE 775521801 Penetracia-prechodovy mostik kamer D+M m2 0,000 0,000 0,000 0,000
776 Podlahy poviakové 0,000 0,000
#HEE 776411001 Montaz soklika platového s vyplfiou PVC m 0,000 0,000 0,000 0,000
#HHE| 2841294001 | Soklik plastovy s vyplriou PVC mb 0,000 0,000 0,000 0,000
12841294100 |Lepidio na PVC kpl 0,000 0,000 0,000 0,000
##H£| 776511000  |Lepenie povlakovych podiah gumovych z pasov m2 0,000 0,000 0,000 0,000
###|2841291500 |Podlahovina z PVC - dodavka m2 0,000 0,000 0,000 0,000
Presun hmét pre podiahy poviakové v objektoch vy$ky do 6
#5998776101 m t 0,000 0,000 0,000 0,000
784 Dokon¢ovacie prace - mal'by 14569,335 0,000
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) Mnozstvo Cena Hmotnost
T
rops ML ceikom jednotkova Cena cetkom celkom

5 6 7

torow a rozvodov , 1 459,335

Celkom 43 045,572 15,399

E
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soa v Bratislava
paiaca v Bratislava - balkon

JKSO:
ECO:

Spracoval:  Jan Holly - STIRO s.r.0. Bratislava
Datum: 28.8.2020

. MnoZstvo Cena Hmotnost
Popis M. celkom jednotkova Cena ceikom celkom
3 Z 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 9 168,923 22,341
4 Vodorovné konstrukcie 166,218 15,866
|1 ]430361821  |Podkiad pod diazbu-nivelaéna hmota [m2 | 15,600 10,655 166,218/ 15,866)
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 5 250,784 5,133
2 610991111  |Zakryvanie podlah, okien a podobne m2 50,000 3,349 167,450 0,004
3 1612456212  |Cistenie podkladu pod omietku m2 30,000 3,837 118,110 0,791
4 1612463141 Cementovy postrek-spojovaci mostik m2 30,000 6,769 203,070 0,063
5 1612463142 Podkladové sanaéné omietka dvojvrstvova m2 30,000 26,993 809,790 0,081
6 |612463161 Fasadna omietka Silikatova m2 30,000 18,773 563,190 0,072
7 612463164  |Nater fasady s penetraciou m2 236,000 8,931 2 107,716 0,708
8 |612463165 Rozdelenie naterov m 22,000 2,536 55,792 0.081
9 1625255552  [Vyspravky fasady 10% m2 236,000 4,871 1 149,556 2.817
#H4E1627452111 Tmelenie dilata¢nych $par m 30,000 2,537 76,110 0,517
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3 109,036 1,341
#H:| 941955102 |Lesenie fasadne D+M m2 202,000 5,581 1127,362 1,287
#55£1952901111 Vy¢istenie budov m2 100,000 2,832 283,200 0,005
411962025151 Obduranie dlazby a podkladu m3 0,500 202,976 101,488 0,004
##H£1962042321 Obduranie omietky na fasade m2 30,000 2,841 85,230 0,045
#H1979081111 Odvoz sutiny a vybaranych hmét a poplatok za skladku t 17.250 60,891 1 050,370 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybtranych hmét do 10
#:£1979082111 m t 17,250 26,747 461,386 0,000
99 Presun hmot HSV 642,885 0,000
|###[998011001  [Presun hmot ft | 22,341 28,776 642,885| 0,000]
PSV Prace a dodavky PSV 2 863,627 1,476
711 Izolacie proti vode a vihkosti 476,692 0,003
1 711462201 Uprava ktov pod izolaciu m2 15,500 6,596 102,238 0,003
#i1711462301 Nater izolaény 2K-dvojnasobny m2 18,000 20,803 374,454 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 395,772 0,064
#4#4#|764410210  |Uprava okapovych prvkov D+M m 13,000 25,877 336,401 0,029
###|764430340  |Uprava oplechovania m 13,000 4,567 59,371 0,035
767 Konstrukcie dopinkové kovové 913,300 0,005
#HE1767111110 Opieskovanie zabradlia m2 20,000 30,443 608,860 0,004
767161110 |Nater zabradlia EPOS farbou m2 20,000 15,222 304,440 0,001
771 Podlahy z dlazdic 1077,863 1,403
#|771271102  |Montaz liatej podlahy m2 15,600 35,511 553,972 0,949
#H£15976398000 |Dodévka liatej podiahy m2 20,000 20,296 405,920 0,360
771411011 Uprava fabiénov m 15,500 7,611 117,971 0,094
Celkom 12 032,550 23,816
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ZPOCET

;avba: Sanacia vihkého muriva Palffyho palaca v Bratislava

bjekt: Sanacia vihkého muriva Paiffyho palaca v Bratislave - sklady JKSO:
ECO:
Objednavatef: Galéria mesta Bratislavy Spracoval:  Jan Holly
Zhotovitel: STIRO s.r.o0. Bratislava Datum: 28.8.2020
P.C . . Mnozstvo Cena Hmotnost
. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 17 164,494 20,702
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 11 224,080 19,501
1 1612457221 Silikatovy nater stien a stropov m2 360,000 6,478 2 332,080 16,404
2 1612462115  |Vystuz sanaénych omietok m2 250,000 2,930 732,500 1,300
3 1612463141 Sanaény podkladovy postrek m2 250,000 6,647 1661,750 0,525
4 1612463142 Sanacna omietka dvojvrstvova m2 250,000 24,217 6 054,250 0,675
5 625255553  |Opravy sanaénych omietok do 30% m2 50,000 8,870 443 500 0,597
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5 355,355 1,201
6 1952901111 Vycistenie budov a vypratanie objemového odpadu m2 100,000 12,458 1245,800 0,005
7 1962025151 Odstranenie podkladu dlazby m2 96,000 2,741 263,136 0,820
8 1962042321 Oburanie omietok m2 250,000 2,791 697,750 0,376
9 976024211 Vyburanie dlazby m2 96,000 2,641 253,536 0,000
#HHE1979081111 Odvoz sutiny, uloZenie na skladku a poplatok za skiadku t 18,400 49,831 916,890 0,000
#H£1979081112  |Odvoz a likvidacia objemového odpadu m3 12,000 124,576 1494,912 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét do 10
##41979082111 m t 18,400 26,268 483,331 0,000
99 Presun hmot HSV 585,059 0,000
|###]998011001  [Presun hmat [t 20,702 28,261 585,059/ 0,000}
PSV Prace a dodavky PSV 11 050,939 9,021
711 lzolacie proti vode a vihkosti 2 533,935 0,012
#41711462201 Uprava kutov pod izolaciu m 60,000 6,478 388,680 0,012
#HEE| 711462301 Nater izolaény 2K - dvojvrstvovy = m2 105,000 20,431 2 145,255 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 2 092,900 0,097
763111111 Sanacia vchodovych dveri-prebrusenie+nater kpl 2,000 946,789 1893,578 0,048
#H#{763111112  |Sanacia kovania-vymena $tandart kpl 2,000 99,661 199,322 0,050
771 Podlahy z diazdic 6 424,104 8,912
#H|771271102  (Montaz diazby do FLEX! lepidla m2 96,000 29,898 2 870,208 5,841
#HE 771275102 |Vyrovnanie podlah nivelaénou hmotou m2 96,000 8,471 813,216 0,635
771411011 Montaz soklikov z dlazby m 60,000 7,475 448,500 0,365
#iH:15976398000 |Dodavka dlazby m2 115,000 19,932 2 292,180 2,070
Celkom 28 215,433 29,723
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ZPOCET

vba: Sanacia vihkého muriva Palffyho palaca v Bratislava

Objekt: Elektroinstalacia JKSO:
eCO:
Objednavatel: Galéria mesta Bratislavy Spracoval:  Jan Holly
Zhotovitel" STIRO s.r.o. Bratislava Datum: 28.8.2020
ch Kod polozky Popis my| Mnozsivo o ooma | cena celom Fmotnost
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 8 463,361 10,127
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 3 674,695 10,008
611451114  |Zamurovanie dréZok a skriniek mb 220,000 7.561 1 663,420 9,805
2 1612463145 |Sanadna omietka drazok po montazi elektro-komplet m2 75,000 26,817 2 011,275 0,203
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 788,666 0,120
3 1974029121 Sekanie drazok v kamennom murive mb 220,000 15,122 3 326,840 0,111
. Vitanie dier v kamennom murive do priemeru 50mm do dizky
974029138  |1000mm ks 10,000 30,245 302,450 0,005
5 1974029166 |Vysekanie pre osadenie RE ks 1,000 252,038 252,038 0,001
6 1974029168 Sekanie otvorov pre osadenie PL ks 6,000 151,223 907,338 0,003
M Prace a dodavky M 14 841,738 0,000
21-M Elektromontaze 14 841,738 0,000
7 1210040701 Vyhladavanie kabla pod omietkou kpl 1,000 554,483 554 483 0,000
8 1210100011 Isti¢ VLC 22 ks 1,000 55,852 55,852 0,000
9 (210100012 Prepinacie hodiny s istiom ks 2,000 119,446 238,892 0,000
#:1210190096  |Demontaz starych rozvodov kpl 1,000 772,197 772,197 0,000
#4£1210190611 Prepojenie CXKE 4Jx25 m 65,000 16,030 1041,950 0,000
#4##1210190612  |Prepojenie CXKE 3Jx2,5 m 450,000 2,420 1 089,000 0,000
#5:1210190613  [Prepojenie PL CXKE 3Jx1,5 m 350,000 1,512 529,200 0,000
#£13480010010 | Svietidia stropné LED IP65 ks 5,000 56,255 281,275 0,000
113480010020 | Svietidlo nudrzové ks 10,000 76,216 762,160 0,000
#it#1 3480010040 |Svetelnd rampa s led svietidlami-46 svietidiel ks 46,000 66,941 3079,286 0,000
#H:1 3540102000 |Spinac ks 10,000 7,259 72,590 0,000
##413540102100 |Zasuvka ks 27,000 8,569 231,363 0,000
#H:13570100100  |Istic QM 01 ks 1,000 35,789 35,789 0,000
#HE13570100200 |Rozvodnica plastova ks 1,000 189,532 189,532 0,000
##4£13560300100 |istic 10-20A ks 56,000 4,436 248,416 0,000
#1#4:13560100100 |Pradovy chranic ks 8,000 42,342 338,736 0,000
Montaz zariadeni, koneéné povrchové tpravy a
#£1210271541 nespecifikované prace kpl 1,000 3 036,548 3 036,548 0,000
#H4£1210290801 Montazny a podruzny material kpl 1,000 1679,578 1679,578 0,000
#HE£1213250201 Projekt skutoéného vyhotovenia kpl 1,000 352,853 352,853 0,000
##H£1213250204 | Spracovanie OP a OS-revizie kpl 1,000 252,038 252,038 0,000
Celkom 23 305,099 10,127
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ZPOCET

tavba: Sanacia vihkého muriva Palffyho palaca v Bratislava

\ Objekt: Sanacia vihkého muriva Palffyho palaca v Bratislave - vzduchotechnika JKSO:

ECO:
Objednévatel: Galéria mesta Bratislavy Spracoval:
Zhotovitel: STIRO s.r.o0. Bratislava Datum: 28.08.2020
PCl .. L ) MnozZstvo Cena Hmotnost
. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
PSV Prace a dodavky PSV 0,000 0,000
795 Vysu$anie AQUPAL 0,000 0,000
AQUAPOL-8tandardné sluzby: D+M AQUPOL, dopinenie
plénu a legenda, umiestnenie pristroja na zaklade
vykonanych merani, meranie vihkosti v murive a zakreslenie
diagramu, test dosahu a funk&nosti pristroja, meranie
795121111 vlhkosti priamo v objekte metodou Darr kpl 0,000 0,000 0,000 0,000
2 1795121121 Meranie vihkosti priamo v objekte metdédou DAR ks 0,000 0,000 0,000 0,000
M Prace a dodavky M 4 390,484 0,000
24-M Montéaze vzduchotechnickych zariad. 4 390,484 0,000
3 1240010001 D+M Axialny ventilator 300m3 ks 8,000 352,104 2 816,832 0,000
4 1240010002 Ram na uchytenie ventilatora ks 8,000 73,769 590,152 0,000
240010082 Funk&né skasky a vyladenie zariadeni hzs 50,000 19,670 983,500 0,000
Celkom 4390484 0,000
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ZPOCET

~Stavba: Sanacia vihkého muriva Palffyho palaca v Bratislava

Strana 1 z 1

Objekt: Fasada Palifyho palaca v Bratislave JKSO:
ECO:
Objednavatel: Galéria mesta Bratislavy Spracoval: Jan Holly - STIRO s.r.0. Bratislava
Zhotovitel" STIRO s.r.0. Bratislava Datum: 28.08.2020
P.C L . Mnozstvo Cena Hmotnost
Kéd polozky Popis MIL " celkom jednotkova Cena celkom celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 12 135,579 8,548
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 9 859,571 8,088
1 1610991111 Zakryvanie otvorov m2 45,000 4,465 200,925 0,004
2 1610991112 Zakryvanie sokla a pléch pod leSenim m2 68,680 2,828 194,227 0,006
3 |612466214 |Prebrisenie, odistenie fasadneho nateru m2 241,000 2,481 597,921 1,061
4 1612471120 [Oburanie a oprava fasady na plochach do 4m2 m2 56,190 66,720 3 748,997 0,020
5 1612471121 Oprava prasklin a doplnenie ryms ks 7,000 52,587 368,109 0,003
6 612471122 Oprava fasadnej omietky-vysprévky do 5% plochy m2 241,000 2,927 705,407 0,086
7 1620451211 Oprava trhilin fasady mb 45,000 20,836 937,620 0,591
8 1621462131 Nater fasady silikatovou farbou (penetracia, 2x nater) m2 301,000 8,732 2 628,332 6,321
Otistenie, hydrofobizacia a oprava kamennych dambran - RS
9 [622491121 35¢m m2 87,600 5,457 478,033 0.007
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 035,501 0,460
#H:1941955001 LeSenie lahké pracovné-dodavka+montaz m2 301,000 5,457 1642557 0.460
#5#1979081111  [Odvoz sutiny s uloZenim a poplatkom za skladku t 6,600 59,537 392,944 0,000
99 Presun hmét HSV 240,507 0,000
|###]998011001  [Presun hmet [t ] 8,548 28,136] 240,507] 0,000}
Celkom 12 135,579 8,548



Priloha ¢&. 2 - Specifikdcia zmien rozsahu prac k Dodatku €. 1 uzatvoreného k ZoD zo
dna 12.8.2020

Vystavné priestory:
a) Vypustenie - okien a ndhrada za mriezky
- oddielu podlahy vlysové a podlahy povlakové
b} Doplnenie - Cistenie omietok suchym fadom

Balkén: zamena podlahy z dlaZdic za podlahy liate
Vzduchotechnika-vypusta sa D+M AQUAPOL
Fasada: zmena rozsahu prac

Zmeny v rozsahu a néplne polozkového rozpo&tu boli realizované na zaklade poZiadaviek
objedndvatela, ktoré boli $pecifikované na KD 20.8.2020, 28.8.2020-vid" zapis. Tieto skuto¢nosti boli
zapisané v stavebnom denniku. Zmeny boli pofadované na zaklade zistenych skutoénosti pri realizacii
diela, odbornych posudkov dodavatelov materialov ako aj stanoviska a poziadaviek KPU.

Priloha: - list GMB o zruseni objednavky na AQUAPOL

- stanovisko doddvatela povlakovych podléh
- zapisy z KD a zo stavebného dennika

V Bratislave dna 28 08 2020




Galéria mesta Bratislavy / Bratislava City Gallery
Mirbachov palac / Mirbach Palace
Frantiskanske nam. 11

815 35 Bratislava 1, 5R

LWEREA ME TISLAYY

Titl.

STIRO, s.r.o.

Na vysini 3/B

821 09 Bratislava

Vas list / Zo dia Nase ¢islo Vybavuje / Linka Bratislava
Your ref. 14472020. Ing. Blesakova 20.8.2020

Vec : Stavebna sanacia suterénnych priestorov a rekonstrukcia balkéna PP

Vazeny pan Ing. Seben,

po dodato¢nom zvazeni a prehodnoteni véetkych skutoCnosti Vas prosime
s okamzitou platnostou zastavit dodavku a montaz systemu AQUAPOL

v suterénnych priestoroch Palffyho palaca na Panskej ul. 19 v Bratislave.

S pozdravom,

A <
A

Mgr. Katarina Trnovska, ArtD.
riaditelka GMB n

31550-8, Fax: 4

vomibbrats

21254432611, Bankoveé spojenie: 5028001091/0900, O 179752, DIC 2020801772
Svorene denne okrem pordetka 1100 1800 h - Open daily except Monday 11 am - 6 pm
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vel'koobchod s kobercami, PVC a doplnkami

BRENG s. 7. 6., RoZhavska 1,831 04 Bratslava

STIRQ $.1.0.
Robo Seben
Tel.:0903 409 110

Vec: Vyvjadrenie k obhliadke v suterénnych priestoroch Palffvho palaca v Bratislave 7 hlladiska
aplikacie podiah.

Podlaha v predmetnych suterénnych priestoroch vykazuje zvyvéenu vihkost. Z dovodu. ze ticto
hodnoty vihkosti nemaji tendenciu klesat' ( zistené opitovnym meranim vihkosti) je vysoko
pravdepodobné. ze tato vihkost spdsobuje lokdlny priesak v podklade. Ten nasledne dotuje vihkostou
konstrukciu podlahy. Tato situacia je teda sposobené nedostatocnou hvdroizolaciou podkladu alebo
okolitych konstrukeii.

Bez toho aby bol tento priesak a aj zvviena vihkost odstranend je aplikacia podlahy z PVC nemozna.

A to z viacerveh dovodov:

e Maximalna bn’pustné vawkost’ pre aplikaciu PVC lepenim s materidlom na baze disperzie udavana
vyrobcom chémie je pre cementové podklady bez podlahového vykurovania max. 2,0% CM
v ktoromkolvek bode podiahy.

e Maximalna pripustna vihkost podkladu pre aplikdciu PVC od vyrobcu PVC je v pripade cementoveho
podkladu max. 2,0% CM v ktoromkolvek bode podiahy.

e PVC je paro-nepriepustny material a teda zvyskovej vihkosti nedovoluje uvolnenie do priestoru po
nalepeni.

Tieto Gdaje uvadzame aj v prirucke nasej firmy pre realizaciu podlahovych prac.
Dasledky nerespektovania vihkosti pred lepenim PV

e Chemicka rekcia zvysku vihkosti a disperzie v lepidle ( nastéva aj po dlhdej dobe - rok} ma za nasiedok
reakciu, ktorad nalepta lepidlo a tym padom je lepidlo zmaknuté a nefunkéne.

e Chemicka reakcia zvyiku vihkosti a disperzie vytvara neZelany a zapach pod PVC, ktory sa €asom
nekontrolovatelne Siry priestorom

eV dosledku rekcie mdiu vznikat pigmentové skvrny a farebné rozdiely v PVC na povrchu

predajna: fakturacna adresa: bankové spojenie: 1€0: 36 660 710

RoZiavska 1 BRENO, s. 1. 0. Slovenska sporitelnia, a. s. p1é: 2022243047
831 04 Bratisiava RoZfavska 1 0630592418/0900
tel. : +421 243 410 354 831 04 Bratislava

fax : +421 243 630 214 bratisiava@breno.sk



vel'’koobchod s kobercami, PVC a dopinkami

BRENO s. r. 0., Rozflavska 1,831 04 Bratislava

www,brena.sk

o Priestorova stalost PVC je narusena a vznikaji viny, kopce a iné defekty v priestore

7 hore uvedenych dovodov striktne neodporucame realizaciu podlah v priestoroch Palffyho palaca
v Bratislave na baze PVC formou lepenia.

V Bratislave diia 29.07.2020

Rastislav Bielik
Realizatné oddelenie

BRENO s.r.o
predajia: fakturacna adresa: bankové spojenie: 1¢0: 36 660 710
RoZnavska 1 BRENO, s. 1. 0. Slovenska sporitel'iia, a. s. DIC: 2022243047
831 04 Bratislava RoZnavska 1 0630592418/0900

#al v 491 243 410 354 831 04 Bratislava



