
Dodatok č. 1/22/2023 k Zmluve o dielo č. 288/2022
uzatvorenej dňa 18.7.2022 podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

osoba oprávnená rokovať vo veciach

ČI. I Zmluvné strany

obchodné meno: ROKO gips, s.r.o.
sídlo: G.Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
IČO: 3630 2031
Registrácia: zápis v ORSROS v Trenčíne, OddiekSro, Vložka č.:10880/R
konajúci prostredníctvom: 
IČ DPH:

Ing.Milan Smaho, konateľ spoločnosti 
SK2020076927

DIČ: 2020076927
Bankové spojenie: VÚB a.s.
číslo účtu: 2471867451/0200
IBAN: SK10 0200 0000 0024 7186 7451

(ďalej len „zhotovíte!’“)

y  ' obchodných: Ing.Milan Smaho, konateľ spoločnosti 
Ing.Roman Gotzl, konateľ spoločnosti

technických: Ing.Milan Smaho, konateľ spoločnosti 
Ing.Roman Spišák

realizačných: Ing.Milan Smaho, konateľ spoločnosti 
Ing.Roman Spišák

osoba oprávnená rokovať vo veciach

t a

/  názov:
mestská časť Bratislava-Staré Mesto

j  sídlo: 
f  IČO:

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
00 603 147

i  konajúci: Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti
L ., D Ič: 2020804170

bank, spoj.: VÚB, a.s.
číslo účtu: 1526012/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012
SWIFT kód: SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“ a spolu so Zhotoviteľom ďalej len „zmluvné strany“)

obchodných: Ing. Lukáš Kamenistý
technických a realizačných: Ing. Lukáš Kamenistý, Ing. Peter Borecký, Ing. árch. Jana Mackovičová

Čl.l
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 18.7.2022 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 288/2022 (ďalej len „Zmluva“), 
predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na akciu: „Nadstavba ZS Dubová 
a revitalizácia školského areálu" (ďalej len „Dielo“), v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v Zmluve.

2. Zmluvné strany sa v článku 1 v bodoch 1.2.1 a 1.2.2 Zmluvy dohodli, že výkony a materiál 
zabudovaný po dohode nad rámec pôvodne dohodnutého plnenia sa bude považovať za
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naviac práce a práce, alebo materiály od vykonania/zabudovania ktorých sa upustilo budú 
menej práce.
Podľa článku 1 bod 1.4.2 Zmluvy musia byť naviac/menej práce vopred odsúhlasené 
zápisom v Stavebnom denníku potvrdzujúcim súhlas obidvoch Zmluvných strán s ich 
vykonaním/nevykonaním a pred ich vykonaním/nevykonaním sú Zmluvné strany povinné 
dohodnutú zmenu zaznamenať v očíslovaných zmenových listoch, ktoré budú tvoriť 
Prílohu dodatku k Zmluve. Podľa článku 1 bod 1.4.3.2 Zmluvy možno na základe 
zmenového listu zmeniť dodatkom Zmluvu ak ide o zmenu rozsahu Diela rozšírením 
alebo zúžením o dohodnuté a odsúhlasenénaviac práce.

3. Počas plnenia Zmluvy bola zistená potreba doplňujúcich stavebných prác nevyhnutných 
pre riadne zhotovenie Diela, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a potreba ich 
vykonania bola zistená až počas zhotovovania Diela. Ich podrobná špecifikácia a cenový 
dopad bez DPH / s DPH je uvedená v zmenových listoch č. 1 až č. 13.

4. Celkový cenový dopad naviac prác a technických zmien Diela podľa predchádzajúceho 
bodu predstavuje navýšenie ceny Diela o 79.594,17 EUR (slovom 
sedemdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiatštyri eur a sedemnásť centov) bez DPH.

5. Podľa článku 1 bod 1.4.4 Zmluvy, akékoľvek zmeny Diela a s tým súvisiace zmeny Zmluvy 
budú odsúhlasované písomným dodatkom k Zmluve, za splnenia podmienok uvedených v 
§ 18 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Okrem zmeny rozsahu prác na Diele sa po uzatvorení zmluvy zmenil aj štatutárny zástupca 
objednávateľa. Zmluvné strany sa v súlade s ust. §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na 
uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve ( ďalej len „Dodatok č. 1“)

Č1.2
Zmeny zmluvy

1. V záhlaví zmluvy v časti údajov o objednávateľovi sa slovné spojenie „konajúci 
prostredníctvom: Ing. árch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti“ nahrádza 
slovným spojením „Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti“

2. Doterajšie znenie ČL2 ods. 2.1 bod 2.1.1 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

„2.1.1 Cena za úplné, funkčné, riadne, bezchybné a včasné zhotovenie Diela podľa tejto 
Zmluvy,vrátane realizácie všetkých plnení, ktoré sú pre zhotovenie Diela 
nevyhnutné a vrátane odstránenia prípadných vád v záručnej dobe, je stanovená 
dohodou Zmluvných strán v súlade s (i) zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, (ii) Súťažnými podkladmi, (iii) cenovou ponukou Zhotoviteľa 
predloženou v súťaži na predmet tejto Zmluvy a (iv) na základe Realizačného 
položkového rozpočtu, a navýšená o cenu za naviac práce na základe zmenových 
listov č. 1-13. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas 
zhotovené Dielo cenu dohodnutú Zmluvnými stranami, a to:“

Cena celkom v EUR bez DPH za Dielo: 2 434 725,61

Výška 20% DPH za Dielo: 486 945,12

Cena celkom v EUR s DPH za Dielo: 2 921 670,73

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté.
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Č1.3
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že naviac práce budú po odsúhlasení vykonané tak ako je 
uvedené v zmenových listoch č. 1 až č. 13 a tieto zmenové listy sú súčasťou stavebného 
denníka a neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že navýšenie ceny Diela bude 79.594,17 EUR (slovom 
sedemdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiatštyri eur a sedemnásť centov) bez DPH, teda 
95.513,00 EUR (slovom deväťdesiatpäťtisícpäťstotrinásťeur ) vrátane DPH.

3. Zhotoviteľ je oprávnený faktúrovať naviac práce v zmysle tohto Dodatku č. 1 po ich 
ukončení.

4. Zhotoviteľ vyfakturuje len skutočne zrealizované dodávky a práce na základe preberacieho 
protokolu a súpisu skutočne vykonaných dodávok a prác.

Č1.4
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok č. 1 je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
dodatkom k Zmluve, ktorá sa povinne zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len 
„Zverejnenie“).

3. Tento Dodatok č. 1 v súlade s ustanovením §47a zák. č. 40/1964 Zn. Občiansky zákonník 
v spojení s ustanovením §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudne 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho Zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR.

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť si ponechá objednávateľ 
a dva zhotoviteľ. Prílohu dodatku tvoria zmenové listy č.l až č. 13, rekapitulácia stavby 
a rekapitulácia objektov stavby

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, 
vyhlasujú, že Dodatok č. 1 je uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni 
a za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu Dodatok č. 1 podpisujú.

             
V Bratislave, d ň a ......                 V Bratislave , d ň a ..........................

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Dodatok č. I k Zmluve o dielo č. 288/2022

            
                
          
               

                                
                                    

ROKO gips s.r.o.
Ing. Milan Smaho konateľ
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REKAPITULÁCIA STAVBY
ód:
tavba:

220507N01
Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

CSO: 
iesto:

KS:
Dátum: 27.1.2023

sjednávateľ
Mestská časí Bratislava - Staré Mesto

IČO:
IČ DPH

00603147

lotoviteľ:
ROKO gips, s r o.

IČO.
IČ DPH.

36302031
SK2020076927

ojektant IČO.
IČ DPH:

oracovateľ:

jznámka:

IČO:
IČ DPH:

ena bez DPH

PH základná 
znížená

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Základ dane
0,00

79 594,17

na s DPH v EUR

79 594,17

Výška dane 
0,00 

15 918,83

95 513,00

ojektant Spracovateľ

a podpis:

Jjednávateľ

Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

                    

Zhotoviteľ
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EKAPÍTULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

>d: 220507N01

avba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

esto: Dátum: 27.01 2023

)jednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant:
lotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ:

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

áklady z rozpočtov 79 594,17 95 513,00

N01 Práce nezahrnuté v rozpočte I 79 594,17 95 513,00

ZM01-ZL01 Búranie strechy nad 5. NP -  naviac práce 28 829.97 34 595.96

ZM01-ZL02 Väčšia šírka stavby proti projektovej dokumentácie - 
predpoklad 3 482.05 4 178.46

ZM01-ZL03 Doplnenie do základov pod výťah 2 031,07 2 437,28

ZM01-ZL04 Doplnenie zámočníckych konštrukcií na terase 78.39 94,07

ZM01-ZL05 Vybúranie strop 4. NP, triedy 4.01, 4.05 2 442.95 2 931.54

ZM01-ZL06 Búranie terasa 14 489,74 17 387,69

K ZM01-ZL07 Doplnenie latovanie na fasáde okolo otvorov 11 359,57 13 631.48

ZM01-ZL08 Vybúranie pri schodiskových stropoch 4 NP 4 283,48 5 140,18

ZM01-ZL09 Úprava ZS3 623,93 748.72

ZM01-ZL10 Doplnenie výstuže rohových stĺpov 1 485.89 1 783,07

ZM01-ZL11 Úprava SDK I.NP - alt. 1 1 128.08 1 353,70

ZM01-ZL12 Páskovanie okien EPDM ME220 fóliou 1 158.64 1 390,37

ZM01-ZL13 Doplnenie oceľovej konštrukcie - stuženie obkladu 
RAD2.17 8 200.41 9 840,49
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 01 Zmenový list č.01

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
Vajanského nábrežie 3 G.ŠvéniholOA
814 21 Bratislava 971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: Búranie strechy nad 5. NP -  naviac práce
Určené miesto: Strecha

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_B004_podorys_strechy, 2020_DRS_ZS_DUBOVA_B005_rezy_AA 

f
^ 9  Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-BP- Búracie práce

Cenový dopad bez DPH: 28 829,97 € __________________________

I  POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zrealizovanej 
ondy.

I  Prílohy: Rozpočet naviac práce

j
$

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
rílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



ROZPOČET
Stavba.

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
Objekt:

N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte I
Sasť.

ZM01-ZL01 - Búranie strechy nad 5. NP -  naviac práce
Miesto:

Objednávateľ: 
[hotoviteľ:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

D HSV

D 9

1 K 965041441

w

w  
w  
vy

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
ROKO gips, s.r.o.

Popis

Práce a dodávky HSV

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
j Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanin.škvarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 
;-1,60000t
14,7‘ 45.9*0,23"Skutočné množstvo na základe sondy strecha 
nad 5 NP
"155
-40.26"Množstvo z rozpočtu
Súčet

MJ

m3 
!

Dátum. 27.01.2023

Projektant
Spracovateľ:

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 829,97

26 474,14

26 474,14

114,928 45,17 5 191,30
L .  . . _J  . . . . . .  '

155,188

-40,260
114,928

2 । K 979011111

3 K 979011121
1 J__ i .  _ __  ___  

W

4 ; K 979081111

5 K 979081121

p
W

6 j K 979082111
I  i
7 K 979082121

w

8 K 979089612

D PSV

D 712

9 ' K 712300832.S
I í . I
w

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie
214,48*3 'Prepočítané koeficientom množstva

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km
Poznámka k položke
Poznámka k položke odvoz sutiny do 20 km
214,48*19 'Prepočítané koeficientom množstva
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do'IOm
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých dalšich 5 m
214,48*2 'Prepočítané koeficientom množstva
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácii (17 09), ostatné

Práce a dodávky PSV

Izolácie striech, povlakové krytiny
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
10° dvojvrstvovej, -0,01000t
3*1019,839"Celkovo 8 vrstiev na vštkých plochách strechy. 2 
sú v rozpočte, naviac 6 vrstiev

t

1

1

*

t

•

1 
t

m2

.
214,480 10,24 2 196,28

!
643,440 7,17 4 613,46

643,440 
i

214,4801 13,80 2 959,82'
I

4 075,120 0,45 1 833,80

4 075,120
I - ■ - -

214,480 2,91: 624,14.
I

428,960 1,16 497,59

428,960

214,480, 39,90 8 557,75

2 355,83

2 355,83
3 059,517 0.77 2 355,83

3 059,517
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Skladba strechy pôvo

- hydroizolácie - lepen
- tepelná izolácia - šk

- spolu

Skladba terasy pôvod

- hydroizolácie - lepen
- prostý betón
- tepelná izolácia - šk

- spolu

NADST
SKLAD

Detail s

RezM1





Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 02 Zmenový list č.02

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmail.com

Predmet zmeny: Väčšia šírka stavby proti projektovej dokumentácie 
- predpoklad
Určené miesto: V.NP, Strecha

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_N005_podorys_5np, 
2020_DRS_ZS_DUBOVA_N006_podorys_strechy, 2020_DRS_ZS_DUBOVA_N007_rezy AA BB

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-NS-Nový stav

Cenový dopad bez DPH: 3 482,05 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu

Pri geodetickom zameraní sa zistil väčší rozmer šírky stavby hlavného objektu v porovnaní so zakresleným 
■ozmerom v projektovej dokumentácii, ktoré boli podkladom pre vypracovanie zmluvného rozpočtu

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
’rílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

            
             

Oznámil: Ing. Roman S p         Dátum:          
       

Schválil: Dátum:            



ROZPOČET
Jtavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 
)bjekt

N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte I
Jasť:

ZM01-ZL02 - Väčšia šírka stavby proti projektovej dokumentácie - 
predpoklad

Miesto

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
fhotoviteľ: ROKO gips, s r o.

Dátum:

Projektant
Spracovateľ

27.01.2023

?Č Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

3 482,05

D HSV

2
D

K 
w  
w  
w  
w  
w  
r

6 
612460302.S

a
b
c

3 K 621255041.S

p

w d

4 M F01

w

5 K 632452251.S

W e

6 K 632452641.S

w

B • D 9

K

w

965041441

29 K 965043341

w

31 K 979011111

32 K

w
979011121

33 K 979081111

34 K 979081121

P
W

35
I

K 979082111

36
K '

979082121
W

37 K í979089612

D 99
7 K 998011003 S

D PSV

Práce a dodávky HSV 1 206,61

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 601,65
iVnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm m2 1,636 6,47 10,58
2*a*c 1,636
Súčet 1,636
0.2"Naviac šírka 0,200
45,9"DÍžka 45,900
4.09"Výška _ 4,090

Montáž podhľadu prevetrávanej fasády z fasádnych
dosiek, s hliníkovou konštrukcou, EW30. uchytenie na m2 1,636 117.74 192,62
nity, bez tepelnej izolácie (ST1)
Poznámka k položke
Poznámka k položke PREDSADENÁ ĽAHKÁ PREVETRÁVANÁ 
FASÁDA NA BÁZE HLINÍKA NA HLINÍKOVEJ PODKOŠTRUKCII
FASÁDA 01 - FARBA RAL 9006 WHITE ALUMÍNIUM
2’ a’ c 1,636 ___ .
FASÁDA 01 - FARBA RAL 9006 WHITE ALUMÍNIUM m2 1.636 114.49 187.31 .

2*a*c 1.636
'Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v m2 9.180 15,12 138,80
tlaku 25 MPa, hr. 60 mm
a*b 9,180
[Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku m2 9.180

........ .
7,88 72,34

,25 MPa, hr. 2 mm
a”b 9 180

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 562,87
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a I
mazanín.škvarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 m3 1,377 45,17 62,20:

|-1,600001 
e*o,l5 1,377

I

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, m3 0,918 78,95 72,48!
plochy nad 4 m2 -2,20000t 
e*0.1 0,918
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé

t

t

4,315

12,945

10,24 44.19

92.82.
dálšie podlažie
4.315*3 'Prepočítané koeficientom množstva -  - 12,945 —
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý

t

t

4,315

81,985

13,80

0,45

59,55

36,89
ďalši 1 km
Poznámka k položke
Poznámka k položke odvoz sutiny do 20 km
4.315*19 'Prepočítané koeficientom množstva 81,985
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt t 4,315 2,91 12,56
do 10 m
Vnútrostavenisková d      

t I 8,630' 1,16
i 

10,01 i
za každých ďalších 5        
4 315’ 2 'Prepočítané ko                            8.630 I
Poplatok za skladova                     

 t 4,315 39,90 172,17
demolácii (17 09), os       

Presun hmôt HSV            42,09
Presun hmôt pre bud                               
z tehál, tvárnic, z kov                     t 1      

       
 
 
 
  
 
 
  

 
 

            
         

42,09

Práce a dodávk        
    

1 063,04
          
                  

                                           
‘                                  



D

Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena [EUR] Cena celkom  [EUR]

D 71 2 Izolácie striech, povlakové krytiny 8 1 ,2 4

8 K 712290010. S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 9,180 0,86 7,89

w e 9,180

9 M 283230007300. S Parozábrana m2 9 180 1.41 12.94

30

\N

K

W

712300832 .S

e
O dstránenie povlakove j krytiny na strechách plochých 
10° dvo jvrstvovej. -0,010001 
e

m2

9,180

9,180

9.180

0.77 7 .0 7 1

10 r 712370050 .S
•

Zhotovenie povlakove j krytiny striech p lochých do 
10 'P V C -P  fóliou po loženou voľne so zvarením  spoju

m2
i

9,180 3,43 31,49

11

12

w
1 K 

1 
w

j M  

vv

1712990040.S

693110004500. S

e
Položenie geotextilie  vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10° 
e

G eotextilia  po lyp ropy lénová ne tkaná 300 g/m 2
e

m2

m 2

9,180
I----

9,180

9,180

9.180
9,180

0,61

1.77

] i
5,60

16.25 j

13

D
i L  

w

7 1 3  

j713120010

Izolácie tepelné
Zakrývanie tepelnej izo lácie podláh fóliou 
e

m2 9,180
9,180

0,84

5 7 ,3 8
7,71i

í

14

f
M

P

W

\283230011400 Krycia PE fólia
Poznámka k položke
Poznámka k položke Špeciálna polyetylénová fólia hrúbky 0 12 mm 
e

m 2 9.180

9,180

0.53 4.87 j

15

6

ž  

w

M

713122111

r  ’
283720002700. S

i Montáž tepelnej izolácie podláh po lystyrénom ,
! kladeným  voľne v jedne j vrstve
e
Doska EPS max. zaťaženie 4 kN /m 2 hr. 30 mm, pre 

'pod lahy

m2

m 2

9,180

9,180

9.180 3.99

8 ’1 7

36.63

w e 9,180

D 7 1 4 Akustické a protiotrasové opatrenie 5 5 3 ,4 0

7

8

K

w

K

763138273

998714102 .S

Akustický podhľad SDK (napr. R igips G yptone Big, 
(doska Big Q uatro 47), TI 50 mm 
e

Presun hmôt pre izo lácie akustické a protio trasové 
। opatrenia v ob jektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m

m2

•

9,180

9,180

0,108

59,82

39,32

549,15

4,25

1

2

9

0

D

K

w

K

76 2

762431305 .S

762495000 .S

Konštrukcie tesárske
O bloženie stien z dosiek OSB skru tkovaných na zraz 

i hr. dosky 22 mm
d

Spojovacie prostriedky pre o lištovanie  škár, ob loženie 
stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky

m2

m2

1,636

1,636

9,180

19,31
_ _

0,67

157,91

31,59)

I 
6,15|

? w

K

w

762810011 .S

e
iŽáklop  stropov z dosiek OSB skru tkovaných na trám y 

na zraz hr. dosky 10 mm 
e

m2

9.180

9,180 
i

9,180

13,09 120,17

23

D

K

p

w

7 7 6

776541100

Podlahy povlakové
Lepenie povlakových podláh PVC he terogénnych v 
pásoch
Poznámka k položke
Poznámka k položke POZN 1 SOKEL Z VYNILOVEJ PODLAHY DO
VÝŠKY 70 MM
e

í 
mz

j.
9 ,180 i

9,180

9,48

18 0 ,45

87.03

?

j

4

I
6 I

M 284110000300

P

w

K 998776103
J -  . .

.Podlaha Vynilová hr. 2 mm
Poznámka k položke
Poznámka k položke 0 5 mm nášlap Topclean PUR 
e
Presun hmôt pre podlahy povlakové v ob jektoch výšky 
nad 12 do 24 m

m 2

*

9.180

9,180 
i

0 ,003|

10.17 \

18,41

93.36 |

0,06: 
i

>3

D
K I

TV

78 4

784422271

Maľby
   1

Maľby vápenné                                 
nanášané na je                           

d+e                   

1 
m2 10,816

10,816

3,02
I

3 2 ,66

32,66

M

1

D

M
W

43-M
1138310005400

i8 K 430862005

Montáž oceľo           
Plech trapézový             
e
Montáž rôznych           
000 kg vrátane

Práce a do        

kg

             

1 212,40

266,24 

9.18  

9,1  

     

1 212,40
  0.40

            
                  3 .18 '

          
              

                          
                             



Č Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena [EUR] Cena celkom [EUR]

w 16‘0.2*83,2"16 x HEB 240 83,2 kg/bm 266.240

g M 553850000200 Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy väzniky 
prierez do 100-300 mm t 0.266 2 393.28 i 636.61

W 266.24*0,001 'Prepočítané koeficientom množstva
Výroba segmentov pre ťažké zložité - dynamicky

0.266

Q K 430865165 nenamáhané dlhé oceľové konštrukcie a prvky, 
celkovej hmotnosti nad 1000 kg

kg 266,240 1,06 282,21

            
               
          
                

                                 



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu
o . ' . L  i i 05 Zmenový list č.03

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Doplnenie do základov pod výťah
Určené miesto: Základy

Odkaz na výkresy: VÝŤAHOVÁ ŠACHTA - ZÁKLADY

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-NS - Nový stav

Cenový dopad bez DPH: 2 031,07 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu

Na základe inštrukcií stavebného dozoru a statika bolo nutné doplniť oceľovú konštrukciu pre spevnenie 
ákladov.

Prílohy: Rozpočet naviac práce

f
Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 

ľENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
dlohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



JOZPOČET

itavba:
Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 

)bjekt
N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte I

>asť:
ZM01-ZL03 - Doplnenie do základov pod výťah

Tliesto: Dátum:

Projektant.
Spracovateľ:

27.01 2023

3bjednávateľ 
itoviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
ľhc ROKO gips, s.r.o

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

D M

D 43-M

Popis

Práce a dodávky M 

Montáž oceľových konštrukcií

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

2 031,07

2 031,07

2 031,07
2 _ K  

w

430864010 Montáž rôznych dielov OK - štvrtá cenová krivka do 80 
000 kg vrátane
0.57*1000 'Prepočítané koeficientom množstva

kg 570,000

570.000

0,11 62,70

M 
L _ J  
w

553850000200 Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky 
prierez do 100-300 mm
0,57042"Zabudované množstvo
Výroba segmentov pre ťažké zložité - dynamicky

t

-

0.570

—0,570

2 393.28 1 364.17

4 K

w

430865165 nenamáhané dlhé oceľové konštrukcie a prvky, 
celkovej hmotnosti nad 1000 kg
0,57*1000 'Prepočítané koeficientom množstva

kg 570,000

570.000

1,06 604,20

             

            
                
         
               

            
                    





Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 04 Zmenový list č.04

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotovíte!': ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Doplnenie zámočníckych konštrukcií na terase
Určené miesto: IV.NP

Odkaz na výkresy: CELKOVÉ REZY NADSTAVBOU, ÚPRAVA STROPU + 16.00 NADSTAVBA BOČNÉ KRÍDLA 
-11,95 -+16,40

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-NS - Nový stav

Cenový dopad bez DPH: 78,39 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu

Na základe nemožnosti realizovať projektované kotvenie bolo nutné realizovať zmenené kotvenie 
konštrukcií.

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

           
                  

         
                   

       
                      

Schválil:                        Dátum:

Oznámil: Ing. Róma Dátum:          

           



ROZPOČET
tavba

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
>bjekt:

N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte I
;asť:

ZM01-ZL04 - Doplnenie zámočníckych konštrukcií na terase

/liesto: Dátum: 27.01.2023

Objednávateľ: 
Ihotoviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Projektant
Spracovateľ:

’ Č Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 78,39

D M Práce a dodávky M 78,39

4

D

I  
w

43-M

430864010

Montáž oceľových konštrukcii
Montáž rôznych dielov OK - štvrtá cenová krivka do 80 , 
000 kg vrátane
0.022*1000 'Prepočítané koeficientom množstva

kg 22,000

22.000

0,11

78,39

2.42 
I

M 553850000200
Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky 
prierez do 100-300 mm

0.022 2 393.28 52.65

I w
w

w

-0,150"0dpočítané množstvo nerealizovanej konštrukcie 
0.17182"uchytenie platňami lavá pravá lod
Súčet

-0,150 
0,172 
0,022

6 K 430865165
Výroba segmentov pre ťažké zložité - dynamicky 
nenamáhané dlhé oceľové konštrukcie a prvky, 
celkovej hmotnosti nadlOOO kg

kg 22,000 1,06 23,32

w 0,022*1000 'Prepočítané koeficientom množstva 22,000

             

            
                
          
                
                 

                    



KOTVENIE
NA TERASE



Nadstavba ZS Dubová a revitalizácia školského areálu

[ŽM ENOVÝ LIST 05 Zmenový list č.05

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
Vajanského nábrežie 3 G.ŠvéniholOA
814 21 Bratislava 971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmail.com 
1  ■" 1 ■" ■ " — "— ■—  ---- --------------- —  — —

Predmet zmeny: Vybúranie strop 4. NP, triedy 4.01, 4.05
Určené miesto: IV.NP

Odkaz na výkresy: CELKOVÉ REZY NADSTAVBOU, ÚPRAVA STROPU + 16.00 NADSTAVBA BOČNÉ KRÍDLA 
11,95 -+16,40

í  Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-NS - Nový stav

Cenový dopad bez DPH: 2 442,95€

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu

Vybúranie stropov na 4. NP v triedach 4.01, 4.05 pre potrebu osadenia zámočníckych konštrukcií

Prílohy: Rozpočet naviac práce

$
Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 

CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
’rílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

    

Schválil:

            
                
         

                  
                    
                       

                    

    

Oznámil: Ing. Rom    Dátum:          

Dátum:



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
ítavba

/

3

bjekt
N01 - P rá c e  n e z a h rn u té  v ro z p o č te  I 

asť:
ZM01-ZL05 - Vybúranie strop 4. NP, triedy 4.01, 4.05 

iesto : D á tum :

P ro je k ta n t.

S p ra co va te ľ:

2 7 .0 1  2 0 2 3

b je d n á va te l 

ho tov ite ľ:

M e s ts k á  č a s ť  B ra tis la v a  - S ta ré  M e s to  

R O K O  g ip s , s .r o

3Č Typ Kód Popis MJ M nožstvo J.cena [EUR] C ena celkom  [EUR]

áklady z rozpočtu 2 442,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 410,86

D

9 ' K 

w

V  w

9

941955002 S

;952901111.S

O s ta tn é  k o n š tru k c ie  a p rá c e -b ú ra n ie
Lešenie ľahké pracovné pom ocné s výškou lešeňovej 
pod lahy nad 1,20 do 1,90 m
(a+b)‘ 1,5

; Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m
(a+b)*2

m2

m2

35,250

35.250

47,000
47,000

ľ
4.31

! _2 ,7_1

1 3 4 5 ,1 7

151,93

127,37

£ K 962052211
Búranie m uriva alebo vybúranie otvorov p lochy nad 4 
m2 že lezobetónového nadzákladného, -2 ,40000t

1
m3 2,820

i

139,82 394,29

; 1

w  
w  
w  
w  
w

K

a
b

ľ
979011111

a*0,4*0,3
b*0,4*0,3
Súčet
6,6+2,85+1"Pri triede 4 01
6,6+2,85+3,6"Pri triede 4 05
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným  podlažím

■
t

1,254
1.566
2,820

10,450 
13,050

6,768 10,24 69,30

2
I K

979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hm ôt za každé 
dá lš ie  podlažie

t 20,304 7,17 145,58

w 6.768*3 'Prepočítané koeficientom množstva 20,304

3 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,768 13,80 93,40

4 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 128,592 0,45 57,87

p

w

Poznámka k položke
Poznámka k položke odvoz sutiny do 20 km
6.768*19 'Prepočítané koeficientom množstva 128,592

5 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 6,768 2,91 19,69

á K 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hm ôt 
za každých ďalších 5 m

t 13,536 1,16 15,70

w
7

Éw

979089612

6,768*2 'Prepočítané koeficientom množstva
Poplatok za skladovanie  - iné odpady zo stavieb a 
dem olác ii (17 09), ostatné

13,536

t 6,768 39,90 270,04

4€

É 99

998011003.S

P re s u n  h m ô t H S V
Presun hm ôt pre budovy (801, 803. 812), zvis lá  konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m

• 1,834 35,82
. . .  _ ..J

6 5 ,6 9

65,69:

D PSV Práce a dodávky PSV 1 032,09
D

193 K

763

763001

K o n š tru k c ie  - d re v o s ta v b y

Zakapotovan ie  SDK vybúraného stropu šírky 400 cm bm 23,500 32,00

7 7 5 ,4 7

752,00

13

W

2 K 998763303

784 

784418013

a+b”Pložka nebosahuje zmluvný rozpočet ani nie je zahrnutá 
v databáze CENEKON
Presun hmôt pre sádr                        

t

23,500

0,720! 32,60
1 

23,47'

19

D

K

ouje iuocn vysKy oo /   

M a ľb y
Zakrývan ie  podláh a z      
m iestnostiach alebo n      

           

         

         2 4 7 ,0 0 0 ; 3,95

1

2 5 6 ,6 2

185,65

19

W

2 K
i

784422271

(a+b)*2

Maľby vápenné zákla       
nanášané na jem nozr      

a+b)‘ 1

   
      

                   
                 

           

 47,000

23,5001 3,02 ’
I 

70,97

W
23,500    
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 06 Zmenový list č.06

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmail.com

Predmet zmeny: Búranie terasa
Určené miesto: IV.NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_B003_podorys_4np, 2020_DRS_ZS_DUBOVA_B005_rezy_AA 
B.pdf

J  Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-BP - Búracie práce

Cenový dopad bez DPH: 14 489,7 4 € __ ______________________ _

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu

Búranie ktorého nutnosť bola zistená pri realizovaní sond na terase a nebolo predmetom projektovej 
okumentácie

Prílohy: Rozpočet naviac práce

3
Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 

CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
’rílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Schválil:

Dátum:          

Dátum:
           



’OZPOČET

avba:

ojekt

asť:

Nadstavba ZS Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte I

ZM01-ZL06 - Búranie terasa

e sto: Dátum 27.01 2023
bjednávatel Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant.
lotoviteľ: ROKO gips, s.r o Spracovateľ

Č Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Iáklady z rozpočtu 14 489,74

D HSV Práce a dodávky HSV 14 489,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
'Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a T ! I ”

14 489,74

7 K 965041441 imazanin.škvarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 m3 36,680 45,17 1 656.84

i)
w  

ŕ

-1,60000t
2^(0,14*131)
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a

I
36.680

i

o K 965043341 mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, m3 23,580 78,95 1 861,64

9

w
E

979011111

plochy nad 4 m2 -2,20000t
2*131*0,09
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie
110,564*3 'Prepočítané koeficientom množstva

t

__
2—3,580 

110,564 10,24 1 132,18

10
i K  

w

979011121 t 331,692

331,692

7,17
-
2 378,23

11 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 110,564 13,80 1 525,78

12 K

p

979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km
Poznámka k položke

t 2 100.716 0,45 945,32

Poznámka k položke odvoz sutiny do 20 km

13

w

K 979082111

110,564*19 'Prepočítané koeficientom množstva 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t i

2 100.716

110,564 2,911 321,74

14 K

w
979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
110,564*2 'Prepočítané koeficientom množstva

t I 221,128

221,128

1,16
l

256.51

15 H
979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

demolácii (17 09), ostatné
t i 110,564

I 
39,90i 4 411,50

I
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- spolu

Skladba strechy - sku

- hydroizolácie - lepen
- tepelná izolácia - šk
- podkladové vrstvy - 

- spolu

Skladba terasy- skutk

- hydroizolácie - lepen
- prostý betón
- tepelná izolácia - šk
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu
- ZMENOVY LIST 07 Zmenový list č.07

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Doplnenie latovanie na fasáde okolo otvorov
Určené miesto: V.NP

Odkaz na výkresy: STATIKA CELKOVÉ REZY NADSTAVBOU

Z
Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-NS -  Nový stav

Cenový dopad bez DPH: 11 359,57€

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu

Naviac rezivo nutné na riadne zrealizovanie podkladov fasády na nadstavbe

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing            

            
                
         

         Dát u m             

                                 

Schválil:                      D á t u m .
            



OZPOČET

tavba.
Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

•bjekt
N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte I

asť:
ZM01-ZL07 - Doplnenie latovanie na fasáde okolo otvorov

liesto:

)bjednávatel 
:hotovitel

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
ROKO gips. s.r.o

Dátum:

Projektant.
Spracovateľ:

27.01.2023

’Č Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Jáklady z rozpočtu 11 359,57

D PSV Práce a dodávky PSV 11 359,57

12

D

M

762

605710000100 
.

Konštrukcie tesárske
Konštrukčné drevo - hranoly KVH. MSI priemyselná 
kvalita, šxvxdl. 40x60x5000 mm m3 5.639 461,35

8 991,57

2 601.55

9 M 50353 DX nábojka 6 8/11 M červ. ks 6 000.000 0.23 1 380.00

M 2173901 Hŕeb do betónu X-P 52 MX ks 6 000.000 0.51 3 060.00
f

M 2142656 Vsadzovací prístroj DX 5 Kit ks 1.000 1 226.40 1 226.40

8 K 002 Predvŕtanie otvoru, príprava na kotvenie hranola ks 6 000,000 0,12 720.00

4 K 998762103.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky od 12 do 24 m

-
t

—
0,068 53,22 3,62

D 783 Nátery 2 368,00

3 K

w

783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcii, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná
2‘ (0 05+0.05)*4000

m2 800.000

800,000

2,96 2 368,00

              

            
                
          
               

                          
                               



OSB DQSKA22njni

PROFIL 50x50 
DĹŽKA 2820 mm 
vodorovný 
spodný Droíl 
borny profil

OSB DOSKA 22 mm

D



PRO-lll
DLZKA 1 
vodoror r
spodnýD

f 0x50
1 >45 mm 
n i

oGI
'T H

■IL 50x50
K A 17*6 r  m

v odo ovný 
mím: rny stužu i :i proňl

PRD :L50x5( 
DL?M 1716 r i ' i
voclo ovny 
vni tc mý š'užu J

PRD ’L  50x5(
DL:

:i profil

.F A 1716 nir
/  vccP ovny 

' nilc rny šxžu j

PRO-II
DĹŽKA 1
;odoro' 
spodný

LOxoO
1 >45 mm

p oll
horný p T lil

PROÍIL 50X50 
DĹŽKA 2820 mm 
vodxxný
spoi- 
Iw iy

y profil PROFIL 50x50

3S3 DOSKA.22 m r i

. PROFIL 50x50 
vÔďÔŤOvň profil PROFIL50x50 

vocoŕovny profil

PROFIL 50x50 
zvislý profl

=RO 
DLŽ- 
.odo 
spod 
OOTI

1.50x50
2820 mm

omy
I; Profil 
i ro ll DR



1

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 08 Zmenový list č.08

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Vybúranie pri schodiskových stropoch 4 NP
Určené miesto: IV.NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_B003_podorys_4np

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-BP -  BÚRACIE PRÁCE

Cenový dopad bez DPH: 4 283,48€

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu

Búranie nutné na riadne zrealizovanie nového schodiska na 5 NP

Prílohy: Rozpočet naviac práce

T  Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Schválil:

Oznámil                Dátum:          

            
               

             
              

                         
                           

                     Dátum:
         



iOZPOČET

itavba
Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 

)bjekt
N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte I

lasť:
ZM01-ZL08 = Vybúranie pri schodiskových stropoch 4 NP

Miesto:

Objednávateľ 
rhotoviteľ

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
ROKO gips, s.r.o

Dátum:

Projektant:
Spracovatel:

27.01 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 283,48

D HSV Práce a dodávky HSV 4 164,98

D
6 K

9
952901111.S

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 30,000 2,71

4 164,69
81,30

í

w  
t  1 K 

'■A
963051113

2*5*3
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad
80 mm, -2,40000t m3

30.000

12,000 102,13 1 225,56
w 2*(5‘3‘ 0.4)"Dopočitanie do rozmerov chýbajúce v rozpočte 12.000

7  K 979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím / 28,800 10,24 294,91

í 8 K

w

9 K

10 K

P
w

11 K

979011121

979081111

979081121

979082111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé
1 ďalšie podlažie
28.8*3 'Prepočítané koeficientom množstva 

|
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km
Poznámka k položke
Poznámka k položke odvoz sutiny do 20 km
28.8*19 'Prepočítané koeficientom množstva
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t

t

t

t

86,400

86.400

28.800

547,200

547.200

28,800

7,17

13.80

0,45

2,91

619,49

397,44 
— I

246,24

83,81

12 K 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých dalšich 5 m t 57,600 1,16 66,82

w
13 K 979089612

28.8’ 2 'Prepočítané koeficientom množstva
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

idemolácii (17 09), ostatné

57,600

28,800 39,90 1 149,12
j

D
14 । K '

K
99

998011003.S

PSV

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre budovy (801,803. 812). zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m

Práce a dodávky PSV

1 > 0,008 35,82

0,29

0,29

118,50
D 784

784418013

Maľby
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v 
miestnostiach alebo na schodisku m 2 30.000 3,95

118,50

118,50
w 2*5*3 30,000
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 09 Zmenový list č.09

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Úprava ZS3
Určené miesto: IV.NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_N004_podorys_4np

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-NS -  Nový stav

Cenový dopad bez DPH: 623,93 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu

Nutné úpravy na ZS33 a ZS34

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil:                
    

Schválil:

            
               

           
                

                   
                    

                    

Dátum:          

Dátum:            



—

ROZPOČET
;tavba.

Objekt
Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Časť:
N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte I

ZM01-ZL09 - Úprava ZS3

Miesto

Objednávateľ 
/hotoviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo

Dátum. 27.01.2023

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Projektant:
Spracovateľ

Náklady z rozpočtu
623,93

D PSV Práce a dodávky PSV
D 766 Konštrukcie stolárske

1 K '76601 Rozširovací profil 3570x53 ks 6,000' 102,45]
w 3"Položka ktorú neobsahuje rozpočet ani Databáza

CENEKON 3.000

w 3"Položka ktorú neobsahuje rozpočet ani Databáza 
CENEKON 3,000

w Súčet 6,000

j 2 : K 998766103.S Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m t 0,240 38,46

W 2 0,12 0,240

623,93

623,93
614,70:

              

            
                
          
               

                     
                             



VÝKAZ ZASKLENÝCH STIEN ZASKLENÉ STENY SA OZNAČIA ZS...

OZN. 3.NP

2
ROZMER

SCHÉMA
3565 OTVÁRANIE

INDEX PRECH. TEPLA

POŽIARNY UZÁVER El El 30 D3 - C

CHODBÁM

SCHODISKO

POZNÁMKA
DVERE MUSIA BYŤ VYBAVENÉ SAMOZATVÄRAČOM

4.NP

2

MATERIÁL

FARBA 

ZASKLENIE

ŠPECIFIKÁCIA 

PODLAŽIE 

POČET 

SPOLU

POPIS__________________________ _ _______________________
ZASKLENÁ STENA S DVOMI OTVÁRAVÝMI KRÍDLAMI 

S PEVNOU HORNOU ČASŤOU SO SAMOZATVÄRAČOM
ZASKLENÁ STENA JE POŽIARNYM UZÁVEROM CHRANENJ ÚNIKOVEJ CESTY

VZD. NEPRIEZVUČ.

KOVANIE

Rw=32 dB_____________
CELOOBVODOVÉ/ KĽUČKA

2.NP

1600

3865 x 3500 mm
2x OTVÁRAVÉ KRÍDLO 

5x PEVNÉ ZASKLENIE 

HLINÍKOVÝ PROFIL 

SIVÁ RAL 7015 

POŽIARNE SKLO

POŽ. ODOLNOSŤ

POZNÁMKA

NADSTAVBA zš DUBOVÁ
STRANA 2a



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 10 Zmenový list č.10

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
Vajanského nábrežie 3 G .Švé n ih o lO A
814 21 Bratislava 971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmail.com

predmet zmeny: Doplnenie výstuže rohových stĺpov
Určené miesto: IV.NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_N004_podorys_4np

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-NS -  Nový stav

Cenový dopad bez DPH: 1 485,89 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu

Doplnenie výstuže v zmysle požiadavky statika.

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
'CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
pílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

    
Oznámil: Ing. Rom      

              
                 

          
               

                     
                 Dátum:          

Schválil:                     Dátum:            
-  



RQZPOCET
Stavba.

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 
Objekt

N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte I
Časť.

ZM01-ZL10 - Doplnenie výstuže rohových stĺpov

Miesto:

Objednávatel Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Zhotovíte!’: ROKO gips, s.r.o.

Dátum 27.01.2023

Projektant.
Spracovateľ

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady z rozpočtu

D M Práce a dodávky M

D 43-M

2 K 430864010 

w

M 553850000200

w  
w  
w  
w

p i
4 K 430865165

W

Montáž oceľových konštrukcií
Montáž rôznych dielov OK - štvrtá cenová krivka do 80 

.000 kg vrátane
0.417*1000 'Prepočítané koeficientom množstva
' Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky 
\ prierez do 100-300 mm
0.13119"Pravá strana
0 13119"Lavá strana
0,15489"Stred
Súčet
Výroba segmentov pre ťažké zložité - dynamicky 
nenamáhané dlhé oceľové konštrukcie a prvky, 
celkovej hmotnosti nad 1000 kg
0.417*1000 'Prepočítané koeficientom množstva

kg

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

1 485,89

1 485,89

1 485,89

417,000 0,11 45,87

417,000

0.417 2 393.28 998.00

0,131
0,131
0,155
0.417

417,000 1,06 442,02

417,000
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LISTU Zmenový list č.11

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotovíte!': ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: Úprava SDK I.NP
Určené miesto: I.NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_N001_podorys_lnp

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-NS -  Nový stav

Cenový dopad bez DPH: 1 128,08 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu

Dodatočné premiestnenie SDK priečky na základe požiadavky investora

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
rílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: In                                      Dátum:                  

Schválil:             



’  ROZPOČET
Stavba.

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 
Objekt

N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte I
Časť.

ZM 01-ZL11 - Úprava SDK I.NP - alt. 1

Miesto.

Objednávateľ 
Zhotovíte!.

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
ROKO gips, s.r.o

Dátum.

Projektant:
Spracovateľ:

27 01 2023

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

D HSV

D 9

Popis

Práce a dodávky HSV

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

1 128,08

37,55

37,55

3 K .979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 0,483 10,24 4,95

4 K ’ 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 1 0,483 13,80 6,67

K 979081121

p

w

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
d'alši 1 km
Poznámka k položke
Poznámka k položke odvoz sutiny do 20 km
0,483*19 'Prepočítané koeficientom množstva

* 9,177

9,177

0,45 4.13

j
6 , K 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

0,483 2.91 1,41

7 | K 979082121 

w

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m
0 483*2 'Prepočítané koeficientom množstva

t 0,966

0,966

1,16 1,12

8 K 979089612

D P S V

D 763
I

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácii (17 09), ostatné

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie - drevostavby
Priečka SDK požiarna hr. 150 mm dvojito opláštená

1 0,483 39,90 19,27

1 090,53

1 090,53

1 K 763115614

P
w

•” w  
w

w

ľ  i I

doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou. CW 100 (ST5) - 
s využitím tepelnej izolácie a nosnej košntrukcie s 
predchádzajúceho umiestnenia
Poznámka k položke
Poznámka k položke SDK PRIEČKA HR 150MM POŽIARNA (EI90- 
120) 
2 63*3,5 
0.65*3,5 
3,710*3,5 
Súčet
"Cena znížená a znovu použité tepelné izolácie a nosnú 
konštrukciu
Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo

m2 24,465

9,205
2 275

12,985
24.465

41,45 1 014,07
iii

1
9 : K ,763129522.Sf !. I .

w  
w
w

šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, 
dvojité opláštenie, -0.03164t
1.91*3,5
2.45*3,5
Súčet

m2 15,260
. .J  

6,685 
8,575 

15,260

2,62 39,98

2 K 998763303 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky od 7 do 24 m t 1,119 

I
32,60 36.48

              

            
                
          
                
                  
                    



1.02 Chránený schodiskový priestor 1 
Sadrokartónová priečka pôvodná dižka 2000 mm

navrhovaná dižka 2000 mm 
bez zmeny

1.03 Chránený schodiskový priestor 2
Sadrokartónová priečka pôvodná dižka 9050 mm

navrhovaná dižka 9040 mm
10 mm



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 12 Zmenový list č. 12

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotovíte!': ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmail.com

Predmet zmeny: Páskovanie okien EPDM ME220 fóliou
Určené miesto: IV.NP, V.NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_N005_podorys_5np

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-NS -  Nový stav

Cenový dopad bez DPH: 1 158,64 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu

EPDM páska pri oknách na základe návrhu zhotoviteľa a odporúčania projektanta pre zlepšenie technických 
lastností.

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
rílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Rom               
                

            
                
          
                Dátum.          

Schválil: Dátum:             



ROZPOČET
Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 
Objekt

N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte I
Časť:

ZM01-ZL12 - Páskovanie okien EPDM ME220 fóliou
Miesto:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konštrukcie stolárske
c Navýšenie ceny za použitie pásky EPDM ME 220pre

1 M । pQM tesnenie pnpajacej škáry okenného rámu a muriva z ; m
exteriéru

Dátum: 27.01.2023

Projektant.
Spracovateľ:

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

1 158,64

1 158,64

' i
1 158,64

396.795 i 1 
2.92 1 158.64

              

            
                   

          
               

          
                        



2 2. 2023 10.59 Gmail - FW Aplikácia EPDM fólie

Gmail

FW: Aplikácia EPDM fólie
Správ: (2)

                                            
                          
                                           

Roman Kati                     

10. januára 2023 o 9:50

Nižšie mail..

From: Nemcok, Tomas                               
Sent: Tuesday, January 10, 2023 8:38 AM
To:                       
Subject: Aplikácia EPDM fólie

Dobrý deň,

Aplikácie EPDM fólie: pri použití EPDM fólie z exteriérovej strany musí byť vždy použitá z interiérovej strany EPDM 
fólia interiér.

Toto riešenie je z dôvodu súčiniteľa prestupu difúzneho odporu sd, kde iná okenná fólia nespĺňa požiadavky STN 
733134.

Z tohto dôvodu nie je možné kombinovať EPDM fóliu exteriér s inou okennou fóliou z interiérovej strany.

V prípade akýchkoľvek nejasností ma neváhajte kontaktovať.

V prílohe posielam aj technický list k jednotlivým materiálom

S pozdravom a prianím pekného dňa

Tomas Nemcok

Sales Representaiive

romas.Nemcok@cpg-europe.com
1Ups://mail.google.com/inail/u/0/?ik=1e0e27f999&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1754624837193230186&simpl=msg-f%3A1754624 1/3



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMEŇ O VY LIST 13 Zmenový list č.13

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmail.com

od: Zhotovíte!': ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Doplnenie oceľovej konštrukcie - stuženie obkladu 
RAD2.17

Určené miesto: IV.NP, V.NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_N005_podorys_5np

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-NS -  Nový stav

Cenový dopad bez DPH: 8 200,41 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu

Nutné doplnenie oceľovej konštrukcie -  stuženie obkladu RAD 2.17

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
rílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

            
                
          

                    
                         
                           

Schválil:

 Oznámil: Ing. Roma     Dátum:          

Dátum:             



ROZPOČET
Stavba

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
Objekt

N01 - Práce nezahrnuté v rozpočte I
Časť:

ZM01-ZL13 - Doplnenie oceľovej konštrukcie - stuženie obkladu RAD2.17

Miesto Dátum: 27 01.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant:
Zhotovíte!’: ROKO gips, s r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
i

Náklady z rozpočtu

D PSV

D 767
2 : K 76701

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovové 
Stuženie obkladu RAD 2,17 kpi 1,000 4 186,00

8 200,41

8 200,41

8 200,41
4 186,00|

3 K 76702 Stuženie obkladu H 1,3 kpl 1,000 3 952,00 3 952,00
k i

K 1998767103
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové t 1,360 45,89 62,41 j
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

               

            
                
          
                

                     
                               



POZDĹŽNY REZ RAD ”HI-H3G 
m 1:100



PRIEČNY REZ HLAVNÝ OBJEKT 
m 1:100

RAD 2,17


