Dodatok ¢.1 k 20D OCU-2022/1952/5290-MH

1.1 Objednavatel: Obec Cifare

Sidlo: Mochovska 111/1, 951 61 Cifare
V zastupeni: Megr. Jilius Czapala, starosta obce
1IC0: 00307866

DIC: 2021056576

Elekironicka podta: starosta@cifare.sk

1.2 Zhotovitel: R METAAL, s.r.0.

Sidlo: Kollarova 858/2, 952 01 Vrable
V zastlpeni: Ing. Milan Reischl, konatel’
ICO: 36611905

DIC: 2022210025

IC DPH: SK2022210025

Elektronicka posta: mfr@outlook.sk
Bankové spojenie:  FIO Banka
Clslo G&tu: SK61 8330 0000 0022 0109 4380

2. Predmet zmluvy

2.1

Predmetom dodatku €.1 je zmena terminu pod!a bodu 4.1 ZOD €as plnenia do 31,12.2022, Zmena
terminu je z dévodu nepriaznivych poveternostnych pedmienok, vy$éia moc, / daid, sneh, atd. /
ktoré nedovoluji pokradovat v zemnych pracach podla Zadania bod 1 Zemné préce, bod 2 Spevnenie
zdkladov, bod 4 Potrubné vedenie, bod 5 Presun hmot.

Ostatné poloZky zadania budti ukonéené v pévodnom termine

2.2
Ukenéenie prac: 31.3.2023

3.1

Dodatok €.1 je vypracovany v 2 vyhotoveniach, z ktorych kazdd strana obdrif jedno vyhotovenie.
3.2 Dodatok ¢. 1 nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia Objednavatelom v stlade so zakonom €.211/2000 Z.z. Zékon

o slobodnom pristupe k informdaciam a o zmene a doplnen( niektorych zdkonov.

v Cifaroch dfia 12.12.2022

Zhotovitel



