
Dodatok č. 2/226/2023 k Zmluve o dielo č. 288/2022
uzatvorenej dňa 18.7.2022 podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

ČI. I Zm luvné strany

obchodné meno: ROKO gips, s.r.o.
sídlo: G.Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
IČO: 3630 2031
Registrácia: zápis v ORSR OS v Trenčíne, OddieLSro, Vložka č.:10880/R
konajúci prostredníctvom: Ing.Milan Smaho, konateľ spoločnosti
IČ DPH: SK2020076927
DIČ: 2020076927
Bankové spojenie: VÚB a.s.
číslo účtu: 2471867451 /0200
IBAN: SK10 0200 0000 0024 7186 7451
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Ing.Milan Smaho, konateľ spoločnosti 

Ing.Roman Gôtzl, konateľ spoločnosti
technických: Ing.Milan Smaho, konateľ spoločnosti 

Ing.Roman Spišák
realizačných: Ing.Milan Smaho, konateľ spoločnosti

Ing.Roman Spišák

(ďalej len „zhotovíte!’“)

a

názov: mestská časť Bratislava-Staré Mesto
sídlo: 
IČO:

Vajanského nábrežie 3. 814 21 Bratislava 
00 603 147

konajúci: 
DIČ:

Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti 
2020804170

bank, spoj.: VÚB, a.s.
číslo účtu: 1526012/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012
SWIFTkód: SUBASKBX
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Mgr. Martina Zuberská
technických a realizačných: Mgr. Martina Zuberská, Ing. Peter Borecký, Ing. árch. Jana Mackovičová

(ďalej len „objednávateľ“ a spolu so Zhotov iteľom ďalej len „zmluvné strany“)

Č l.l
Ú vodné ustanovenia

1. Dňa 18.7.2022 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 288/2022 (ďalej len „Zmluva“) 
a následne dodatok č. 1/22/2023, predmetom ktorých je realizácia stavebných prác na akciu: 
„N adstavba ZS D ubová a revitalizácia školského areálu” (ďalej len „Dielo“), v rozsahu 
a za podmienok dohodnutých v Zmluve.

2. Zmluvné strany sa v článku 1 v bodoch 1.2.1 a 1.2.2 Zmluvy dohodli, že výkony a materiál 
zabudovaný po dohode nad rámec pôvodne dohodnutého plnenia sa bude považovať za
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naviac práce a práce, alebo materiály od vy konania/zabudovaní a ktoiých sa upustilo budú 
menej práce.
Podľa článku 1 bod 1.4.2 Zmluvy musia byť naviac/menej práce vopied odsúhlasené 
zápisom v Stavebnom denníku potvrdzujúcim súhlas obidvoch Zmluvných strán s ich 
vykonaním/nevykonaním a pred ich vykonaním/nevykonaním sú Zmluvné strany povinné 
dohodnutú zmenu zaznamenať v očíslovaných zmenových listoch, ktoré budú tvoiit 
Prílohu dodatku k Zmluve. Podľa článku 1 bod 1.4.3.2 Zmluvy možno na základe 
zmenového listu zmeniť dodatkom Zmluvu ak ide o zmenu rozsahu Diela rozšírením 
alebo zúžením o dohodnuté a odsúhlasenénaviac práce.

3. Počas plnenia Zmluvy bola zistená potreba doplňujúcich stavebných prác nevyhnutných 
pre riadne zhotovenie Diela, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a Dodatku č. 1 a 
potreba ich vykonania bola zistená až počas zhotovovania Diela. Ich podrobná špecifikácia 
a cenový dopad bez DPH / s DPH je uvedená v zmenových listoch č. 14 až č. 38.

4. Celkový cenový dopad naviac prác a technických zmien Diela podľa predchádzajúceho 
bodu predstavuje navýšenie ceny Diela o 86.667,26 EUR (slovom
osemdesiatšesťtisícšesťstošesťdesiatsedem eur a dvadsaťšesť centov) bez DPH.

5. Podľa článku 1 bod 1.4.4 Zmluvy, akékoľvek zmeny Diela a s tým súvisiace zmeny Zmluvy 
budú odsúhlasované písomným dodatkom k Zmluve, za splnenia podmienok uvedených v 
§ 18 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zák. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na uzatvorení tohto dodatku 
č. 2 k Zmluve ( ďalej len „Dodatok č. 2“)

ČI.2
Zmeny zmluvy

1. V záhlaví zmluvy v časti údajov o objednávateľovi sa osoba oprávnená konať vo veciach 
obchodných, technických a realizačných „Ing. Lukáš Kamenistý“ nahrádza „Mgr. 
Martinou Zuberskou “

2. Doterajšie znenie čl.2 ods. 2.1 bod 2.1.1 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

„2.1.1 Cena za úplné, funkčné, riadne, bezchybné a včasné zhotovenie Diela podľa tejto 
Zmluvy,vrátane realizácie všetkých plnení, ktoré sú pre zhotovenie Diela 
nevyhnutné a vrátane odstránenia prípadných vád v záručnej dobe, je stanovená 
dohodou Zmluvných strán v súlade s (i) zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, (ii) Súťažnými podkladmi, (iii) cenovou ponukou Zhotoviteľa 
predloženou v súťaži na predmet tejto Zmluvy a (iv) na základe Realizačného 
položkového rozpočtu, a navýšená o cenu za naviac práce na základe zmenových 
listov č. 14-38. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas 
zhotovené Dielo cenu dohodnutú Zmluvnými stranami, a to:“,

Cena celkom v EUR bez DPH za Dielo: 2 521 392,87

Výška 20% DPH za Dielo: 504 278,57

Cena celkom v EUR s  DPH za Dielo: 3 025 671,44

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté.
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Č1.3
Osobitne ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa na realizácii naviac prác vopred dohodli, tieto budú po 
odsúhlasení vykonané tak ako je uvedené v zmenových listoch č. 14 až č.38 a tieto 
zmenové listy sú súčasťou stavebného denníka a neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku 
č. 2.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že navýšenie ceny Diela bude 82 464,49 EUR (slovom 
osemdesiatdvatisícštyristošesťdesiatštyri eur a štyridsaťdeväť centov) bez DPH, teda 
98 957,39 EUR (slovom deväťdesiatosemtisícdeväťstopäťdesiatsedem eur a tridsaťdeväť 
centov) vrátane DPH.

3. Zhotoviteľ je oprávnený faktúrovať naviac práce v zmysle tohto Dodatku č. 2 po ich 
ukončení.

4. Zhotoviteľ vyfakturuje len skutočne zrealizované dodávky a práce na základe preberacieho 
protokolu a súpisu skutočne vykonaných dodávok a prác.

Č1.4
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok č. 2 je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
dodatkom k Zmluve, ktorá sa povinne zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len 
„Zverejnenie“).

3. Tento Dodatok č. 2 v súlade s ustanovením §47a zák. č. 40/1964 Zn. Občiansky zákonník 
v spojení s ustanovením §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudne 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho Zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR.

4. Dodatok č.2 je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť si ponechá objednávateľ 
a dva zhotoviteľ. Prílohu dodatku tvoria zmenové listy č. 14 až č. 38, rekapitulácia stavby 
a rekapitulácia objektov stavby. Zmluvné strany sa dohodli, že originály listín budú 
priložené len ku trom vyhotoveniam Dodatku č. 2, dve vyhotovenia pre objednávateľa 
a jedno pre zhotoviteľa. K ostatným vyhotoveniam Dodatku č.2 budú priložené ich 
fotokópie.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, 
vyhlasujú, že Dodatok č. 2 je uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni 
a za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu Dodatok č. 2 podpisujú.

             
V Bratislave, d ň a ....                    V Bratislave , d ň a ............................

Objednávateľ:

mestská časť Bratislava-S^aj’é Mesto
Ing. Matej Vagač, starosta
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto & ROKO gíps s.r.o.

Zhotoviteľ:
              

                     
                  
                       

                                    
            

ROKO gips s.r.o.
Ing. Milan Sinaho, konateľ



APITULÁCIA STAVBY
12b

a: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

lámka:

ŕ
KS:
Dátum: 21.8.2023

návateľ:
stská časť Bratislava - Staré Mesto

ICO:
IČ DPH:

00603147

viteľ:
)KO gips, s.r.o.

ICO:
IC DPH:

36302031
SK2020076927

ktant: ICO:
IČ DPH:

covateľ: IČO:
IČ DPH:

a bez DPH 86 667,26

4 základná 
znížená

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Základ dane
0,00

86 667,26

Výška dane
0,00

17 333,45
A 
ina s DPH V EUR 104 000,71

rojektant

^ ^ jm  a podpis:_________ __________ Pečiatka________ __

Objednávateľ

Dátum a podpis:______________  Pečiatka __

                               
     

                

Spracovateľ

___  Dátum a podpis:_______________  Pečiatka____ _______

Zhotoviteľ

           
               

              

__ _______Dátum a podpis:___         Pečiatka __



KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
12b

) a : Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

o:
Inávateľ: 
iviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

21.08.2023

r—
Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

lady z rozpočtov 86 667,26 104 000,71

M02 Práce nezahrnuté v rozpočte II 86 667,26 104 000,71

ZM02-ZL14 Chýbajúca tepelná izolácia hr. 50 mm 1 151,21 1 381,45

ZM02-ZL15 Chýbajúca špaleta okná 6 090,56 7 308,67

ZNI02-ZL16 Úprava zámočníckej konštrukcie výťahovej šachty 765,32 918,38

ZNI02-ZL17 Doplnenie chýbajúcej drevenej konštrukcie v poliach 2 503,91 3 004,69

ZM02-ZL18 Jadrové vŕtanie vzduchotechnika steny a strop 5 NP 577,96 693,55

ZM02-ZL19 Búranie podlahy socialky 4 NP 1 913,06 2 295,67

ZM02-ZL20 Trojplášťový komín 1 891,92 2 270,30

ZM02-ZL21 Vybúranie ŽB prievlaku 2, 4 NP pri výťahu 124,40 149,28

ZM02-ZL22 Vybúranie expanznej nádoby 246,85 296,22

ZM02-ZL23 Predĺženie odfuk plynu 1 342,40 1 610,88

ZM02-ZL24 Betonáž podláh a úprava stien pred výťah 1 - 5 NP - 
liate terazzo

8 944,60 10 733,52

ZM02-ZL25 Úprava UK pri otvoroch 1NP a úprava podľahy 7 173,54 8 608,25

ZM02-ZL26 Sacie mriežky vo farbe RAĽ 9006 1 096,59 1 315,91

ZM02-ZL27 Zrovnanie konzoly 4 NP 1 521,03 1 825,24

ZM02-ZL28 Ľiapor bočné terasy 1 325,07 1 590,08

ZM02-ZL29 Doplnenie 4 podlahových vpustov 774,14 928,97

ZM02-ZL30 Protipožiarné pásky 1 860,00 2 232,00

ZM02-ZL31 Vysprávka vnútorného nosníka v podlahe 2 173,21 2 607,85

ZM02-ZL32 Vystuženie poteru 5 026,20 6 031,44

ZM02-ZL33 Naviac práce na streche 2 624,44 3 149,33

ZM02-ZL34 Nové zariaďovacie predmety ZTI 7 052,58 8 463,10

ZM02-ZL35 Trhliny pri šanbrnánach 10 197,72 12 237,26

ZM02-ZL36 Zámena dlažba terasy 11 472,67 13 767,20

ZM02-ZL37 Elektroinštalácia hlavné káblové trasy 2 634,45 3 161,34

ZM02-ZL38 Predsteny 6 183,43 7 420,12
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 14 Zmenový list č.14

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Chýbajúca tepelná izolácia hr.50 mm
Určené miesto: Strecha -  atiková časť

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_B004_podorys_strechy, 2020_DRS_ZS_DUBOVA_B005_rezy_AA 
I

| Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1151.21 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
(útočnosti. Po prehodnotení teplo technických vlastností zloženia atík bolo potrebné túto izoláciu doplniť do 
□nštrukcie a skladby atiky aby sa čo najviac dodržala tepelná izolácia budovy.

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
'CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
’ rílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



ZPOČET
ba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 
kt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL14 - Chýbajúca tepelná izolácia hr. 50 mm
f-{.

sto: Dátum: 21.08.2023

sdnávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant:
toviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ:

Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

klady z rozpočtu

D PSV

D 713

Práce a dodávky PSV

Izolácie tepelné

1 151,21

1 151,21

1 151,21
K 713131121 Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s 

úpravou viazacím drôtom ; m2 182,000 2,76 502,32
w 182 182,000

M 631440041700
Doska z kamennej vlny hr. 50 mm vhodná pre 
nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, 
podhľady

m2 191,100 3,31 632,54

w 182*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 191,100

K 998713103 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m t 0,437 37,41 16,35

      
               
           



_ _
_ _

_



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 15 Zmenový list č.15

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Chýbajúce špalety okien
Určené miesto: Pôdorys 4NP, 5NP

Odkaz na výkresy: PDRS ZS_DUBOVA_, rezy_AA BB , pôdorys 4NP , 5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť
J Cenový dopad bez DPH: 6 090.56 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
^útočnosti. Z dôvodu doplnenia a uzatvorenia skladby obvodovej konštrukcie pri oknách bolo potrebné uzavrieť 
dadbu fasády konštrukciou z OSB dosiek . Táto konštrukcia vytvorila tiež špalety okien a konštrukciu pre kotvenie 
za páskovanie okien.

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 23.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



>OCET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL15 - Chýbajúca špaleta okná

i:

návateľ: 
viteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

21.08.2023

. _________

yp Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

lady z rozpočtu

3 PSV

D 762

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie tesárske

6 090,56

6 090,56

6 090,56

K 712991030.S Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek šírky 311 
410 mm pod klampiarske konštrukcie m 241,280 10,30 2 485,18

j M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 965,120 2,52 2 432,10
w 241,28*4 'Prepočítané koeficientom množstva 965,120
M \607260000400.S Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm m2 72,384 15,44 1 117,61

w 241,28*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 72,384

K 998762103.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky od 12 do 24 m t 1,046 53,22 55,67
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 16 Zmenový list č.16

Komu mestská časť Bratislava-Staré Mesto od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
Vajanského nábrežie 3 G. Švéniho 10 A
814 21 Bratislava 971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: Úprava zámočníckej konštrukcie výťahovej šachty
Určené miesto: Oceľová konštrukcia vonkajšieho výťahu

Odkaz na výkresy: PDRS ZS_DUBOVA_, 2020_DRS_ZS_DUBOVA_VV12_final_vytah.

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 765.32 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
kutočnosti. Z dôvodu priestorovej nerovnosti pôvodnej konštrukcie objektu bolo po vybúraní strešných vrstiev, 
)resnom zameraní podláh a stropov zistený výškový rozdiel podláh. Na základe tejto skutočnosti bola upravená 
(onštrukcia nástupných podláh posunom nosného priečnika do úrovne nástupišťa podláh.

Prílohy: Rozpočet naviac práce

>  Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



'POČET
a:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
(t:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL16 - Úprava zámočníckej konštrukcie výťahovej šachty

to; Dátum: 21.08.2023

dnávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant:
oviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ:

ryp Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

dady z rozpočtu

D PSV

D 767

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovové

765,32

765,32

765,32

K 76701 Úprava zámočnických konštrukcií na výťahovej šachte kpl 1,000 764,40 764,40

K 998767103 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m t 0,020 45,89 0,92

     

           

 
 
  

 
  
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

 
   

                                        





Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 17 Zmenový list č.17

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: Doplnenie drevenej konštrukcie v poliach
Určené miesto: Pôdorys 4NP , 5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_Pôdorys 4NP , 5NP, rezy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 2 503.91 € 

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej
kutočnosti.

V bočných plných poliach na 4NP a 5NP bolo potrebné doplniť spevňujúcu oceľovú konštrukciu a zároveň 
nosnú drevenú konštrukciu . Tieto konštrukcie je potrebné na stuženie a spevnenie obvodového plášťa .

Prílohy: Rozpočet naviac práce

I
A J  Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
* //vvEENNKKRROOSS  pplluuss  pprree  ssttaavveebbnnéé  pprrááccee  aa  mmoonnttáážžnnee  pprrááccee,,  aakk  ssaa  nnoovvéé  mmaatteerriiáállyy,,  pprrááccee  aalleebboo  ddooddáávvkkyy  nneennaacchhááddzzajú v 

Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

                   
                       

            
               
         
               

       

Oznámil: Ing. Spiš Dátum:         

Schválil Dátum:

I



POČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL17 - Doplnenie chýbajúcej drevenej konštrukcie v poliach

p:
Inávateľ: 
jviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

21.08.2023

yp Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Jady z rozpočtu

D PSV

D 762

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie tesárske

2 503,91

2 503,91

2 165,91

M 605710000100
Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná 
kvalita, šxvxdí. 40x60x5000 mm m3 3,016 461,35 1 391,43

M 50353 DX nábojka 6.8/11 M červ. ks 900,000 0,23 207,00

M 2173901 Hŕeb do betónu X-P 52 MX ks 900,000 0,51 459,00

K 002 Predvŕtanie otvoru, príprava na kotvenie hranola ks 900,000 0,12 108,00

K 998762103.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky od 12 do 24 m t 0,009 53,22 0,48

D 783 Nátery 338,00

K 783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 100,000 3,38 338,00

w 2*(0,05+0,05)*500 100,000
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 18 Zmenový list č.18

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Jadrové vŕtanie VZT steny a strop 5NP
Určené miesto: Steny a strop 5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_Pôdorys 5NP, pôdorys strechy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 577.96 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
kutočnosti.

Z dôvodu umiestenia privzdušňovacích jednotiek bolo potrebné zrealizovať prestupy cez steny z OSB 
losiek a žb. konštrukcií jadrovým vŕtaním a vykružovaním .

Prílohy: Rozpočet naviac práce

M  Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/^tNKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
j Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



>OCET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL18 - Jadrové vŕtanie vzduchotechnika steny a strop 5 NP

r
v
lávateľ: 
iteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

21.08.2023

y 3 Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

laidy z rozpočtu 577,96

) HSV Práce a dodávky HSV 577,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 577,79

K 971056010.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 
stien - železobetónových -0,00023t cm 450,000 0,87 391,50

w 15*30 450,000

K 972056021.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 
stropov - železobetónových -0,00170t cm 10,000 8,22 82,20

K 972056022.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do 
stropov - železobetónových -0,00175t cm 10,000 9,04 90,40

K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím t 0,138 10,24 1,41

K 979011121 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie t 0,414 7,17 2,97

w 0,138*3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,414

K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,138 13,80 1,90

i K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 2,622 0,45 1,18

w 0,138*19 'Prepočítané koeficientom množstva 2,622

5 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 0,138 2,91 0,40

7 K 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 0,276 1,16 0,32

w 0,138*2 'Prepočítané koeficientom množstva 0,276

8 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácii (17 09), ostatné t 0,138 39,90 5,51

D 99 Presun hmôt HSV 0,17
*

K 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 0,005 34,79 0,17
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

(MENOVÝ LIST 19 Zmenový list č.19

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto od: Zhotovíte!': ROKO gips, s.r.o.
Vajanského nábrežie 3 G. Švéniho 10 A
814 21 Bratislava 971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: Búranie podláh sociálne zariadenia 4NP
Určené miesto: Pôdorys 4NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_Pôdorys 4NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1 913.06 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
ikutočnosti.

Po zrealizovaní búracích prác priečok sociálnych zariadení 4 NP bolo zistené že podlahy jednotlivých 
miestností sú v rôznych výškach a aj lokálne značne nesúdržné a poškodené. Druhým dôvodom bolo nanovo 
realizovanie a doplnenie podlahových vpustov do týchto priestorov .

Prílohy: Rozpočet naviac práce

"  Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

            
                
         



>OCET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL19 - Búranie podlahy socialky 4 NP
Dátum: 21.08.2023

r
v

ávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant:
iteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ:

yi Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

la

D

D

dy z rozpočtu 1913,06

HSV Práce a dodávky HSV 1 913,06

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 913,06

K 965041441
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín.škvarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 
-1,60000t

m3 7,020 45,17 317,09

W  46,8*0,15‘Prepočítané koeficientom množstva 7,020

K 965081812
Búranie dlažieb, z kameň., cement., terazzových, 
čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 
0,06500t

m2 46,800 3,84 179,71

W  18,11*1,2 21,732
W  20,89*1,2 25,068
W  Súčet 46,800

» K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím t 14,274 10,24 146,17

3 K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie t 42,822 7,17 307,03

W  14,274*3 ‘Prepočítané koeficientom množstva 42,822

4 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 14,274 13,80 196,98

5 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 271,206 0,45 122,04

W  14,274*19‘Prepočítané koeficientom množstva 271,206

6 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 14,274 2,90 41,39

7 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 28,548 1,16 33,12

W  14,274*2‘Prepočítané koeficientom množstva 28,548

Ľ K 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 14,274 39,90 569,53
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 20
Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Zmenový list č.20

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Trojplášťový komín
Určené miesto: Pôdorys 5 N P , pôdorys strechy

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_Pôdorys 5NP , pôdorys strechy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1891,92 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
kutočnosti.

Z dôvodu zabránenia kondezácie a prehrievania bolo potrebné zrealizovať zmenu plášťa komína na 
trojplášťový aj s jeho potrebným navýšením nad strešnú konštrukciu .

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
"  2NKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Dátum:         

            
                
         

                  
                                
                                     

Oznámil: Ing. SpišálcRoman



^dstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

W2 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL20 - Trojplášťový komín
Dátum: 21.08.2023

ivateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant:
.e ľ; ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ:

Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

idy z rozpočtu 1891,92

PSV Práce a dodávky PSV 1891,92

731 Ústredné kúrenie - kotolne ________________ 1891,92

K 731361141S Nerezový komín DN 200 mm, výšky 5 m (KM3) - vetrací súb. -1,000 1 111,43 -1 111,43

K 731361141S1 Nerezový komín DN 250 mm, výšky 5,21 m (KM2) súb. -1,000 1 680,84 -1 680,84

K 731361161S Nerezový komín DN 300 mm, výšky 5,21 m (KM1) súb. -2,000 1 757,07 -3 514,14

K ICS 25 DN250 ICS 25 DN250 s tesnením KM1 6,03 m ks 2,000 2 284,19 4 568,38

K ICS 25 DN 200 ICS 25 DN200 s tesnením-KM2 6,03 m ks 1,000 2 185,09 2 185,09

K ICS 25 DN 200.1 ICS 25 DN200 s tesnením-KM3 5,08 m ks 1,000 1 444,86 1 444,86

            
                
          

                  
                           
                               





Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

^MENOVÝ LIST 21
Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Zmenový list č.21

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Vybúranie ZB prievlaku pri dverách do vytahu
Určené miesto: Pôdorys 2 N P , pôdorys 4NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_Pôdorys 2NP , pôdorys 4NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 124,40 € __________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
-kutočnosti.

Pri búracích prácach nosných obvodových stien pre prípravu otvorov do výťahovej šachty bolo zistené 
zrealizovanie obráteného prievlaku nad úroveň podlahy. Prievlak po konzultácii so statikom bolo potrebné sčasti 
vybúrať na úroveň podláh jednotlivých poschodí.

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



OČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL21 - Vybúranie ŽB prievlaku 2, 4 NP pri výťahu

Dátum: 21.08.2023

lávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant:
ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ:

/p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

(ady z rozpočtu 124,40

। HSV Práce a dodávky HSV 124,40

) 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 124,40

K 964051111.S
Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov 
zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t m3 0,310 163,10 50,56

/v 0,23*1,5*0,45"IV NP 0,155
W 0,23*1,5*0,45"ll NP 0,155
W Súčet 0,310

K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím t 0,744 10,24 7,62

K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie t 2,232 7,17 16,00

w  0,744*3 'Prepočítané koeficientom množstva 2,232

K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,744 13,80 10,27

1 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 14,136 0,45 6,36

W 0,744*19'Prepočítané koeficientom množstva 14,136

5 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 0,744 2,91 2,17

7 K 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 1,488 1,16 1,73

W 0,744*2'Prepočítané koeficientom množstva 1,488

8 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné t 0,744 39,90 29,69

                
                

             







Nadstavba ZS Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 22 Zmenový list č.22

Predmet zmeny: Vybúranie expanznej nádoby
Určené miesto: pôdorys 4NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 246,85 €

POPIS ZMENY:

ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ:

Pri búracích prácach nosných obvodových stien v časti 4NP sociálne zariadenia bolo zistené že v jednej 
miestnosti sa nachádza stará expanzná oceľová nádrž . Nádrž bolo potrebné rozpíliť na menšie kusy a odstrániť.

Prílohy: Rozpočet naviac práce

Ä Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 23.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
Ä K R O S  plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

            
                
          
               

                               



POČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL22 - Vybúranie expanznej nádoby

k

c

_D

o: Dátum: 21.08.2023
jnávateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant-
W  ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ:

ľy p  K Ó d  P o p is  MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

lady z rozpočtu 2 4 6  8 5

PSV Práce a dodávky PSV 246 85

767___________Konštrukcie doplnkové kovové o c

--K 76701.2 Rozobratie expanznej nádoby kpl 1,000 226,20 226,20

bi
K 998767103 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m t 0,450 45,89 20,65

            
                

                  
              

                                                          





Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 23 Zmenový list č.23

Komu mestská časť Bratislava-Staré Mesto od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
Vajanského nábrežie 3 G. Švéniho 10 A
814 21 Bratislava 971 01 Prievidza

^Odoslané: rokobettes@gmailcom_______________________________________________________________

Predmet zmeny: Predĺženie odfuku plynu
Určené miesto: pôdorys 4NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP- 5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1342,40 €______________________________________________________________

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
kutočnosti.

Pri realizácii terás 4NP sa v časti fasády nachádza odfuk plynu z kotolne a priestoru plynomeru. Tieto 3ks 
potrubí je potrebné predĺžiť na bezpečnú úroveň a upraviť-dop ln iť kotvenie cez prevetrávanú fasádu.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 % 
v



iZPOCET

ba:
Nadstavba ZS Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

íkt:
N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

iť:
ZM02-ZL23 - Predĺženie odfuk plynu

c tn - Dátum: 21.08.2023

lednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

; Typ

Projektant:
Spracovateľ:

Kód Popis MJ M nožstvo J.cena [EUR] C ena celkom  [EUR]

klady z rozpočtu 1 342,40

D PSV Práce a dodávky PSV 1 342,40

D 725 ___  Zdravotechnika - zariaď. predmety _ _______  ___  _____  _____________  1 342,40
M M001 Rúra čierna 1" m 18,000 29,99 539,82

. M M002 LARF objímka 31-38 1" ks 6,000 6,00 36,00

k  M M003 Náter potrubia 2X ks 18,000 9,00 162,00
P M M004 Varné koleno 1" ks 3,000 12,00 36,00

8 K k001.1 Zváračské  práce hod 11,000 18,50 203,50

9 K K002.1 M ontáž potrub ia m 18,000 15,00 270,00

0 K k003 M ontáž tvarov iek kpl 9,000 8,00 72,00

2 K 998725103
Presun hm ôt pre zariaď ovacie  predm ety v ob jektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,800 28,85 23,08

         
      

            
                 

          
                
                  
                   







Nadstavba ZS Dubová a revitalizácia školského areálu

[ŽMENOVÝ LIST 24 Zmenový list č.24

Komu mestská časť B ratislava-Staré  Mesto od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
Vajanského nábrežie 3 G .Švé n ih o lO A
814 21 Bratislava 971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: Betonáž podláh a úprava stien pred výťahom 1-5NP
Určené miesto: pôdorys 1NP - 5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 1NP - 5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 8 944,60 €

I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Po vybúraní otvorov v nosných stenách a zrealizovaní prístavby oceľovej konštrukcie výťahovej šachty je 
potrebné zrealizovať a upraviť priestor či už podláh liatym terazzom na doplnenú oceľovú konštrukciu ako aj stien 
a stropu SDK konštrukciou s nárazovými ochranami.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
^ENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
• .ílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



ÍQČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL24 - Betonáž podláh a úprava stien pred výťah 1 - 5 NP - liate 
terazzo

;o:
dnávateľ:
oviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

21.08.2023

Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

klady z  rozpočtu

D HSV

D 4

Práce a dodávky HSV

Vodorovné konštrukcie

8 944,60

926,23

571,71
-

K 411321414.S
Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 
25/30 m3 0,827 106,76 88,29

w 5*1,9*0,58*0,15 0,827

1 K 411354257.S
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým 
pozinkovaným, výšky vín do 50 mm hr. 1,3 mm m2 5,510 30,00 165,30

w 5*1,9*0,58 5,510
r-
4 K 411361321.S

Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, S235 
(11373)

t 0,150 2 120,77 318,12

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 271,74
9 K 612460302.S Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm m2 42,000 6,47 271,74

D 99 Presun hmôt HSV 82,78

5 K 998011003.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m t 2,311 35,82 82,78

D PSV Práce a dodávky PSV 8 018,37

D 763 Konštrukcie - drevostavby 1 952,58

17 K 763126680
Predsadená SDK stena hr. 127.5 mm, dvojito 
opláštená doskou požiarnou hr.12,5 mm bez TI, voľne 
stojaca na podkonštrukcií CW100 (ST1)

m2 42,000 45,72 1 920,24

W 5*6"Výťah 1-5 NP 30,000
W  6*2"Dvere 1 NP 12,000
W Súčet 42,000

18 K 998763303
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky od 7 do 24 m * 0,992 32,60 32,34

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 868,98
13 K 76701.1 Osadenie plastovej zábrany m 30,000 62,07 1 862,10

___ vy 5*6 30,000

Ä 998767103
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m t 0,150 45,89 6,88

b 773 Podlahy z liateho teraca 3 950,06
15| K 77321145646 Dlažba prírodné terazzo hr. do 50 mm m2 1,000 3 950,06 3 950,06

11

w

D_

1 1,000

783 Nátery 183,33
K 783811100.S

Nátery olejové farby bielej omietok stropov 
dvojnásobné 1x s emailovaním m2 21,000 8,73 183,33

12

vv

D

K

W

784

784422271

a*0,5 21,000

M a ľb y _________________________  ____________________________

Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne _ _. ___.
nan                          odíkl,adJ vy-šxlky d.o 3o ,8n 0n  m 002 21,000

21,000

3,02

_____________63,42

63,42
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 25 Zmenový list č.25

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Úprava UK pri otvoroch 1NP a úprava podlahy
Určené miesto: pôdorys 1NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 1NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 7 173,54 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

i Po vybúraní otvorov v nosných stenách ku výtahu a ako únikové východy bolo potrebné upravit rozvody UK 
a doplniť odvzdušňovacie a vypúšťacie armatúry. Zároveň je potrebné doplniť vrstvy podláh po vybúraní muriva 
v mieste nových únikových dverí na 1NP .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



•OCET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL25 - Úprava UK pri otvoroch 1NP a úprava podľahy

Dátum: 21.08.2023

jnávateľ:
>viteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

klady z rozpočtu

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

7 173,54

2 433,47

D

D

73

733

ÚSTREDNE VYKUROVANIE

Rozvod potrubia

2 349,36

2 131,54
I K K002 Demontáž potrubia z ocel. Rúrok, radiátorov m 24,000 5,13 123,12

r  M M011 Zváračské práce- zváranie nátrubkov, zaslepovanie,... sub 1,000 402,30 402,30

4 K K012 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 m 26,000 58,17 1 512,42

5 K K015
Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 
50

m 26,000 0,85 22,10

6 K K016 Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m % 1,200 59,67 71,60

D 734 Armatúry 217,82
7 K K017 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 kus 4,000 3,25 13,00

S M M018 Ventil odvzdušňovací Flexvent automatický R1/2" kus 4,000 14,74 58,96

9 K K019 Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4 kus 4,000 4,35 17,40

10 M M020 Vypúšťací ventil 3/4" kus 4,000 16,21 64,84

11 K K021 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 kus 2,000 5,54 11,08

>12 M M022 Guľový kohút 1/2" kus 4,000 9,27 37,08

13 K K023
Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 
m % 0,250 61,83 15,46

D 78

783

DOKONČOVACIE PRÁCE

Nátery

84,11

84,11
K K024 Závesný a iný drobný materiál súb. 1,000 84,11 84,11

D

. D

PSV

773

Práce a dodávky PSV

Podlahy z liateho teraca

4 740,07

4 740,07
15 * K 77321145646 Dlažba prírodné terazzo hr. do 50 mm m2 1,200 3 950,06 4 740,07

W 
w

1,2
Súčet

1,200
1,200

            
                
         
               

                               
                                     









Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

FŽMENOVÝ LIST 26 Zmenový list č.26

Komu mestská časť Bratislava-Staré Mesto od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
Vajanského nábrežie 3 G. Švéniho 10 A
814 21 Bratislava 971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: Sacie mriežky vo fasáde RAL 9006
Určené miesto: pôdorys 4NP a 5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP a 5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1 096,59 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Pre zjednotenie farebnosti fasády bolo potrebné upraviť farbu sacích mriežok nástrekom na RAL 9006.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Dátum:         

            
                
         
                

                               
                                    

Oznámil: Ing. Spišák Roman



/POČET

i>a:
Nadstavba ZS Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL26 - Sacie mriežky vo farbe RAL 9006

kto: 
Lnávateľ: 

toviteľ:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

í Typ Kód Popis

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

21.08.2023

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

iklady z rozpočtu 1 096,59

D PSV Práce a dodávky PSV 1 096,59

769 Montáže zariadení 1 096,59
3 M 76901 Sacie mriežky vo farbe RAL 9006 ks 27,000 37,82 1 021,14

9 K 998769203 Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m % 378,198 0,20 75,45

               
                               

                                     



Oznámil: Ing. Sp[š

Nadstavba ZS Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 27
Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Zmenový list č.27

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Zrovnanie konzoly 4NP vonkajšej
Určené miesto: pôdorys 4NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

F  Cenový dopad bez DPH: 1 521,03 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
llskutočnosti.

Pred realizáciou oplechovania konzoly a následnej realizácii prevetrávanej fasády je potrebné opraviť a vy 
| [spraviť zvetranú a poškodenú rímsu na fasáde 4NP .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
|/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

                           

            
                
         

Roman

Schválil:

Dátum:         



jpOČET

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL27 - Zrovnanie konzoly 4 NP
L  Dátum: 21.08.2023

Inávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant:
Lviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ:

. Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

úklady z rozpočtu 1 521,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1521,03

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 163,89

3 K 317351105.S Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej 
konštrukcie zhotovenie m2 30,129 31,14 938,22

I w a*0,3*1,22 30,129

3 K 317351106.S Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej 
konštrukcie odstránenie m2 30,129 7,49 225,67

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 279,52

6 K 632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky m2 20,086 0,53 10,65

W a*0,2*1,22 20,086

8 M 585520008700. S Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá kg 4,138 4,74 19,61

K 632452251.S Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku 25 MPa, hr. 60 mm m2 16,464 15,14 249,26

w a*0,2 16,464

D 99 Presun hmôt HSV 77,62

K 998011003.S Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m t 2,167 35,82 77,62

   

                          
                                

                 
         







Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 28 Zmenový list č.28

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ:

Predmet zmeny: Liapor bočné terasy 4NP
Určené miesto: pôdorys 4NP -  pochôdzne terasy

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP

ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
97101 Prievidza

Cenový dopad bez DPH: 1 325,07 €

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Z dôvodu ochrany strešnej krytiny je potrebné zrealizovanie násypu pod dlažbu terás násypom z Liaporu.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

            
               
         

                         
                                
                                     

Oznámil: Ing. Spišák Roman

Dátum:         



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

(t:
N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II

ZM02-ZL28 - Liapor bočné terasy

ito: 

idnávateľ: 

oviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

21.08.2023

Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

áklady z rozpočtu 1 325,07

D PSV Práce a dodávky PSV 1 325,07

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 325,07

K 7631 Liapor násyp m2 261,104 4,99 1 302,91
w 6,665*14,7+10,18*3,2"Terasa I 130,552
w 6,665*14,7+10,18*3,2"Terasa II 130,552
w Súčet 261,104

K 998712103.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m t 0,600 36,94 22,16

            
              

              
              

                            
                                



NADSTAVBA ZŠ DUBOVÁ
TERASA, PRAVÉ KRÍDLO

Pôdorys
5.NP
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 29 Zmenový list č.29

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Doplnenie 4 ks podlahových vpustov
Určené miesto: pôdorys 4 N P , 5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP , 5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 774,14 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Z dôvodu ochrany budovy proti možnosti zaplavenia a zatečenia konštrukcii v prípade poruchy rozvodov 
vody a kanalizácie boli doplnené podlahové vpusty do sociálnych zariadení na 4NP a 5NP

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



ROZPOČET
itavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 
)bjekt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II
)asť:

ZM02-ZĽ29 - Doplnenie 4 podľahových vpustov

Miesto:

Objednávateľ: 
zhotoviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

21.08.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 774,14

D PSV Práce a dodávky PSV 774,14

D 725 Zdravotechnika - zariaď.jDredmety __  _______ __________ ________________________ 774,14
2 M M006 Podlahová vpusť HL 510NPr ks 4,000 67,50 270,00

3 M M007 HT odbočka 110/50 ks 4,000 5,40 21,60

M M008 HT rúra 50/0,5m ks 2,000 4,50 9,00

5 M M009 HT rúra 50/1 m ks 4,000 10,50 42,00

6 K K010 Montážne práce kpl 1,000 420,00 420,00

7 K 998725103 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m t 0,400 28,85 11,54
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Nadstavba ZS Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 30 Zmenový list č.30

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Protipožiarne pásky
Určené miesto: pôdorys 5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 1 860,00 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Z dôvodu ochrany budovy proti požiaru boli do prestupov nových rozvodov inštalácii doplnené 
protipožiarne pásky ako ochrana proti šíreniu požiaru týmito prestupmi.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

            
                

               
                

                                  
                                 

Oznámil: Ing. Spíš c Roman

Schválil:

Dátum:         

Dátum:



ROZPOČET
Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
Objekt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II
Časť:

ZM02-ZL30 - Protipožiarné pásky
Miesto:

Objednávateľ: 
zhotoviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

21.08.2023

3Č Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Máklady z rozpočtu 1 860,00

D OST Ostatné 1 860,00

D O01 Ostatné 1 860,00
2 M 001.2 Protipožiarné pásky kpl 1,000 960,00 960,00

3 K 002.1 Montáž protipožiarnej pásky kpl 1,000 900,00 900,00
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 31 Zmenový list č.31

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: Vyspravenie vnútorného nosníka v podlahe
Určené miesto: pôdorys 4NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 2 173,21 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Po vybúraní skladieb terás na 4NP bolo zistené že žb. nosník bude presahovať nad úroveň novej podlahy . 
Zo statického hľadiska nie je možné ho vybúrať. Je teda potrebné jeho vy spravenie a opravenie.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Schválil

Oznámil: Ing. Spi
        

Roman Dátum:         

Dátum:



■H

OZPOČET
avba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 
ojekt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II 
asť:

ZM02-ZL31 - Vysprávka vnútorného nosníka v podlahe
iesto: Dátum: 21.08.2023

ojednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant:
iotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ:

Ô Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

áklady z rozpočtu 2 173,21

D HSV Práce a dodávky HSV 2 173,21

D 2 Zakladanie 407,02

K 279311115.S Postupné Pribetónovanie základného muriva bez 
debnenia prostým betónom tr. C 20/25 m3 1,338 304,20 407,02

W  a_1 *0,25*0,05*1,3 1,338

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 637,14

K 317351105.S Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej 
konštrukcie zhotovenie m2 42,380 31,14 1 319,71

W  a*0,4*1,3 42,380

K 317351106.S Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej 
konštrukcie odstránenie m2 42,380 7,49 317,43

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11,24

K 632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky m2 7,417 0,53 3,93

W  a*0,07*1,3 7,417

M 585520008700. S Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá kg 1,543 4,74 7,31

D 99 Presun hmôt HSV 117,81
K 998011003.S Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m t 3,289 35,82 117,81

            
                
              





Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 32 Zmenový list č.32

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Vystuženie poterov
Určené miesto: pôdorys 4 N P , SNP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys 4NP ,5NP

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 5 026,20 €

i POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
jčnosti.

Z dôvodu zabezpečenia celistvosti, nosnosti betónového poteru na vrstve tepelnej -  kročajovej izolácie je 
’bné doplnenie vystuženia poteru. Skonzultované statikom.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4
KROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
ie č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



OZPOČET
avba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 
bjekt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II
|asť:

ZM02-ZL32 - Vystuženie poteru
liesto:

bjednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Dátum: 21.08.2023

Projektant:
hotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ:

Č Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

láklady z rozpočtu 5 026,20

D HSV Práce a dodávky HSV 5 026,20

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 992,17

1 K 632452251 .S
Vystuženie cementového poteru (vhodný aj ako 
spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm m2 1 109,370 4,50 4 992,17

D 99 Presun hmôt HSV 34,03

2 K 998011003.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m t 0,950 35,82 34,03

            
                

                     

                              





DOMUROVANIE STĹPA

VYSTUŽENIE POTERU
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 33 Zmenový list č.33

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Naviac práce na streche
Určené miesto: pôdorys strechy

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_ pôdorys strechy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

é”  Cenový dopad bez DPH: 2 624,44 €_______________________________________________________________

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
kutočnosti.

Pri realizácii strešnej konštrukcie a skladby bolo potrebné doplnenie kotvenia z dôvodu dlhodobo 
retrvávajúcich silných vetrov zabezpečenie konštrukcie proti podfúknutiu. Do kritických miest boli doplnené 
ystémové tvarovky.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 23.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
'rílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



ROZPOČET
Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 
Objekt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II
Časť:

ZM02-ZL33 - Naviac práce na streche

Miesto: Dátum: 21.08.2023

C)bjednávateľ: 
hotovíte!':

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

’Č Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D PSV

D 712

Práce a dodávky PSV

Izolácie striech, povlakové krytiny

2 624,44

2 624,44

2 624,44
3 M M005 teleskop ks 600,000 0,87 486,00

4 K K006 montáž teleskop ks 600,000 0,41 246,00

M M010 kotviace prvky ks 600,000 7,22 732,00

K K011 montáž kotviaceho prvku ks 600,000 0,27 162,00

1 M M012 tvarovka ks 20,000 7,89 37,80

8 K K013 montáž tvarovka ks 20,000 1,35 27,00

9 K KOU rezanie spádového polystirénu hod 10,000 33,75 337,50
— 
'0 M M015 Podložka ks 400,000 0,47 188,00

'í M M016 Vrut do dreva ks 800,000 0,47 376,00

1 K 998712103.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m t 0,870 36,94 32,14

                               
            

            
               

                      
              





Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 34 Zmenový list č.34

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Podkonštrukcie Geberit
Určené miesto: soc. zariadenia 4NP ,5NP

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA_4NP ,5NP

Cenový dopad bez DPH: 7 052,58 €

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Z dôvodu dodržania PD a výškového riešenia kanalizácie je potrebné použitie predstenových systémov 
Geberit na niektoré zriaďovacie predmety.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



ROZPOČET
Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 
Objekt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II
Časť:

ZM02-ZL34 - Nové zariaďovacie predmety ZTI
Vliesto: Bratislava

Objednávateľ:
íhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

21.08.2023

’Č Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D P S V

D 725

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

7 052,58

7 052,58

7 052,58
K 725149745.S Montáž pisoáru do predsieňového systému ks 10,000 4,67 46,70
M 642510000200.S Pisoár so senzorom keramický ks 10,000 331,52 3 315,20

11 K 725149780.S Montáž predsieňového systému bidetov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou ks 1,000 33,63 33,63

I2 M 552280001800. S Predstenový systém pre bidet do ľahkých 
montovaných konštrukcií ks 1,000 228,66 228,66

5 K 725149740.S Montáž predsieňového systému pisoárov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou ks 10,000 36,37 363,70

6 M 552370000900. S Predstenový systém pre pisoár do ľahkých 
montovaných konštrukcií ks 10,000 298,34 2 983,40

3 K 725149760.S Montáž predsieňového systému umývadiel do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou ks 29,000 30,90 896,10

4 M 552280000600. S Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých 
montovaných konštrukcií ks 29,000 135,75 3 936,75

11 K 725149785.S Montáž bidetu do predsieňového systému ks 1,000 7,26 7,26
>2 M 642430000100.S Bidet závesný keramický ks 1,000 137,98 137,98

I0 K 998725103 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m t 0,595 28,85 17,17

D N Neeralizované práce -4 913,97
I4 K 725129210.S Montáž pisoáru keramického s automatickým 

splachovaním ks -10,000 31,50 -315,00

5
■ L

M 642510000400 Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, 
vrátane sifónu, keramika, (napr. GOLEM, JIKA) ks -10,000 366,45 -3 664,50

6 K 725219601.S Montáž stĺpa umývadla ks -27,000 5,21 -140,67íl M 642819391 Kryt na sifón, biela, (napr. JIKA ZETA, JIKA) ks -27,000 29,40 -793,80

            
                

                        
              

            
                                     



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 35 Zmenový list č.35

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: Oprava trhlín na okenných šambránach
Určené miesto: Fasáda

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA Pohľady

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 10 197,72 €

POPIS ZMENY

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej
ikutočnosti.

Okenné vystúpené špalety okien sú poškodené a popraskané . K poškodeniu pravdepodobne došlo 
lásledkom otrasov pri búracích prácach ríms a celkového búrania a montovania nadstavby . Z dôvodu možnej 
ipravy fasády a okenných šambrán pri vyžití postaveného fasádneho lešenia je potrebné tieto opravy zrealizovať.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
rílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

            

Oznámil: Ing. SplsáyRoman Dátum          

Schválil átum:



ROZPOČET
Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 
Objekt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II
Časť:

ZM02-ZL35 - Trhliny pri šanbrnánach

Miesto: Dátum: 21.08.2023

)bjednávateľ:
[hotoviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

’Č Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

láklady z rozpočtu

D HSV

D 6

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 197,72

570,12

529,40
2 K 80601 Demontáž osteň í okien ks 4,000 78,45 313,80

3 K 80602 Demontáž ostenia okna, spätná montáž ostenia 
styroduru, nalepenie omietky a lišty ks 1,000 215,60 215,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31,76
1 K 979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím t 0,320 10,24 3,28

i K 979011121 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie t 0,960 7,17 6,88

w 0,32*3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,960

) K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,320 13,80 4,42

F K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 6,080 0,45 2,74

w 0,32*19 'Prepočítané koeficientom množstva 6,080

1 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 0,320 2,91 0,93

1 K 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 0,640 1,16 0,74

w 0,32*2 'Prepočítané koeficientom množstva 0,640

) K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné t 0,320 39,90 12,77

D 99 Presun hmôt HSV 8,96
1 K 998011003.S Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m t 0,250 35,82 8,96

1 1°

D

OST

O01

Ostatné

Ostatné

9 627,60

9 627,60
K 00.1 ] Vyčistenie a pretmelenie trhlín kpl 213,000 45,20 9 627,60

              
             

                          
              

                                 
                                     





Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 36 Zmenový list č.36

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
97101 Prievidza

Predmet zmeny: Zámena dlažby na terasách
Určené miesto: Fasáda

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA Pohľady

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 11472,67 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Zo statického hľadiska nie je možné použiť na podlahu terás po bokoch budovy betónovú dlažbu hrúbky 40 
mm . Ako zámena bude po konzultácii s projektantom a statikom použitá gresová dlažba hrúbky 20 mm . 
Betónová dlažba sa v tejto hrúbke nevyrába . Pod dlažbu budú doplnené rektifikačné terče .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 23.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



ROZPOČET
Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 
Objekt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II
Časť:

ZM02-ZL36 - Zámena dlažba terasy

Miesto: Dátum: 21.08.2023

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV

D 6

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 472,67

11 472,67

11 472,67
1 M 592460023000. S Platňa betónová hr. 40 mm m2 -259,876 19,46 -5 057,19

2 M 592xx01 Dlažba gresová na terasu hrúbka 20 mm, rozmer 60m 
x 60m m2 280,000 39,50 11 060,00

Vi M 283810001500 Terč rektifikačný H 155-190 na inštaláciu dlažieb ks 540,000 2,94 1 587,60
w 180*3 'Prepočítané koeficientom množstva 540,000

4 M 048906307 Gunnex Terč pod dlažbu teleskop, balance pro 25-30 
mm hlava SP04-H10 ks 20,000 4,75 95,00

5 M 048906213 Gunnex Terč pod dlažbu teleskop, balance pro 50-75 
mm hlava SP04-H10 ks 80,000 6,06 484,80

6 M 048906215 Gunnex Terč pod dlažbu teleskop, balance pro 75-125 
mm hlava SP04-H10 ks 280,000 7,86 2 200,80

7 M 363050150 Gunnex Stenový dorazový klip 50 ks/bal ks 183,000 6,02 1 101,66

            
                
         

     



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu
ZMENOVY LIST 37 Zmenový list č.37

Cenový dopad bez DPH: 2 634,45 €

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Elektroinštalácia -  hlavné káblové trasy
Určené miesto: Fasáda

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA Pôdorysy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
kutočnosti.

Z dôvodu realizácie nových rozvodov elektroinštalácie a nemožnosti trasovať kabeláž v priečkach a nosných 
núroch bolo navrhnuté uložiť kabeláž do žľabov vedených po povrchu. Kabeláž nie je možné zasekať z dôvodu 
estvujúcich rozvodov elektroinštalácie ktoré sa z časti ponechávajú . Ďalej z dôvodu križovania kabeláže so 
tupačkami ZTI -  voda , kanalizácia .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 

Jgiohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

            
                
         
              

                           
                            

Oznámil: Ing. Spišáj< Roman Dátum:         

Schválil: Dátum:

     



ROZPOČET
Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
Objekt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II
Časť:

ZM02-ZL37 - Elektroinštalácia hlavné káblové trasy

Miesto:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Zhotovíte!': ROKO gips, s.r.o.

Dátum: 21.08.2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 634,45

D M Práce a dodávky M 2 352,45

D 21-M Elektromontáže 699,56

1 K 210011301.S
Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového 
muriva ks 94,000 0,83 78,02

ž K 210020304 Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 
125/50 mm bez veka vrátane podpery m 10,000 7,29 72,90

4 K 210020310
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 
250/100 mm bez veka vrátane podpery m 25,000 8,87 221,75

5 K 210020341.S Podpierka pre žľab ks 47,000 1,90 89,30

6 K 210290361.S Príchytka kabelová ks 270,000 0,74 199,80

7 K PPV Podiel pridružených výkonov % 10,497 3,60 37,79

D D1 Materiál 1 652,89
22 M M016.1 Žľab V100/Š250 S m 25,000 14,16 354,00

23 M M017.1 Žľab V050/Š125 S m 10,000 7,44 74,40

24 M M019 Držiak závesný CTS 200 S ks 12,000 10,28 123,36

25 M M020 Držiak závesný CTS 300 S ks 35,000 13,08 457,80

26 M M025 Kotva KPO 6x 70 PO ks 94,000 1,02 95,88

27 M R3772 OBO 2207036 Príchyt GRIP typ2031M/30 ks 270,000 1,73 467,10

28 K PM.1 Podružný materiál % 13,392 6,00 80,35

D OST Ostatné 282,00
20 K osti Doprava km 400,000 0,48 192,00

21 K ost3 Nešpecifikované práce hod 5,000 18,00 90,00

                  
                      

           
       

                                
                                    



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 38 Zmenový list č.38

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotovíte!': ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: SDK predsteny
Určené miesto: Fasáda

Odkaz na výkresy: 2020_DRS_ZS_DUBOVA Pôdorysy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: ZŠ-stavebná časť

Cenový dopad bez DPH: 6 183,43 €

POPIS ZMENY
V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 

skutočnosti.

Z dôvodu hygienických ako aj estetických požiadaviek a zrealizovania povrchu stien jednotným zhotovením 
bolo potrebné na jestvujúce doteraz vonkajšie steny zrealizovať SDK pred steny aby boli povrchy v nových 
triedach jednotné a hygienické .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
ŕCENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. šák Roman Dátum:         

Schválil  átum:



ROZPOČET
Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601 
Objekt:

N02 - Práce nezahrnuté v rozpočte II
Časť:

ZM02-ZL38 - Predsteny

Miesto:

• Objednávateľ: 
Zhotovíte!':

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Dátum: 21.08.2023

Projektant:
Spracovateľ:

*

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu g 133,43

D PSV Práce a dodávky PSV 6 183,43

D 763 Konštrukcie - drevostavby 6 183,43

3 K 763126682.S
Predsadená SDK stena hr. 127.5 mm, kca CW+UW 
100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 
2x12.5 mm, T1100 mm

m2 44,275 45,50 2 014,51

W  1,85*3,5"4.10 6,475
K  W  2*3,5+1 *3,5"4.08 10,500

W  1*3,5"Chodba 3,500
W  1,2*3,5"4.02 4,200
W  (1,5+0,9+1,2+1)*3,5"4.04 16,100
W  1*3,5"4.03 3,500
W  Súčet 44,275

1 K 76312668A
Predsadená SDK stena hr. 127.5 mm, dvojito 
opláštená doskou hr. 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne 
stojaca na podkonštrukcií CW100 (ST12)

m2 85,400 47,62 4 066,75

W  8*3,5"4.13 28,000
W  4,2*3,5"4.14 14,700
W  8*3,5"4.11 28,000
W  4,2*3,5"4.12 14,700
W  Súčet 85,400

2 K 998763303 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky od 7 do 24 m t 3,134 32,60 102,17

               
                

                    
                   

                   
                                

              





ZOZNAM FIGÚR
Kód: 12b
Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Dátum: 21.08.2023

Kód Popis MJ Výmera

N02/ ZM02-ZL24 Betonáž podláh a úprava stien pred výťah 1 - 5 NP - liate
terazzo

a Omietka m2 | 42,000
Použitie figúry:

783811100.S Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x s emailovaním m2 21,000

784422271 Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozmný podklad výšky do 3,80 
m m2 21,000

N02Z ZM02-ZL27 Zrovnanie konzoly 4 NP
a Dĺžka konzola m | 82,320
Použitie figúry:

317351105.S Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie m2 30,129

632001051 .S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky m2 20,086

632452251.S Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm m2 16,464

N02/ ZM02-ZL31 Vysprávka vnútorného nosníka v podlahe
a Dĺžka konzola bm | 81,500

81,5 81,500

Použitie figúry:

317351105.S Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie m2 42,380

632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky m2 7,417

a_1 Dĺžka konzola m | 82,320
Použitie figúry:

279311115.S Postupné Pribetónovanie základného muriva bez debnenia prostým betónom tr. C 20/25 m3 1,338

   
        

               
                  
         

                  
                       


