
Dodatok č. 5 /471/2023 k Zmluve o dielo č. 288/2022
uzatvorenej dňa 18. 07. 2022 podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník

ČI. 1 
Zm luvné strany

obchodné meno: ROKO gips, s. r. o.
sídlo: G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
IČO: 3630 2031
Registrácia: zápis v ORSR OS v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10880/R
Štatutárny orgán: Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti
IČ DPH: SK2020076927
DIČ: 2020076927
Bankové spojenie: VÚB a. s.
číslo účtu: 2471867451/0200
IBAN: SK10 0200 0000 0024 7186 7451
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti 

Ing. Roman Gôtzl, konateľ spoločnosti
technických a realizačných: Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti 

Ing. Roman Spišák

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

osoba oprávnená rokovať vo veciach

názov: mestská časť Bratislava-Staré Mesto
sídlo: Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava
IČO: 00 603 147
Štatutárny orgán: 
DIČ:

Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti 
2020804170

bank, spoj.: 
číslo účtu:

VÚB, a. s.
1526012/0200

IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012

(ďalej len „objednávateľ“ a spolu so Zhotoviteľom ďalej len „zmluvné strany“)

obchodných: Mgr. Martina Zuberská
technických a realizačných: Mgr. Martina Zuberská, Ing. Peter Borecký, Ing. árch. Jana Mackovičová

ČI. 2
Ú vodné ustanovenia

1. Dňa 18. 07. 2022 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 288/2022, v znení dodatku 
č. 1/22/2023, dodatku č. 2/226/2023, dodatku č. 3/450/2023 a dodatku č. 4/470/2023, (ďalej 
len „Z m luva“), predmetom ktorej je  realizácia stavebných prác na akcii: „N adstavba ZS 
D ubová a revitalizácia školského areálu“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v Zmluve.

2. Zmluvné strany sa v článku 1 v bodoch 1.2.1 a 1.2.2 Zmluvy dohodli, že výkony a materiál 
zabudovaný po dohode nad rámec pôvodne dohodnutého plnenia sa bude považovať za 
naviac práce a práce alebo materiály, od vykonaní a/zabudo vani a ktorých sa upustilo, budú 
menej práce.
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3. Podľa článku 1 bod 1.4.2 Zmluvy musia byť naviac/menej práce vopred odsúhlasené 
zápisom v Stavebnom denníku potvrdzujúcim súhlas obidvoch Zmluvných strán s ich 
vykonaním/nevykonaním a pred ich vykonaním/nevykonaním sú Zmluvné strany povinné 
dohodnutú zmenu zaznamenať v očíslovaných zmenových listoch, ktoré budú tvoriť 
Prílohu dodatku k Zmluve. Podľa článku 1 bod 1.4.3.2 Zmluvy možno na základe 
zmenového listu zmeniť dodatkom Zmluvu ak ide o zmenu rozsahu Diela rozšírením alebo 
zúžením o dohodnuté a odsúhlasené naviac práce.

4. Počas plnenia Zmluvy bola zistená potreba doplňujúcich stavebných prác nevyhnutných pre 
riadne zhotovenie Diela, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, Dodatku č. 1, Dodatku 
č. 2 a Dodatku č. 3 a potreba ich vykonania bola zistená až počas zhotovovania Diela. Ich 
podrobná špecifikácia a cenový dopad bez DPH/s DPH, vrátane prác menej, je  uvedená 
v zmenových listoch č. 56 až č. 63.

5. Celkový cenový dopad naviac prác/menej prác a technických zmien Diela podľa 
predchádzajúceho bodu predstavuje navýšenie ceny Diela o 58 042,68 EUR slovom 
päťdesiatosemtisícštyridsaťdva eur a šesťdesiatosem centov bez DPH.

6. Podľa článku 1 bod 1.4.4 Zmluvy, akékoľvek zmeny Diela a s tým súvisiace zmeny Zmluvy 
budú odsúhlasované písomným dodatkom k Zmluve, za splnenia podmienok uvedených 
v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

7. Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na uzatvorení tohto dodatku 
č. 5/471/2023 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 5“)

ČI. 3
Zm eny zm luvy

1. Doterajšie znenie článku 2 ods. 2.1 bod 2.1.1 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

„2.1.1 Cena za úplné, funkčné, riadne, bezchybné a včasné zhotovenie Diela podľa tejto 
Zmluvy,vrátane realizácie všetkých plnení, ktoré sú pre zhotovenie Diela 
nevyhnutné a vrátane odstránenia prípadných vád v záručnej dobe, je stanovená 
dohodou Zmluvných strán v súlade s (i) zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, (ii) Súťažnými podkladmi, (iii) cenovou ponukou Zhotoviteľa 
predloženou v súťaži na predmet tejto Zmluvy a (iv) na základe Realizačného 
položkového rozpočtu, a navýšená o cenu za naviac práce na základe zmenových 
listov č. 1 - 63 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas 
zhotovené Dielo cenu dohodnutú Zmluvnými stranami, a to:“

Cena celkom v  EUR bez DPH za Dielo: 2 664 634,74

Výška 20% DPH za Dielo: 532 926,95

Cena celkom v EUR s  DPH za Dielo: 3 197 561,69

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté.

ČI. 4
O sobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa na realizácii naviac prác a prác menej vopred dohodli, 
tieto budú po odsúhlasení vykonané tak ako je uvedené v zmenových listoch č. 56 až č. 63 
a tieto zmenové listy sú súčasťou stavebného denníka a neoddeliteľnou súčasťou tohto 
Dodatku č. 5.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že navýšenie ceny Diela bude 58 042,68 EUR (slovom 
päťdesiatosemtisícštyridsaťdva eur a šesťdesiatosem centov) bez DPH, teda 69 651,22
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EUR (slovom šesťdesiatdeväťtisícšesťstopäťdesiatjeden eur a dvadsaťdva centov) vrátane 
DPH.

3. Zhotoviteľ je  oprávnený faktúrovať naviac práce v zmysle tohto Dodatku č. 5 po ich 
ukončení a postupom podľa odseku 4 tohto článku.

4. Zhotoviteľ vyfakturuj e len skutočne zrealizované dodávky a práce na základe preberacieho 
protokolu a súpisu skutočne vykonaných dodávok a prác.

ČI. 5
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 5 je  v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
dodatkom k Zmluve, ktorá sa povinne zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len 
„Zverejnenie“).

3. Dodatok č. 5 v súlade s ustanovením §47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v spojení s ustanovením §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudne 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho Zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR.

4. Dodatok č. 5 je  vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť si ponechá objednávateľ 
a dva zhotoviteľ. Prílohu Dodatku č. 5 tvoria zmenové listy č. 56 až č. 63 rekapitulácia 
stavby a rekapitulácia objektov stavby.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 5 riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, 
vyhlasujú, že Dodatok č. 5 je uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni 
a za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu Dodatok č. 5 podpisujú.

V Bratislave, d ň a .......................

Objednávateľ:

V Bratislave, d ň a ..........................

Zhotoviteľ:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Ing. Matej Vagač, starosta

ROKO gips s. r. o.
Ing. Roman Gotzl, konateľ
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 12b
Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.11.2023

ICO:
IČ DPH:

00603147

ICO:
IC DPH:

36302031
SK2020076927

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IC DPH:

Cena bez DPH

Sadzba dane Základ dane
DPH základná 20,00% 0,00

znížená 20,00% 58 042,68

Cena s DPH v EUR

58 042,68

Výška dane
0,00

11 608,54

69 651,22

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum apodpis:
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 12b

Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitallzácia školského areálu _upr_220601

Miesto:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

23.11.2023

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov 58 042,68 69 651,22

N04 Práce nezahrnuté v rozpočte IV 58 042,68 69 651,22

ZM04-ZL56 Zmena farebnosti povrchu plochy ihriska 1 514,70 1 817,64

ZM04-ZL57 Základy športového vybavanie (bránky, basketbalové 
koše, stĺpiky volejbaj) 3 296,55 3 955,86

ZM04-ZL58 Chýbajúci bleskozvod 27 782,30 33 338,76

ZM04-ZL59 Doskočisko 5 940,00 7 128,00

ZM04-ZL6O Chýbajúce položky - Terénne úpravy 2 352,71 2 823,25

ZM04-ZL61 Výmena stúpačiek voda a kanalizácia 59 509,76 71 411,71

ZM04-ZL62 Nerealizované práce stavebná časť -15 806,12 -18 967,34

ZM04-ZL63 Nerealizované práce 50% vlastníctvo -26 547,22 -31 856,66
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 56 Zmenový list č.56

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

predmet zmeny: Zmena farby športového povrchu časti ihrísk
Určené miesto: Športový areál

Odkaz na výkresy: Situácia športový areál

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: Stavená časť

Cenový dopad bez DPH: 1514,70 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Pri realizácii športových povrchov na ihrisku bolo potrebné a veľmi vyhovujúce upraviť a zmeniť farebnosť 
časti povrchov ihriska . Táto vizuálna zmena veľmi pomôže v orientácii ako aj v samotných hrách na viacúčelovom 
ihrisku. .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba ZŠ Dubová a revilalizáuia školského areálu _upr_220601 

Objekt:
N04 - Práce nezahrnuté v rozpočte IV 

časť:
ZM04-ZL56 - Zmena farebnosti povrchu plochy ihriska

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
ROKO gips, s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

14.11.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D OST

D O01

Ostatné

Ostatné

1 514,70

1 514,70

1 514,70
2 K x0001 Zmenená požadovná farba na ihrisku m2 495,000 3,06 1 514,70
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝLIST 57 Zmenový list č.57

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Základy nového vybavenia ihriska
Určené miesto: Športový areál

Odkaz na výkresy: Situácia športový areál

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: Stavená časť

Cenový dopad bez DPH: 3 296,55 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Pri realizácii nového športového viacúčelového ihriska a doplnenia jeho vybavenia na viacúčelové vybavenie 
bolo potrebné doplnenie základov pre montáž jednotlivých trvalých alebo prenosných prvkov.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:
N04 - Práce nezahrnuté v rozpočte IV

Časť:
ZM04-ZL57 - Základy športového vybavanie (bránky, basketbalové koše, 
stĺpiky volejbaj)

Miesto: Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Zhotovíte!’: ROKO gips, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D OST Ostatné

3 296,55

3 296,55

D O01 Ostatné 3 296,55
2 K K004 Výkopové práce a ručné dorovnávanie ryhy m3 7,300 57,60 420,48

3 K K007 Nakladanie a odvoz zeminy m3 7,300 10,13 73,95

4 K K008 Spätný zásyp a zhutnenie podložia m3 1,100 105,60 116,16

5 K K009 Debnenie základov m2 9,120 30,00 273,60

6 K K018 Odstránenie debnenia m2 9,120 7,68 70,04

7 K K020 Betonáž základov m3 6,200 153,60 952,32

9 K K025 Montáž brány ks 2,000 145,00 290,00

10 K K026 Montáž basketbalovéhokoša ks 4,000 85,00 340,00

11 K K027 Montáž buzdra na volejbalové stĺpy ks 4,000 85,00 340,00

8 K K022 Presun hmôt kpl 1,000 420,00 420,00
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 58 Zmenový list č.58

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.
Vajanského nábrežie 3 G. Švéniho 10 A
814 21 Bratislava 971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: Doplnenie bleskozvodu
Určené miesto: Strecha 5NP

Odkaz na výkresy: Pôdorys strechy elektroinštalácia

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: Elektroinštalácia -  Bleskozvod

Cenový dopad bez DPH: 27 782,30 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Pri realizácii bleskozvodu hlavnej budovy bolo potrebné doplnenie a zrealizovanie bleskozvodu aj na hlavnej 
budove. Rozpočet tieto položky neobsahoval.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



ROZPOČET
Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
Objekt:

N04 - Práce nezahrnuté v rozpočte IV
Časť:

ZM04-ZL58 - Chýbajúci bleskozvod

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

14.11.2023

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

D D1

D D3

Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]

UZEMNENIE A BLESKOZVOD

Bleskozvod

Cena celkom [EUR]

27 782,30

27 245,02

26 434,70

13 K Pol250 Vodič HVI-light light, D 20mm, šedý 819125 m 300,000 46,29 13 887,00

15 K Pol252 Podpera na plochú strechu betón 8,5kg(Dehn 334 000 17 24
102075+102060) '

5 758,16

16 K Pol253
Dištančná vzpera do betónového podstavca pre HVI .
vodič 500mm (Dehn 106852) S 5 891,76

40 K M001

D D4

Nalepovacia podpera pre HVI vodič ks 78,000 11,51

Montážne práce

897,78

810,32

31 K Pol268 Osadenie spojky, podpery vedenia ks 412,000 0,86 354,32

32 K Pol269

D D5

Montáž vodiča Hvi vrátane úchytov a pripojovacich sád m 300,000 1,52

Podružné rozpočtové náklady

456,00

537,28
39 K Pol276

D D6

Dopravné náklady -  podľa prejdenej vzdialenosti km 1,000 537,28

xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx

537,28

0,00
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VŠETKY CHODNÍKY A PLOCHY IHRISKÁ MUSIA MAŤ VRSTVU ASFALTU MINIMÁLNE 5cm



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 59 Zmenový list č.59

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Doskočisko
Určené miesto: Športový areál

Odkaz na výkresy: Situácia športový areál

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu.: Športová areál

Cenový dopad bez DPH: 5 940 ,00 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Pri realizácii športového areálu bolo potrebné zrealizovať a dodať jednotlivé typové a bezpečnostné prvky 
doskočiska . Rozpočet neobsahoval tieto náklady .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:
N04 - Práce nezahrnuté v rozpočte IV

Časť:
ZM04-ZL59 - Doskočisko

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Dátum: 14.11.2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D OST Ostatné

5 940,00

5 940,00

D D01 1. Príslušenstvo doskočiska 5 940,00

1 M M061
Priamy obrubník s EPDM integrovanou hranou - 
1000x60x300 mm - váha 38.90 kg - dodávka

ks 20,000 77,50 1 550.00

2 M M069
Rohový obrubník s EPDM integrovanou hranou - 
250x60x300 mm - váha 16,40 kg

ks 4,000 96,25 385.00

3 M M 070
Gumová rohož čierna - 1000x500x22mm - dodávka vr. 
rezervy

ks 20,000 40,25 805.00

4 M M071
Odrazová doska pre skok do diaľky + trojskok vrátane 
rámu odrazovej dosky

ks 2,000 227,50 455.00

5 M M077
Prebehová doska pre skok do diaľky a trojskok bez 
puzdra

ks 2,000 147,50 295,00

6 M M078 Dopravné náklady tovarov a materiálu kpl 1,000 350,00 350,00

7 K K080 Montáž doskočiska kpl 1,000 2 100,00 2 100,00
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PIESKOVÉ DOSKOČISKO
M 1:20, ATLETICKÁ DRÁHA SOĽ

POZDÍŽNY REZ 
M=l:20

SBR GRANULA T hr: 10 mm A EPDM STRIEKANÝ hr.: 3 mm

PODKLAD ODPRUŽENÝ SBR ZMIEŠANÝ S KAMENIVOM hr.: 35 mm

PODKLAD ZO ŠTRKODRVINY fr. 0-4 mm, VRSTVA hr.: 40 mm

GEOTEXTÍHA POIYPROPYLÉNOVÁ TATRATEX GTX N ?P 300

PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO DRVENÉHO fr. 16-32 mm

SROZPRESTENÍMAZHUTNENÍM hr.: 100 mm
PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO DRVENÉHO fr. 32-63 mm

SROZPRESTENÍMAZHUTNENÍM hr.: 150 mm
PÔVODNÁ ZEMINA RASTLÝ TERÉN

PIESOK KRÉMiCľlÝ, PRANÝ fr. 0.3-1.0 hr.: 3 mm

GEOTEXTÍHA POLYPROPYLÉNOVÄ TATRATEX GTX N PP 300

PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO DRVENÉHO fr. 32-63 mm

S ROZPRESTENÍM A ZHUTNENÍM hr.: 150 mm
PÔVODNÁ ZEMINA, RASTLÝ TERÉN

LEGENDA M
r~n -PODKLADNÁ

-PODKLADNÁ

E23 -PODKLADNÁ

m  -PÔVODNÁ ZE

PIESOK KREMIČITÝ, PRANÝ f r. 0.3-1.0 hr.: 3 mm

GEOTEXfíllA POLYPROPYLÉNOVÄ TATRATEX GTX N PP 300

PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO DRVENÉHO fr. 32-63 mm

SROZPRESTENÍMAZHUTNENÍM hr.: 150 mm
PÔVODNÁ ZEMINA, RASTLÝ TERÉN

Vypracoval

Ing.árch.M.Šarišský
Stavba

Projektant Staveb
Ing. árch.M. Šarišský Miesto 

Zodp.projektant Objekt:
Ing. árch.M. Šarišský Diel

Kontroloval
Ing. árch. M. Šarišský, A. A.

Obsah



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 60 Zmenový list č.60

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

predmet zmeny: Teréne úpravy doplnenie
Určené miesto: Pôdorys 1NP terénne úpravy

Odkaz na výkresy: Pôdorys 1NP terénne úpravy

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu : Terénne úpravy

Cenový dopad bez DPH: 2 352 ,71 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Pri realizácii terénnych úprav a spevnených plôch z únikového schodiska bolo potrebné doplnenie dlažby 
v časti oceľových rámp. Rampy nebolo potrebné z dôvodu úpravy terénu realizovať.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:
N04 - Práce nezahrnuté v rozpočte IV

Časť:

ZM04-ZL60 - Chýbajúce položky - Terénne úpravy

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovíte!’:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Dátum:           

Projektant:

Spracovateľ:

P Č Typ

Náklad

D

D

12 K

11 K

w  
w  
w  
w

9 :  K !
[ 1 0| K
L._ -i___

D
: " "I
i 1 K 
L  J .

H Ŕ

I ....-I-.... -
3 K
■^vv“ '

D
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4 '!  K
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w
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w  
w  
w  
w  
w  
w  
w

_ D

: 13 K 

w

D

1 i
1 6 [ K
j 1

” ” w '

Kód

y z rozpočtu

HSV

1 .................. _

130001101.S

130201001.S

Popis

D ráce a dodávky HSV

Zemné práce
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia - pre všetky triedy
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

MJ Množstvo J.cena [EUR]

■ m3 8,322! 23,99
H ~ H -----------------------

m3 8,322] 54,17

Cena celkom [EUR] ■

2 352,71

2 352,71

793,73

199,64

450,80!

162201102.S

171101101 .S

(2,84-1,8)*1,8*0,2 0,374
(26,1+1+2,2+1,15+7,8)to,95*0,2 ; ' '7,268
1,89*1,8*0,2 0,680
Súčet______  _________ ( . ____________________ ■_ _ ■ 8,322
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad m 3  . $8 7

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s j . í ' „  .
mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % | m  I ’ | '

74,70

] 68,59'

2 ____

271573001.S

4

451577877.S

451579877.S

5

Zakladanie
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopjesku fr.0-32 mm _

Vodorovné konštrukcie _  _

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku

Príplatok z.k.ď. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka 
nad 100 mm zo štrkopiesku
23,97*10 'Prepočítané koeficientom množstva

Komunikácie

...........          57,63
1 ■] I :
’ m3 ’ 1,230, 46,85; 57,63.
i______ i......... ..... . ....L...___  ... .......í________________ ... ;

177,14

T r "  r .....  Í.  .. :
। m2 í 23,970; 3,29i 78,86
l i ■ ’
■j----- -- -| ■ “ - —------- j—  -■ ■■— .........  j- — ------  —■ - - ------- ŕ
I m2 S 239,700i 0,41 j 98,28

_i_____ L __________ i_____________ l__________  .... . :

239,700

759,28

596811320.S

1592460015000. S

6

Í631571017.S

9 __

916561112.S

Kladenie betónovej dlažby s vyplnením skar do lozka z n  „ „  ___ o „ j  „ „ „  „ „
kameniva hr. 50 mm, vel, do 0,25 m2 plochy do 50 m2 [ ' ।

96,84*0,24752 'Prepočítané koeficientom množstva _ ......  , .........  23,970..............

\Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm 1 ks ! 96,840 4,41 j 427,06
62*2 124,000
10*4 40,000
10*4 40,000
10"Stratné 10,000
Medzisúčet realita 214,000
-117,16"Rozpočet -117,160
Medzisúčet -117,160
Súčet 96,840

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 388,48

Okapový chodník z kameniva riečného praného 16-32 „  _ ___ . . .r  J ■ m3 , 2,520 154,16; 388,48
mm i _, i i
(2*3,1+2,2)* í ,5*0,2 2,520

Ostatné konštrukcie a práce-búranie _ _  _  _ 105,36
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka ; | i |

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou [ m j 12,510í 6,07. 75,94
oporou I .

5+3,72+13,2+3,72+3,72+6,6+2,7+26,1+1+2,2+1,15+7,8"1 76,910



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

w 3,1+3,1+3,2"2 9,400
w Medzisúčet - skutočné výmery 86,310
w -73,8 -73,800
w Medzisúčet - výmera z rozpočtu -73,800
w Súčet 12,510

7 M 592170001800. S Obrubník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm ks i 13,136 2,24 29,42

w 12,51*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 13,136

D 99 Presun hmôt HSV 71,09

[ i
8 K

L  L...
998223011.S

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu i t 8,920

I
7,97 71,09
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVY LIST 61 Zmenový list č.61

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Odoslané: rokobettes@gmailcom

Predmet zmeny: Výmena stúpačiek ZTI -  voda , kanalizácia
Určené miesto: Pôdorys 1NP -  4NP

Odkaz na výkresy: Pôdorys 1NP -  4 NP ZTI

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu : Zdravotechnika

Cenový dopad bez DPH: 59 509,76 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Pri realizácii a dopojení nových projektovaných rozvodov vody a kanalizácie bolo zistené že pôvodné 
stúpačky sú v havarijnom stave . Potrubia sú zanesené a viackrát opravované a pri niektorých sú aj nepostačujúce 
nižšie priemery potrubí. Tieto stúpačky bolo potrebné vysekať, vym eniť, ukotviť a nazad zam urovať, omietnuť 
a vymaľovať. Priestory počas realizácie bolo potrebné zakrývať a čistiť.

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %

Oznámil: Ing. Spišak Roman Dátum:           

Schv                
                
         

Dátum



ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:
N04 - Práce nezahrnuté v rozpočte IV

Časť:
ZM03-ZL52 - Výmena stúpačiek voda a kanalizácia

Dátum:

             
               
         

                
                            
                                

Miesto:           

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Projektant:
Spracovateľ:

104,000
104,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 59 509,76

D HSV Práce a dodávky HSV 30 009,43

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 10 847,20

12 K 342948110.S
Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložením 
spojky do malty ložnej škáry počas murovania

m 416,000 2,59 1 077,44

VV 2*(13*4*4) 416,000

2 K 349231821.S
Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných 
otvoroch nad 150 do 300 mm

m2 104,000 93,94 9 769,76

VV
VV

13*4*4*0,50"13 stúpačiek na výšku 4 metre, 30cm šírka 
Súčet

D 6 , podlahy, osadenie 4 885,36

512 K 612460241.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 10 mm

m2 120,000 8,38 1 005,60

511 K 612460302.S Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm m2 120,000 6,47 776,40

17 K 6142x01
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy

m2 208,000 14,92 3 103,36

208,000VV 13*4*4

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 753,71

14 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 256,000 4,31 1 103,36

256,000VV 256

15 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 260,000 2,71 704,60
260,000VV 13*4*5

850,8516 K 963051313.S
Búranie železobetónových stropov rebrových s rovným 
podhľadom, -2,40000t

m3 3,500 243,10

VV 3,5 3,500

13 K 971033641.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
300 mm, -1,87500t m3 22,651 51,40 1 164,26

22,651VV 4*4*13*0,33*0,33

4 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 50,871 10,24 520,92

5 K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 152,613 7,17 1 094,24

VV 50,871*3'Prepočítané koeficientom množstva 152,613

6 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 50,871 13,80 702,02

7 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 966,549 0,45 434,95

VV 50,871*19'Prepočítané koeficientom množstva 966,549

8 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 50,871 2,91 148,03

  
        avenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

         ch ďalších 5 m
t 101,742 1,16 118,02

               'Prepočítané koeficientom množstva 101,742

                          za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
        í (17 09), ostatné

t 50,871 41,90 2 131,49

  
 

    

       né premiestnenie ručne nosením - plošný 
          hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m t 281,760 9,87 2 780,97

          repočítané koeficientom množstva 281,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 99 Presun hmôt HSV 2 523,16

22 K 998011003.S Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m t 70,440 35,82 2 523,16

D PSV Práce a dodávky PSV 29 500,33

D 720 Zdravotechnika 27 661,98

D D01 Práce 19.5.2023 479,74
23 M 8 PVCkánalrúra 110/1m Raupiano ks 8,000 11,99 95,92

24 M 14 HT koleno 110/45 Raupiano ks 14,000 6,32 88,48

25 M 2 HT odbočka 110/110/45 Raupiano ks 2,000 10,45 20,90

26 M 3 HT odbočka 110/50 Raupiano ks 3,000 7,16 21,48

27 M 15 LARF objímka 108-114 4" ks 15,000 3,60 54,00

28 M 2.1 29030:Poz. zátka č. 290 1/2” ks 2,000 1,00 2,00

29 M 2.2 29050:Poz. zátka ó. 290 1” ks 2,000 2,00 4,00

30 M 2.3 PPR záslepka 20 ks 2,000 0,60 1,20

31 K 1 Demontáž kanalizácie, podľa stav, denníka:
K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,EKK10

kpl 1,000 95,89 95,89

32 K 1.1 Demontáž hotovej podchytávky na 3NP K11 kpl 1,000 11,99 11,99

33 K 1.2 Demontáž dažďovej kanalizácie , D1,D2,D3 kpl 1,000 35,96 35,96

34 M 8.1 Montáž odpadového PP potrubia DN100 MJ 8,000 5,99 47,92

Strana 2 z 10

D D02 Práce 5.6.2023 1 136,73
35 M 18 Rúra čierna 1" m 18,000 19,97 359,46

36 M 6 LARF objímka 31-38 1" ks 6,000 4,00 24,00

37 M 3.1 Varné koleno 1" ks 3,000 7,99 23,97

38 M 2.4 HL 510NPR podl. vpusť s hor.od ks 2,000 44,95 89,90

39 M 2.5 HT odbočka 110/50 ks 2,000 3,60 7,20

40 M 1.3 HT rúra 50/0,5m ks 1,000 3,00 3,00

41 M 2.6 HT rúra 50/1 m ks 2,000 6,99 13,98

42 M 18.1 Náter potrubia 2x m 18,000 5,99 107,82

43 M 1.4 Zváračské práce, montáž kpl 1,000 367,57 367,57

44 M 1.5 Montážne práce ZTi kpl 1,000 139,83 139,83

D D03 Práce 12.6.2023 832,30
45 M 1.6 HT odbočka 110/75 Raupiano ks 1,000 9,19 9,19

46 M 2.7 HT odbočka 110/50 Raupiano ks 2,000 7,16 14,32

50 M 2.11 G.kohút PN 25 IVR DN 5/4” FF ks 2,000 18,98 37,96

51 M 2.12 Alpex lis. prechod DG 40 x 5/4” ZV ks 2,000 15,98 31,96

52 M 2.13 Alpex lis. koleno 40 ks 2,000 21,99 43,98

53 M 3.2 Alpex 40 x3,5 95 5m multipex m 3,000 31,96 95,88

54 M 3.3 Izolácia 42/9 m 3,000 2,00 6,00

55 M 2.14 LARF objímka 40-45 5/4” ks 2,000 3,00 6,00

56 M 6.1 HT rúra 75/1 m Rehau tiché ks 6,000 10,99 65,94

57 M 4 HT koleno 70/45 Raupiano ks 4,000 3,00 12,00

58 M 2.15 HTkoleno 70/30 Raupiano ks 2,000 3,00 6,00

59 M 10 PVC kanai rúra 110/1m Raupiano ks 10,000 11,99 119,90

60 M 2.16 HTnátrubok 100 Raupiano ks 2,000 3,00 6,00

61 M 1.7 HL 510NPR podl. vpusť s hor.od ks 1,000 44,95 ■ 44,95

63 M 1.9 HT rúra 40/0,5m ks 1,000 . 2,00 2,00

64 M 2.17 HT rúra 50/0,5m ks 2,000 .2,50 5,00

65 M 1.10 PVC redukcia 63/75 ks 1,000 3,43 3,43

66 M 1.11 HT koleno 70/45 ks 1,000 2,00 2,00

67 M 3.4 HTkoleno 50/87 ks 3,000 1,00 ' 3,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

68 M 3.5 HT koleno 40/87 ks 3,000 1,00 3,00

69 M 3.6 HT koleno 110/45 Raupiano ks 3,000 6,32 18,96

70 M 1.12 HT odbočka 110/50 Raupiano ks 1,000 7,16 7,16

71 M 3.7 HT koleno 50/45 ks 3,000 1,00 3,00

72 K 1.13 Demontáž stúpačky K10 kpl 1,000 44,95 44,95

73 M 1.14
Prepojenie existujúcich odpadov a podlahových vpusti 
na 3 N P

kpl 1,000 49,94 49,94

74 M 1.15 Montážne práce naviac na rozvodoch vody kpl 1,000 84,90 84,90

75 K 1.16 Demontáž stúpačky EKK7 a sekacie práce kpl 1,000 59,93 59,93

76 K 1.17 Dopojenie existujúceho umývadla na 2NP kpl 1,000 19,98 19,98

78 M 1.19 Montáž stúpačky K7 2NP - archív kpl 1,000 24,97 24,97

D D04 Práce 11.7.2023 569,24
81 M 19 Montáž ks 19,000 29,96 569,24

D D05 Práce 11.7.2023 1 146,82
83 M 0,4 Rúra nerezová voda 35x1,5" ks 0,400 31,96 12,78

87 M 1.23 G.kohút PN 25 IVR DN 5/4" PF ks 1,000 18,98 18,98

88 M 1.24 Alpex lis. prechod DG 40 x 5/4" ZV ks 1,000 15,98 15,98

89 M 1.25 Alpex lis. koleno 40 ks 1,000 21,99 21,99

90 M 2.19 Alpex 40 x3,5 95 5m multipex m 2,000 31,96 63,92

91 M 1.26 Alpex lis. zatka 40 ks 1,000 17,98 17,98

92 M 2.20 Izolácia 42/13 m 2,000 2,50 5,00

93 M 2.21 LARF objímka 40-45 5/4" 2NP voda ks 2,000 3,00 6,00

95 M 0,4 Rúra nerezová voda 35x1,5" ks 0,400 31,96 12,78

99 M 1.23 G. kohút PN 25 IVR D N 5/4" FF ks 1,000 18,98 18,98

100 M 1.24 Alpex lis. prechod DG 40 x 5/4" ZV ks 1,000 15,98 15,98

101 M 1.25 Alpex lis. koleno 40 ks 1,000 21,99 21,99

102 M 2.19 Alpex 40 x3,5 95 5m multipex m 2,000 31,96 63,92

103 M 1.26 Alpex lis. zatka 40 ks 1,000 17,98 17,98

104 M 2.23 Izolácia 42/13 m 2,000 3,00 6,00

105 M 2.14 LARF objímka 40-45 5/4" ks 2,000 3,00 6,00

106 M 2.25 PVC kanal rúra 110/1 m Raupiano Stúpačka V1 ženy ks 2.000 11,99 23,98

107 M 1,5 Rúra nerezová voda 42x1,5 ks 1,500 47,94 71,91

108 M 3.8 Rúra nerezová voda tvarovka koleno 42 ks 3,000 30,56 91,68

D DO6 Stúpačka K1 12,64

112 M 2.26 HT koleno 110/45 Raupiano ks 2,000 6,32 12,64

D 2 Stúpačka K8 12,64

113 M 2.26 HT koleno 110/45 Raupiano ks 2,000 6,32 12,64

D DO7 Stúpačka K9 12,64

114 M 2.26 HT koleno 110/45 Raupiano ks 2,000 6,32 12,64

D D08 K6 14,70

115 M 2.29 HT koleno 110/87, ks 2,000 7,35 14,70

D D09 Raupiano 18,98

         anal rúra 110/0,5m Raupiano ks 1,000 6,99 6,99

          anal rúra 110/1 m Raupiano ks 1,000 11,99 11,99

      rana ženy 62,82

  
       lis. T-kus 40 x 26 x 40 ks 1,000 24,97 24,97

                 lis. koleno 26 ks 1,000 7,99 7,99
      

      lis. redukcia 26 x 20 ks 1,000 5,59 5,59

 
 

      lis. prechod DG 20 x 1/2" ZV ks 1,000 5,11 5,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

122 M 1.39 9030:Poz. koleno č.90 1/2" ks 1,000 0,99 0,99

123 M 1,3 Alpex 26 x3 95 50m multipex m 1,300 13,98 18,17

D D11 2NP strana ženy 63,55

124 M 1.35 Alpex lis. T-kus 40 x 26 x 40 ks 1,000 24,97 24,97

125 M 1.36 Alpex lis. koleno 26 ks 1,000 7,99 7,99

126 M 1.37 Alpex lis. redukcia 26 x 20 ks 1,000 5,59 5,59

127 M 1.38 Alpex lis. prechod DG 20 x 1/2" ZV ks 1,000 5,11 5,11

128 M 1.40 9030:Poz. koleno č.90 1/2" ks 1,000 0,73 0,73

129 M 1.39 9030:Poz. koleno č.90 1/2" ks 1,000 0,99 0,99

130 M 1,3 Alpex 26 x3 95 50m multipex m 1,300 13,98 18,17

D D12 3NP dopojenie umývadiel kanaiizacia 19,69

131 M 1.41 HT rúra 40/0,5m Raupiano ks 1,000 2,39 2,39

132 M 3.9 HT koleno 40/87 Raupiano ks 3,000 1,10 3,30

133 M 1.42 HT redukcia 50/40 ks 1,000 1,00 1,00

134 M 1.43 HT redukcia 70/50 ks 1,000 3,00 3,00

135 M 1.44 HT odbočka 50/40/45 ks 1,000 3,00 3,00

136 M 1.45 HT koleno 70/87 ks 1,000 3,00 3,00

137 M 2.30 HTkoleno 50/87 ks 2,000 2,00 4,00

D D13 4NPmuži _________________________________  12,64
138\ M 2.26 HT koleno 110/45 Raupiano [ ks 2,000 6,32 12,64 |

D D14 5NP muži pred pisoármi 370,73

139 M 1.7 HL 510NPRpodl. vpusťshor.od ks 1,000 44,95 44,95

140 M 4.1 HT koleno 50/87 Rehau ks 4,000 2,00 8,00

141 M 2.32 HT rúra 50/1m Raupiano ks 2,000 4,00 8,00

142 M 1.47 LARF objímka 48-53 6/4" ks 1,000 2,00 2,00

143 M 1.48 HT odbočka 110/50 Raupiano ks 1,000 4,99 4,99

144 M 1.49 Montáž 3NP voda kpl 1,000 54,09 54,09

145 M 1.50 Montáž 2NP voda kpl 1,000 61,93 61,93

146 M 1.51 Montáž stúpačka V1 ženy kpl 1,000 42,95 42,95

147 M 1.52 Montáž stúpačka K1, K8, K9, K6 kpl 1,000 23,97 23,97

148 M 1.53 Montáž prestup cez strechu pre elektro kpl 1,000 13,98 13,98

149 M 1.54 Montáž 3NP strana ženy kpl 1,000 39,95 39,95

150 M 1.55 Montáž 2NP strana ženy kpl 1,000 47,94 47,94

151 M 1.56 Montáž 3NP dopojenie umývadiel kpl 1,000 17,98 17,98

D d16 Práce 2.8,2023 4 054,98

152 M 1.57 Montáž 4NP muži kpl 1,000 5,99 5,99

153 M 1.58 Montáž 5NP muži pred pisoármi kpl 1,000 25,97 25,97
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154 K 1.59 k 83 3/4:Ventil K 83 DN 50 2" ks 1,000 45,95 45,95

155 M 1.60 24185:Poz. red. 241 2" x 1" ks 1,000 4,59 4,59

156 M 1.61 13085:Poz. T-kus 1302"x 1"x 2" ks 1,000 9,89 9,89

157 M 1.62 28080:Poz. vsuvka č.280 2" ks 1,000 3,99 3,99

158 M 37 HDPE voda 63x5,8 PN 16 m 37,000 6,99 258,63

159 M 37.1 Fólia výstražná VODA ks 37,000 1,00 37,00

160 M 3.10 Elektro tvarovka koleno 63 ks 3,000 24,97 74,91

161 M 1.63 PVC šachtové dno OSMA DN 600/200 ks 1,000 298,65 298,65

162 M 14.2 PVC kanal koleno 200/45 ks 14,000 9,89 13é,46

163 M 4.2 PVC kanal rúra 200/0,5m ks 4,000 10,99 43,96

164 M 12 PVC kanal rúra 200/1m ks 12,000 18,98 227,76



Práce 10.8.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

165 M 3.11 PVC kanal rúra 200/3m ks 3,000 42,95 128,85

166 M 37.2 Vodič CY 4m m ks 37,000 1,95 72,15

167 M 1.64 PVC šachtové predĺženie 600/1,5m ks 1,000 177,79 177,79

168 M 1.65 PLASSIM spojka 63x2 von ks 1,000 9,89 9,89

169 M 1.66 PVC kanal koleno 200/87 ks 1,000 13,02 13,02

170 M 1.67 Elektro tvarovka USTR 63/2 ks 1,000 47,94 47,94

171 M 2.33 HT koleno 125/45 tiché ks 2,000 5,98 11,96

172 M 4.3 HT koleno 150/45 tiché ks 4,000 10,19 40,76

173 M 3.12 HT odbočka 150/110 Raupiano ks 3,000 29,28 87,84

174 M 1.68 HT redukcia 150/125 Rehau ks 1,000 7,99 7,99

175 M 1.69 PVC čist. tvar. 200 ks 1,000 35,96 35,96

176 M 5.1 PVC kanal koleno 150/45 ks 5,000 6,19 30,95

177 M 1.70 PVC kanal odbočka 150/110 ks 1,000 8,79 8,79

178 M 1.71 PVC kanal odbočka 150/125 ks 1,000 9,88 9,88

179 M 2.34 PVC kanal odbočka 200/110 ks 2,000 16,87 33,74

180 M 2.35 PVC kanal odbočka 200/200 ks 2,000 23,97 47,94

181 M 1.72 PVC kanal odbočka 200/125 ks 1,000 18,61 18,61

182 M 3.13 PVC kanal redukcia 200/150 ks 3,000 7,99 23,97

183 M 2.36 PVC kanal redukcia 150/110 ks 2,000 3,69 7,38

184 M 2.37 HT rúra 150/0,5m tiché ks 2,000 12,64 25,28

185 M 8.2 HT rúra 150/2m tiché ks 8,000 39,85 318,80

186 M 4.4 HT rúra 150/1,5m tiché ks 4,000 31,96 127,84

187 M 2.38 HT rúra 125/2m tiché ks 2,000 26,96 53,92

188 M 1.73 G. kohút PN 25 IVR DN 2" FF ks 1,000 31,76 31,76

189 M 2.39 PVC kanal rúra 160/3m ks 2,000 35,96 71,92

190 M 1.74 PVC kanal rúra 160/2m ks 1,000 27,97 27,97

191 M 3.14 PVC kanal rúra 160/1 m ks 3,000 15,98 47,94

192 M 3.15 PVC kanal rúra 160/0,5m ks 3,000 7,99 23,97

193 M 8.3 PVC kanal rúra 200/2m ks 8,000 32,96 263,68

194 M 1.75 HT odbočka 150/150 Raupiano ks 1,000 44,95 44,95

195 M 1.76 HT redukcia 150/110 Rehau ks 1,000 8,99 8,99

196 K 1.77 Montážne práce kpl 1,000 1 048,76 1 048,76

2 873,71D D18
226 M 2.44 PVC kanal rúra 110/1 m Raupiano ks 2,000 11,99 23,98

227 M 3.16 PVC kanal rúra 110/0,25m Raupiano ks 3,000 5,58 16,74

228 M 1.6 HT odbočka 110/75 Raupiano ks 1,000 9,19 9,19

229 M 6.2 HT odbočka 110/50 Raupiano ks 6,000 3,96 23,76

230 M 5.2 HT koleno 110/30 Raupiano ks 5,000 6,32 31,60

231 M 6.3 HT koleno 110/45 Raupiano ks 6,000 6,32 37,92

232 M 1.79 HT koleno 70/30 Raupiano ks 1,000 1,42 1,42

233 M 1.80 HT redukcia 50/40 Rehau ks 1,000 1,35 1,35

234 M 1.10 PVC redukcia 63/75 ks 1,000 3,43 3,43

235 M 2.45 HT rúra 40/0,15m ks 2,000 1,00 2,00

236 M 5.3 HT koleno 40/45 ks 5,000 1,00 5,00

                       1 m Rehau tiché ks 16,000 10,90 174,40

              1 m Raupiano ks 2,000 3,42 6,84

                
         70/45 Raupiano ks 8,000 2,00 16,00

                 70/30 Raupiano ks 6,000 2,00 12,00

                          70/15 ks 1,000 2,00 2,00

   

 
      

        0/30 ks 12,000 1,00 12,00

           0/15 ks 10,000 1,00 10,00
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1 852,97

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

244 M 11 HT odbočka 75/50 ks 11,000 2,14 23,54

245 M 2.47 HT Čistiaci kus 70 Raupiano ks 2,000 8,86 17,72

246 M 7 LARF objímka 74-80 2 1/2" ks 7,000 3,00 21,00

247 M 7.1 HT koleno 50/45 ks 7,000 1,00 7,00

248 M 2.47 HT čistiaci kus 70 Raupiano ks 2,000 8,86 17,72

249 M 10.3 HT rúra 75/1m Rehau tiché ks 10,000 10,90 109,00

250 M 2.48 HT odbočka 75/50 ks 2,000 2,14 4,28

251 M 1.83 HTnátrubok 50 ks 1,000 1,30 1,30

252 M 1.84 HT rúra 50/0,5m Raupiano ks 1,000 1,96 1,96

253 M 37.3 PVC kanal rúra 110/1m Raupiano ks 37,000 11,99 443,63

254 M 2.49 HT čistiaci kus 110 Raupiano ks 2,000 7,99 15,98

255 M 8.5 HT koleno 110/45 Raupiano ks 8,000 4,31 34,48

256 M 5.4 LARF objímka 108-1144" ks 5,000 4,99 24,95

257 M 22 Aípex 20x2 95 100m multipex m 22,000 6,99 153,78

258 M 29 Alpex 26 x3 95 50m multipex m 29,000 13,98 405,42

259 M 22.1 Izolácia 22/13 m 22,000 1,20 26,40

260 M 29.1 Izolácia 28/13 m 29,000 1,80 52,20

261 M 11.1 Alpex lis. prechod DG 20 x 1/2“ ZV ks 11,000 5,11 56,21

262 M 7.2 Alpex lis. koleno 20 ks 7,000 6,07 42,49

263 M 2.50 Alpex lis. T-kus 26 x 20 x 20 ks 2,000 9,09 18,18

264 M 2.51 Alpex lis. T-kus 26 x 1/2"x 26 ks 2,000 12,11 24,22

265 M 1.85 9030:Poz. koleno č.90 1/2” ks 1,000 1,00 1,00

266 M 6.5 Alpex lis. T-kus 26 x 20 x 26 ks 6,000 9,18 55,08

267 M 1.86 Alpex lis. redukcia 26 x 20 ks 1,000 4,79 4,79

268 M 1.87 Alpex lis. koleno 1/2" F x 20 ks 1,000 8,08 8,08

269 K 1.88 K E -263 1/2" x 30 ks 1,000 2,50 2,50

270 M 1.89 9230:Poz. koleno č.92 1/2” ks 1,000 1,10 1,10

271 M 4.9 HT koleno 50/45 tiché ks 4,000 1,00 4,00

272 M 2.52 HT koleno 50/30 tiché ks 2,000 1,00 2,00

273 M 2.53 HT koleno 50/15 tiché ks 2,000 1,00 2,00

274

275

M 2.54 HTkoleno 40/87 Raupiano ks 2,000 1,07 2,14

K 1.90 Montážne práce kpl 1,000 417,51 417,51

276 K 1.91 Sekacie práce kpl 1,000 139,83 139,83

277 K 1.92 Demontáž liatinových kanal.potrubí kpl 1,000 342,59 342,59

D 003 Nad rámec 20.09.2023
354 K K028 Prerobenie konštrukcie na hydrantovú skriňu kpl 1,000 29,96 29,96

355 K K029
Demontáž starej vodovodnej stúpačky pri kanalizáciiu 
šermiarov + zazátkovanie starej stúpačky

kpl 1,000 47,94 47,94

356 K K030 Montáž novej vody od šermiarov kpl 1,000 47,94 47,94

357 M M052 Alpex 32 x3 95 50 m multiplex m 4,400 13,98 61,51

358 M M053 Izolácia 35/9 m 4,400 3,00 13,20

359 M M054 Alpex 20 x 2 95 100 m multiplex m 4,000 6,99 27,96

360 M M055 Izolácia 22/9 m 4,000 1,50 6,00

361 M M056 Alpex lis.prechod DG 32x5/4"MZD ks 2,000 11,99 23,98

362 M M057 Alpex lis.koleno 32 ks 2,000 10,19 20,38

363 M M058 Alpex lis. T kus 32x32x32 ks 1,000 15,63 15,63

364 M M059 Alpex lis.redukcia 32 x 20 ks 1,000 7,88 7,88

365 M M060 Alpex lis.nástenka 1/2"Fx20 ks 1,000 7,59 7,59

366 K K061
Montáž rozvod vody v suteréne pod stropom smer k 
ihrisku

kpl 1,000 398,53 398,53

371 M M066 G kohút PN 2 5 IVR DN 5/4 " FF ks 2,000 17,98 35,96
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12 707,74

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

373 M M068 LARF objímka 57-61 2" ks 8,000 3,00 24,00

374 K K069 Sekanie prierazov kpl 1,000 19,98 19,98

375 K K070 Demontáž liatinovej stúpačky EKK1 na 3 NP kpl 1,000 23,97 23,97

376 K K071 Nová montáž kanalizácie EKK1 kpl 1,000 29,96 29,96

377 M M 072 P ľC  kanalizačná rúra 110/2 m Raupiano kpl 1,000 23,97 23,97

378 M M073 PVC kanalizačná rúra 110/0,5m Raupiano ks 1,000 5,99 5,99

379 M M074 Htodbočka 110/50 Raupiano kpl 1,000 4,95 4,95

380 M M075 Ht redukcia 50/40 Rehau kpl 1,000 2,30 2,30

381 M M076 HT koleno 40/45 tiché ks 2,000 1,00 2,00

382 K K077 Demontáž odpad.potrubia stúpačka EKK1 Z chemickej 
triedy na 2 NP zborovňa a 1 NP ,pod stropom v kotolni kpl 1,000 41,95 41,95

383 K K078 Demontáž vodovodnej stúpačky a zazátkovanie starého 
rozvodu stúpačky kpl 1,000 17,98 17,98

384 K K079 Montáž novej kanalizačnej stúpačky EKK1 kpl 1,000 37,96 37,96

385 M M080 PVC kanalizačná rúra 110/2m Raupiano ks 3,000 23,97 71,91

386 M M074 Ht odbočka 110/50 Raupiano kpl 3,000 4,95 14,85

387 M M081 Ht čistiaci kus 125 tiché ks 1,000 7,67 7,67

388 M M082 Ht koleno 110/45 Raupiano ks 4,000 3,45 13,80

389 M M083 Ht koleno 110/15 Raupiano ks 1,000 3,04 3,04

390 M M084 LARF objímka 108-114 4" ks 2,000 5,99 11,98

391 K K085 Dopojenie pôvodných umývadiel ks 1,000 17,98 17,98

392 M M086 H t rúra 50/0,25 m Raupiano ks 1,000 1,91 1,91

393 M M087 Ht koleno 50/87 tiché ks 3,000 2,00 6,00

394 M M088 Ht koleno 40/87 Raupiano ks 3,000 2,00 6,00

395 M M089 Ht redukcia 50/40 Rehau ks 2,000 2,30 4,60

396 K K090 Sekacie práce hod 1,000 14,98 14,98

397 K K091
Nová montáž vodovodnej stúpačky z chemickej triedy 
cez zborovňu do nového rozvodu ,pod stropom v 
kotolni

kpl 1,000 35,96 35,96

398 M M092 Alpex 20 x2 95 100 m multiplex m 5,000 6,99 34,95

399 M M055 Izolácia 22/9 m 5,000 1,50 7,50

400 M M093 Alpex 26 x3 95 50 m multiplex m 4,500 13,98 62,91

401 M M094 Izolácia 28/9 m 4,500 2,00 9,00

402 M M095 Alpex lis. T kus 26x20x20 ks 1,000 9,09 9,09

403 M M060 Alpex lis.nástenka 1/2"Fx20 ks 2,000 7,59 15,18

404 M M096 Alpex lis. koleno 26 ks 1,000 7,99 7,99

405 M M097 LARF objímka 25-30 3/4" ks 2,000 2,00 4,00

406 K K098 Montáž vody v kotolni k vodomeru pre byt od rozvodu k 
dopúšťaniu UK kpl 1,000 88,89 88,89

410 M M1O2 G kohút PN 25 IVR DN 1" FF ks 2,000 11,99 23,98

411 M M1O3 Alpex lis.prechod DG 26x1 MZV ks 2,000 6,59 13,18

412 M M1O4 LARF objímka 31-38 1" ks 5,000 2,00 10,00

413 K K105 Montáž liatinových radiátorov na schodisku ks 1,000 79,91 79,91

414 M M1O6 Stojanová konzola ks 4,000 24,97 99,88

415 M M1O7 VIE-rúra Prestabo 18 m 4,500 7,99 35,96

                         chod 18x ZV/1111 ks 6,000 4,47 26,82

                 k č. 2 18/1116 ks 14,000 2,42 33,88

                    -vých závitov ks 2,000 7,99 15,98

                     ks 2,000 26,91 53,82

                      1/2" ventil.uz.priamy ks 2,000 6,96 13,92

                /2"-vých vývodov ks 2,000 7,99 15,98

                  25.08.2023

Strana 7 z 10



Strana 8 z 10

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

422 M M114 Rúra nerezové voda 54x1,5 ks 55,000 76,63 4 214,65

423 M M115 Izolácia 63/13 m 55,000 4,59 252,45

424 M M116 Rúra nerezová voda 42x1,5 ks 5,000 68,57 342,85

425 M M117 Rúra nerezová voda 28x1,2 ks 1,000 10,67 10,67

426 M M118 Rúra nerezová voda 35x1,5 ks 2,000 56,47 112,94

427 M M119 Izolácia 28/13 m 1,000 1,23 1,23

428 M M120 Izolácia 35/13 m 2,000 1,75 3,50

429 M M121 Izolácia 42/13 m 5,000 2,02 10,10

430 M M122 G.kohút PN 25 IVR DN 2" FF ks 5,000 36,21 181,05

431 M M123 G.kohút PN 25 IVR DN 5/4" FF ks 3,000 18,98 56,94

432 M M124 G.kohút PN 25 IVR DN 1" FF ks 12,000 11,99 143,88

433 M M125 G.ventil vypúšťací 1/2"MSO ks 9,000 6,39 57,51

434 M M063 Rúra nerezová voda tvarovka T 54 ks 4,000 47,05 188,20

435 M M126 Rúra nerezová voda tvarovka T 54x42x54 ks 2,000 46,94 93,88

436 M M127 Rúra nerezová voda tvarovka T 54x35x54 ks 5,000 43,28 216,40

437 M M128 Rúra nerezová voda tvarovka T 54x28x54 ks 7,000 42,00 294,00

438 M M129 Rúra nerezová voda tvarovka T 42x35x42 ks 1,000 40,46 40,46

439 M M130 Rúra nerezová voda tvarovka T 42x1/2x42 ks 2,000 26,59 53,18

440 M M131 Rúra nerezová voda tvarovka T 35 ks 1,000 24,95 24,95

441 M M132 G.kohút PN 25 IVR DN 6/4" FF ks 2,000 23,47 46,94

442 M M067 Rúra nerezová voda tvarovka koleno 54 ks 6,000 44,24 265,44

443 M M133 Rúra nerezová voda tvarovka koleno 42 ks 3,000 40,81 122,43

444 M M099 Rúra nerezová voda tvarovka koleno 35 ks 2,000 24,54 49,08

445 M M134 Rúra nerezová voda tvarovka nátrubok 54 ks 4,000 19,98 79,92

446 M M135 Rúra nerezová voda tvarovka prechod 54x2 ks 6,000 53,01 318,06

447 M M136 Rúra nerezová voda tvarovka prechod 42x6/4 ks 4,000 37,49 149,96

451 M M140 Hydrant domový VPO D25 s hadicou 30m červená ks 1,000 299,51 299,51

452 M M141 Ventil redukčný 2 RVT D06F ks 1,000 297,65 297,65

453 M M142 Filter F76S Honeywetl s preplachom ks 1,000 644,24 644,24

454 M M143 Manometer 63/10 bar zadný ks 1,000 7,99 7,99

455 M M144 MOS T-kus 2" ks 1,000 18,76 18,76

456 M M145 MOS T-kus 5/4x1/2x5/4 ks 1,000 8,00 8,00

457 M M146 MOS T-kus 1"x3/4 ks 6,000 5,09 30,54

458 M M147 Elektro tvarovka koleno 63 ks 3,000 16,99 50,97

459 M M068 LARF objímka 57-61 2" ks 40,000 3,00 120,00

460 M M148 LARF objímka 40-45 5/4" ks 5,000 2,00 10,00

461 M M149 MOS nátrubok 2" ks 1,000 18,98 18,98

462 M M150 MOS vsuvka 5/4” ks 2,000 4,99 9,98

463 M M151 MOS vsuvka 1" ks 6,000 3,50 21,00

464 M M152 MOS redukcia 241 2"x1/2 " ks 1,000 27,69 27,69

465 M M153 Alpex lis.prechod DG 26x 1 MZD ks 6,000 9,67 58,02

466 M M154 Alpex T- kus 26x 26 x26 ks 2,000 8,93 17,86

467 M M155 Alpex lis.prechod DG 20 x 1/2" ZV ks 2,000 3,99 7,98

468 M M156 Alpex lis.redukcia 2 6 x2 0 ks 2,000 5,19 10,38

469 M M157 Alpex 26 x 3 95 50 m multiplex m 11,000 3,14 34,54

470 M M158 Alpex 26 x 3 95 100 m multiplex m 3,000 1,59 4,77

471 M M159 Izolácia 22/13 m 3,000 1,00 3,00

472 M M119 Izolácia 28/13 m 11,000 .1,23 13,53

474 M M160 PVC tesnenie Pipelife, šachta ks 1,000 38,95 38,95

475 M M161 Ht rúra 125/1 m tiché ks 7,000 17,98 125,86

476 M M162 Htkoleno 125/45 tiché ks 2,000 6,13 12,26



D x003 Nad rámec 31.08.2023 330,59

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

477 M M163 PVC kanalizačná rúra 110/1 m Raupiano ks 7,000 11,99 83,93

478 M M164 Ht redukcia 100/70 tiché ks 1,000 2,41 2,41

479 M M165 Ht odbočka 110/110/45 Raupiano ks 1,000 10,45 10,45

480 M M166 Ht nátrubok 100 ks 1,000 1,97 1,97

481 M M082 Ht kolenol 10/45 Raupiano ks 3,000 3,45 10,35

482 M M167 Ht koleno 110/30 Raupiano ks 4,000 3,80 15,20

483 M M168 Htrúra 125/2 m tiché ks 1,000 22,78 22,78

484 M M169 Ht odbočka 125x125x45 tiché ks 2,000 20,51 41,02

485 M M170 Ht odbočka 110/50 Raupiano ks 1,000 4,95 4,95

486 M M171 Ht čistiaci kus 125 tiché ks 1,000 15,84 15,84

487 M M172 Ht redukcia 125/110 Rehau ks 3,000 5,92 17,76

488 M M082 Ht koleno 110/45 Raupiano ks 3,000 3,45 10,35

489 M M167 Ht kolenol 10/30 Raupiano ks 2,000 3,80 7,60

490 M M083 Ht koleno 110/15 Raupiano ks 1,000 3,04 3,04

491 M M082 Ht kolenol 10/45 Raupiano ks 3,000 3,45 10,35

492 M M083 H t koleno 110/15 Raupiano ks 3,000 3,04 9,12

493 M M173 Ht kolenol 10/67 Raupiano ks 1,000 3,04 3,04

494 M M165 Ht odbočka 110/110/45 Raupiano ks 2,000 10,45 20,90

495 M M163 PVC kanalizačná rúra 110/1 m Raupiano ks 4,000 11,99 47,96

496 M M174 LARF objímka 158-163 ks 14,000 5,99 83,86

497 M M 163 PVC kanalizačná rúra 110/1 m Raupiano ks 11,000 11,99 131,89

498 M M175 PVC kanalizačná rúra 110/2 m Raupiano ks 2,000 23,97 47,94

499 M M176 HL 900 privzdus.hlavica ks 1,000 29,59 29,59

500 M M177 Ht čistiaci kus 110 Rupiano ks 1,000 7,67 7,67

501 M M178 PVC kanalizačná rúra 200/3 m ks 6,000 42,95 257,70

502 K K179 Montážne práce ks 1,000 2 586,94 2 586,94

D x005

503 K K180
Demontáž liatinového potrubia suterén vetva JJŠ 1 od 
ihriska kpl 1,000 35,96 35,96

504 K K181 Demontáž dažďový zvod D3 z 2NP na 1 NP a do 
suterénu pod strop kpl 1,000 41,95 41,95

505 K K182 Demontáž liatinovej stúpačky u šermiarov EKK7 na 
1NP kpl 1,000 31,96 31,96

506 K K183 Sekacie práce v suteréne hod 7,000 14,98 104,86

507 K K184 Demontáž stúpačky EKK4 z PVC kpl 1,000 17,98 17,98

508 K K185 Prerábanie kanalizačnej stúpačky EK8 na 5NP časť 
muži kpl 1,000 31,96 31,96

509 K K186 Demontáž liatinovej stúpačky EKK6 z 2NP na 1 NP kpl 1,000 47,94 47,94

510 K K187 Demontáž pri stúpačke EKK6 kpl 1,000 17,98 17,98

Nad rámec 12.10.2023 894,76
514 K K031 hľadanie poruchy pisoárov kpl 1,000 59,93 59,93

515 K K032 dopúšťanie systému UK vetva škola kpl 1,000 24,97 24,97

516 K K033
vypustenie vody nový rozvod, montáž - lisovanie 
nerež.potrubia v kotolni k vodomeru pre , byt + 
dopúšťanie kotlov

kpl 1,000 24,97 24,97

517 M M079 Alpex lis. prechod DG 26 x 3/4" MZV ks 2,000 8,99 17,98

                 leno 26 ks 4,000 7,99 31,96

                95 50m multipex m 4,000 13,98 55,92

                              m 4,000 1,40 5,60
  

              
     
    

         ody v kotolni od gul.ventilu k vodomeru pre
kpl 1,000 29,96 29,96

    
          

            odov vody v suteréne kpl 1,000 89,89 89,89

                vá voda 54x1,5 ks 0,800 55,93 44,74
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598,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

529 M M 031 G. kohút PN 25 IVR D N 5/4" FF ks 1,000 18,98 18,98

530 M M179 G.kohút PN 25 IVR DN 1" FF ks 1,000 13,98 13,98

531 M M180 MOS vsuvka 1" ks 1,000 2,74 2,74

532 M M181 MOS T -kus  1" ks 1,000 4,23 4,23

533 M M182 Gul. ventil vypúšťací 1/2" MSO ks 1,000 6,66 6,66

534 M M183 Alpex lis. prechod DG 32 x 1" MZV ks 1,000 20,98 20,98

535 M M184 Tesniaci materiál ks 1,000 24,97 24,97

536 K K188 Prepoj vody z rozvodu od ventilu k bytu ks 1,000 29,96 29,96

537 K K189 Demontáž pozink.rúra 1" m 2,000 1,20 2,40

538 K K190 Demontáž vodomeru ks 1,000 23,97 23,97

539 K K191 Zátkovanie stará voda, zrušenie starej vody k bojleru ks 1,000 27,97 27,97

540 K K192 Nová montáž ks 1,000 44,95 44,95

541 M M193 "Alpex lis. prechod DG 32 x 1"" MZV ks 1,000 20,98 20,98

542 M M194 Alpex lis. koleno 32 ks 2,000 15,98 31,96

543 M M195 Alpex 32 x3 95 50m multipex Izolácia 35/133 m 1,200 13,98 16,78

544 K K196 Spätná montáž vodomeru ks 1,000 34,96 34,96

545 K K197 Náter konzol a držiakov na liatinové ks 4,000 5,99 23,96

546 K K198 Spúšťanie a napúšťanie vody nový ks 1,000 24,97 24,97

547 K K199 Montáž rozvodu vody v kotolni, ks 1,000 59,93 59,93

551 M M179 G. kohút PN 25 IVR D N 1" FF ks 1,000 13,98 13,98

552 M M202 Rúra nerezová voda 35x1,5 ks 0,300 31,96 9,59

553 K K203 Montáž radiátora + dopojenie pri výťahu ks 1,000 29,96 29,96

554 K K204 Overenie funkčnosti stúpačky v ks 1,000 19,98 19,98

D x006 Naviac práce 17.10.2023
555 M M185 VE 4522 1/2" ks 1,000 27,97 27,97

556 M M186 VE 4522 3/4" ks 1,000 31,96 31,96

557 M M187 VE 4522 3/8" ks 1,000 24,33 24,33

558 M M188 Herz verafix 1/2 ks 1,000 11,99 11,99

559 M M189 Herz verafix 3/8 ks 1,000 11,99 11,99

560 M M190 Herz verafix 3/4 ks 1,000 19,98 19,98

561 M M191 Tesniacia niť Loctite 150 ks 1,000 16,21 16,21

562 M M192 Larf závitová tyč 8 x 2000 ks 2,000 4,99 9,98

563 M M196 Larf matica šesťhranná ks 24,000 0,17 4,08

564 M M197 Pozinkovaná zátka č. 290 3/4 ks 6,000 1,00 6,00

565 K K200 Obhliadka kanalizácie vyčistenie a prepláchnutie sub 1,000 99,88 99,88

566 M M203 Konzola na riadiator nožičky sub 6,000 28,97 173,82

567 K K205 Montážne a zváračské práce sub 1,000 159,81 159,81

D x007 Manžety 184,40
568 M M198 Manžeta k WC ks 20,000 4,99 99,80

569 K K201 Montáž manžety k WC ks 20,000 4,23 84,60

D 784 Maľby 1 838,35

11 K 784418013.S
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach 
alebo na schodisku

m2 160,000 5,16 825,60

   

  

 

   
                   h zmesí oteruvzdorných, ručne 
                  bné základné na podklad 
                  o 3,80 m

m2

160,000

160,000 3,26 521,60

                
          

                  kou sadrou dvojnásobné v 
                   schodisku nad 3,80 m

m2 95,000 5,17 491,15

              95^00
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Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 62 Zmenový list č.62

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

Predmet zmeny: Nerealizované práce stavebná časť.
Určené miesto: Pôdorys 1NP -  5NP

Odkaz na výkresy: Pôdorys 1 - 5NP stavebná časť

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu : PD

Cenový dopad bez DPH:-15 806,12 €

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Po konzultácii s investorom neboli realizované niektoré práce a dodávky práce a dodávky .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



Nerealizované práce stavebná časť - ZL62

211 K 01
Schodisko exteriérové z 
pozinkovanej ocele rozmer 
1810x1800 mm

ks -2,000 4 584,01 9 168,02

2 K 02 Nájazdová rampa pre imobilných z 
pozinkovanej ocele (RA2) ks -1,000 5 743,50 5 743,50

92 M 552380011300
Madlo nerezové toaletné pevné 
kotvené do múra, dĺžka 550 mm, 
(naprr. UNIVERSUM JIKA)

ks -4,000 116,55 466,20

105 K 725291114.S Montáž doplnkov zariadení kúpeľni 
a záchodov, madlá ks -2,000 15,75 31,50

106 M 552380012900 Madlo nerezové pevné ks -2,000 198,45 396,90

SPOLU :

         
          

- 15 806,12 bez DPH

            
                
         

                  
                    
                      



Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu

ZMENOVÝ LIST 63 Zmenový list č.63

Komu mestská časť Bratislava -  Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

Odoslané: rokobettes@gmailcom

od: Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. 
G. Švéniho 10 A 
971 01 Prievidza

predmet zmeny: Nerealizované práce 50% vlastníctvo .
Určené miesto: Pôdorys 1NP -  5NP

Odkaz na výkresy: Pôdorys 1 - 5NP stavebná časť

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu : PD

Cenový dopad bez DPH:-26 547,22

---------- €--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č. 288/2022, bodu 1.4. si vám dovoľujeme predložiť naviac prácu na základe zistenej 
skutočnosti.

Po konzultácii s investorom neboli realizované niektoré práce a dodávky na objekte Parcely v 50% 
vlastníctve .

Cena bola stanovená v zmysle zmluvy o dielo bodu 2.3.2.2 ako jednotkové ceny z cenníka CENKROS 4 
/CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v 
Prílohe č. 1 zmluvy o dielo, s použitím zľavy 20,00 %



SÚPIS VYKONANÝCH PRAC ZA OBDOBIE: 1.9.2023 - 26.10.2023

220507_PONUKA/Objekt20
O bjekt: IHR-02 -parcely v 50% vlastníctve

Bratislava 21.11.2023

Mestská časť Bratislava - Staré M esto 00603147

ROKO gips, s.r.o. 36302031
SK2O2OO76927

916561112.5

Zm luvný rozpočet Zostatok

ČP TV Kód Popis MJ Množstvo J. cena % Množstvo Cena

S 22.0507 PONÚK.
Nadstavba ZŠ Dubová a revítaiizácia školského areálu 

_upr„220601

O ObjektZO IHR 02 -parcely v 50% vlastníctve 63,44 26 547,22.

D (H Zemné práce 100,00 867,64

D 0108 Povrchové úpravy terénu 100,00 867,64

1 K (01080501010110. Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 
100 m

m2 100,000 0,40 100,00 100,000 40,00

2 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica t 12,000 20,72 100,00 12,000 248,64

3 K i01080506010310
Založenie ihriskového trávnika mačinovaním na vrstve 
ornice

m2 100,000 2,95 100,00 100,000 295,00

4 M 005720001400.5 Osiva tráv semená parkovej zmesi kg 40,000 7,10 100,00 40,000 284,00

D HSV Práce a dodávky HSV 62,67 25 679,58

D 1 Zemné práce 60,00 2 422,44

5 K 113107231.5
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy do 150 mm, -0,22S00t

m2 150,000 2,45 60,00 90,000 220,50

6 K 113107243.5
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 
nad 100 do 150 mm, -0,31600t

m2 150,000 2,44 60,00 90,000 219,60

7 K 113107249.5
Príplatok-kryty asfaltové v ploche do 200m2, za každých 
ďalších 50 mm hrúbky, -0,13500t

m2 150,000 1,02 60,00 90,000 91,80

8 K 122301101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 
m3

m3 60,000 12,62 60,00 36,000 454,32

9 K 122301109.5
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť 
horniny 4

m3 60,000 1,30 60,00 36,000 46,80

10 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3

m3 60,000 1,57 60,00 36,000 56,52

11 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 60,000 0,80 60,00 36,000 28,80

12 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 138,000 15,75 60,00 82,800 1 304,10

D 2 Zakladanie 50,49 1 091,67

13 K 271533001.5
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z 
kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm

m3 22,500 60,37 46,04 10,360 625,44

14 K 271563001.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva 
drobného ťaženého 0-4 mm

m 3 15,000 53,59 58,00 8,700 466,23

D 5 Komunikácie 62,06 16 631,29

15 K 576131111.5
Koberec asfaltový (AKDJ) otvorený z kameniva drveného 
obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm

m2 250,000 6,67 51,44 128,590 857,70

16 K 576141111.5
Koberec asfaltový (AKOH) otvorený z kameniva drveného 
obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm

m2 250,000 8,19 51,44 128,590 1 053,15

17 K 589117114.SR Odstránenie krytov plôch antukových hr. nad 20 do 50 mm m2 60,357 2,98 60,00 36,214 107,91

18 K KIP-LA-1
Čiarovanie polyuretánového povrchu 2-k polyuretanovou 
farbou (ihrisko - fotbal, volejbal, basketbal)

m2 40,000 28,49 100,00 40,000 1 139,60

19 K POR-EP-12Z
Položenie umelého povrchu PUR/EPDM-PROPLASTIC EP hr. 
12mm

m2 318,700 68,29 61,90 197,290 13 472,93

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 70,87 5 514,55

K 979081111

         

    
                 

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou

592170001800.S Obrubník p;

           

)00x50x200 mm ks
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
                             
                                                       
    

                                                        
                                                        
      
                                        
                                   

               

                                     
                                   

            
        
        
               

             
                     

19,63

75,000 5,77 0,00 0,000 0,00

75 v '.í 2,13 0,00 0,000 0,00
108,750 13,80 60,00 65,250 900,45

       0,45 100,00 2 175,000 978,75

       2,91 60,00 65,250 189,87

     39,90 60,00 4,500 179,55

      39,90 60,00 31,050 1 238,90

   40,95 100,00 49,500 2 027,03

10,00

3,57 10,00 5,500 19,63

1


