Dodatok ¢.1 k ZOD ¢.2023061901
/ OCU-2023/E1982/39-LF /

1.1 Objednavatel: Obec Cifare

Sidlo: Mochovska 111/1, 951 61 Cifare
V zastupeni: Megr. Julius Czapala, starosta obce
ICO: 00307866

DIC: 2021056576

Elektronicka poSta: starosta@cifare.sk

1.2 Zhotovitel: R METAAL, s.r.o.

Sidlo: Kolldrova 858/2, 952 01 Vrable
V zastupeni: Ing. Milan Reischl, konatel
ICO: 36611905

DIC: 2022210025

IC DPH: SK2022210025

Elektronicka posta: mfr@outlook.sk
Bankové spojenie:  FIO Banka
Cislo uétu: SK61 8330 0000 0022 0109 4380

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom dodatku ¢.1 je zmena terminu podla bodu 4.1 ZOD ¢as plnenia do 30.11.2023.
Zmena terminu je z ddvodu nepriaznivych poveternostnych podmienok, vyssia moc, / dazd, sneh,
atd. / ktoré nedovoluju pokracovat v zemnych pracach, a neumoznuju aj riadne a véasné
spolupdsobenie objednavatela. Ostatné polozky / prvky detského ihriska / budd ukoncené

v pévodnom termine, okrem uloZenia gumovej zlozky, ktora je zavisla na zemnych pracach.

2.2 Ukoncenie prac: 31.12.2023

3.1 Dodatok ¢€.1 je vypracovany v 2 vyhotoveniach, z ktorych kazda strana obdrzi jedno vyhotovenie.
3.2 Dodatok ¢. 1 nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia Objednavatelom v sulade so zakonom ¢.211/2000 Z.z. Zakon

o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V Cifaroch dfia 27.11.2023

R Metaal, s.r.0.
95201 Vrable
Kollarova 858/2
1C0: 36611905

Objednavatel Zhotovitel






