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S e MINISTERSTVO PODOHOSPODARSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKES REPUBLIKY
rec Y Riadiaci orgén pre Regionalny operatny program
aperacny stdlo: Dobrovitova 12, 812 66 Bratislava "
! P, FGROPSKA UNIA

. . 03tovd adresa: Prievozska 2/B, 825 25 Bratislava
ProGidam P 2/

DODATOK C. 2/ DZ221101205200102 (DALEJ LEN »DODATOK¥)
K ZMLUVE O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

»

CISLO 72211012052001 (DALEJ LEN »ZMLUVA O POSKYTNUTI NF P“)

UZAVRETY MEDZI:
1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Poskytovatel’
nazov : Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR
sidlo : Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava

Slovenska republika

postova adresa pre agendu suvisiacu s projektom: Prievozska 2/B, 825 25 Bratislava

Slovenska republika
ICO : 00156621
DIC D 2021291382
konajici : Ing. Zsolt Simon, minister pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR

(d’alej len »Poskytovatel*)

1.2. Prijimatel’

nazov : Obec Jasov
sidlo : Jasov 259, 044 23 Jasov
Slovenska republika
konajuci : Ing. Gabriel Nagy, starosta obce Jasov
ICO : 00324264
DIC D 2020496533
banka :  Dexia banka Slovensko a.s.

Cislo uétu (vratane pred¢islia) a kod banky

predfinancovanie a refundacia: 0430426001/5600

(dalej len ,,Prijimatel™)



2. PREDMET A UCEL DODATKU

2.1. Premetom tohto Dodatky je zmena celkovych opravnenych vydavkov na realiziciu
aktivit Projektu, zmena Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP a zmena Prilohy ¢. 4
Rozpocet projektu k Zmluve o poskytnut{ NFP.

2.2. Znenie &l. 2 Predmet a t&el zmluvy, odsek 2.4 sa nahradza nasledovnym znenim

»2.4 Prijimatel sa zavédzuje prijat’ poskytnuty NFP apouZit' ho v stlade s podmienkami
stanovenymi v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovat’ riadne a v€as, aviak najneskor
viermine ukonlenia realizicie aktivit Projektu, tj. do 31.10.2011. Ak pred terminom
ukoncenia realizicie aktivit Projektu nastane/vykoni sa nasledovny ukon/skute&nest:
»Prijimatel’ uhradi poslednu faktiry v ramci Projektu®, na zaklade dohody zmluvnych strn sa
tento tkon/skutednest povaZuje za ukonenie realizacie aktivit Projektu.«

23. V&L 3 Vydavky projektu a NEP Zmluvy o poskytnuti NFP sa bod 3.1 pismeno a), b)
a ¢) nahradza novym textom, ktory znie:

»3.1 Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa dohodli na nasledujicom:

a) maximalna vyska celkovych investi¢nych vydavkov na realizdciu aktivit Projektu
predstavujel 119 197,29 EUR (slovom jeden milién stodevitnasttisic stodevit'desiatsedem
eur a dvadsat'devit’ centov),

b) celkové opravnend vydavky na realizaciu aktivit Projektu predstavuji sumu 1 114 543,91
EUR (slovom jeden milién sto$trnast’tisic pét'stodtyridsattri eur a devét'desiatjeden centov),

¢) Poskytovatel poskytne Prijimatel'ovi nenavratny finanény prispevok do vysky
1058 816,71 EUR (slovom jeden milién patdesiatosemtisic osemstoSestnast eur
a sedemdesiatjeden centov), &o predstavuje 95 % z celkovych opravnenych vydavkov na
realizdciu aktivit Projektu uvedenych v bode 3.1 v pism. b) toho ¢lanku Zmluvy,*,

2.4. Priloha ¢&. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP - Predmet podpory NFP sa rusi a nahradza sa
Prilohou €. 1 k Dodatku &, 2 — Priloha €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP — Predmet podpory
NFP.

2.5. Priloha ¢&. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Rozpocet projektu sa vo vybranych polozkach
rusi a nahradza sa Prilohou &, 2 k Dodatku €. 2 —Priloha ¢&. 4 zmluvy o poskytnuti NFP-
" Rozpoget Projektu.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnut{ NFP zostavaju tymto dodatkom nezmenené.

3. ZAVERECNE USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobuda platnost’ dfiom dorudenia Prijimatel'om prijatého navrhu na jeho
uzavretie Poskytovatelovi a Gdinnost dilom nasledujticim po dni jeho zverejnenia
Poskytovatelom.

3.2. Dodatok je vyhotoveny v 4 rovnopisoch, pri¢om po podpise Dodatku dostane Prijimatel’
1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovatel'.
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3.3. Dodatok je neoddelitelnou suastou Zmluvy o poskytnuti NFP prispevku &islo
Z2211012052001.

3.4. Zmluvné strany vyslovne sthlasia so zverejnenim dodatku v jeho plnom rozsahu vratane
priloh v Centralnom registri zmlav vedenom na Utrade vlady SR.

Prilohy:
Priloha ¢.1 k Dodatku &2 — Priloha ¢.2 zmluvy o poskytnuti NFP — Predmet podpory NFP
Priloha ¢&. 2 k Dodatku ¢. 2 — Priloha ¢. 4 zmluvy o poskytnuti NFP - Rozpocet projektu



Priloha ¢.1 k Dodatku €2 — Priloha ¢.2 zmluvy o poskytnuti NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. VSeobecné informacie o Projekte

l Nazov Projekiu Rovnost prilezitosti na vzdelavanie Rémov na Z3 Jasov 7
| Kodiws | 22110120520
Operacnyprogram o Regionalny operacny program
Spoluﬁnancovanyz aE | Europsky fond regionaineho rozvoja a statny rozpoget SR
Prioritna os- o o " | 1 Infrastruktira vzdelavania
| 1.1 Infradtruktira vzdelavania

&atrenie ' :

. Priofingtéma

oritnejtémy. . -
2rojekti (%)

. Formafinancovania

Vzdelavacia infrastruktira

01-nenavratna pomoc

Skolstvo

05- vidiecka oblast

2. Miesto realizacie Projektu '

NUTSH - | Viychodné Slovensko
Notsi | Kosicky kraj

Okes | Kosice- okolie

Obe¢ | Jasov

| Ulca .

Ei_slo 23

3. Ciele Projektu

Eef projektu -

Zlepsenie podmienok na realizaciu vychovno-vzdelavacieho procesu na 23 Jasov
vratane zvySenia kvality a dostupnosti vzdelavania.

Lépeciﬁcky cief projektu1 -

ZlepSenie podmienok na realizaciu vychovno-vzdelavacieho procesu na 23 Jasov
prostrednictvom rekonstrukcie pavilonov Skoly a obstarania vybavenia.

l Specificky cief projekty 2

ZvySenie efektivnosti, kvality a odbornosti realizacie projektu prostrednictvom
vyuZitia Specialnych siuzieb.

" tabulku je mozné uviest viackrat v pripade, Ze je projekt realizovany na viacerych miestach
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4. Meratefné ukazovatele Projektu

rovnosti prilezitosti

A Mema Vychodiskova Planovana
Typ Nazov indikatora jednotka hodnota Rok hodnota Rok
celkova plocha technicky zhodnotenych objektov m? 0 2009 3586,1 201
B | potet technicky zhodnotenjch objektov podet 0 2009 7 2011
= maximalny poCet pouzivatelov (kapacita) (%2%?) 450 2009 450 2011
pocet novych sluZieb a kvalitnejich (inovovanych)
sluzieb poskytnutych v podporenom zariadeni pocet 0 2009 3 2016
8 | celkom
) gﬁ);:;é é)ouzwatelov novych alebo inovovanych pocet 0 2009 590 2016
polet ziakov zakladnych $kél vyuZivajucich nové .
alebo inovované sluzby pocet 393 2009 40 2016
‘MeratePné ukazovatele pre horizontalne priority
7 b - Z:Mema” | Vychodiskova s Planovana
Typ -Nézov indikatora jedioks | ©hodnota - Rok hodnota Rok
é zniZenie energetickej narognosti budov % 0 2009 55,64 2011
i vyuZivanych podporenym zariadenim
> kWh/m2 0 2009 147,81 2011
zateplena plocha m?2 0 2009 33378 2011
he]
;gl roCné uspory energie realizovanim projektu GJ/rok 0 2009 490 2016
T Mema . Vychodiskova 1 Planovana
Typ Nazov 1n¢katora jednotka hodnota Rok hodnota Rok
Ke] " . N .
§ &o}gﬁt vytvorenych pracovnych miest cielene pre pocet 4 2009 4 2011
pocet projektov identifikovanych USVRK ako .
- cielene zameranych na MRK pocet 0 2009 ! 2016
& | hodnota projektu identifikovaného USVRK ako
§ cielene zameraného na MRK EUR 0,00 2009 | 111919729 | 2016
poCet novych a kvalitnejsich sluzieb
L poskytovanych prislu§nikom MRK v podporenom pocet 0 2009 2 2016
zariadeni
T Memé. Vychodiskova Planovana
Typ Nazov indikatora jednotka hodnota Rok hodnota Rok
& | pocet projektov, ktorych vysledky alebo dopady su ,
é cielene zamerané na podporu rovnosti prileZitosti pocet 0 2009 ! a0
z hodnota projekiu, dotykajliceho sa problematiky EUR 0 2009 111919729 | 2011

213




5. Zavazny &asovy ramec realizacie Projektu2

Nazov aktivity? Za{:i.atok realizéacie qunf';enie realizacie
- aktivity (MM/RRRR} aktivity (MM/RRRR)
A1- Rekondtrukcia, modernizacia a obstaranie Stavebné prace® 04/2010 04/2011
vybavenia Z3 Vybavenie? 04/2010 04/2011
Podporné aktivity®
B - Projektové a inZinierske prace 01/2008 04/2011
C - Proces verejného obstaravania 06/2009 09/2009
D - Externy manaZment projektov 04/2010 10/2011
Ukongenie realizcie ak,tivit”P:rojektu P 10/2011
6. Rozpocet projektu
el R B
Hiavné aktivity “|EwRr: 1047 720,72 59,65 1047 780,37
EUR] 101731027 59,65 1017 369,92 717002
EUR| 101731027 59,65 1017 369,92 y Stavba
A 1 Rekonstrukcia, modernizécia a obstaranie EUR 15 599,71 0,00 15599,71 713001
vybavenia Z$ EUR{ 1117886 0,00 11 178,86 713002
EUR 3631,88 0,00 3631,88 713003
EUR 30 410,45 0,00 30 410,45 Y vybavenie
Podporné aklivity . EUR 66 823,19 4593,73 71 416,92
B1 projektova dokumentécia EUR 32931,99 1 433,67 34 365,66 716
. ﬁ;‘?i‘i‘r’;’:: B2 stavebny dozor eor|  10091,20 0,00 10 091,20 717002
oréce  |B3 autorsky dozor EUR 0,00 316006 3160,06 716
SPOLU EUR 43 023,18 459373 47 616,92 y B
Verejné obstaravanie EUR 2 600,00 0,00 2600,00 637002
Externy manazment projektu EUR 21 200,00 0,00 21 200,00 637005
Celkoyo ] EUR 1114 543,91 4653,38 1119 197,29

Zavizna poznamka pre prijimatefa:

Vyssie uvedené polozky budd v uétovnej evidencii prijimatefa/s
uvedenej kategorizacie kédov skupin vydavkov (vykonanie spravny

ubjektu v pdsobnosti prijimatefa zauétované v zmysle vysSie
ch Gttovnych zapisov je predmetom overovania na mieste).

2 Niektoré z hlavnych alebo podpornych aktivit mohli byt reafizované pred podpisom zmluvy o poskytnuti NFP
3 Schvateny vystup projektu ostava zachovany, zmenilo sa len oznacenie aktivit
4 relevantné v pripade investiénych projektov
S relevantné v pripade investicnych projektov
§ Pri nerelevantnych podpornych aktivitach sa terminy neuvadzajl
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Priloha.¢.2 Dodatku ¢.2- Priloha 4 zmluvy o NFP ~ ROZPOGET PROJEKTU



REKAPITULACIA v EUR

Nedoclerpané poloZky bez DPH DPH 19% Spolu s DPH

SO 04 Objekt A 10046,78 1 908,89 11 955,67
50 04 Objekt B 18 229,11 3 463,52 21692,63
SO 04 Objekt C 9924,63 1 885,68 11 810,31
SO 04 Objekt D 9922,96 1 885,36 11 808,32
SO 04 Objekt F 5732,18 1089,11 6 821,29
SO 04 Objekt G 270,60 51,41 322,01
SO 04 Objekt H 381,33 72,45 453,78
SUMA 54 507,59 10 356,42 64 864,01
Nové polozky bez DPH DPH Spolu s DPH

SO 04 Objekt B- opravnené s 19% DPH 5 964,69 1133,29 7 097,98
SO 04 Objekt B- neopravnené 1% DPH 0,00 59,65 59,65
SUMA 5 964,69 1192,94 7 157,63




J.P.- STAV, spot. s r.0. Rozfava

Kryci list splatky v EUR za obdobie Negerpané polozky

—

Stavba : Rekonstrukcia Z&Kladnej Skoly Jasov {necerpané polozky) omietka Miesto: Jasov
Objekt: SO M—-;bjektA {SO 01) N _JKSO: T
Rozpoget: Zmluva & Spracoval: J.P.STAV spol.s r.o. Ro3fiava Dna: 09.12.2010 |
Odberatel: Obec Jasov ICO: 324264
04423 Jasov DIC:
Dodavatel: J.P.-STAV spol. s r.o. ICO: 36183792
04801 Rozfiava DIC: 2020036953
Projektant; ICo: o
DIC: o
1 M3OP 11526 ™ 11526
1M2zp 11526
| 1m2up 1152
A RN | konstukcie a prace material | spoluzRW B | IN-Individuaine naiiady
1 |HSV: l 9686,01 ; 9686,01f 6 J Préce nadéas f
_T] PSV: ih } ’ 7 [ Murarske vypomoce “ ‘_*N%~T¢_%_~_NMW“
l 8 ! Bez pevnej podlahy ) l
| |
9686,01 9686,01 10 ‘ Sucet riadkov 6 a2 9;
c NUS - niklady umiestnenia stayby D | ON-ostatné nakiady
# 1 ~iZan’adenie: f 16 ‘ Ostatné naklady uvedené v rozpocte l‘
*12 ";r—e;/_a'at-)vé vplyvy - ' 17 ' InZinierska &innost - T
13 | St';zené podmien kyﬁ‘ﬁ“ | ” I Projokons orice ‘.‘ —
14 19 ' |
15 Suet riadkov 11 a2 14: 20 [ Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoétar cenar peciatka: E [ Celkové néklady
21 Sicet riadkov 5, 10, 152 20: | 9 686,01
podpis: 22 |DPH 18% z; 9 686,01] 1 840—3_4
 am 23 | OPH 0%z | -
B 24 ‘ Sucet ri;kov 212223 11 526,35
F ‘ Odpodet - pripodet
odberatef, obstaravatel dodavatef, zhotovitel
| podpis: podpis:
- —d?E - datum:
peciatka: I — ) pediatka: e —




Odberatef: Obec Jasov Spracoval: J.P.STAV spol.s r.o. RoZhava
Projektant: JKSO :
Dodavatef: J.P.-STAV spol. s r.o. Datum: 09.12.2010

Stavba : Rekontrukcia Zakladnej skoly Jasov (neéerpané polozky) omietka
Objekt : SO 04 - objekt A (SO 01)

J.P.- STAV, spol. s r.0. Rozhava Suipis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie Necerpané poloZky

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova | Kondtrukeie | Specifikovany Spolu
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena a prace material
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
4 011 62247-4100 Omietka vonk. stien zo such.zm.hruba+prednastrek nezatretd 658,912 m2 14,70 9 686,01 9 686,01
Baumit MCS35
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 9686,01 9686,01 0,00 9 686,01
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 9 686,01 9 686,01 0,00 9 686,01
Za rozpocet celkom 9 686,01 9 686,01 0,00 9 686,01
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J.P.- STAV, spol. s r.0. RoZiiava

Kryci list splatky v EUR za obdobie necerpané polozky

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej Skoly Jasov (necerpané polozky) demontaz potrubi

Miesto:

Jasov

Objekt : SO 04 - objekt A (SO 01)

JKSO:

Cast : Ustredné kurenie

Rozpocet; Zmiuva .. Spracoval: J.P.STAV spol.s r.0. Roziava Dha: 09.12.2010
Odberatel: Obec Jasov 1C0: 324264
04423 Jasov DIC:
Dodévatel: J.P.-STAV spol. s r.o. 1ICO. 36183792
04801 Rozfiava DIC: 2020036953
Projektant; ICo:
DIC:
1 M3 0P 429 1M 429
1 M22P 429
1 M2UP 429
A {ZRN konStrukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individuaine naklady
1 |HSV: 6 | Prace nadCas
2 ' PSV: 360,77 360,77} 7 | Murarske vypomoce
3 | MCE: : 8 | Bez pevnej podiahy
4 ! iné: 9
5 | Sicet 360,77 360,77)| 10 SGcet riadkov 6 az 9:
c ‘ NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie : 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte 1
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska Ginnost ‘
13 | StaZené podmienky 18 | Projektové prace 1
14 { 19 5
15 | Suéet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 Pa;19:
projektant, rozpodtar cenéar peciatka: E Celkové naklady
2 Suget riadkov 5, 10, 15 a 20: 360,77
podpis: 22 {DPH 9%z 360,77 68,55
datum: 23 {DPH 0%z
24 Sutet riadkov 21 az 23: 429,32
F | Odpocet - pripocet ’
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitef
podpis: podpis:
datum: datum:
pediatka: petiatka:




Odberatef: Obec Jasov
Projektant:

Dodavatef: J.P.-STAV spol. s r.0.

Stavba : Rekonstrukcia Zikladnej dkoly Jasov (neEerpané polozky) demontaZ potrubi
Objekt : SO 04 - objekt A (SO 01)

Cast : Ustredné kirenie

J.P.- STAV.spol.s ro. Rozfiava Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie necerpané poloZky

Spracoval: J.P.STAV spol.s r.o. Roiiava
JKSO :
Datum: 09.12.2010

Por. | Koéd Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesia, MnozZstvo Mema | Jednotkova Konstrukcie | Specifikovany |  Spolu
gislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena a prace material
PRACE A DODAVKY PSV
733 - Rozvod potrubia
12 731 73311-0806 DemontaZ potrubia z ocel. rirok zavitovych do DN 32 281,000 m 0,82 230,42 230,42
13 731 73311-0810 Demontaz patrubia z ocel. rirok zavitovych do DN 80 55,000 m 2,37 130,35 130,35
733 - Rozvod potrubia spolu: 360,77 360,77 0,00 360,77
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 360,77 360,77 0,00 360,77
Za rozpocet celkom 360,77 360,77 0,00 360,77
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J.P.- STAV, spol. s r.0. Roziiava

Kryci list spiatky v EUR za obdobie Necerpané polozky

Stavba : Rekon$trukcia Zakladnej Skoly Jasov (nederpané polozky) omietka

Miesto: Jasov

Objekt : SO 04 - objekt B (SO 02) JKSO:
Rozpotet: Zmluva ¢ Spracoval: Dra: 09.12.2010
Odberatel:  Obec Jasav ICO: 324264
04423 Jasov DIC:
Dodavatefl: J.P.-STAV spol. sr.0. ICO: 36183792
04801 Roziava DIC: 2020036953 -
Projektant; 1C0: -
- DIC:
1M30P 10 499 1™ 10 499
1 M22ZP 10 499 o
1 M2UP wae
A |zRN kon3trukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1KV | 8 823,07 8823,07f 6 | Prace nadcas | ]
2 i PSV: | 7 | Murérske vypomoce ‘!
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podlahy
4 |iné: 9
5 | Slget: 8823,07 8823,07 10 Sucet riadkov 6 a2 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie: 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpoéte |
12 :" Prevadzkove vpiyvy 17 | InZinierska ¢innost o
13 \l Stazené podmienky 18 | Projektové prace _} )
14 ! 19 B i -
15 f Sucet riadkov 11 a2 14: 20 Sucet riadkov 16 aZ 19:
projektant, rozpoctar cenar petiatka: E Celkové nakiady
21 Sucet riadkov 5, 10, 152 20: 8 823,07]
podpis: 22 |DPH 19%z: 8823,07 1 676,;6;
datum: 23 |DPH 0%z o
24 Sucet riadkov 21 az 23: 10 499,45
F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis:
datum: datum: o
peciatka: peciatka: o -




Spracoval:
JKSO:

Jasov
Datum: 09.42.2010

STAV spol. s 1.0

strukcia Zakladnej §koly Jasov {neterpané polozky) omietka
. objekt B (SO 02)
pol. s 1.0. Rozhava Sapis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie Neterpané poloZky
Kaod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesia, Mnozstvo Mema Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu
3 vykaz-vymer vymera jednotka cena aprace
IR
E A DODAVKY HSV
RAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
| 62247-4100 Omietka vonk. stien 20 such Azm.hrubéwredn'astrek nezatretd 600,209 m2 14,70 8 823,07 882307
Baumit MCS35
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 3 823,07 823,07 0,00 8 823,07
PRAGE A DODAVKY HSV spalu: 8 823,07 8 823,07 0,00 882307
8 823,07 $ 823,07 0,00 8 823,07

7a rozpodet celkom
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J.P.- STAV, spol. s r.0. Roziava

Kryci list splatky v EUR za obdobie Ne¢erpané polozky

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej skoly Jasov (nederpané polozky) demontaz potrubi ~ Miesto: Jasov
Objekt : SO 04 - objekt B (SO 02) JKSO: B
Cast : Ustredné kurenie
Rozpodet: Zmluva é.: Spracoval: Dna; 09.12.2010 a
Odberatel: Obec Jasov ICO: 324264
04423 Jasov DiC:
Dodavatel: J.P.-STAV spol. s r.0. ICO: 36183792 )
04801 Rozfava DIC: 2020036953
Projektant: €O
DiC:
1 M30P 472 1M 472
1M22P 472
1 M2UP 472
A ! ZRN konstrukcie a prace materiél spolu ZRN B IN - Individulne naklady
1 (HSV: 6 | Prace nadCas
2 |PSV: 396,65 396,65 7 | Murarske vypomoce '
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podiahy
4 |iné: 9
5 |Sicet: 396,65 396,65 10 Sucet riadkov 6 a2 9:
c f NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadene 16 | Ostatné naklady uvedens v rozpoéte |
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska ¢innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sutet riadkov 11 az 14; 20 Sucet riadkov 16 a2 19:
projektant, rozpoctar cenar peciatka: E Celkové naklady
21 St riadkov 5,10, 15,2 20: | 396,65
podpis: 22 | DPH 19%z 396,65| 75,38
datum: 23 |DPH 0%z
24 Sucet riadkov 21 az 23: 472,01
F | Odpocet - pripocet
odberate!, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis:
e datum: o
_ ‘pe_éiatka: peciata: -




Odberatef: Obec Jasov Spracoval:
Projektant: JKSO :
Dodavatef: J.P.-STAV spol. s r.o. Datum: 09.12.2010

Stavba ; Rekonétrukcia Zakladnej $koly Jasov (neerpané polozky) demontaz potrubi
Objekt : SO 04 - objekt B (SO 02)
Cast : Ustredné kitrenie

J.P.- STAV, spol. s 0. Rozhav Stipis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie Necderpané polozky

Por. Kod Kod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo | Mem& | Jednotkova Kongtrukcie | Specifikovany Spolu
tislo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena aprace material
PRACE A DODAVKY PSV
733 - Rozvod potrubia
12 731 733110806  DemontaZ polrubia z ocel. rurok zévitovych do ON 32 371,000 m 0,82 304,22 304,22
13 73t 733110810  DemontaZ potrubia z ocel. rirok zavitovych do DN 80 39,000 m 2,37 9243 92,43
733 - Rozvod potrubia spolu: 396,65 396,65 0,00 396,65
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 396,65 396,65 0,00 396,85
Za rozpoCet celkom 396,65 396,65 0,00 396,65
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J.P.- STAV, spol. s r.0. Roziava

Kryci list splatky v EUR za obdobie Necerpané polozky

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej Skoly Jasov (nederpané polozky) izotacie suterénu 'B*

Miesto: Jasov

Objekt : SO 04 - objekt B (SO 02) JKSO:
Rozpotet: Zmiluva é.: Spracoval: Dna: 09.12.2010
Odberatel:  Obec Jasov ICO: 324264
04423 Jasov DiC:
Dodévatel: J.P.-STAV spol. s r.o. ICO: 36183792
04801 Rozfava DIC: 2020036953
Projektant: 1ICO:
DIC:
1 M3OP 10721 M 10721
1 M22P 10721
1M2UP 10721
A {ZRN konstrukcie a prace matenial spolu ZRN B IN - individuaine naklady
1 [ HSV: 5398,53 5398,5 6 | Prace nadtas
2 f PSV: 3610,86 3610861 7 | Murarske vypomoce
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podiahy
4 liné 9
5 | Socet: 9009,39 9009,39 10 Sucet riadkov 6 a2 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie ¢ 16 | Ostainé naklady uvedené v rozpolte
12 | Prevadzkove vplyvy 17 | InZinierska &innost
13 | StaZené podmienky 18 | Projektové prace
14 ' 19
15 ' Suget riadkov 11 a2 14: 20 Sutet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoGtar cenar peciatka: E Celkove naklady
21 Sutet riadkov 5, 10,152 20: | 90093
podpis: 22 |DPH 19%z: 9009,39 17117
datum: 23 |DPH 0%z
24 Sutet riadkov 21 aZ 23: 1072117
F | Odpotet - pripoCet
odberatel, obstaravatel dodévatel, zhotovitel
podpis: podpis:
datum: datum:
petiatka: pediatka:




Odberatel: Obec Jasov
Projektant:
Dodavatel: J.P.-STAV spol. s r.o.

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej Skoly Jasov (neCerpané polozky) izolicie suterénu "B"

Objekt : SO 04 - objekt B (SO 02)

J.P.- STAV, spol. s r.0. RoZhava

Spracoval:
JKSO :
Datum: 09.12.2010

Rekapitulacia splatky v EUR za obdobie Necerpané polozky

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie | Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach | Sut v tonach
aprace material Spolu Spolu
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 275230 0,00 275230 8,71819 0,000
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 2646,23 0,00 2 646,23 0,00000 40,053
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 5 398,53 000 539853 8,71819 40,053
711 - Izolécie proti vode a vihkosti 3610,86 0,00 3610,86 0,54867 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 3610,86 0,00 3610,86 0,54867 0,000
Za rozpoget celkom 9009,39 0,00 9009,39 9,26686 40,053
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Odberatef: Obec Jasov
Projektant:
Dodavater: J.P.-STAV spol. s r.0.

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej Skoly Jasov (neGerpané polozky) izolacie suterénu "B"
Objekt : SO 04 - objekt B (SO 02)

Spracoval:
JKSO :
Datum: 09.12.2010

J.P.- STAV, spol. s r.0. Roznava Slpis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie Necerpané polozky

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Mema | Jednotkova Spolu
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
11 011 63245-0232 Vyrovnavaci cem. poter samonivel. zhotov. v ploche zo suchych zmesi hr. 30 mm 153,760 m2 1790 275230
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 2752,30 2752,30
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
23 013 97807-1221 Osekanie omietky a tepelnej izolacie lepenk. zvis. nad 1 m2 153,760 m2 424 651,94
24 013 97807-1261 Osekanie omietky a tepelnej izolacie lepenk. vod. nad 1 m2 394,908 m2 505 199429
§- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 2646,23 2646,23
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 5 398,530 5 398,53
PRACE A DODAVKY PSV
711 - Izolacie proti vode a vihkosti
31711 7111141210 Zhotov. izolacie proti vihkosti vodor. naterom Sikkaton ISOL 153,760 m2 6,08 934,86
32 71 711113110 Zhotov. izolacie proti vihkosti zvista naterom Sikkaton ISOL 394,908 m2 6,60 260639
33 711 99871-1201 Presun hmét pre izolacie proti vode v objektoch vysky do 6 m 24,005 % 2,90 69,61
711 - lzolacie proti vode a vihkosti spolu: 3610,86 3 610,86
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 3610,86 3610,86
Za rozpocet celkom 9 009,39 9 009,39
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J.P.- STAV, spol. s r.0. RoZiava

Kryci list splatky v EUR za obdobie Necerpané poloZky

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej skoly Jasov (neGerpané polozky) omietka Miesto: Jasov
Objekt: SO 04 - objekt C (SO 03} JKSO: o
Rozpodet: Zmluva &.: Spracoval: Dia: 09.12.2010
Odberatel: Obec Jasov ICO: 324264
04423 Jasov DIC:
Dodavatel: J.P.-STAV spol. s r.0. ICO: 36183792
04801 Roziava DIC: 2020036953
Projektant: 1Co:
Dic:
1 M3 0P 11526 M 1152
1 M22ZP 11526
1 M2UP 11526
A ! ZRN konstrukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individuaine naklady
1 ‘ HSV: 9686,01 9686,01] 6 | Prace nadcas
2 | PSV: 7 | Murérske vypomoce '
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podlahy
4 liné: 9
5 | Stcet: 9 686,01 9686,01|| 10 Sucet riadkov 6 a2 9:
c NUS - n&klady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
" j Zariadenie : 16 | Ostatné néklady uvedené v rozpocte ‘
‘127‘ Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska Cinnost o —r o
13 i StaZené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 ‘ Suget riadkov 11 a2 14: 20 Sudet riadkov 16 aZ 19:
projektant, rozpoctar cenar pediatka; E Celkové naklady
21 Sudet riadkov 5, 10, 15 a 20: ! 9686,01
podpis: 22 |DPH 19% z 9686,01] 1840,34
 daum 23 [DPH 0%z S
i - | 24 Sucet iadkov 21 a2 23 11526,35
| F | OdpoCet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatef, zhotovitel
podpis: podpis:
datum datum:
_______ p;a;tka: - N peciatka: o




Odberate!: Obec Jasov

Spracoval:
Projektant: JKSO :
Dodavatef: J.P.-STAV spol. s r.0. Détum: 09.12.2010

Stavba : Rekonstrukcia Zékladnej $koly Jasov (ne¢erpané polozky) omietka
Objekt : SO 04 - objekt C (SO 03)

J.P.- STAV, spol. s ro. Roziiava  SUpis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie Necerpané polozky

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo | Mema | Jednotkova Konstrukcie | Specifikovany Spolu
Cislo [ cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena aprace material
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
4 011 622474100 Omietka vonk. stien zo such.zm.hruba-+prednastrek nezatreta 658,912 m2 14,70 9686,01 686,01
Baumit MCS35
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, WPLNE spolu: 9686,01 9 686,01 0,00 9 686,01
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 9 686,01 9 686,01 0,00 9 686,01
Za rozpoéet celkom 9 686,01 9 686,01 0,00 9 686,01

|
|
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J.P.- STAV, spol. s r.o. Rozhava

Kryci list splatky v EUR za obdobie neterpané polozky

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej skoly Jasov (necerpané polozky) demontas potrubi

Miesto: Jasov

Objekt : SC 04 - objekt C (SO 03) JKSO:
Cast : Ustredné kurenie - o
Rozpocet: Zmluva & Spracoval: Dfia: 09.12.2010
Odberatel:  Obec Jasov ICO: 324264
04423 Jasov Dic: o
Dodévatel: J.P.-STAV spol. s r.o. ICO: 36183792
04801 Rozfiava DIC: 2020036953 B
Projektant: ICO:;
DIC: |
1 M3 0P 284 I ™ 284
1 M22pP 284‘
1 M2Up 284r‘ )
A I ZRN | konstrukcie a prace | material spolu ZRN , B [ IN - Individuaine nakiady
, G‘Eréce nadcas :
238,62, LLMurarske vypomoce {
, 8 ' Bez pevnej podiahy JII
K
23862 10 Sucet riadkov 6 az :
c ‘ NUS - naklady umiestnenia stavby D ‘ ON - ostatné naklady
11 ’ Zariadenie : 16 1 Ostatné naklady uvedené v rozpocte ;
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska Ginnost " o
‘ Stazené podmienky 18 | Projektové prace ;
w |
Sutet riadkov 11 az 14: 20 ‘ Sucet riadkov 16 a2 19:
projektant, rozpoctar cenar peciatka: E J Celkové naklady
21 f Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: f 238,62
podpis: 2 I( DPH 19% z 23852 h_j~4_5—3€1
déatum: 23 ' DPH 0% z:
24 fl Sucet riadkov 21 az 23: 283,9
F [ Odpocet - pripoget
odberatel, obstaravate! dodavatel, zhotovitef
podpis: podpis:
datum; - datum: - I
I peciatka: - - petiatka: ]




Odberatef: Obec Jasov Spracoval:
Projektant: JKSO:
Dodavatef: J.P.-STAV spol. s r.0. Détum: 09.12.2010

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej Skoly Jasov (neéerpané polozky) demontaz potrubi
Objekt : SO 04 - objekt C (SO 03)
Cast : Ustredné kirenie

J.P.- STAV, spol. s 1.0. Rozhava #ODKAZ!
Por. Kéd Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Kon§trukcie Speciﬁkovany Spolu
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena a prace material
PRACE A DODAVKY PSV
733 - Rozvod potrubia
11 731 73311-0806 Demontaz potrubia z ocel. nirok zévitovych do DN 32 291,000 m 0,82 238,62 238,62
733 - Rozvod potrubia spolu: 238,62 238,62 0,00 238,62
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 238,62 238,62 0,00 238,62
Zarozpoéet celkom 238,62 238,62 0,00 238,62
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J.P.- STAV, spol. s 1.0. Rozhava

Kryci list splatky v EUR za obdobie Negerpané polozky

Stavba : Rekonstrukcia Zakladne] skoly Jasov (negerpané polozky) omietka

Miesto: Jasov

Objekt : SO 04 - objekt D (SO 04) JKSO :
Rozpocet: Zmiuva &.: Spracoval: Dfa: 09.12.2010
Odberatel: Obec Jasov iCO: 324264
04423 Jasov DIC: )
Dodavatel. J.P.-STAV spol. s r.0. ICO: 36183792
04801 Rozhava DIC: 2020036953
Projektant: 1C0: o
DIC:
1 M3OP 11432 1M 11432
1 M22ZP 11432
1 M2UP 11432
A | ZRN konstrukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individuaine naklady
1 |HSV: 9606,44 9606441 6 | Prace nadtas E
2 |psv: 7 | Murarske vypomoce ?
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podlahy
4 iiné: ! 9
5 | Suget: 9606,44 9606,44)1 10 Sucet riadkov 6 az 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpodte ‘
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska Cinnost -
-13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 . ) Sutet riadkov 11 aZ 14: 20 Sutet riadkov 16 a2 19:
projektant, rozpoCtar cenar peciatka: E Celkové naklady
21 Sutetiachov 5,10, 15220 9 60644
podpis: 22 |DPH 19% z: 9 606,44L 1 825é
datum: 23 |DPH 0%z
24 Sucet riadkov 21 a2 23: 11 431,66
F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatef, zhotovitel
podpis: podpis:
datum: datum:
pediatka: peCiatka:




Odberatef: Obec Jasov
Projektant:
Dodavatef: J.P.-STAV spol. s r.0.

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej Skoly Jasov (neSerpané polozky) omietka
Objekt : SO 04 - objekt D (SO 04)

Spracoval:
JKSO :
Datum: 09.12.2010

J.P.- STAV, spol. s ro. Roziiava #ODKAZ!
Por. | Kod Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remes!a, MnoZstvo Mema { Jednotkova Konétrukcie | Specifikovany Spolu
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena aprace material
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
4 011 62247-4100 Omietka vonk. stien zo such.zm.hruba+prednastrek nezalreta 653,439 m2 14,70 9 606,44 9 606,44
Baumit MCS35
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLARY, VYPLNE spolu: 9 606,44 9 606,44 0,00 9 606,44
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 9 606,44 9606,44 0,00 9 606,44
Za rozpocet celkom 9 606,44 9 606,44 0,00 9606,44
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J.P.- STAV, spol. s r.0. Rozhava

Kryci list splatky v EUR za obdobie Necerpané poloZky

Slavba - Rekondtrukcia Zakladnej koly Jasov (nederpané polozky) demontaz pofrubi  Miesto: Jasov
Obijekt : SO 04 - objekt D (SO 04) JKSO:
Cast : Ustredné krenie o
Rozpodet: Zmiuva . Spracoval: Diia: 09.12.2010
Odberatel: Obec Jasov ICO: 324264
04423 Jasov DIC:
Dodavatel: J.P.-STAV spol.sr.o. ICO: 36183792
04801 Rozfiava DIC: 2020036953
Projektant: iCO:
DIC:
1 M3OP 37 1M KA
1M22P 3n
1 M2UP n
A | ZRN konstrukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individuaine naklady
1 [HSV: 6 | Prace nadtas
2 | PSV: 316,52 316,541 7 | Murérske vypomoce
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podiahy
4 |iné: ]
5 | Sicet: 316,52 316,52 10 Suget riadkov 6 az 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby [+ ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | Inzinierska innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 1| Sutet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 1%:
projektant, rozpottar cenér peciatka: E Celkové naklady
21 Suget riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 316,52
podpis: 22 |DPH 18%z: 316,52 60,14
datum: 23 |[DPH 0%z
24 Sutet riadkov 21 aZ 23 376,66
F | OdpoCet - pripocet
odberatef, cbstaravatef dodavatel, zhotoviter
podpis: podpis:
datum: datum:
petiatka: petiatka:




Odberatef: Obec Jasov
Projektant:
Dodavatel: J.P.-STAV spol. s r.o.

Stavba : RekonStrukcia Zakladnej Skoly Jasov {neZerpané polozky) demontaz potrubi
Objekt : SO 04 - objekt D (SO 04)

Spracoval:
JKSO :
Datum: 09.12.2010

Cast : Ustredné karenie
J.P.- STAV, spol. s 0. Rozhava  SUpis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie Necerpané polozky
Por. | Kod Koéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Konstrukcie | Specifikovany Spolu
tisto { cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena a prace matenial
PRACE A DODAVKY PSV
733 - Rozvod potrubia
11 731 73311-0806 Demontaz potrubia z ocel. nirok zavitovych do DN 32 386,000 m 0,82 316,52 316,52
733 - Rozvod potrubia spolu: 316,52 316,52 0,00 316,52
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 316,52 316,52 0,00 316,52
Za rozpocet celkom 316,52 316,52 0,00 316,52
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J.P.- STAYV, spol. s r.0. RozRava

Kryci list splatky v EUR za obdobie Necerpané polozky

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej skoly Jasov {neCerpané polozky) omietka Miesto: Jasov )
Objekt : SO 04 - objektF_(SO 05) JKSO : -
—_— — } e
Rozpocet: Zmiuva ¢ Spracoval; Dda: 09.12.2010
Odberate: Obec Jasov 1CO: 324264
04423 Jasov DIC:
Dodavatel: JP.-STAV spol. s ro. ICO: 36183792
04801 Roznava DIC: 2020036953
Projektant; o [ele} T -
DIC:
1M30P Eﬁl 1M 6 256
1M22ZP 6 256’
1 M2UP 6256
A ‘ ZRN ! kondtrukcie a prace f material f spolu ZRN B ] IN - Individuzine nakiady
f
1 [ Hsv: 5 257,21 | 526721 6 | Préce nadtas - ~i— o
7| Murarske vypomoce o i o
8 | Bezpevnej podiahy ‘!
9 ,J ’
525721 10 ’ Sicet riadkov 6 a2 9;
c , NUS - naklady umiestnenia stavby D ’ ON - ostatné naklady
1 | Zariadenie : 16 | Ostatné naklady uvedene v rozpocte 4}
InZinierska éinnost - :g—f*-u«— -
18 fProjektové prace o [‘L A‘:‘j
19 -
15 | Sucet riadkov 11 az 14; 20 Sucet riadkov 16 az 19;
projektant, rozpoitar cenar peciatka; E Celkové naklady
21 Sicet riadkov 5, 10, 15 a 20; 525721
podpis 22 ] DPH 19% z: 5 257,21‘ 99éﬁ7
 daum | B T
- 24 o -_—E;(::;t riadkov 2‘1 az 23: 6 256,0
F | Odpotet - pripocet .
odberatel, obstaravatel dodavatef, zhotovite!
podpis: pcdpis:
datum: datum: -
peciatka: pediatka: - - o




dberatel: Obec Jasov

rojektant:
Jodavatef: J.P.-STAV spol. s r.0.

tavba : Rekonstrukcia Zakladnej Skoly Jasov (neterpané polozky) omietka
Dbjekt : SO 04 - objekt F (SO 05)

Spracoval:
JKSO :
Datum: 09.12.2010

. P.- STAV, spal. s r.0. Rozfiava #ODKAZ!
Por.| Kod Kod polozky Popis poloZky, stavebného diely, remes!a, Mnozstvo Merna | Jednotkova | Kontrukcie Specifikovany Spolu
gislo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena a prace material
R
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
4 011 62247-4100 Omietka vonk. stien zo such zm.hruba+prednastrek nezalretd 357,633 m2 14,70 5257,21 525721
Baumit MCS35
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 5257,21 525721 0,00 5257,21
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 5257,21 5257,21 0,00 5257,21
§257,21 5257,21 0,00 5257,21

Zarozpotet celkom
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J.P.- STAV, spol. s r.0. Rozfava

Kryci list splatky v EUR za obdobie Neéerpané polozky

Stavba : Rekonstrukcia Zakladne] koly Jasov (necerpané polozky) demontaz potrubi Miesto: Jasov
Objekt : SO 04 - objekt F (SO 05) JKSO:
Cast : Ustredné kurenie )
Rozpocet: Zmluva é.: Spracoval: Dha: 09.12.2010 ]
Odberate!:  Obec Jasov iICO: 324264
B 04423 Jasov DIC: O
Dodavatel: J.P.-STAV spol. s ro. ICO: 36183792 o
04801 Rozfava DIC: 2020036953 -
Projektant: ICo: N
DIC:
1 M3 0P 565 1™ 565
1 M22P 565
T 565 N
A ! ZRN ‘ kon3trukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 Hsv: | 6 | Prace nadcas
2 | Psv: 474,97 47497 7 | Murarske vjpomoce !
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podlahy | )
4 |ine; ‘L 9
-—5_ Stget: 474,97! 4749711 10 Sucet riadkov 6 aZ 9:
c j NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
Zariadenie : 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte [
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska ginnost
13 ! Stazené podmienky 18 | Projektové prace {
14 19
15 | Sutet iadkov 11 a2 14: 20 Sudet riadkov 16 a2 19:
projektant, rozpogtar cenar ' pediatka: E Celkové néklady
] 21 Sucet riadkov 5, 10, 15 2 20; | 47497
podpis: aj 22 |{DPH 19% z 474,97 90,24
datum: 23 IDPH 0%z
24 Sucet riadkov 21 a2 23: 565,21
‘ F 1 Odpocet - pripocet
odberatef, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis:
datum: datum: h
peciatka: peciatka: )




Odberatef: Obec Jasov
Projektant:
DodavateF: J.P..STAV spol. s r.o,

Stavba : Rekonstrukeia Zikladnej skoly Jasov {necerpané polozky) demontaz potrubi
Objekt : SO 04 - objekt F (SO 05)
Cast : Ustredné kirenfe

Spracoval:
JKSO :
Détum: 09.12.2010

J.P.- STAV, spol. s ro. Rozfiava Sipis vykonanych prac a dodavok v EUR 2a obdobie Necerpané polozky

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo | Mema | Jednotkova Kondtrukcie Speciﬁkovany Spolu
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera |jednotka cena a prace matenial
PRACE A DODAVKY PSV
733 - Rozvod potrubia
13731 73311-0806 Demontaz potrubia z ocel. rirok zavitovych do DN 32 322,000 m 0,82 264,04 264,04
14 731 73311-0810 Demontaz potrubia z ocel. rirok zévitovych do DN 80 89,000 m 2,37 210,93 210,93
733 - Rozvod potrubia spolu: 474,97 47497 0,00 474,97
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 474,97 474,97 0,00 474,97
Za rozpocet celkom 474,97 474,97 0,00 474,97
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J.P.- STAV, spol. s r.0. RoZhava

Kryci list splatky v EUR za obdobie necerpané polozky

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej Skoly Jasov (necempané polozky) demontaZ potrubi

Miesto: Jasov

Objekt: SO 04 - objekt G (SO 06) JKSO:
Cast : Ustredneé karenie
RozpoCet: Zmiwa & Spracoval: Dia: 09.12.2010
Odberatel: Obec Jasov 1C0: 324264
04423 Jasov DiC:
Dodavatel: J.P.-STAV spol. sr.o. ICO: 36183792
04801 Rozriava DIC: 2020036953
Projektant: ICO:
DIC:
1 M3 0P 322 1M 322
1 M22ZP 322
1 M2UP 322
A i ZRN konstrukcie a prace material spolu ZRN | B IN - Individualne naklady
1 |HSV: l 6 | Prace naddas
2 IPSV: 270,60 270,60| 7 | Murérske vypomoce
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podiahy
4 |in& 9 S B
5 | Sucet: 270,60 270,601| 10 Sticet fadkov 6 aZ 9:
c NUS - ndklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie : 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska Cinnost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace o
14 19
15 5 Sucet riadkov 11 a2 14: 20 Sudet riadkov 16 a2 19:
projektant, rozpodtar cenar pediatka: E Celkové naklady
21 Suget riadkov 5, 10, 15 & 20: 270,60
podpis: 22 {DPH 19%z: 270,60 51,41
datum: 23 |DPH 0%z
24 Sucet riadkov 21 az 23: 322,01
F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis:
datum: datum:
peciatka: petiatka:




Odberatef: Obec Jasov Spracoval:
Projektant: JKSO :
Dodévatef: J.P.-STAV spol. s r.0. Datum: 09.12.2010

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej Skoly Jasov (neGerpané polozky) demontaz potrubi

Objekt : SO 04 - objekt G (SO 06)

Cast : Ustredné kirenie

J.P.- STAV, spol.s ro. Rozfiava  SUpis vykenanych prac a dodavok v EUR za obdobie necerpané polozky

Por. | Kéd Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo | Mema | Jednotkova | Konstrukcie | Specifikovany Spolu
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena a prace materigl
PRACE A DODAVKY PSV
733 - Rozvod potrubia
10 731 73311-0806 Demonta? potrubia z ocel. mirok zavitovych do DN 32 330,000 m 0,82 270,60 270,60
733 - Rozvod potrubia spolu: 270,60 270,60 0,00 270,60
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 270,60 270,60 0,00 270,80
Za rozpocet celkom 270,60 270,60 0,00 270,60
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J.P.- STAV, spol. s r.o. Roznava

Kryci list splatky v EUR za obdobie neerpané polozky

Stavba : Rekonitrukcia Zakladnej skoly Jasov (nederpané polozky) demontaz patrubi - Miesto: Jasov

Objekt : SO 04 - objekt H (SO 07) JKSO:
Cast : Ustredné kirenie
Rozpotet: Zmiuva &.: Spracoval: Dia: 09.12.2010
Odberatel: Obec Jasov ICO: 324264
04423 Jasov DIc:
Dodavatel: J.P.-STAV spol. sr.0. 1ICO: 36183792
04801 Rozhava DIC: 2020036953
Projektant: 1C0:
DIC:
1 M30OP 454 1M 454
1 M22ZP 454
1 M2UP 454
A [ ZRN konstrukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individuaine naklady
1 |Hsv 6 | Prace nadéas
2 |PSV: 381,33 381,331 7 | Murarske vypomoce
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podiahy
4 |iné: 9
5 | Suet: 381,33 381,331 10 Sudet riadkov 6 a2 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie ¢ 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpotte i
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska ¢innost’ E
13 | Stazené podmienky 18 | Projektoveé prace E )
14 18 i -
15 Sucet riadkov 11 aZ 14: 20 Suget riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoCtar cenar pediatka: E Celkove naklady
2 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 381,3
podpis: 22 | DPH 19%z: 381,33 724
datum: 23 |DPH 0%z
24 Suéet riadkov 21 a2 23: 4537
F | Odpotet - pripotet |
odberatef, obstaravatel dodavatel, zhotovite!
podpis: podpis:
datum: détum:
peciatka: peliatka:




Odberatef: Obec Jasov
Projektant:
Dodaévatef: J.P.-STAV spol. s r.0.

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej Skoly Jasov (nederpané polozky) demontaz potrubi
Objekt : SO 04 - objekt H (SO 07)
Cast : Ustredné kirenie

Spracoval:
JKSO :
Détum: 09.12.2010

J. P~ STAV, spol. s ro. Roziava SUipis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie nederpané polozky

Por. { Kéd Kod polozky Popis polazky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo | Mema | Jednotkova | Kontrukcie Specifikovany Spolu
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena aprace material
PRACE A DODAVKY PSV
733 - Rozvod potrubia
7731 73311-0806 Demontéz potrubia z ocel. rirok zavitovych do DN 32 150,000 m 0,82 123,00 123,00
8 731 73311-0810 Demontaz potrubia z ocel. rirok zévitovych do DN 80 109,000 m 2,37 258,33 258,33
733 - Rozvod potrubia spolu: 381,33 381,33 0,00 381,33
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 381,33 381,33 0,00 381,33
2a rozpodet celkom 381,33 381,33 0,00 381,33
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Odberatef: Obec Jasov
Projektant:
Dodavatef: J.P.-STAV spol. s r.o.

Stavba : Rekonstrukcia Zakladnej §koly Jasov- nové polozky

Objekt :prekrytie kanalov
Objekt : SO 04 - objekt B (SO 02)
J.P.- STAV, spol. s r.0. Roziiava

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Spracoval: J.P.-STAV
JKSO :
Datum: 09.12.2010

Popis polozky, stavebného dielu, remesia Kon3trukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach| Sut v fonach
a prace material Spolu Spolu
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 161119 0,00 1611,19 9,12502 0,000
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 94,50 41,40 135,90 0,03825 0,000
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLARY, VYPLNE 819,20 0,00 819,20 0,27540 0,000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 246,17 0,00 246,17 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu; 2771,06 41,40 281246 9,43867 0,000
711 - |zolacie proti vode a vihkosti 22,10 34,79 56.89 0,05348 0,000
762 - Konstrukcie tesarske 1050,34 721,15 177149 0,76830 0,000
764 - Konstrukcie klampiarske 132385 0,00 132385 0,44560 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 2396,29 755,94 3152,23 1,26738 0,000
Za rozpocet celkom 5167,35 797,34 5964,69 10,70605 0,000
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QOdberatef: Obec Jasov

Projektant:

Dodavatet: J.P.-STAV spol. s r.0.

Stavba : Rekonétrukcia Zakladnej $koly Jasov- nové polozky

Objekt : prekrytie kanalov
Objekt : SO 04 - objekt B (SO 02)

J.P.- STAV, spol.s ro. Roziava  Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval: J.P.-STAV
JKSO :
Datum: 09.12.2010

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesia, Mnozstvo | Mema | Jednotkova | Konstrukcie Specifikovany Spolu
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena aprace material
PRACE A DODAVKY HSV
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
1 011 31127-5531 Murivo z tvamic PORFIX hladké hr. 200 NSM 500x250x200 7,000 m3 146,00 1022,00 1022,00
2r 002 3732412 Stuz. vence zo Zetbet. tr. B 20 v priestore volnom 1,300 m3 157,00 204,10 204,10
3 002 31735411 Debnenie vencov a rims 13,600 m2 11,60 157,76 157,76
4+ 015 31736-1015 Vystuz rims murov a valov z ocele 10 425 0,127 t 1790,00 227,33 227,33
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu: 1611,19 1611,19 0,00 161,19
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
5 015 454791211 Osadenie plastickych vetracich mriezok 9,000 kus 10,50 94,50 94,50
6" MAT 553444440 Vetracia mriezka 9,000 kus 4,60 41,40 41,40
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 135,90 94,50 41,40 135,90
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
70 011 62247-5110 Omietka vonk. stien such. zmesi hr. 2mm Skrabana Strukt. 40,000 m2 12,50 500,00 500,00
8" 011 62248-1118 Potiahnutie vonk. stien sklovlaknitym pletivom vtlagenym do tmelu 40,000 m2 6,95 278,00 278,00
g* 253 64294-2292 Priplatok osadenie kotev. Zeliez 10,000 kus 412 41,20 41,20
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 819,20 819,20 0,00 819,20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
10° 014 99899-1111 Presun hmot pre opravy v objektoch vysky do 25 m 9,439 t 22,00 207,66 207,66
11* 014  998993-1196 Priplatok za zvac§eny presun do 5000 m 9,439 1 1,76 16,61 16,61
12 014 99895-1199 Priplatok za kazdych dalgich 5000 m presunu 18,878 t 1,16 21,90 21,90
g - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 246,17 246,17 0,00 246,17
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 2 812,460 2771,06 41,40 281246
PRACE A DODAVKY PSV
711 - Izol4cie proti vode a vihkosti
13 711 711141558 Zhotov. izolacie proti vihkosti pritavenim NAIP vodor. 11,000 m2 1,83 20,13 2013
14" MAT 628322810 Pas tazky asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 12,650 m2 2,75 34,79 34,79
15° 711 99871-1201 Presun hmot pre izolacie proti vode v objektoch vySky do 6 m 0,549 % 2,90 1,59 1,58
16 711 99871-1294 Pripl. za zvacseny presun hmot pre izolécie proti vode do 1000 m 0,549 % 0,70 0,38 0,38
711 - 1zolacie proti vode a vihkosti spolu: 56,89 22,10 34,79 56,89
762 - Konstrukcie tesarske
7 762 762332110 Montaz krovov viazanych prierez. plocha do 120 cm2 150,000 m 535 802,50 802,50
18" MAT D-11104 Hranol SM 1 600- 1,500 m3 258,00 387,00 387,00
800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../
18" 762 76234-1210 Monta2 debnenia striech rovnych z dosiek hrubych na zraz 51,000 m2 3,08 157,08 157,08
20* MAT 605103700 Doska SM neopracovana 2 24 250-300 1,326 m3 252,00 334,15 33445
21 762 99876-2202 Presun hmét pre tesarske konstr. v objektoch vydky do 12m 16,807 % 4,30 72,27 72,27
22 762 99876-2294 Pripl. za zvacseny presun do 1000 m pre tesarske kondtr. 16,807 % 1,10 18,49 18,49
762 - Konstrukcie tesarske spolu: 1771,49 1050,34 721,15 177149
764 - Konstrukcie klampiarske
23" 764  76431-1201 Kiamp. PZ pl. zastresenie hladké z tabuf 8. 1000 mm do 30 st. 51,000 m2 19,30 984,30 984,30
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J.P.- STAV, spol. s ro. Rotava Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnoistvo | Mema | Jednotkova | Konstrukcie | Specifkovany |  Spolu
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena aprace material

24* 764 76435-2201 Klamp. PZ pl. Zfaby pododkvap. polkruh. r§ 250 di 5m- 30,000 m 6,70 201,00 201,00
25" 764  76435-9211 Klamp. PZ pl. Zlaby kotlik konicky pre rury o d-100 4,000 kus 13,10 52,40 52,40
26* 764  76445-4202 Klamp. PZ pl. riry odpadové kruhové d-100 6,000 m 8,35 50,10 50,10
27" 764 99876-4201 Presun hmét pre klampiarske konstr. v objektoch vysky do6m 12,878 % 1,60 20,60 20,60
28" 784 99876-4294 Pripl. za zvat§eny presun do 1000 m pre klampiarske konstr. 12,878 % 1,20 15,45 15,45
764 - Konétrukcie kiampiarske spolu: 1323,85 1323,85 0,00 132385
PRACE A DODAVKY PSV spolu: ~ 3152,23 2396,29 75594  3152,23
Za rozpocet celkom 5 964,69 5167,35 797,34  5964,69
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