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FAKTURA
Stavba Revitalizacia centralnej z6ny obce Luzianky Faktara €. AR110520
Objekt S0 01, SO 04, SO 07, SO 10, SO 13 Obdobie september 2011
Pocet priloh 17
N.S.: 102.2114 Zmluva zo dfa 27.9.2010
Zhotovitel Objedn.
ALPINE SLOVAKIA, spol. sr.0. Obec Luzianky
A Veduci ¢len zdruZenia ALPINE 208 Rastislavova 266 OBE 1 T
Mokran zahon 2 951 41 Luzianky M%
821 04 Bratislava ICO: 34 003 517 o dna: Reg znac
ICO: 34112103 DIC: 2021083438 t\»:
DIC: 2020358021 i 8 -10- 2(}?1 ;'L*"-U'Ozema:g
IC DPH: SK 2020358021 Banka Dexia banka Slovensko M&e— e | i
3 Videncné ¢ } i e
Banka TABA Vet 0902175010/5600 | SO/ 7 [Fion: —
Uget i~ 2629521208/1100 Cislo spisu: Pov— —--~%_£
Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, I N 74
oddiel: Sro. VloZka ¢.: 13112/B /
Platobné podmienky:
Datum vystavenia faktary: 14.10.2011
Datum odoslania faktary: 17.10.2011 Forma uhrady: PP
Datum dafiovej povinnosti: 30.9.2011 Konst.symbol: 308
Datum splatnosti: 90 dni od dorucenia Var.symbol: 110520
Fakturované udaje
Faktarujeme Vam vykonané prace za obdobie september 2011
1/ Hodnota vykonanych prac za sledované obdobie netto | 239 013,81
2 / Zaklad dane 20% 239 013,81
3 /DPH 20% | 47 802,76
4 / Ciastka k uhrade bez DPH 239 013,81
5/ Ciastka k tlhrade v&itane DPH || 286 816,57
Celkova suma k Ghrade: {EUR/ 286 816,57
Zhotovitel
vystavil: Ing. Marek Kovaé
tel.: 02/58 10 15 35
podpis:

PredbeZnd finanénui kontroly
vykonal dila: /2. fo. £C 11

Podpis: 7




ZISTOVACIi PROTOKOL O VYKONANYCH STAVEBNYCH PRACACH

Sledované obdobie september rok : 2011

Cislo:
Pocet priloh:

Zhotovitel : ZdruZenie "ALPINE 208" zastdpené veducim ¢lenom zdruZenia ALPINE SLOVAKIA spol. sr.0.
ICO: 34112103
Nazov a sidlo Zdruzenie "ALPINE 208" zastipené vedudcim &lenom zdruzenia ALPINE SLOVAKIA spol. s r.0.,
" Mokran zéhon 2, 821 04 Bratislava
Objednavatef :  Obec LuZianky
ICO: 34003517
Nazov asidio:  Obec LuZianky, Rastislavova 266, 951 41 Luzianky
Zmluva &.:ZoD Zo dfia 27.9.2010
. etapa kategoria
Stavba stavby : stavby :

Nazov stavby :
Miesto stavby :

Revitaliz&cia centra obce LuzZianky
LuZianky

Kraj, okres Nitransky kraj, okres Nitra

Odsuhlasované udaje

R1  Rozpoltove naklady fakturatného celku podla Uvodného (jednostupriového) projekiu
od zacatia do konca od zacatia do konca
. . N v sledovanom sledovaného
riadok Nazov predchadzajuceho . )
obdobia obdobi obgobla
stl.c+d
a b c d e
1 SO 01 Vysadba verejnej zelene Centrum |. 91790,06 € 86 65751 € 178 447,57 €
5 SO 02 Vysadba verejnej zelene - Centrum
Il - € 22 670,29 € 22 670,29 €
3 SO 03 Rekonstrukcia VO - Centrum |. 65 894,13 € - € 65 894,13 €
4 SO 04 Rekonstrukcia VO - Centrum 1. - € 21652,36 € 21652,36 €
5 SO 05.1 Vystavba chodnika Centrum |[. 62 453,78 € - € 62 453,78 €
6 S0 05.2 Vystavba spevnenej plochy - 23746,63 € - € 23746,63 €
7 SO 06.1 Rekonstrukcia chodnika - Centrum |. 28 325,17 € . € 28 325,17 €
Rekonstrukcia spevnenej plochy -
8 S0 06.2 Centrum |. 63 428,74 € - € 63 428,74 €
9 SO 07 Vystavba chodnika - spevnené
plochy - Centrum I1. - € 47 614,05 € 47 614,05 €
10 ]SO 08 Rekonstrukcia chodnika - Centrum 14 255,74 € - € 14 255,74 €
11 |SO 09 Rekonstrukcia MK - Centrum I. 35971,10€ - € 3597110 €
12 |so 10 Rekonstrukcia MK Kaplanova ulica -
Centrum II. - € 520519 € 520519 €
13 ]SO 11 Spevnena plocha - vystavba - 30767,84 € - € 30 767,84 €
14 1SO 12 Oplotenia - Centrum Il - € - £ - €
15 SO 13 Drobna architektura - Centrum 1. - € 55214,41€ 5521441 €
16 ]SO 14 Drobn4 architektura - Centrum |1, - € - € - €
416 633,19 € 239 013,81 € 655 647,00 €
VYHLASENIE

Podpisany vyhlasuje, Ze objem prac a dodavok uvedenych v tomto protokole a 8pecifikovanych v prilozenych

supisoch prac a dodavok zodpoveda platnej projektovej dokumentacii a skuto&nas

Za zhotovitela :
Za objednavatela

Technicky dozor :

cenam platnym v def zistovania.

Meno : Ing. Milan Bilec
Meno :

Meno : ;

"Podpis i

Podpis :

Podpis :

i, a Ze ceny zodpovedaju
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