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Dodatok ¢. 1

sle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika
v zneni neskorSich zmien a doplnkov

Prilohy : / Vybavuje ; éﬁ rr#/ k zmluve o dielo zo dia 19.12.2012

Objednavatel’:
Sidlo :

zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo Gétu :

Tel.:

Mail:

a

Zhotovitel’:

Sidlo :

zastapeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo ¢tu :

Tel., fax :

Mail:

Zapisany v obchodnom registri:

Zmluvné strany

OBEC DULOV

Obecny urad, 018 52 Dulov 168
Antonia Kandalikova, starostka obce
00317217

2020610889

Prima banka Slovensko,a .s.
4425093001/5600

042/44 71 100
obecdulov@stonline.sk

( d’alej ako "objednavatel™ )

RENOVIA, s.r.o.

Lieskovska cesta 488, 962 21 Lieskovec

Jozef Veselovsky, konatel’

31627684

2020476667

Tatrabanka, a.s.

2621062027/1100

045/5331354

renovia@renovia.sk

OS v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vlozka &. 2660/S
(d’alej ako "zhotovitel" )

Zmluvné strany sa dohodli na zneni tohto dodatku &. 1, ktorym sa text Zmluvy o dielo na
zhotovenie diela: ,,Vystavba chodnikov a uprava miestnej komunikécie® zo dia 19.12.2012

meni takto;

V ¢lanku II1

Sa meni ods. 1 nasledovne:

1. Zhotovitel’ sa zavizuje:

- Clénok III.
Cas plnenia

»>zacat’ s realizaciou prac do 15 dni od odovzdania staveniska objednavatel'om
»dokoncit’ a odovzdat’ dielo objednavatelovi do 70 dni od zahdjenia prac

Tieto lehoty st stanovené mimo zimného obdobia t.j. november az marec.



Zavereéné ustanovenia
Ostatné zmluvné dojednania tymto dodatkom nedotknuté zostavaju v platnosti bezo zmien.

Tento dodatok je vyhotoveny v dvoch orgindloch, z ktorych zhotovitel' obdrz{ jeden a
objednavatel’ jeden origindl.

V Dulove, 8. augusta 2013

Objednavatel’; Zhotovitel’:

Antonia Kagdalikové
starostka obce




