Zmena zmluvy o dielo číslo 24603/2017
zo dňa 22.09.2017
(dodatok č. 1)
Zmluvné strany:

Objednávateľ:
Materská škola Zuzkin park 2, Košice
Štatutárny orgán: 
Svetlana Gjabelová, riaditeľka materskej školy
Sídlo: 
Zuzkin park 2, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 
35559438
DIČ: 
2021794676
IBAN: 
SK87 5600 0000 0005 0933 0002
Zhotoviteľ:
LANAX s.r.o.
Sídlo: 
Raketová 3, 040 12 Košice

Štatutárny orgán:     Marek Haber
IČO: 
47719923

DIČ: 
2024051414
IBAN: 
         SK2024051414

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIV. ods. 3 zmluvy z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:
1. V článku II ods. 1  sa za slovo „výkazu-výmeru“ dopĺňajú slová „ a výkazu-výmeru doplňujúcich stavebných prác“ a slová „ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu“ sa nahrádzajú slovami „ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy“. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1. Dopĺňa sa príloha č. 2 „Výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác“.   

2. V článku III ods. 1  sa suma „20.211,67 “ nahrádza sumou „21.950,29“, suma „4.042,33,“ sa nahrádza sumou „4.390,05“ a suma „24.254,00“ sa nahrádza sumou „26.340,34“.
3. V článku V ods. 1  sa číslo „60“ nahrádza číslo číslom „97“

4. Táto zmena zmluvy (dodatok č.1) nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Táto zmena zmluvy (dodatok č.1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy (dodatok č.1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok
7. Zmena zmluvy (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy (dodatku č.1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy (dodatok č.1) vlastnoručne podpísali.
8. Prílohy: 
Príloha č. 2: Výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác

V Košiciach dňa





V Košiciach dňa 
      Objednávateľ





      Zhotoviteľ
   Svetlana Gjabelová





Marek Haber
riaditeľka materskej školy



  
        konateľ

